| | |
|---|---|
| **ACTA No.:** | **7** (**Siete**) del 30 de diciembre de 2024. |
| **CONTRATO No.:** | **GN3884** del 22 noviembre de 2023. |
| **RECURSOS:** | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción/Transporte/Infraestructura red vial regional/Intersubsectorial Transporte/Servicio de Información Geográfica - SIG/Estudios y Diseños de Preinversión, Mantenimiento, Mejoramiento, y Rehabilitación de la red vial en el departamento de Nariño/Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p./Administración Central/Recursos del Balance de libre destinación. |
| **No. CDP:** | 2023030039 del 6 de marzo de 2023. |
| **No. REGISTRO DE COMPROMISO:** | 2023110414 del 22 noviembre de 2023. |
| **CONTRATISTA:** | **HELBER VALENCIA MEJÍA**<br>Nit 79745984-7 |
| **SUPERVISOR:** | **GABRIEL FERNANDO OSEJO AGUIRRE**<br>Secretario Infraestructura y Minas |
| **OBJETO DEL CONTRATO:** | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA A LA CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE II DEL PROYECTO DENOMINADO: PUENTES UBICADOS EN TERRITORIO UNIPA EN LOS SECTORES DE GUIZA, PULGANDE, RIO NULPE, RIO ÑAMBÍ, RIO TELEMBÍ, PALVI Y GUELMAMBI DE LAS SUBREGIONES DE TELEMBI Y PACIFICO SUR - DEPARTAMENTO DE NARIÑO. |

***Continúa Acta Recibo Parcial de Interventoría 7 Contrato GN3884-2023 del 22-11-2023***

*Continúa Acta Recibo Parcial de Interventoría 7 Contrato GN3884-2023 del 22-11-2023*

| | |
|---|---|
| **VALOR DEL CONTRATO:** | Sesenta y Tres Millones Trescientos Treinta Mil Setecientos Diez Pesos M/Cte (**$ 63'330.610,00**). |
| **FECHA DE INICIACION:** | 12 de abril de 2024. |
| **PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:** | Cinco (5) Meses. |
| **FECHA DE TERMINACION INICIAL DEL CONTRATO:** | 11 de septiembre de 2024. |
| **FECHA MODIFICATORIO No 1:** | 11 de septiembre de 2024. |
| **FECHA DE TERMINACION MODIFICATORIO No 1:** | 10 de diciembre de 2024. |
| **FECHA MODIFICATORIO No 2:** | 10 de diciembre de 2024. |
| **FECHA DE TERMINACION MODIFICATORIO No 2:** | 31 de diciembre de 2024. |

**GARANTIAS:**
Seguros Mundial, Póliza No.: COQ-100001658 Anexo 4

| | |
|---|---|
| **VIGENCIA CUMPLIMIENTO:** | 11-09-2024 hasta 30-06-2025 |
| **VIGENCIA MANEJO ANTICIPO:** | 11-09-2024 hasta 30-06-2025 |
| **VIGENCIA SALARIOS:** | 11-09-2024 hasta 31-12-2027 |
| **VIGENCIA CALIDAD DEL SERVICIO:** | 11-09-2024 hasta 31-12-2027 |
| **FECHA PRESENTE ACTA:** | 30 de diciembre de 2024. |

***Continúa Acta Recibo Parcial de Interventoría 7 Contrato GN3884-2023 del 22-11-2023***

En San Juan de Pasto, a los treinta (30) días del mes de diciembre de dos mil veinticuatro (2024), se reunieron en la Secretaría de Infraestructura y Minas del Departamento, los señores: **GABRIEL FERNANDO OSEJO AGUIRRE**, Secretario de Infraestructura y Minas; **JUAN ALBERTO BURGOS FIGUEROA,** Contratista de Apoyo de la Secretaría de Infraestructura y Minas, que para el efecto tendrán la supervisión ; **HELBER VALENCIA MEJÍA**, Contratista de Interventoría cuyo objeto es INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA A LA CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE II DEL PROYECTO DENOMINADO: PUENTES UBICADOS EN TERRITORIO UNIPA EN LOS SECTORES DE GUIZA, PULGANDE, RIO NULPE, RIO ÑAMBÍ, RIO TELEMBÍ, PALVI Y GUELMAMBI DE LAS SUBREGIONES DE TELEMBI Y PACIFICO SUR - DEPARTAMENTO DE NARIÑO, con el objeto de suscribir el Acta de Recibo Parcial de Interventoría No **7**, correspondiente al periodo ejecutado desde el 12 de octubre de 2024 hasta el 11 de noviembre de 2024, en cumplimiento del contrato de interventoría No **GN3884-2023** del 22 de noviembre de 2023 previa entrega de la documentación e informes de la ejecución del contrato.

| | |
|---|---|
| **VALOR ACTA PARCIAL No 7:** | **$ 6'333.061,00** |
| **AMORTIZACION ANTICIPO (20) %:** | **$ 1'266.612,20** |
| **VALOR NETO A PAGAR:** | **$ 5'066.448,80** |

**SON: CINCO MILLONES SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS CON OCHENTA CENTAVOS M/CTE.**

Para constancia, se firma por quienes en ella intervienen:

**GABRIEL FERNANDO OSEJO AGUIRRE**
Secretario de Infraestructura y Minas
Departamento de Nariño

**JUAN ALBERTO BURGOS FIGUEROA**
Contratista Apoyo Supervisión
Secretaría de infraestructura y Minas

**HELBER VALENCIA MEJIA**
Contratista Interventoría
GN3884-2023

| | GOBERNACIÓN DE NARIÑO | Código.: SIVEYC.FTO.31 |
|---|---|---|
| Gobernación de Nariño | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y MINAS | |
| | SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VIAS | Versión: 1.1 |
| | CUADRO ACTA RECIBO PARCIAL DE CONSULTORIA Y/O INTERVENTORIA | Vig: 26/10/15 |

**GOBERNACION DE NARIÑO**

**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y MINAS**

**OBJETO:** INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA A LA CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE II DEL PROYECTO DENOMINADO: PUENTES UBICADOS EN TERRITORIO UNIPA EN LOS SECTORES DE GUIZA, PULGANDE, RIO NULPE, RIO ÑAMBÍ, RIO TELEMBÍ, PALVI Y GUELMAMBI DE LAS SUBREGIONES DE TELEMBI Y PACIFICO SUR - DEPARTAMENTO DE NARIÑO.
**CONTRATISTA:** HELBER VALENCIA MEJIA
**INTERVENTOR:** HELBER VALENCIA MEJIA
**SUPERVISOR:** GABRIEL FERNANDO OSEJO A.

CONTRATO No.: **GN3884-2023**
VALOR: **$ 63'330,610,00**
FECHA INICIACION: **12 de abril de 2024**
FECHA TERMINACION INICIAL: **11 de septiembre de 2024**
FECHA MODIFICATORIO No 1: **11 de septiembre de 2024**
FECHA TERMINACION MOD No 1: **10 de diciembre de 2024**
FECHA MODIFICATORIO No 2: **10 de diciembre de 2024**
FECHA TERMINACION MOD No 2: **31 de diciembre de 2024**

**ACTA PARCIAL No 7**

FECHA ACTA: **30 de diciembre de 2024**

| CANTIDAD | CONCEPTO | CONDICIONES ORIGINALES | | | | CONDICIONES ACTUALIZADAS | | | OBRA EJECUTADA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | PRESENTE ACTA | | | ACUMULADO | | |
| | | COSTO MENSUAL | TIEMPO EN MESES | PARTICIPACION MENSUAL % | VALOR PARCIAL | TIEMPO EN MESES | PARTICIPACION MENSUAL % | VALOR PARCIAL | TIEMPO EN MESES | % CUMPLIMIENTO MENSUAL | VALOR PARCIAL | TIEMPO EN MESES | PARTICIPACION MENSUAL % | VALOR PARCIAL |
| | PERSONAL PROFESIONAL | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Director de Interventoria | $ 3.500.000 | 5,00 | 0,40 | $ 7.000.000 | 8,00 | 0,2500 | $ 7.000.000 | 1,00 | 0,20 | $ 700.000 | 7,00 | 0,26 | $ 6.300.000 |
| 1 | Ingeniero Postgrado en Vias | $ 2.500.000 | 5,00 | 0,20 | $ 2.500.000 | 8,00 | 0,1250 | $ 2.500.000 | 1,00 | 0,10 | $ 250.000 | 7,00 | 0,13 | $ 2.250.000 |
| 1 | Ingeniero Postgrado en Geotecnia | $ 2.500.000 | 5,00 | 0,20 | $ 2.500.000 | 8,00 | 0,1250 | $ 2.500.000 | 1,00 | 0,10 | $ 250.000 | 7,00 | 0,13 | $ 2.250.000 |
| 1 | Geólogo | $ 2.500.000 | 5,00 | 0,20 | $ 2.500.000 | 8,00 | 0,1250 | $ 2.500.000 | 1,00 | 0,10 | $ 250.000 | 7,00 | 0,13 | $ 2.250.000 |
| 1 | Ingeniero Postgrado Hidráulica | $ 2.500.000 | 5,00 | 0,20 | $ 2.500.000 | 8,00 | 0,1250 | $ 2.500.000 | 1,00 | 0,10 | $ 250.000 | 7,00 | 0,13 | $ 2.250.000 |
| 1 | Ingeniero Postgrado Estructuras | $ 2.500.000 | 5,00 | 0,50 | $ 6.250.000 | 8,00 | 0,3125 | $ 6.250.000 | 1,00 | 0,25 | $ 625.000 | 7,00 | 0,32 | $ 5.625.000 |
| 1 | Ingeniero Ambiental | $ 2.000.000 | 5,00 | 0,20 | $ 2.000.000 | 8,00 | 0,1250 | $ 2.000.000 | 1,00 | 0,10 | $ 200.000 | 7,00 | 0,13 | $ 1.800.000 |
| | PERSONAL TECNICO | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Técnico en Seguridad y Salud en el Trabajo | $ 1.600.000 | 5,00 | 0,20 | $ 1.600.000 | 8,00 | 0,1250 | $ 1.600.000 | 1,00 | 0,10 | $ 160.000 | 7,00 | 0,13 | $ 1.440.000 |
| | PERSONAL AUXILIAR TECNICO | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Secretaria | $ 1.160.000 | 5,00 | 0,20 | $ 1.160.000 | 8,00 | 0,1250 | $ 1.160.000 | 1,00 | 0,10 | $ 116.000 | 7,00 | 0,13 | $ 1.044.000 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (11) = (5) | | | | $ 28.010.000 | | | $ 28.010.000 | | | $ 2.801.000 | | | $ 25.209.000 |
| | FACTOR MULTIPLICADOR (6) | | | | 1,90 | | | 1,90 | | | 1,90 | | | 1,90 |
| | TOTAL COSTOS DE PERSONAL = (5) * (6) = (A) | | | | $ 53.219.000 | | | $ 53.219.000,0 | | | $ 5.321.900 | | | $ 47.897.100 |
| | IVA= (%) * (A) = (B) | | | | $ 10.111.610 | | | $ 10.111.610,0 | | | $ 1.011.161 | | | $ 9.100.449 |
| | COSTO TOTAL = (A) + (B) = (C) | | | | $ 63.330.610 | | | $ 63.330.610,0 | | | $ 6.333.061,00 | | | $ 56.997.549,00 |

**VALOR ACTA PARCIAL No 7:** **$ 6.333.061,00**
**AMORTIZACION ANTICIPO (20%)** **$ 1.266.612,20**
**VALOR NETO A PAGAR** **$ 5.066.448,80**

**GABRIEL FERNANDO OSEJO AGUIRRE**
Secretario de Infraestructura y Minas
Gobernacion de Nariño

**JUAN ALBERTO BURGOS FIGUEROA**
Contratista Apoyo SIMD
Gobernacion de Nariño

**HELBER VALENCIA MEJIA**
Contratista Interventoria