ACTA No.:	**6** (**Seis**) del 22 de noviembre de 2024.
CONTRATO No.:	**GN3884** del 22 noviembre de 2023.
RECURSOS:	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción/Transporte/Infraestructura red vial regional/Intersubsectorial Transporte/Servicio de Información Geográfica - SIG/Estudios y Diseños de Preinversión, Mantenimiento, Mejoramiento, y Rehabilitación de la red vial en el departamento de Nariño/Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p./Administración Central/Recursos del Balance de libre destinación.
No. CDP:	2023030039 del 6 de marzo de 2023.
No. REGISTRO DE COMPROMISO:	2023110414 del 22 noviembre de 2023.
CONTRATISTA:	**HELBER VALENCIA MEJÍA** Nit 79745984-7
SUPERVISOR:	**GABRIEL FERNANDO OSEJO AGUIRRE** Secretario Infraestructura y Minas
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA A LA CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE II DEL PROYECTO DENOMINADO: PUENTES UBICADOS EN TERRITORIO UNIPA EN LOS SECTORES DE GUIZA, PULGANDE, RIO NULPE, RIO ÑAMBÍ, RIO TELEMBÍ, PALVI Y GUELMAMBI DE LAS SUBREGIONES DE TELEMBI Y PACIFICO SUR - DEPARTAMENTO DE NARIÑO.

Continúa Acta Recibo Parcial de Interventoría 6 Contrato GN3884-2023 del 22-11-2023

VALOR DEL CONTRATO:	Sesenta y Tres Millones Trescientos Treinta Mil Setecientos Diez Pesos M/Cte (**$ 63'330.610,00**).
FECHA DE INICIACION:	12 de abril de 2024.
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	Cinco (5) Meses.
FECHA DE TERMINACION INICIAL DEL CONTRATO:	11 de septiembre de 2024.
FECHA MODIFICATORIO No 1:	11 de septiembre de 2024.
FECHA DE TERMINACION MODIFICATORIO No 1:	10 de diciembre de 2024.

GARANTIAS:
Seguros Mundial, Póliza No.: COQ-100001658 Anexo 3

VIGENCIA CUMPLIMIENTO:	11-09-2024 hasta 13-06-2025
VIGENCIA MANEJO ANTICIPO:	11-09-2024 hasta 13-06-2025
VIGENCIA SALARIOS:	11-09-2024 hasta 11-12-2027
VIGENCIA CALIDAD DEL SERVICIO:	11-09-2024 hasta 11-12-2027
FECHA PRESENTE ACTA:	22 de noviembre de 2024.

Continúa Acta Recibo Parcial de Interventoría 6 Contrato GN3884-2023 del 22-11-2023

En San Juan de Pasto, a los veintidós (22) días del mes de noviembre de dos mil veinticuatro (2024), se reunieron en la Secretaría de Infraestructura y Minas del Departamento, los señores: **GABRIEL FERNANDO OSEJO AGUIRRE**, Secretario de Infraestructura y Minas; **JUAN ALBERTO BURGOS FIGUEROA,** Contratista de Apoyo de la Secretaría de Infraestructura y Minas, que para el efecto tendrán la supervisión ; **HELBER VALENCIA MEJÍA**, Contratista de Interventoría cuyo objeto es INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA A LA CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE II DEL PROYECTO DENOMINADO: PUENTES UBICADOS EN TERRITORIO UNIPA EN LOS SECTORES DE GUIZA, PULGANDE, RIO NULPE, RIO ÑAMBÍ, RIO TELEMBÍ, PALVI Y GUELMAMBI DE LAS SUBREGIONES DE TELEMBI Y PACIFICO SUR - DEPARTAMENTO DE NARIÑO, con el objeto de suscribir el Acta de Recibo Parcial de Interventoría No **6**, correspondiente al periodo ejecutado desde el 12 de septiembre de 2024 hasta el 11 de octubre de 2024, en cumplimiento del contrato de interventoría No **GN3884-2023** del 22 de noviembre de 2023 previa entrega de la documentación e informes de la ejecución del contrato.

VALOR ACTA PARCIAL No 6:	**$ 6'333.061,00**
AMORTIZACION ANTICIPO (20) %:	**$ 1'266.612,20**
VALOR NETO A PAGAR:	**$ 5'066.448,80**

SON: CINCO MILLONES SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS CON OCHENTA CENTAVOS M/CTE.

Para constancia, se firma por quienes en ella intervienen:

GABRIEL FERNANDO OSEJO AGUIRRE
Secretario de Infraestructura y Minas
Departamento de Nariño

JUAN ALBERTO BURGOS FIGUEROA
Contratista Apoyo Supervisión
Secretaría de infraestructura y Minas

HELBER VALENCIA MEJIA
Contratista Interventoría
GN3884-2023

	GOBERNACIÓN DE NARIÑO	Código.: SIVEYC.FTO.31
Gobernación de Nariño	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y MINAS	
	SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VIAS	Versión: 1.1
	CUADRO ACTA RECIBO PARCIAL DE CONSULTORIA Y/O INTERVENTORIA	Vig: 26/10/15

GOBERNACION DE NARIÑO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y MINAS

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA A LA CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE II DEL PROYECTO DENOMINADO: PUENTES UBICADOS EN TERRITORIO UNIPA EN LOS SECTORES DE GUIZA, PULGANDE, RIO NULPE, RIO ÑAMBÍ, RIO TELEMBÍ, PALVI Y GUELMAMBI DE LAS SUBREGIONES DE TELEMBI Y PACIFICO SUR - DEPARTAMENTO DE NARIÑO.
CONTRATISTA: HELBER VALENCIA MEJIA
INTERVENTOR: HELBER VALENCIA MEJIA
SUPERVISOR: GABRIEL FERNANDO OSEJO A.

CONTRATO No.: **GN3884-2023**
VALOR: **$ 63'330,610,00**
FECHA INICIACION: **12 de abril de 2024**
FECHA TERMINACION INICIAL: **11 de septiembre de 2024**
FECHA MODIFICATORIO No 1: **11 de septiembre de 2024**
FECHA TERMINACION MOD No 1: **10 de diciembre de 2024**

ACTA PARCIAL No 6

FECHA ACTA: **22 de noviembre de 2024**

CANTIDAD	CONCEPTO	CONDICIONES ORIGINALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS			OBRA EJECUTADA					
									PRESENTE ACTA			ACUMULADO		
		COSTO MENSUAL	TIEMPO EN MESES	PARTICIPACION MENSUAL %	VALOR PARCIAL	TIEMPO EN MESES	PARTICIPACION MENSUAL %	VALOR PARCIAL	TIEMPO EN MESES	% CUMPLIMIENTO MENSUAL	VALOR PARCIAL	TIEMPO EN MESES	PARTICIPACION MENSUAL %	VALOR PARCIAL
	PERSONAL PROFESIONAL													
1	Director de Interventoria	$ 3.500.000	5,00	0,40	$ 7.000.000	8,00	0,2500	$ 7.000.000	1,00	0,20	$ 700.000	6,00	0,27	$ 5.600.000
1	Ingeniero Postgrado en Vias	$ 2.500.000	5,00	0,20	$ 2.500.000	8,00	0,1250	$ 2.500.000	1,00	0,10	$ 250.000	6,00	0,13	$ 2.000.000
1	Ingeniero Postgrado en Geotecnia	$ 2.500.000	5,00	0,20	$ 2.500.000	8,00	0,1250	$ 2.500.000	1,00	0,10	$ 250.000	6,00	0,13	$ 2.000.000
1	Geólogo	$ 2.500.000	5,00	0,20	$ 2.500.000	8,00	0,1250	$ 2.500.000	1,00	0,10	$ 250.000	6,00	0,13	$ 2.000.000
1	Ingeniero Postgrado Hidráulica	$ 2.500.000	5,00	0,20	$ 2.500.000	8,00	0,1250	$ 2.500.000	1,00	0,10	$ 250.000	6,00	0,13	$ 2.000.000
1	Ingeniero Postgrado Estructuras	$ 2.500.000	5,00	0,50	$ 6.250.000	8,00	0,3125	$ 6.250.000	1,00	0,25	$ 625.000	6,00	0,33	$ 5.000.000
1	Ingeniero Ambiental	$ 2.000.000	5,00	0,20	$ 2.000.000	8,00	0,1250	$ 2.000.000	1,00	0,10	$ 200.000	6,00	0,13	$ 1.600.000
	PERSONAL TECNICO													
1	Técnico en Seguridad y Salud en el Trabajo	$ 1.600.000	5,00	0,20	$ 1.600.000	8,00	0,1250	$ 1.600.000	1,00	0,10	$ 160.000	6,00	0,13	$ 1.280.000
	PERSONAL AUXILIAR TECNICO													
1	Secretaria	$ 1.160.000	5,00	0,20	$ 1.160.000	8,00	0,1250	$ 1.160.000	1,00	0,10	$ 116.000	6,00	0,13	$ 928.000
	SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (11) = (5)				$ 28.010.000			$ 28.010.000			$ 2.801.000			$ 22.408.000
	FACTOR MULTIPLICADOR (6)				1,90			1,90			1,90			1,90
	TOTAL COSTOS DE PERSONAL = (5) * (6) = (A)				$ 53.219.000			$ 53.219.000,0			$ 5.321.900			$ 42.575.200
	IVA= (%) * (A) = (B)				$ 10.111.610			$ 10.111.610,0			$ 1.011.161			$ 8.089.288
	COSTO TOTAL = (A) + (B) = (C)				$ 63.330.610			$ 63.330.610,0			$ 6.333.061,00			$ 50.664.488,00

VALOR ACTA PARCIAL No 6: **$ 6.333.061,00**
AMORTIZACION ANTICIPO (20%) **$ 1.266.612,20**
VALOR NETO A PAGAR **$ 5.066.448,80**

GABRIEL FERNANDO OSEJO AGUIRRE
Secretario de Infraestructura y Minas
Gobernacion de Nariño

JUAN ALBERTO BURGOS FIGUEROA
Contratista Apoyo SIMD
Gobernacion de Nariño

HELBER VALENCIA MEJIA
Contratista Interventoria