San Juan de Pasto, 8 de septiembre de 2025

LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y MINAS DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA GN3884-2023 del 22 de noviembre de 2023

CERTIFICA:

El cumplimiento a cabalidad del objeto y las obligaciones establecidas en el Contrato de Interventoría **GN3884-2023** que tiene por objeto: **INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA A LA CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE II DEL PROYECTO DENOMINADO: PUENTES UBICADOS EN TERRITORIO UNIPA EN LOS SECTORES DE GUIZA, PULGANDE, RIO NULPE, RIO ÑAMBÍ, RIO TELEMBÍ, PALVI Y GUELMAMBI DE LAS SUBREGIONES DE TELEMBI Y PACIFICO SUR - DEPARTAMENTO DE NARIÑO**, por parte del contratista, **HELBER VALENCIA MEJÍA**, identificado con **Nit 79745984-7**, correspondiente al pago del periodo comprendido entre el 12 de julio al 11 de agosto de 2024, de acuerdo al Acta Parcial No 4 del 22 (veintidós) de noviembre de 2024 que se anexa; habiéndose ejecutado y cumplido según condiciones y a satisfacción de la Entidad de acuerdo con el siguiente detalle:

CONTRATO No:	**GN3884-2023** del 22 noviembre de 2023.
RECURSOS:	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción/Transporte/Infraestructura red vial regional/Intersubsectorial Transporte/Servicio de Información Geográfica - SIG/Estudios y Diseños de Preinversión, Mantenimiento, Mejoramiento, y Rehabilitación de la red vial en el departamento de Nariño/Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p./Administración Central/Recursos del Balance de libre destinación.
No. CDP:	2023030039 del 6 de marzo de 2023.
No. REGISTRO DE COMPROMISO:	2023110414 del 22 noviembre de 2023.
CONTRATISTA:	**HELBER VALENCIA MEJÍA** Nit 79745984-7
SUPERVISOR:	**GABRIEL FERNANDO OSEJO AGUIRRE** Secretario de Infraestructura y Minas Gobernación de Nariño

Continúa Certificación Cumplimiento Pago 4 Contrato GN3884 del 22-11-2023.

Continúa Certificación Cumplimiento Pago 4 Contrato GN3884 del 22-11-2023.

OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA A LA CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE II DEL PROYECTO DENOMINADO: PUENTES UBICADOS EN TERRITORIO UNÍPA EN LOS SECTORES DE GUIZA, PULGANDE, RIO NULPE, RIO ÑAMBÍ, RIO TELEMBÍ, PALVI Y GUELMAMBI DE LAS SUBREGIONES DE TELEMBI Y PACIFICO SUR - DEPARTAMENTO DE NARIÑO.
VALOR DEL CONTRATO:	Sesenta y Tres Millones Trescientos Treinta Mil Seiscientos Diez Pesos M/Cte (**$ 63'330.610,00**).
FECHA DE INICIACIÓN:	12 de abril de 2024.
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	Cinco (5) Meses.
FECHA DE TERMINACION INICIAL DEL CONTRATO:	11 de septiembre de 2024.
FECHA MODIFICATORIO No 1:	11 de septiembre de 2024.
FECHA DE TERMINACION MODIFICATORIO No 1:	10 de diciembre de 2024.

GARANTIAS:
Seguros Mundial, Póliza No.: COQ-100001658 Anexo 3

VIGENCIA CUMPLIMIENTO:	11-09-2024 hasta 13-06-2025
VIGENCIA MANEJO ANTICIPO:	11-09-2024 hasta 13-06-2025
VIGENCIA SALARIOS:	11-09-2024 hasta 11-12-2027
VIGENCIA CALIDAD DEL SERVICIO:	11-09-2024 hasta 11-12-2027

VALOR ACTA PARCIAL No 4:	**$ 6'333.061,00**
AMORTIZACION ANTICIPO (20) %:	**$ 1'266.612,20**
VALOR NETO A PAGAR:	**$ 5'066.448,80**

SON: CINCO MILLONES SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS CON OCHENTA CENTAVOS M/CTE.

La presente certificación se expide a los ocho (8) días del mes de septiembre del año dos mil veinticinco (2025) y es válido para el trámite de pago del Acta Parcial No 4; los datos registrados son tomados de la carpeta del contrato que reposa en los archivos de la Gobernación de Nariño.

Continúa Certificación Cumplimiento Pago 4 Contrato GN3884 del 22-11-2023.

Continúa Certificación Cumplimiento Pago 4 Contrato GN3884 del 22-11-2023.

Se liquidan estampillas Pro-desarrollo de Nariño, Pro-cultura y Universidad de Nariño, por valor de doce mil cien pesos ($12.100), liquidación No 10402089, PIN 20741657.

GABRIEL FERNANDO CSEJO AGUIRRE
Secretaria de Infraestructura y Minas
Gobernación de Nariño

Proyectó:

JUAN ALBERTO BURGOS FIGUEROA
Contratista de Apoyo SIMD
Gobernación de Nariño

Contribuyente

Liquidación de estampillas | Siscar Estampillas

Liquidación No. **10402089** PIN No. **20741657**

Solicitante	HELBER VALENCIA
Identificación	79745984
Fecha solicitud	2025-08-25 Fecha vence 2025-08-31
Acto gravado	CERTIFICACION PAGO CONTRATISTA - ACTA PARCIAL 4 DEL 12 DE JULIO AL 11 DE AGOSTO, GN-3884-2023, SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y MINAS

Tipo: VIRTUAL Liquidado por: Página Web

Estampilla	Base liquidación	% de liquidación	Valor liquidado
Procultura	$ 0	0	$ 4,200
		Total	**$ 4,200**

Use éste código para Verificar la autenticidad de éste documento

20741657

Espacio para timbre

Banco

Liquidación de estampillas | Siscar Estampillas

Liquidación No. **10402089** PIN No. **20741657**

Solicitante	HELBER VALENCIA
Identificación	79745984
Fecha solicitud	2025-08-25
Acto gravado	CERTIFICACION PAGO CONTRATISTA - ACTA PARCIAL 4 DEL 12 DE JULIO AL 11 DE AGOSTO, GN-3884-2023, SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y MINAS

Tipo: VIRTUAL Liquidado por: Página Web

Estampilla	Base liquidación	% de liquidación	Valor liquidado
Procultura	$ 0	0	$ 4,200
		Total	**$ 4,200**

Este recibo ha sido cancelado exitosamente por medio de PSE

Fecha de Pago: 2025-08-25 - Código Único de Seguimiento (CUS): 1725659764

PAGADO

Contribuyente

Liquidación de estampillas | Siscar Estampillas

Liquidación No. **10402089** PIN No. **20741657**

Solicitante	HELBER VALENCIA
Identificación	79745984
Fecha solicitud	2025-08-25 Fecha vence 2025-08-31
Acto gravado	CERTIFICACION PAGO CONTRATISTA - ACTA PARCIAL 4 DEL 12 DE JULIO AL 11 DE AGOSTO, GN-3884-2023, SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y MINAS

Tipo: VIRTUAL Liquidado por: Página Web

Estampilla	Base liquidación	% de liquidación	Valor liquidado
Prodesarrollo	$ 0	0	$ 4,300
		Total	**$ 4,300**

Use éste código para Verificar la autenticidad de éste documento

20741657

Banco

Liquidación de estampillas | Siscar Estampillas

Liquidación No. **10402089** PIN No. **20741657**

Solicitante	HELBER VALENCIA
Identificación	79745984
Fecha solicitud	2025-08-25
Acto gravado	CERTIFICACION PAGO CONTRATISTA - ACTA PARCIAL 4 DEL 12 DE JULIO AL 11 DE AGOSTO, GN-3884-2023, SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y MINAS

Tipo: VIRTUAL Liquidado por: Página Web

Estampilla	Base liquidación	% de liquidación	Valor liquidado
Prodesarrollo	$ 0	0	$ 4,300
		Total	**$ 4,300**

Espacio para timbre

Este recibo ha sido cancelado exitosamente por medio de PSE

Fecha de Pago: 2025-08-25 - Código Único de Seguimiento (CUS): 1725659764

PAGADO

Contribuyente

Liquidación de estampillas | Siscar Estampillas

Liquidación No. **10402089** PIN No. **20741657**

Solicitante	HELBER VALENCIA
Identificación	79745984
Fecha solicitud	2025-08-25 Fecha vence 2025-08-31
Acto gravado	CERTIFICACION PAGO CONTRATISTA - ACTA PARCIAL 4 DEL 12 DE JULIO AL 11 DE AGOSTO, GN-3884-2023, SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y MINAS

Tipo: VIRTUAL Liquidado por: Página Web

Estampilla	Base liquidación	% de liquidación	Valor liquidado
UDENAR	$ 0	0	$ 3,600
		Total	**$ 3,600**

Use este código para Verificar la autenticidad de este documento

20741657

Banco

Liquidación de estampillas | Siscar Estampillas

Liquidación No. **10402089** PIN No. **20741657**

Solicitante	HELBER VALENCIA
Identificación	79745984
Fecha solicitud	2025-08-25
Acto gravado	CERTIFICACION PAGO CONTRATISTA - ACTA PARCIAL 4 DEL 12 DE JULIO AL 11 DE AGOSTO, GN-3884-2023, SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y MINAS

Tipo: VIRTUAL Liquidado por: Página Web

Estampilla	Base liquidación	% de liquidación	Valor liquidado
UDENAR	$ 0	0	$ 3,600
		Total	**$ 3,600**

Espacio para timbre

Este recibo ha sido cancelado exitosamente por medio de PSE

Fecha de Pago: 2025-08-25 - Código Único de Seguimiento (CUS): 1725659764

PAGADO