ACTA DE SUSPENSIÓN No. 001

En Otanche, a los veinte (20) días del mes de octubre del 2025, en las oficinas de la Secretaría de planeación e infraestructura del municipio de Otanche Boyacá, se reunieron el Ing. **ANDRY FABIÁN JIMÉNEZ MÉNDEZ,** como **SUPERVISOR** y la **CONSTRUCCIONES MORPHO DE OCCIDENTE S.A.S**, NIT. 901433327-1 **R/L MAIRON ALEJANDRO ZÁRATE BELTRÁN** identificado con C.C. No. 1.055.553.055 de Otanche Boyacá, obrando en nombre propio en calidad de **CONTRATISTA**, con el fin de suscribir la presente **Acta de Suspensión No. 001** del contrato que se identifica a continuación:

CONVENIO		**CONTRATO**	X	**TIPO**	CONTRATO DE OBRA		
No. DEL CONTRATO	**SAMC-007-2025**			**FECHA**	**AÑO**	**MES**	**DÍA**
					2025	09	03
CONTARTISTA	**CONSTRUCCIONES MORPHO DE OCCIDENTE S.A.S** NIT. 901433327-1 **R/L MAIRON ALEJANDRO ZÁRATE BELTRÁN** C.C. No. 1.055.553.055, Email: construccionesdeoccidentesas@gmail.com						
OBJETO:	**CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE PARQUES INFANTILES EN EL PARQUE PRINCIPAL (LA PAZ) DEL CASCO URBANO Y REUBICACIÓN DEL PARQUE EXISTENTE EN LA VEREDA BUENOS AIRES DEL MUNICIPIO DE OTANCHE, BOYACÁ"**						
VALOR INICIAL DE CONTRATO:	VALOR ADICIONAL:			DURACION DEL CONTRATO:	PRORROGAS SEGÚN OTRO SI No. 1:		
$ 49.181.007,00	**$ 0,00**			**Cuarenta y Cinco (45) días**	**N/A**		

MOTIVACIÓN:

FECHA DE SUSPENSIÓN No. 001	**DESDE**	**AÑO**	**MES**	**DIA**	**HASTA**	**AÑO**	**MES**	**DIA**
		2025	10	20		2025	11	03

La Administración municipal en cabeza de la Secretaria de Planeación e Infraestructura se permite informar lo siguiente:

1. De acuerdo a solicitud por parte de contratista con fecha de 17 de octubre del 2025, donde expone la necesidad de solicitar la suspensión del presente contrato, esto, teniendo en cuenta que se observó la necesidad de realizar una re-fabricación de algunas piezas, que se presentaron algunas piezas con sobredimensionamiento que impiden la instalación del área disponible.

2. Teniendo en cuenta que el contrato se encuentra en ejecución dentro de los tiempos establecidos, y es indispensable garantizar su presentación y funcionamiento debido a la naturaleza del contrato, se realiza la suspensión del contrato de referencia desde el 20 de octubre del 2025 hasta el 03 de noviembre del 2025.

3. Así las cosas, el contrato se realiza la suspensión No. 001, siendo la fecha de terminación final hasta el día 08 de noviembre del 2025, contados a partir de su reinicio y sumado los días pendientes de su ejecución.

4. Las partes acuerdan que la suspensión del contrato no genera gastos administrativos adicionales por permanencia en obra o lucro cesante a cargo del MUNICPIO DE OTANCHE - BOYACÁ.

Para constancia de lo anterior se firma la presente **Acta de Suspensión No. 001** del contrato de obra No. **SAMC-007-2025,** en el Municipio de Otanche Boyacá a los veinte (20) días del mes de octubre del 2025 por los que en ella intervinieron.

WILIAR PEÑA SUATERNA
Alcalde Municipal

CONSTRUCCIONES MORPHO DE OCCIDENTE S.A.S
NIT. 901433327-1
R/L MAIRON ALEJANDRO ZÁRATE BELTRÁN
C.C. No. 1.055.553.055
Contratista

ANDRY FABIÁN JIMÉNEZ MÉNDEZ
Secretario de Planeación e Infraestructura
Supervisor

Proyectó: Ing. Adrián Garzón.
Revisó: Fabián Jiménez.
Archivado en: CONTRATO DE OBRA No. SAMC-007-2025.