PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
SERVICIO CONSTRUYENDO AUTONOMÍA ALIMENTARIA
FORMATO PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES

FORMATO
NO CONTROLADO

INFORMACIÓN GENERAL

1.Identificación

Servicio: Compromiso por una alimentación incluyente **Modalidad:** Canasta Alimentaria Indígena **Subdirección Local para la Integración Social:** Santa Fe - La Candelaria

Nº Convenio/Contrato/Vigencia: 8042/2025 **Fecha Inicio Operación:** 22/04/2025 **Fecha Final Operación:** 31/10/2025 **Meses de Atención:** 7 **Cupos Contratados:** 139

Nombre Unidad Operativa: Cabildo Indigena Inga de Bogotá **Nombre Asociado/Contratista:** Cabildo Indigena Inga de Bogotá **Mes/Año:** Septiembre

2. Responsable Elaboración

Profesional/es Social/es: Neily Stefanny Roman Chasoy

3. Responsable Acompañamiento

Profesional Local: Viviana Sanabria

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

Semana	Fecha	Obligación contractual	Actividad	Metodología	Lugar	Recursos	Productos / Fuentes de Verificación
S1	01-09-25	Diseño de programacion mensual	Programacion mensual	Elaboracion de programacion mensual del mes de julio	Cabildo Inga de Bogotá D.C	Computador	programacion mensual
	02-09-25	Divulgación de programaciόm	Elaboración y divulgación de pieza comunicativa	Elaboración de pieza comunicativa con información pertinente de las actividades correspondientes a taller y entrega de canasta. Divulgación de pieza comunicativa por medio de whatsapp a todas las familias beneficiarias de canasta indigena Inga.	Cabildo Inga de Bogotá D.C	Computador	Pieza comunicativa Pantallazo de divulgación
	03-09-25	Novedades	Actualización de datos en el sistema SIRBE web	Realizar la actualizacion de los datos de las familias beneficiarias de canasta indígena Inga en el sistema SIRBE	Cabildo Inga	Computador	Actualización SIRBE
	04-09-25	Diseño e implementación plan de pervivencia cultural	Planeación de taller	Revisar con el equipo de canasta la metodologia propuesta para realizar ajustes si es necesario, ademas de asignan tareas para el dia del taller.	Cabildo Inga de Bogotá D.C	Computador, hojas de papel y esferos	Planeacion del taller

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
SERVICIO CONSTRUYENDO AUTONOMÍA ALIMENTARIA
FORMATO PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES

FORMATO
NO CONTROLADO

INFORMACIÓN GENERAL

1.Identificación

Servicio: Compromiso por una alimentación incluyente **Modalidad:** Canasta Alimentaria Indígena **Subdirección Local para la Integración Social:** Santa Fe - La Candelaria

Nº Convenio/Contrato/Vigencia: 8042/2025 **Fecha Inicio Operación:** 22/04/2025 **Fecha Final Operación:** 31/10/2025 **Meses de Atención:** 7 **Cupos Contratados:** 139

Nombre Unidad Operativa: Cabildo Indigena Inga de Bogotá **Nombre Asociado/Contratista:** Cabildo Indigena Inga de Bogotá **Mes/Año:** Septiembre

2. Responsable Elaboración

Profesional/es Social/es: Neily Stefanny Roman Chasoy

3. Responsable Acompañamiento

Profesional Local: Viviana Sanabria

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

Semana	Fecha	Obligación contractual	Actividad	Metodología	Lugar	Recursos	Productos / Fuentes de Verificación
S2	08-09-25	Seguimiento mensual hogares/familia	Seguimiento a Hogares beneficiarias de canasta	Realizar llamadas a familias	Cabildo Inga	Equipo social	Reporte en sección G y H
	09-09-25	Novedades	Actualización de datos en el sistema SIRBE web	Realizar la actualizacion de los datos de las familias beneficiarias de canasta indígena Inga en el sistema SIRBE	Cabildo Inga	Computador	Actualización SIRBE
	10-09-25	Otros espacios	Comite de seguimiento Inga	Definida por la SDIS	virtual	Computador Video beam	Acta Listado de asistencia
	11-09-25	Seguimiento mensual hogares/familia	Seguimiento a Hogares beneficiarias de canasta	Realizar llamadas a familias	Cabildo Inga	Equipo social	Reporte en sección G y H
	12-09-25	Seguimiento mensual hogares/familia	Seguimiento a Hogares beneficiarias de canasta	Realizar llamadas a familias	Cabildo Inga	Equipo social	Reporte en sección G y H

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES COMPONENTE INCLUSION SOCIAL

Semana	Fecha	Obligación contractual	Actividad	Metodología	Lugar	Recursos	Productos / Fuentes de Verificación
S3	15-09-25	Egresos	Envío de Egresos generados durante el mes	Diligenciar el formato de egresos, revisar los soportes y enviar correo con los egresos a la referente local	Cabildo Inga	Computador	Formato de egresos Pantallazo de envio de correo
	16-09-25	Otros espacios	Entrega de canasta	En orden de llegada se realizarala entrega de canasta	Cabildo Inga	Equipo de canasta	Listados de entrega de canasta
	17-09-25	Seguimiento mensual hogares/familia	Seguimiento a Hogares beneficiarias de canasta	Realizar llamadas a familias	Cabildo Inga	Equipo social	Reporte en sección G y H
	18-09-25	Otros espacios	Entrega de canasta	En orden de llegada se realizarala entrega de canasta	Cabildo Inga	Equipo de canasta	Listados de entrega de canasta
	19-09-25	Novedades	Actualización de datos en el sistema SIRBE web	Realizar la actualizacion de los datos de las familias beneficiarias de canasta indígena Inga en el sistema SIRBE	Cabildo Inga	Computador	Actualización SIRBE

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

Semana	Fecha	Obligación contractual	Actividad	Metodología	Lugar	Recursos	Productos / Fuentes de Verificación
	22-09-25	Egresos	Envío de Egresos generados durante el mes	Diligenciar el formato de egresos, revisar los soportes y enviar correo con los egresos a la referente local	Cabildo Inga	Computador	Formato de egresos Pantallazo de envio de correo
	23-09-25	Diseño e implementación plan de pervivencia cultural	Taller de fortalecieminto integral de las familias	Se realizara en el cabildo indigena inga con la tematica de plantas medicinales	Cabildo Inga	Papeles, cartulina, marcadores, lapices, colores	Listado de asistencia Registro fotografico

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
SERVICIO CONSTRUYENDO AUTONOMÍA ALIMENTARIA
FORMATO PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES

FORMATO
NO CONTROLADO

INFORMACIÓN GENERAL

1.Identificación

Servicio: Compromiso por una alimentación incluyente **Modalidad:** Canasta Alimentaria Indígena **Subdirección Local para la Integración Social:** Santa Fe - La Candelaria

Nº Convenio/Contrato/Vigencia: 8042/2025 **Fecha Inicio Operación:** 22/04/2025 **Fecha Final Operación:** 31/10/2025 **Meses de Atención:** 7 **Cupos Contratados:** 139

Nombre Unidad Operativa: Cabildo Indigena Inga de Bogotá **Nombre Asociado/Contratista:** Cabildo Indigena Inga de Bogotá **Mes/Año:** Septiembre

2. Responsable Elaboración

Profesional/es Social/es: Neily Stefanny Roman Chasoy

3. Responsable Acompañamiento

Profesional Local: Viviana Sanabria

S4	24-09-25	otros espacios	Mesa tecnica de canasta indigena, con todos los equipos de los cabildos	Definida por la SDIS	presencial, por definir el espacio	Computador	acta
	25-09-25	Otros espacios	Entrega de canasta	En orden de llegada se realizarala entrega de canasta	Cabildo Inga	Equipo de canasta	Listados de entrega de canasta
	26-09-25	Informe mensual	Revisar las actividades realizadas durante el mes y elaborar el informe.	Realizar una reuniòn con el equipo social para realizar el informe que de cuenta de las actividades del mes.	Cabildo Inga	Computador y equipo social	Informe mensual