Alcaldía de Aguazul

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA A LA CONSTRUCCIÓN DE FASE I DE LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO MEDIANTE LA REPOSICIÓN DE TRAMOS DE TUBERÍA Y TAPAS DE POZOS DE INSPECCIÓN, ASÍ COMO ADELANTAR LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL MEDIANTE LA REPOSICIÓN DE REJILLAS DE SUMIDEROS, DEL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE.

CRONOGRAMA Y PLAN DE CARGAS

ACTIVIDADES DE CONSULTORIA	MES 1				MES 2				MES 3				MES 4				MES 5				PARTICIPACION EN CRONOGRAMA DE CARGAS POR ACTIVIDAD								VALOR POR ACTIVIDAD
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	CANTIDAD	1	CANTIDAD	1	CANTIDAD	1	CANTIDAD	1	
																					INGENIERO CIVIL Profesional con título de pregrado en una rama afín al proyecto y con experiencia profesional no menor de cuatro (4) años, de al menos dos (2) años como experiencia relacionada en el área del proyecto		INGENIERO CIVIL Y/O SANITARIO Profesional con título de pregrado en una rama afín al proyecto y con experiencia profesional menor de dos (2) años		TECNICO EN OBRA CIVIL Tecnico en obra civil con experiencia profesional no menor de dos (2) años		Oficina		
1. ETAPA PRECONTRACTUAL:																					2,837,510.00	4.00	1,964,430.00	6.00	982,215.00	6.00	0.00	0.00	$ 5,784,155.00
1.1 Revisión y verificación de documentacion precontractual																					709,377.50	1.00	654,810.00	2.00	327,405.00	2.00	0.00	0.00	$ 1,691,592.50
1.2 Visita de reconocimiento de la zona objeto del estudio																					1,418,755.00	2.00	654,810.00	2.00	327,405.00	2.00	0.00	0.00	$ 2,400,970.00
1.3 Revision y aprobacion del cronograma, plan de cargas de ejecucion de la obra																					709,377.50	1.00	654,810.00	2.00	327,405.00	2.00	0.00	0.00	$ 1,691,592.50
2. ETAPA DE EJECUCION:																					16,315,682.50	23.00	20,135,407.50	61.50	21,117,622.50	129.00	0.00	0.00	$ 57,568,713.00
2.1 Funcion Técnica																					9,931,285.00	14.00	15,060,630.00	46.00	14,733,225.00	90.00	0.00	0.00	$ 39,725,140.00
2.2 Funcion Ambiental																					1,418,755.00	2.00	654,810.00	2.00	1,309,620.00	8.00	0.00	0.00	$ 3,383,185.00
2.3 Funcion Administrativa																					1,418,755.00	2.00	1,309,620.00	4.00	1,309,620.00	8.00	0.00	0.00	$ 4,037,995.00
2.4 Funcion Financiera																					1,418,755.00	2.00	654,810.00	2.00	1,309,620.00	8.00	0.00	0.00	$ 3,383,185.00
2.5 Funcion Contable																					1,418,755.00	2.00	1,309,620.00	4.00	1,309,620.00	8.00	0.00	0.00	$ 4,037,995.00
2.6 Funcion Juridica																					709,377.50	1.00	1,145,917.50	3.50	1,145,917.50	7.00	0.00	0.00	$ 3,001,212.50
	VALOR TOTAL MES - HOMBRE																				**19,153,192.50**	**27.00**	**22,099,837.50**	**67.50**	**22,099,837.50**	**135.00**	**0**	**0.00**	**$ 63,352,868.00**
	DEDICACIÓN TOTAL PRESUPUESTO MES - HOMBRE																				**20%**	**27.00**	**50%**	**67.50**	**100%**	**135.00**		**0.00**	
																											IVA (19%)		**$ 12,037,045.00**
																											VALOR TOTAL		**$ 75,389,913.00**

NOTA: Las categorias y experiencia del personal se encuentran en el anexo técnico

Elaboro

JEYSON LEONARDO FORERO ROJAS
Profesional contratado Infraestructura

VoBo

JUAN M JUAN MIGUEL SANDOVAL GUTIERREZ
Secretar Secretario de Infraestructura