POR FAVOR AL CONTESTAR CITE EL No. DEL RADICADO
IPES - Correspondencia Administrativa- ENVIADAS
Radicado: 00110-816- 011277
Fecha: 24/08/2020 - 08:58 PM
Remitente: LIBARDO ASPRILLA LARA
Destinatario: PERSONERIA DE BOGOTA

1101

Bogotá, D.C.,

Doctor
RUBÉN DARÍO GÓMEZ GUTIÉRREZ
Personero Delegado Sectores Hacienda y Desarrollo Económico, Industria y Turismo
Personería de Bogotá D.C
Correos: lburgos@personeriabogota.gov.co
hpenuela@personeriabogota.gov.co
Bogotá D.C

Asunto: Respuesta al Radicado IPES No. 00110-812-010459. Solicitud información seguimiento proyecto IPES 1134 a 30-06-2020.

Respetado Doctor Gómez:

En atención al requerimiento del asunto No.2020EE314076, dentro de los términos dados por el Ente de Control, me permito dar respuesta a su solicitud de información así:

1. Presupuesto asignado y ejecutado para cada una de las metas del proyecto 1134 con corte a junio 30 de 2020. (Ver tabla 1)

   Es importante hacer alusión a que los proyectos de inversión “Bogotá Mejor para Todos” culminaron su ejecución el 30 de mayo de 2020. Por lo tanto, la programación y la ejecución del proyecto 1134 tiene corte al 30 de mayo de 2020. Se adjunta informe SEGPLAN del seguimiento de inversión.

2. Avance físico de las metas del proyecto IPES 1134 a mayo 30 de 2020 relacionando actividades por meta.

   El avance de las metas del proyecto de inversión 1134 se reflejan en el siguiente cuadro:

Tabla 2 AVANCE DE METAS CUATRIENIO DEL PROYECTO 1134

PROYECTO DE INVERSIÓN	META PROYECTO INVERSIÓN	META CUATRIENIO	LOGROS DEL CUATRIENIO	%LOGRO CUATRIENIO
1134: Oportunidades de generación de ingresos para vendedores informales	Acompañar 1,235 vendedores informales en proceso de emprendimiento y/o fortalecimiento empresarial integralmente	**1.380**	**1.919**	**139%**

Calle 73 N° 11-66
PBX. (+57) 2976030
Línea Gratuita
018000124737
www.ipes.gov.co

PROYECTO DE INVERSIÓN	META PROYECTO INVERSIÓN	META CUATRIENIO	LOGROS DEL CUATRIENIO	% LOGRO CUATRIENIO
	Asignar 285 alternativas de generación de ingresos a vendedores informales, personas mayores y/o en condición de discapacidad	**285**	**297**	**104%**

Fuente: Base HEMI- IPES

En el siguiente cuadro se proyecta el avance de metas por vigencias:

Tabla 3 AVANCE METAS POR VIGENCIAS

VIGENCIA	META PROYECTO DE INVERSIÓN	META	TOTAL EJECUTADO	% DE AVACE
VIGENCIA 2016	Acompañar 1,235 vendedores informales en proceso de emprendimiento y/o fortalecimiento empresarial integralmente	241	241	100%
	Asignar 285 alternativas de generación de ingresos a vendedores informales, personas mayores y/o en condición de discapacidad	71	71	100%
VIGENCIA 2017	Acompañar 1,235 vendedores informales en proceso de emprendimiento y/o fortalecimiento empresarial integralmente	340	340	100%
	Asignar 285 alternativas de generación de ingresos a vendedores informales, personas mayores y/o en condición de discapacidad	75	75	100%
VIGENCIA 2018	Acompañar 1,235 vendedores informales en proceso de emprendimiento y/o fortalecimiento empresarial integralmente	496	496	100%
	Asignar 285 alternativas de generación de ingresos a vendedores informales, personas mayores y/o en condición de discapacidad	71	71	100%
VIGENCIA 2019	Acompañar 1,235 vendedores informales en proceso de emprendimiento y/o fortalecimiento empresarial integralmente	273	842	308%
	Asignar 285 alternativas de generación de ingresos a vendedores informales, personas mayores y/o en condición de discapacidad	65	76	117%
VIGENCIA 2020	Acompañar 1,235 vendedores informales en proceso de emprendimiento y/o fortalecimiento empresarial integralmente	30	0	0%
	Asignar 285 alternativas de generación de ingresos a vendedores informales, personas mayores y/o en condición de discapacidad	6	4	67%


Fuente: Base HEMI-IPES

Calle 73 N° 11-66
PBX. (+57) 2976030
Línea Gratuita
018000124737
www.ipes.gov.co

3. Población beneficiada en cada meta del proyecto a mayo 30 de 2020, según
la caracterización realizada por el IPES.

   La población beneficiada por el proyecto de inversión 1134 “oportunidades de generación de ingresos para vendedores informales” fueron 2.216 vendedores informales. Por un lado, fueron acompañados 1.919 en procesos de emprendimiento y/o fortalecimiento empresarial. Por otro lado, fueron asignadas 297 alternativas de generación de ingresos. La caracterización de la población atendida se encuentra desglosada en el archivo anexo.

Cordialmente,



LIBARDO ASPRILLA LARA
Director General

	NOMBRE, CARGO O CONTRATO	FIRMA	FECHA
Elaboró	Karen Yulieth Castro CPS 301 Bryan Castañeda Franco CPS 564 Manuel Andrés Vivas- Profesional- SDAE	Original Firmado	21-08-2020
Aprobó	Fátima Verónica Quintero - Subdirectora de Diseño y Análisis Estratégico	Original Firmado	21-08-2020
Revisó	Nathanael Kennedy Machado – Asesor Dirección General	Original Firmado	24-08-2020
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para firma del Director General del Instituto para la Economía Social IPES			

Calle 73 N° 11-66
PBX. (+57) 2976030
Línea Gratuita
018000124737
www.ipes.gov.co

Tabla 1 PRESUPUESTO PROGRAMADO Y EJECUTADO PROYECTO 1134 (CIFRAS EN MILLONES DE PESOS)

PROYECTO DE INVERSIÓN	META PROYECTO INVERSIÓN	VIGENCIA 2016		VIGENCIA 2017		VIGENCIA 2018		VIGENCIA 2019		VIGENCIA 2020		TOTAL	
		PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.
1134: Oportunidades de generación de ingresos para vendedores informales	Acompañar 1,235 vendedores informales en proceso de emprendimiento y/o fortalecimiento empresarial integralmente	$ 1.117	$ 1.117	$ 1.858	$ 1.855	$ 2.311	$ 2.311	$ 1.983	$ 1.983	$ 2.238	$ 379	$ 9.506	$ 7.644
	Asignar 285 alternativas de generación de ingresos a vendedores informales, personas mayores y/o en condición de discapacidad	$ 300	$ 300	$ 842	$ 841	$ 408	$ 408	$ 402	$ 401	$ 277	$ 277	$ 2.227	$ 2.226
	TOTAL	$ 1.417	$ 1.417	$ 2.700	$ 2.696	$ 2.719	$ 2.719	$ 2.385	$ 2.384	$ 2.515	$ 656	$ 11.733	$ 9.870

Fuente: Informe de inversión al 30 de mayo de 2020 - SEGPLAN

Calle 73 N° 11-66
PBX. (+57) 2976030
Línea Gratuita
018000124737
www.ipes.gov.co

Calle 73 N° 11-66
PBX. (+57) 2976030
Línea Gratuita
018000124737
www.ipes.gov.co

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020. Componente de inversión por entidad con corte a 31/05/2020

200 - Instituto para la Economía Social

Millones de pesos corrientes

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto / Metas (****)			2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Eje transversal Desarrollo económico basado en el conocimiento			$19,859	$19,273	97.05	$32,489	$32,481	99.98	$36,385	$34,915	95.96	$39,548	$39,522	99.93	$35,616	$13,314	37.38	$163,897	$139,505	85.12
32 Generar alternativas de ingreso y empleo de mejor calidad			$8,708	$8,415	96.63	$17,871	$17,863	99.96	$19,613	$18,143	92.50	$19,505	$19,490	99.93	$18,443	$5,992	32.49	$84,140	$69,903	83.08
1078 Generación de alternativas comerciales transitorias			$6,762	$6,475	95.75	$13,149	$13,147	99.99	$15,018	$13,547	90.21	$15,305	$15,291	99.91	$14,208	$4,862	34.22	$64,440	$53,322	82.75
1 Brindar 1000 Alternativas Comerciales Transitorias En Puntos Comerciales Y La Red De Prestación De Servicios Al Usuario Del Espacio Público Redep (Quioscos Y Puntos De Encuentro) Yy Zonas De Aprovechamiento Económico Reguladas Temporales -Zaert.	Tipo de anualización	Magnitud	250.00	235.00	94.00	278.00	278.00	100.00	267.00	267.00	100.00	200.00	642.00	321.00	80.00	80.00	100.00	1,502.00	1,502.00	100.00
	Suma	Recursos	$2,281	$2,093	91.77	$825	$824	99.99	$1,421	$706	49.70	$1,575	$1,575	100.00	$534	$293	55.00	$6,635	$5,492	82.78
2 Brindar 2445 Alternativas Comerciales Transitorias En Ferias Comerciales	Tipo de anualización	Magnitud	258.00	258.00	100.00	1,240.00	1,240.00	100.00	300.00	797.00	265.67	105.00	837.00	797.14	11.00	11.00	100.00	3,143.00	3,143.00	100.00
	Suma	Recursos	$1,433	$1,334	93.06	$1,657	$1,657	99.99	$1,496	$1,263	84.42	$1,724	$1,724	100.00	$1,907	$85	4.45	$8,216	$6,062	73.78
3 Implementar 100 % Un Plan De Fortalecimiento Administrativo Y Comercial Para Las Alternativas Comerciales Transitorias Existentes.	Tipo de anualización	Magnitud	12.50	11.43	91.44	25.00	25.00	100.00	28.57	28.57	100.00	34.00	34.36	101.06	0.64	0.64	100.00	100.00	100.00	100.00
	Suma	Recursos	$398	$398	100.00	$1,460	$1,460	99.99	$1,580	$1,580	100.00	$1,448	$1,448	100.00	$1,148	$1,050	91.41	$6,034	$5,935	98.36
6 Administrar 37 Alternativas Comerciales Con Acciones Y Gastos De Operacion, De Gestion, Mantenimiento E Infraestructura En Puntos Comerciales Y En La Redep (Puntos De Encuentro)	Tipo de anualización	Magnitud	37.00	37.00	100.00	37.00	37.00	100.00	37.00	37.00	100.00	37.00	37.00	100.00	37.00	37.00	100.00			0.00
	(*) Constante	Recursos	$2,650	$2,650	100.00	$9,207	$9,206	99.99	$10,521	$9,998	95.04	$10,559	$10,545	99.87	$10,619	$3,434	32.34	$43,555	$35,833	82.27
1130 Formación e inserción laboral			$529	$523	98.87	$2,022	$2,021	99.92	$1,877	$1,877	100.00	$1,816	$1,816	100.00	$1,721	$474	27.53	$7,966	$6,711	84.25
1 Vincular 3710 Personas Que Ejercen Actividades De Economía Informal A Programas De Formación	Tipo de anualización	Magnitud	605.00	605.00	100.00	1,048.00	1,048.00	100.00	1,047.00	1,047.00	100.00	950.00	2,232.00	234.95	252.00	252.00	100.00	5,184.00	5,184.00	100.00
	Suma	Recursos	$289	$286	98.87	$1,287	$1,286	99.92	$1,126	$1,126	99.99	$1,076	$1,076	100.00	$1,081	$303	28.02	$4,859	$4,076	83.89
2 Formar 1170 Personas Que Ejercen Actividades De Economía Informal A Través De Alianzas Para El Empleo	Tipo de anualización	Magnitud	100.00	98.00	98.00	305.00	305.00	100.00	517.00	517.00	100.00	210.00	284.00	135.24	40.00	40.00	100.00	1,244.00	1,244.00	100.00
	Suma	Recursos	$241	$238	98.87	$735	$735	99.92	$751	$751	99.99	$740	$740	100.00	$640	$171	26.71	$3,107	$2,635	84.80
1134 Oportunidades de generación de ingresos para vendedores informales			$1,417	$1,416	99.98	$2,700	$2,696	99.87	$2,718	$2,718	100.00	$2,384	$2,384	99.98	$2,515	$656	26.08	$11,733	$9,870	84.12
1 Acompañar 1380 Vendedores Informales En Procesos De Emprendimiento Y/O Fortalecimiento Empresarial Integralmente	Tipo de anualización	Magnitud	241.00	241.00	100.00	340.00	340.00	100.00	496.00	496.00	100.00	273.00	842.00	308.42	30.00	0.00	0.00	1,949.00	1,919.00	98.46
	Suma	Recursos	$1,117	$1,117	99.97	$1,858	$1,855	99.85	$2,311	$2,311	100.00	$1,983	$1,983	100.00	$2,238	$379	16.95	$9,506	$7,644	80.41
2 Asignar 285 Alternativas De Generación De Ingresos A Vendedores Informales Personas Mayores Y/O En Condición De Discapacidad	Tipo de anualización	Magnitud	71.00	71.00	100.00	75.00	75.00	100.00	71.00	71.00	100.00	65.00	76.00	116.92	6.00	4.00	66.67	299.00	297.00	99.33
	Suma	Recursos	$300	$300	100.00	$842	$841	99.90	$408	$408	100.00	$402	$401	99.89	$277	$277	100.00	$2,227	$2,226	99.94
33 Elevar la eficiencia de los mercados de la ciudad			$11,151	$10,858	97.38	$14,618	$14,617	99.99	$16,772	$16,772	100.00	$20,043	$20,032	99.94	$17,173	$7,323	42.64	$79,758	$69,602	87.27
1041 Administración y fortalecimiento del sistema distrital de plazas de mercado			$11,151	$10,858	97.38	$14,618	$14,617	99.99	$16,772	$16,772	100.00	$20,043	$20,032	99.94	$17,173	$7,323	42.64	$79,758	$69,602	87.27
1 Administrar 19 Plazas De Mercado Para Mejorar La Gobernanza, Infraestructura Y El Cumplimiento Legal Y Normativo.	Tipo de anualización	Magnitud	19.00	19.00	100.00	19.00	19.00	100.00	19.00	19.00	100.00	19.00	19.00	100.00	19.00	19.00	100.00			0.00
	(*) Constante	Recursos	$10,626	$10,336	97.28	$13,028	$13,027	99.99	$14,654	$14,654	100.00	$18,400	$18,400	100.00	$17,173	$7,323	42.64	$73,881	$63,740	86.27
2 Fortalecer 13 Plazas De Mercado Cultural, Empresarial Y/O Comercialmente.	Tipo de anualización	Magnitud	2.00	2.00	100.00	3.00	3.00	100.00	4.00	4.00	100.00	4.00	4.00	100.00	0.00		0.00	13.00	13.00	100.00
Estado: Finalizada por cumplimiento	Suma	Recursos	$525	$522	99.42	$1,590	$1,590	100.00	$2,118	$2,118	100.00	$1,643	$1,632	99.29	$0	$0	0.00	$5,877	$5,862	99.75
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia			$2,373	$2,243	94.49	$4,107	$4,103	99.90	$8,695	$8,695	100.00	$8,646	$8,644	99.97	$9,278	$5,972	64.37	$33,100	$29,656	89.59
42 Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía			$2,373	$2,243	94.49	$4,107	$4,103	99.90	$8,695	$8,695	100.00	$8,646	$8,644	99.97	$9,278	$5,972	64.37	$33,100	$29,656	89.59
1037 Fortalecimiento de la gestión institucional			$2,373	$2,243	94.49	$4,107	$4,103	99.90	$8,695	$8,695	100.00	$8,646	$8,644	99.97	$9,278	$5,972	64.37	$33,100	$29,656	89.59
1 Implementar En 100 % Un Plan De Mejoramiento Y Sostenibilidad Del Sistema Integrado De Gestión	Tipo de anualización	Magnitud	10.00	10.00	100.00	25.00	24.70	98.80	30.30	30.30	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	100.00	65.00	65.00
	Suma	Recursos	$2,373	$2,243	94.49	$4,026	$4,022	99.89	$8,686	$8,685	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$15,085	$14,950	99.10
Estado: Finalizada - No continua																				
2 Realizar 3 Audiencias Públicas De Rendición De Cuentas	Tipo de anualización	Magnitud	0.00		0.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	0.00		0.00	3.00	3.00	100.00
Estado: Finalizada por cumplimiento	Suma	Recursos	$0	$0	0.00	$81	$81	100.00	$10	$10	100.00	$10	$10	100.00	$0	$0	0.00	$100	$100	100.00
4 Gestionar 100 % Del Plan De Adecuación Y Sostenibilidad Sig-Mipg	Tipo de anualización	Magnitud	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	90.00	90.00			0.00
	(*) Constante	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$8,637	$8,634	99.97	$9,278	$5,972	64.37	$17,915	$14,606	81.53
TOTAL ENTIDAD 200-INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL			$22,232	$21,516	96.78	$36,596	$36,584	99.97	$45,081	$43,610	96.74	$48,195	$48,166	99.94	$44,894	$19,286	42.96	$196,997	$169,161	85.87

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

ULTIMA VERSION OFICIAL