INFORME FINAL

Convenio No CO1_PCCNTR_6913265
Convocatoria DSNFT – 0001-FEEC-2024
Formación Especializada para la Economía Campesina - FEEC

MINISTERIO DEL TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA

ASOCIACION DE CAMPESINOS DE SEIS (6) COMUNIDADES
“"ASOCAM SEIS (6)"” NIT 900713075 - 7
asocamseis6@hotmail.com

Director de Proyecto: Luis Felipe Corrales Garcia
Tierralta, Córdoba, Colombia
20 de marzo de 2025

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN **3**
OBJETIVO **4**
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 4
INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 5
Objetivo General del proyecto 5
EJECUCIÓN ACADÉMICA **5**
Resumen de la ejecución académica 5
Unidades temáticas desarrolladas por acción de formación 7
Número de Beneficiarios formados y certificados por acción de formación 9
Lugares de ejecución del proyecto Municipio/Departamento 9
Análisis del cumplimiento de objetivos y los resultados obtenidos 10
Análisis de los resultados de aprendizaje 11
Análisis de indicadores de resultado e indicadores de impacto 13
Numero de modificaciones solicitadas y aprobadas 16
Reporte del desarrollo de la transferencia de conocimiento y tecnología al SENA 17
EJECUCIÓN FINANCIERA **18**
Resumen de la ejecución financiera 18
Recursos de cofinanciación 18
Recursos de contrapartida en dinero y especie 19
Grado de ejecución financiera. 20
Cuenta de Ahorros 20
Ultimo Extracto bancario 21
Rendimientos financieros generados y reintegro de estos. 22
Desembolsos realizados por el SENA (monto y fecha) 23

INTRODUCCIÓN:

La Asociación de Campesinos de Seis Comunidades "ASOCAM SEIS (6)" es una empresa asociativa sin ánimo de lucro, cuyo propósito es coordinar, promover y canalizar acciones que contribuyan al desarrollo social y económico de las comunidades rurales. Su enfoque abarca la producción agropecuaria, la conservación ambiental, el fortalecimiento organizativo y la integración comercial, con el fin de mejorar las condiciones de vida de sus asociados y fomentar prácticas sostenibles en el territorio.

En el marco de la convocatoria **No. DSNFT-0001-FEEC-2024** del Programa de Formación Especializada para la Economía Campesina, ASOCAMSEIS, en alianza con el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, celebró el convenio **CO1_PCCNTR_6913265**, con el objetivo de fortalecer las capacidades de los campesinos mediante la adquisición de conocimientos técnicos, administrativos y comerciales que les permitan mejorar su productividad y sostenibilidad.

Para ello, se desarrollaron cuatro (4) acciones de formación orientadas a la consolidación de competencias clave en producción sostenible, comercialización, administración y empleabilidad en el contexto rural:

AF1: Producción Sostenible de Miel con Caña de Azúcar: Buenas Prácticas Ambientales, Conservación de los Ecosistemas y Protección del Recurso Hídrico.

AF2: Navegando Hacia la Gestión Administrativa Eficiente.

AF3: De la caña al Consumidor: Estrategias Tecnológicas para Mejorar la Comercialización y Calidad de Miel de la Caña de Azúcar.

AF4: La Empleabilidad como Fuente de Subsistencia en las Comunidades Rurales de la Asociación ASOCAMSEIS.

Cada una de estas acciones de formación fue diseñada e implementada con un enfoque participativo, adaptado a las necesidades y realidades de los campesinos beneficiarios. Se abordaron temas clave que contribuyen a la sostenibilidad productiva y al fortalecimiento de la economía campesina, impulsando la integración comercial y la mejora en la calidad de vida de las comunidades participantes.

El presente informe da cuenta de la ejecución total del proyecto, detallando la implementación de cada una de las acciones de formación, los logros alcanzados y el impacto generado en los beneficiarios. Además, se presentan los resultados de la evaluación de satisfacción de los participantes, evidenciando la contribución de la formación en el desarrollo de sus actividades productivas y organizativas.

OBJETIVO:

Presentar la ejecución académica y financiera del convenio **CO1_PCCNTR_6913265**, suscrito entre la Asociación de Campesinos de Seis (6) Comunidades ""ASOCAM SEIS (6)"" y el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, evidenciando los beneficios y capacidades adquiridas por los campesinos y campesinas a través de las acciones de formación desarrolladas. Asimismo, exponer los resultados obtenidos en relación con los objetivos planteados en el proyecto aprobado, resaltando el impacto generado en la sostenibilidad productiva, la gestión administrativa, la comercialización y la empleabilidad en el contexto rural.

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

El siguiente cuadro especifica a detalle la información general del convenio CO1_PCCNTR_6913265 suscrito entre la Asociación de Campesinos de Seis (6) Comunidades ""ASOCAM SEIS (6)"" y el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA.

Conveniente	Asociación de Campesinos de Seis (6) Comunidades "ASOCAM SEIS (6)"
NIT	900713075 - 7
Convenio N.°	CO1_PCCNTR_6913265
Convocatoria	DSNFT-0001-FEEC-2024
Objetivo del Convenio	Aunar esfuerzos entre las partes para ejecutar el proyecto aprobado en el marco de la Convocatoria No. DSNFT-0001-FEEC-2024 del Programa de Formación Especializada para la Economía Campesina, propiciando la adquisición y actualización de conocimientos, habilidades, técnicas, prácticas y la mejora de las competencias de las campesinas y campesinos, la generación de capacidades, incentivo de la asociatividad, la participación y la integración comercial entre los actores de la economía campesina, así como la transformación productiva, protección del ambiente, los recursos hídricos y la agroecología.
Fecha de inicio	9/11/2024
Fecha de finalización	30/03/2025
Valor total del convenio	$ 392.696.598
Valor cofinanciación	$ 344.696.598
Valor contrapartida	$ 48.000.000
Efectivo	$ 43.000.000
Especie	$ 5.000.000
Director del proyecto	Luis Felipe Corrales García
N.°. Acciones de formación	4
N.°. Grupos	30
N.°. Beneficiarios	500

OINFORMACION DEL PROYECTO

Objetivo General del proyecto

El objetivo general del proyecto es fortalecer la sostenibilidad productiva y la integración comercial de los campesinos y campesinas vinculados a la Asociación de Campesinos "ASOCAM SEIS (6)", mediante la implementación de acciones de formación que mejoren sus capacidades técnicas, administrativas y comerciales. Este proyecto busca fomentar el desarrollo integral de las comunidades rurales a través del aprendizaje en producción sostenible, gestión eficiente, comercialización y empleabilidad, promoviendo prácticas agroecológicas y estrategias innovadoras que permitan optimizar los procesos productivos y de comercialización de la miel de caña de azúcar.

Además, se pretende impulsar la participación activa de los campesinos en la economía local, fortalecer su liderazgo comunitario y fomentar el uso responsable de los recursos naturales, contribuyendo así a la protección del ambiente y a la generación de oportunidades económicas sostenibles. De esta manera, el proyecto no solo beneficia a la asociación, sino que también impacta positivamente en la comunidad en general, promoviendo su desarrollo social y económico en armonía con el entorno.

EJECUCIÓN ACADÉMICA

Resumen de la ejecución académica

El convenio ejecutó cuatro (4) acciones de formación (AF) en modalidad presencial, con un alcance de 500 campesinos y campesinas beneficiarios los cuales fueron divididos en 30 grupos, desarrolladas como se expone a continuación:

AF1: "Producción Sostenible de Miel con Caña de Azúcar" permitió a los campesinos fortalecer sus conocimientos sobre prácticas agrícolas sostenibles, promoviendo la conservación de los ecosistemas y la protección del recurso hídrico. A través de este proceso, los participantes comprendieron la importancia ambiental de los cultivos de caña de azúcar, el impacto de la producción de miel en el entorno y la aplicación de prácticas responsables, como el uso de fertilizantes orgánicos, para garantizar la sostenibilidad de la actividad. En esta acción de formación se desarrolló un taller con una intensidad de 8 horas, beneficiando a 150 campesinos los cuales se dividieron en 5 grupos de 30 personas cada uno.

AF2: "Navegando hacia la Gestión Administrativa Eficiente", los beneficiarios adquirieron herramientas esenciales para fortalecer la administración y gestión de sus emprendimientos rurales. Se trabajaron temas como la planificación financiera, la gestión contable, la formulación de proyectos y el liderazgo comunitario, permitiendo a la asociación mejorar su organización interna y generar estrategias para la sostenibilidad económica de sus actividades. En esta acción de formación se desarrolló un taller con una intensidad de 8 horas, beneficiando a 150 campesinos los cuales se dividieron en 5 grupos de 30 personas cada uno.

AF3: "De la Caña al Consumidor" estuvo enfocada en la aplicación de tecnologías para mejorar la comercialización y la calidad de la miel de caña de azúcar. Los participantes aprendieron sobre el uso de herramientas digitales en la agricultura, el monitoreo de cultivos, la gestión eficiente de los recursos naturales y estrategias para optimizar la producción con un menor impacto ambiental. En esta acción de formación se desarrolló un taller con una intensidad de 16 horas, beneficiando a 100 campesinos los cuales se dividieron en 10 grupos de 10 personas cada uno.

AF4: "La Empleabilidad como Fuente de Subsistencia en Comunidades Rurales" abordó estrategias para fomentar el empleo rural y fortalecer el acceso a oportunidades laborales en la región. Se desarrollaron conocimientos sobre normativa laboral, generación de fuentes de empleo, integración comercial sostenible y el papel del sector agrícola en el desarrollo económico de las comunidades campesinas. En esta acción de formación se desarrolló un taller con una intensidad de 16 horas, beneficiando a 100 campesinos los cuales se dividieron en 10 grupos de 10 personas cada uno.

En la siguiente tabla se describe a detalle la ejecución académica por acción de formación del convenio ejecutado por la asociación:

N.° AF	NOMBRE ACCIÓN DE FORMACIÓN	TIPO	UNIDADES TEMÁTICAS	HORAS TOTALES	NO. DE GRUPOS	BENEFICIARIOS POR GRUPO	META DE BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA CIERRE
1	PRODUCCIÓN SOSTENIBLE DE MIEL CON CAÑA DE AZÚCAR: BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES, CONSERVACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS Y PROTECCIÓN DEL RECURSO HÍDRICO	Taller Presencial	6	40	5	30	150	29/11/2024	03/12/2024
2	NAVEGANDO HACIA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA EFICIENTE	Taller Presencial	6	40	5	30	150	01/02/2025	20/02/2025
3	DE LA CAÑA AL CONSUMIDOR: ESTRATEGIAS TECNOLÓGICAS PARA MEJORAR LA COMERCIALIZACIÓN Y CALIDAD DE MIEL DE LA CAÑA DE AZÚCAR.	Taller Presencial	6	160	10	10	100	06/02/2025	25/02/2025
4	LA EMPLEABILIDAD COMO FUENTE DE SUBSISTENCIA EN LAS COMUNIDADES RURALES DE LA ASOCIACIÓN ASOCAMSEIS.	Taller Presencial	5	160	10	10	100	03/03/2025	07/03/2025
TOTALES			23	400	30	80	500		

Unidades temáticas desarrolladas por acción de formación

Las siguientes tablas presentan en detalle las unidades temáticas abordadas en cada acción de formación ejecutada en el marco del convenio. Cada unidad temática fue estructurada con el propósito de fortalecer las competencias de los beneficiarios, promoviendo buenas prácticas productivas, comerciales y ambientales. Además, se enfocaron en proporcionar herramientas que contribuyan al desarrollo sostenible y a la integración comercial de los actores de la economía campesina.

AF1: Producción Sostenible de Miel con Caña de Azúcar: Buenas Prácticas Ambientales, Conservación de los Ecosistemas y Protección del Recurso Hídrico.

NOMBRE DE LA AF	NO. UT	UNIDADES TEMATICAS
AF1: PRODUCCIÓN SOSTENIBLE DE MIEL CON CAÑA DE AZÚCAR: BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES, CONSERVACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS Y PROTECCIÓN DEL RECURSO HÍDRICO.	1	INTRODUCCIÓN A LA PRODUCCIÓN DE MIEL CON CAÑA DE AZÚCAR.
	2	CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES DE LOS CULTIVOS DE CAÑA DE AZÚCAR.
	3	PROCESO DE PRODUCCIÓN DE MIEL Y SU RELACIÓN CON EL MEDIO AMBIENTE.
	4	IMPORTANCIA ECONÓMICA Y AMBIENTAL DE LA ACTIVIDAD.
	5	PRACTICAS SOSTENIBLES EN LA PRODUCCIÓN DE MIEL CON CAÑA DE AZÚCAR.
	6	USO DE PESTICIDAS Y FERTILIZANTES ORGÁNICOS

AF2: Navegando Hacia la Gestión Administrativa Eficiente.

NOMBRE DE LA AF	NO. UT	UNIDADES TEMATICAS
AF2: NAVEGANDO HACIA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA EFICIENTE.	1	FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN Y FINANCIERA.
	2	GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE
	3	PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS
	4	PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN Y LIDERAZGO COMUNITARIO.
	5	GESTIÓN DE RIESGOS EMPRESARIAL
	6	INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE FUENTES FINANCIERAS SOSTENIBLES.

AF3: De la caña al Consumidor: Estrategias Tecnológicas para Mejorar la Comercialización y Calidad de Miel de la Caña de Azúcar.

NOMBRE DE LA AF	NO. UT	UNIDADES TEMATICAS
AF3: DE LA CAÑA AL CONSUMIDOR: ESTRATEGIAS TECNOLÓGICAS PARA MEJORAR LA COMERCIALIZACIÓN Y CALIDAD DE MIEL DE LA CAÑA DE AZÚCAR.	1	CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE TECNOLOGÍAS EN LA AGRICULTURA
	2	EXPLORACIÓN DE TECNOLOGÍAS INNOVADORAS LOS DRONES Y APLICATIVOS APLICADAS A LA AGRICULTURA.
	3	EJEMPLOS PRÁCTICOS DE CÓMO ESTAS TECNOLOGÍAS PUEDEN MEJORAR LA EFICIENCIA Y LA PRODUCCIÓN.
	4	GESTIÓN Y MONITOREO SOBRE LA EFICIENCIA DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA
	5	USO DE SOFTWARES QUE SE ENCARGAN DE LA GESTIÓN AGRÍCOLA PARA MONITOREAR CULTIVOS, ORGANIZAR INVENTARIOS Y PLANIFICAR COSECHAS DE MANERA EFICIENTE.
	6	ESTRATEGIAS PARA OPTIMIZAR EL BUEN USO DE LOS RECURSOS NATURALES Y MINIMIZAR EL IMPACTO NEGATIVO AMBIENTAL EN LA PRODUCCIÓN DE LA CAÑA DE AZÚCAR.

AF4: La Empleabilidad como Fuente de Subsistencia en las Comunidades Rurales de la Asociación ASOCAMSEIS.

NOMBRE DE LA AF	NO. UT	UNIDADES TEMATICAS
AF4: LA EMPLEABILIDAD COMO FUENTE DE SUBSISTENCIA EN LAS COMUNIDADES RURALES DE LA ASOCIACIÓN ASOCAMSEIS.	1	NORMAS REGLAMENTARIAS EN COLOMBIA SOBRE EL DERECHO AL TRABAJO
	2	ESTRATEGIA GENERAL DE PROMOCIÓN DE FUENTES DE EMPLEO EN ZONAS RURALES
	3	TENDENCIAS DEL EMPLEO RURAL
	4	GENERACIÓN DE FUENTES DE EMPLEO
	5	LA AGRICULTURA, EL COMERCIO Y LA INTEGRACIÓN ECONÓMICA SOSTENIBLE COMO FUENTES DE EMPLEO

Número de Beneficiarios formados y certificados por acción de formación

La siguiente tabla presenta el número total de beneficiarios que participaron en cada acción de formación, así como la cantidad de beneficiarios que lograron certificarse al finalizar el proceso. Esta información permite medir el alcance y efectividad de la capacitación impartida en el marco del convenio.

ACCIÓN DE FORMACIÓN	BENEFICIARIOS FORMADOS	BENEFICIARIOS CERTIFICADOS
AF1	150	150
AF2	150	150
AF3	100	100
AF4	100	100
TOTAL	**500**	**500**

Lugares de ejecución del proyecto (Ciudad/Municipio – Departamento)

Las acciones de formación fueron ejecutadas en el departamento de Córdoba, específicamente en los municipios de Tierralta y Valencia. Estas capacitaciones beneficiaron a diversas comunidades rurales, brindando oportunidades de aprendizaje y fortalecimiento de capacidades en sus territorios.

NOMBRE DE LA AF	GRUPO	BENEFICIARIOS	MUNICIPIO	ZONA RURAL VEREDA
AF1: PRODUCCIÓN SOSTENIBLE DE MIEL CON CAÑA DE AZÚCAR: BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES, CONSERVACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS Y PROTECCIÓN DEL RECURSO HÍDRICO.	1	30	VALENCIA	EL BRILLANTE
	2	30	VALENCIA	MATA MAIZ
	3	30	TIERRALTA	EL ROSARIO
	4	30	TIERRALTA	EL ROSARIO
	5	30	TIERRALTA	LORENZO ARRIBA
AF2: NAVEGANDO HACIA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA EFICIENTE.	1	30	VALENCIA	RUSIA 8
	2	30	VALENCIA	VALENCIA LAS NUBES
	3	30	TIERRALTA	LAS DELICIAS
	4	30	TIERRALTA	LAS DELICIAS
	5	30	TIERRALTA	CAMPO ALEGRE
AF3: DE LA CAÑA AL CONSUMIDOR: ESTRATEGIAS TECNOLÓGICAS PARA MEJORAR LA COMERCIALIZACIÓN Y CALIDAD DE MIEL DE LA CAÑA DE AZÚCAR.	1	10	VALENCIA	RUSIA 8
	2	10	VALENCIA	RUSIA 2
	3	10	TIERRALTA	SI DIOS QUIERE
	4	10	TIERRALTA	SI DIOS QUIERE
	5	10	TIERRALTA	LAS NUBES
	6	10	TIERRALTA	LAS NUBES
	7	10	TIERRALTA	VIZCAYA
	8	10	TIERRALTA	ALTAMIRA
	9	10	TIERRALTA	ALTAMIRA
	10	10	TIERRALTA	ALTAMIRA
AF4: LA EMPLEABILIDAD COMO FUENTE DE SUBSISTENCIA EN LAS COMUNIDADES RURALES DE LA ASOCIACIÓN ASOCAMSEIS.	1	10	VALENCIA	VIJAGUAL LAS PIEDRAS
	2	10	VALENCIA	GUADUAL CANTA RANA
	3	10	TIERRALTA	SECTOR CARRETERA
	4	10	TIERRALTA	SECTOR CARRETERA
	5	10	TIERRALTA	SECTOR CARRETERA
	6	10	TIERRALTA	JAMAICA
	7	10	TIERRALTA	JAMAICA
	8	10	TIERRALTA	JAMAICA
	9	10	TIERRALTA	BOTELLA 1
	10	10	TIERRALTA	BOTELLA 2

Análisis del cumplimiento de objetivos y los resultados obtenidos

El convenio "ASOCAM SEIS (6)" - SENA permitió fortalecer las competencias de los beneficiarios a través de la implementación de cuatro acciones de formación diseñadas para responder a las necesidades del sector productivo y comercial de la asociación. Durante el proceso formativo, los participantes adquirieron herramientas para mejorar la producción sostenible, la gestión administrativa y comercial, y el acceso a nuevas oportunidades de empleo en las comunidades rurales. Además, se fomentó la protección del ambiente, el uso eficiente de los recursos naturales y la adopción de tecnologías innovadoras para optimizar la producción y comercialización de la miel de caña de azúcar. Los conocimientos adquiridos y aplicados durante la formación han contribuido a generar mayor autonomía en los beneficiarios, fortaleciendo la sostenibilidad económica y ambiental de la asociación y sus comunidades.

Sobre los resultados obtenidos por acción de formación, cabe resaltar que:

AF1: Producción Sostenible de Miel con Caña de Azúcar: Buenas Prácticas Ambientales, Conservación de los Ecosistemas y Protección del Recurso Hídrico

Esta acción de formación permitió que los beneficiarios adquirieran conocimientos sobre la producción sostenible de miel con caña de azúcar, fomentando el uso de buenas prácticas ambientales y técnicas de conservación de los ecosistemas. Se promovió el manejo responsable de insumos agrícolas, el uso de fertilizantes orgánicos y la protección del recurso hídrico, asegurando una producción más eficiente y sostenible. Como resultado, los participantes fortalecieron sus habilidades en la implementación de prácticas agroecológicas, optimizando la calidad del producto y reduciendo el impacto ambiental de sus cultivos.

AF2: Navegando Hacia la Gestión Administrativa Eficiente

Los beneficiarios de esta formación fortalecieron sus competencias en administración, finanzas y liderazgo comunitario, adquiriendo herramientas para la gestión eficiente de la asociación. A través de los módulos sobre planificación de proyectos, gestión financiera y estrategias de innovación, se mejoró la capacidad organizativa y operativa de "ASOCAM SEIS (6)". Como resultado, los participantes desarrollaron planes estratégicos para la optimización de los recursos de la asociación, implementando modelos de gestión más estructurados y sostenibles.

AF3: De la Caña al Consumidor: Estrategias Tecnológicas para Mejorar la Comercialización y Calidad de la Miel de Caña de Azúcar

Esta formación permitió a los beneficiarios conocer y aplicar tecnologías innovadoras en la producción y comercialización de la miel de caña de azúcar. Se exploraron herramientas digitales para la gestión agrícola, incluyendo el uso de drones y softwares especializados para el monitoreo de cultivos. Como resultado, los participantes lograron mejorar la trazabilidad del producto, optimizar la cadena de comercialización y garantizar estándares de calidad que faciliten el acceso a nuevos mercados.


AF4: La Empleabilidad como Fuente de Subsistencia en las Comunidades Rurales de la Asociación "ASOCAM SEIS (6)"

Los participantes fortalecieron sus conocimientos sobre el derecho al trabajo, estrategias de empleo rural y oportunidades económicas sostenibles en el sector agrícola. Se analizaron tendencias de empleo en comunidades rurales y la importancia de la integración comercial como mecanismo para la generación de ingresos. Como resultado, los beneficiarios lograron identificar y estructurar nuevas oportunidades de empleo en sus comunidades, fomentando la diversificación productiva y el emprendimiento local como estrategias clave para el desarrollo económico.

En general, las acciones de formación ejecutadas contribuyeron significativamente al cumplimiento de los objetivos del proyecto, impactando positivamente en la formación de los beneficiarios y fortaleciendo sus capacidades para la sostenibilidad y crecimiento de "ASOCAM SEIS (6)".

Análisis de los resultados de aprendizaje

El análisis de la tasa de incremento del conocimiento permite evaluar los aprendizajes adquiridos por los beneficiarios durante la ejecución de las acciones de formación en el marco del convenio CO1_PCCNTR_6913265, suscrito entre "ASOCAM SEIS (6)" y el SENA. A través de este análisis, se verifica el impacto del proceso formativo en el fortalecimiento de las competencias de los participantes en producción sostenible, gestión administrativa, comercialización y empleabilidad en comunidades rurales. A continuación, se presenta una gráfica que evidencia los avances en la adquisición de conocimientos obtenidos durante el desarrollo de las acciones de formación.



Grafica 1. Tasa de incremento del conocimiento de las diferentes acciones de formacion del convenio CO1_PCCNTR_6913265. Fuente: Evaluaciones ex-ante y ex-post.

La gráfica presentada refleja el porcentaje de incremento del conocimiento en la comunidad beneficiaria de las acciones de formación desarrolladas por ASOCAM SEIS (6). Este indicador se obtuvo mediante la comparación de los resultados de las evaluaciones aplicadas antes (ex ante) y después (ex post) de cada proceso formativo, permitiendo medir el impacto real de la capacitación en los participantes.

En la AF1, con una muestra de 150 beneficiarios, se evidenció un aumento del 71% en el conocimiento adquirido, lo que demuestra una mayor comprensión sobre las buenas prácticas ambientales, la conservación de los ecosistemas y la protección del recurso hídrico en la producción de miel con caña de azúcar. En la AF2, con 150 participantes, el crecimiento fue del 73%, reflejando un fortalecimiento en la gestión administrativa y financiera, promoviendo mejores prácticas de planificación y sostenibilidad en la administración de la asociación.

Para la AF3, con 100 beneficiarios, la tasa de incremento alcanzó el 76%, lo que indica un alto nivel de apropiación de los conocimientos sobre estrategias tecnológicas aplicadas a la comercialización y calidad de la miel de caña de azúcar. Finalmente, en la AF4, también con 100 participantes, el aumento registrado fue del 75%, lo que evidencia un avance significativo en el entendimiento de las normativas laborales, estrategias de empleabilidad y el desarrollo económico sostenible en comunidades rurales.

Estos resultados evidencian el impacto positivo de las acciones de formación, demostrando que, a medida que avanza el proceso de capacitación, la comunidad campesina fortalece significativamente sus conocimientos en las áreas abordadas. Además, el alto porcentaje de incremento del conocimiento en cada línea formativa sugiere que los contenidos impartidos fueron pertinentes y comprensibles para los beneficiarios, facilitando la adopción de nuevas prácticas y estrategias que contribuirán al desarrollo sostenible de la asociación y sus comunidades.

Conclusión del análisis de la Tasa de Incremento del Conocimiento

Los resultados del análisis reflejan el impacto positivo de las acciones formativas ejecutadas por ASOCAM SEIS (6) en el marco del programa FEEC, evidenciando un incremento significativo en los niveles de conocimiento de los beneficiarios. Con tasas de crecimiento que oscilan entre el 71% y el 76%, se demuestra la efectividad de los procesos de capacitación y su contribución al fortalecimiento de competencias fundamentales dentro de la comunidad campesina.

Estos hallazgos resaltan la importancia de continuar promoviendo espacios de formación ajustados a las necesidades del sector rural, garantizando que los conocimientos adquiridos se traduzcan en mejoras sostenibles en las prácticas productivas, comerciales y organizativas. Además, reflejan el compromiso de la asociación en el fortalecimiento de capacidades y en la promoción de estrategias que permitan la autosostenibilidad y el crecimiento económico de sus miembros.

Es fundamental complementar estos esfuerzos con un seguimiento continuo que permita evaluar la aplicación de los aprendizajes en el contexto real de los beneficiarios. Asimismo,

resulta clave impulsar estrategias de acompañamiento que refuercen el conocimiento adquirido y fomenten la adopción de buenas prácticas a largo plazo, garantizando un impacto duradero en el desarrollo socioeconómico de la comunidad campesina.

ANÁLISIS DE INDICADORES DE RESULTADO E INDICADORES DE IMPACTO

Información de los indicadores según proyecto aprobado:


En la siguiente tabla se detallan los datos proyectados al iniciar el convenio con información sobre los indicadores, la meta o resultados esperados y la metodología a utilizar para el alcance de los mismos.

INDICADOR	META (%) Situación esperada	METODOLOGÍA
Número total de campesinas y campesinos beneficiados.	179%	Se realizaron talleres teórico-prácticos bajo la modalidad presencial, donde se registró la participación de los campesinos y campesinas mediante listas de asistencia y formularios de inscripción.
Número de asociaciones campesinas, agropecuarias, cooperativas u otras organizaciones campesinas a beneficiar	100%	Con talleres presenciales se benefician a los campesinos y campesinas de la Asociación de campesinos de seis (6) Comunidades "ASOCAM SEIS (6)"
Incremento de la formación	179%	Se llevaron a cabo cursos-talleres teórico-prácticos con nuevos participantes, ampliando el alcance del proyecto. La asistencia y certificación de los beneficiarios se documentó mediante registros formales de formación.


INDICADOR	META (%) Situación esperada	METODOLOGÍA
Indicador incremento de gestión: Técnico	70%	Se desarrollaron sesiones prácticas y teóricas en el marco de la Línea de Formación 1 y 3, abordando temas como producción sostenible, monitoreo agrícola y tecnologías aplicadas a la comercialización. La medición del impacto se realizó mediante evaluaciones de desempeño y seguimiento en campo.
Indicador incremento de gestión: Administrativo	50%	Se impartieron talleres en la Línea de Formación 2 y 4, con temas como gestión financiera, planificación de proyectos y administración de recursos. La medición del impacto se realizó mediante evaluaciones de desempeño y seguimiento en campo.
Indicador incremento de gestión: Financiera	100%	Se realizaron capacitaciones en todas las líneas de formación, abordando herramientas de gestión económica y estrategias de sostenibilidad. La medición del impacto se realizó mediante evaluaciones de desempeño y seguimiento en campo.
Indicador incremento de gestión: TICS	70%	Se dictaron sesiones en las Líneas de Formación 1, 2 y 3 sobre el uso de tecnologías en la producción y comercialización. La medición del impacto se realizó mediante evaluaciones de desempeño y seguimiento en campo.
Indicador incremento de gestión: Desarrollo tecnológico	50%	Se implementaron talleres en las Líneas de Formación 1 y 3, con contenidos sobre innovación agrícola y uso de tecnologías emergentes. La medición del impacto se realizó mediante evaluaciones de desempeño y seguimiento en campo.
Indicador incremento de gestión: Habilidades transversales	100%	Todos los beneficiarios participaron en actividades de formación en comunicación, liderazgo y trabajo en equipo dentro de cada línea de formación. La medición del impacto se realizó mediante evaluaciones de desempeño y seguimiento en campo.

ANÁLISIS DE LOS INDICADORES DE IMPACTO

En los siguientes gráficos se presenta un análisis cuantitativo de los indicadores de impacto del proyecto ejecutado en el marco del Convenio CO1_PCCNTR_6913265, desarrollado por la Asociación de Campesinos de Seis Comunidades "ASOCAM SEIS(6)". Posteriormente, se realiza un análisis detallado de acuerdo con las variables evaluadas de cada indicador de impacto durante la ejecución.



Grafica 2. Indicadores de Impacto. CO1_PCCNTR_6913265.
Fuente: "ASOCAM SEIS (6)" - Formato informe indicadores de impacto



Grafica 3. Indicadores Incremento de Gestión. CO1_PCCNTR_6913265.
Fuente: "ASOCAM SEIS (6)" - Formato informe indicadores de impacto

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

El análisis de los indicadores de resultado y gestión demuestra que se cumplieron las metas establecidas, alcanzando los porcentajes proyectados en cada uno de los indicadores evaluados. Esto confirma la efectividad de las estrategias implementadas y el impacto positivo de la formación en la comunidad beneficiaria.

Indicadores de Impacto

Participación en el proyecto: Se logró la vinculación de 280 campesinos y campesinas inicialmente registrados en el proyecto, pero gracias a la ampliación de la cobertura, se alcanzó un total de 500 beneficiarios en las diferentes actividades formativas y complementarias, logrando un impacto del 179% respecto a la meta inicial.

Asociaciones beneficiadas: Se cumplió con la meta establecida, impactando de manera directa a una asociación, lo que permitió fortalecer su estructura organizativa y sus capacidades colectivas.

Expansión de la formación: Además de los 280 beneficiarios asociados a la organización, 220 participantes adicionales accedieron a la formación, alcanzando un total de 500 personas capacitadas por primera vez y superando la meta inicial en un 172%.

Indicadores de Gestión – Impacto en Áreas de Conocimiento

Área Técnica: Un total de 350 beneficiarios (70% del total) recibieron capacitación en temas técnicos mediante su participación en las acciones de formación 1, 3 y 4, consolidando conocimientos fundamentales para el desarrollo productivo.

Área Administrativa: La formación en gestión administrativa benefició a 250 participantes (50% del total), quienes adquirieron herramientas clave para mejorar la planificación y organización de sus actividades económicas.

Área Financiera: Todos los 500 beneficiarios accedieron a formación en gestión financiera a través de las cuatro acciones de formación, garantizando así el desarrollo de habilidades fundamentales para la sostenibilidad económica de sus iniciativas.

TICs: Un total de 350 participantes (70% del total) fortalecieron sus competencias digitales mediante su participación en las acciones de formación 1, 2 y 3, lo que les permite acceder a nuevas oportunidades de comercialización y gestión.

Desarrollo Tecnológico: Se capacitó a 250 beneficiarios (50% del total) en innovación y tecnología en las acciones de formación 1 y 3, impulsando la modernización de sus procesos productivos.

Habilidades Transversales: Todos los 500 beneficiarios participaron en sesiones enfocadas en fortalecer habilidades blandas como liderazgo, trabajo en equipo y comunicación efectiva, reforzando así su capacidad de organización y gestión colectiva.

CONCLUSIONES

Los resultados obtenidos reflejan el impacto positivo que tuvo el proceso de formación en el fortalecimiento de conocimientos y capacidades de los campesinos beneficiarios. Las acciones implementadas permitieron consolidar aprendizajes clave en diversas áreas, mejorando tanto las competencias técnicas y administrativas como las habilidades financieras, digitales y de liderazgo. Además, la formación ha generado un efecto en la productividad y comercialización de los beneficiarios, facilitando la aplicación de conocimientos en sus actividades diarias. No obstante, se identificó la necesidad de complementar la capacitación teórica con espacios prácticos, como unidades productivas, que permitan reforzar los aprendizajes adquiridos y garantizar su aplicación efectiva en el campo.

El éxito alcanzado resalta la importancia de seguir fortaleciendo alianzas estratégicas que permitan ampliar la oferta formativa para la comunidad campesina. La consolidación de estos espacios educativos no solo beneficia el desarrollo individual de los participantes, sino que también impulsa la sostenibilidad del sector agropecuario y contribuye al bienestar de la comunidad en su conjunto, promoviendo un desarrollo rural más equitativo y sostenible.

Asimismo, se destaca la necesidad de incorporar enfoques diferenciales e inclusivos dentro de las futuras acciones de formación, que respondan a las características culturales, territoriales y de género de las comunidades rurales. Incluir estos enfoques permitirá garantizar la pertinencia de los contenidos, fomentar la participación activa de todos los sectores de la población campesina y contribuir a cerrar brechas históricas en el acceso a la educación, el empleo digno y la equidad social en el campo colombiano.

Numero de modificaciones solicitadas y aprobadas

La Asociación de Campesinos de Seis (6) Comunidades, ASOCAM SEIS (6), en el marco de la ejecución del Convenio **CO1_PCCNTR_6913265**, ha gestionado modificaciones ante el SENA y la interventoría, con el objetivo de ajustar la planeación y ejecución del proyecto a las realidades operativas encontradas en territorio.

Estas modificaciones han sido necesarias para garantizar el cumplimiento efectivo de los objetivos propuestos y dar respuesta a situaciones imprevistas que surgieron durante el desarrollo de las actividades, tales como dificultades logísticas, disponibilidad de personal, condiciones climáticas y ajustes en los cronogramas de formación.

La Asociación de Campesinos de Seis (6) Comunidades, ASOCAM SEIS (6), ha solicitado las siguientes modificaciones:

MODIFICACIÓN	CONCEPTO DE INTERVENTORÍA	VIABILIDAD	FECHA		
			DIA	MES	AÑO
Prorroga	CP_051224_12	Viable	Jueves 5	Diciembre	2024

Reporte del desarrollo de la transferencia de conocimiento y tecnología al SENA

Para el desarrollo de la transferencia de conocimiento y tecnología, El SENA remite la concertación de transferencia de conocimiento y tecnología, el 18 de noviembre de 2024 con radicado interno de interventoría **N.º CIN_181124_260.**

El Programa de Formación Especializada para la Economía Campesina y la ASOCIACIÓN DE CAMPESINOS DE SEIS (6) COMUNIDADES - ASOCAMSEIS, a través de la estrategia de Transferencia de Conocimiento y Tecnología, realizaron el pasado 28 de marzo de 2025 el taller **"Metodologías ágiles para la gerencia de proyectos y la gestión empresarial"**, dirigido a líderes y representantes comunitarios comprometidos con el fortalecimiento de sus procesos organizativos y productivos.

La jornada se desarrolló en modalidad sincrónica, con una intensidad de ocho horas, distribuidas entre las 8:00 a.m. y las 12:00 m., y de 1:00 p.m. a 6:00 p.m. Durante el taller, los participantes exploraron herramientas prácticas basadas en metodologías ágiles adaptadas al contexto rural y comunitario, con el objetivo de optimizar la gestión de proyectos productivos, mejorar la toma de decisiones colectivas y fomentar la innovación en los procesos de gestión empresarial local.

Esta acción formativa se enmarca en los esfuerzos por promover la formación especializada y contextualizada, como vía para impulsar la economía campesina, fortalecer el tejido asociativo y contribuir al desarrollo sostenible de los territorios rurales.



EJECUCIÓN FINANCIERA

Resumen de la ejecución financiera

El convenio CO1_PCCNTR_6913265 tiene un valor total de $ 392.696.598 distribuidos entre recursos de cofinanciación y recursos de contrapartida, tal como se detalla en la siguiente tabla.

FUENTE DE FINANCIACIÓN	PRESUPUESTO APROBADO	PARTICIPACIÓN %
Valor total del convenio	$ 392.696.598	100%
Valor cofinanciación	$ 344.696.598	87,78%
Valor contrapartida	$ 48.000.000	12,22%
Efectivo	$ 43.000.000	10,95%
Especie	$ 5.000.000	1,27%

Recursos de cofinanciación

En la siguiente tabla se presenta de forma detallada el presupuesto aprobado vs el presupuesto ejecutado de los recursos de confinanciación aportado por el SENA

PRESUPUESTO APROBADO VS EL PRESUPUESTO EJECUTADO.				
RUBRO	**DESCRIPCIÓN RUBRO**	**PRESUPUESTO APROBADO**	**TOTAL EJECUCIÓN**	**% DE EJECUCIÓN**
R 1.1.2	Capacitadores con experiencia en Labores y Saberes de más de 5 años a hasta 10 años	$ 66.103.776,00	$ 66.103.776,00	100%
R 1.1.4	Capacitador Promotor de comunidad (PC)	$ 10.109.270,00	$ 10.109.270,00	100%
R 1.2.1.3	Honorario Nacional Profesional con título de especialización	$ 22.454.716,00	$ 22.454.716,00	100%
R 2.1	Alojamiento, manutención y Transporte local Nacional	$ 49.198.540,00	$ 49.198.540,00	100%
R 4	Tiquetes Aéreos, terrestres intermunicipales y/o fluvial (Ida y vuelta) Nacional	$ 27.738.610,00	$ 27.738.610,00	100%
R 5.1.2.1.1	Impresión de Cartillas De 10 a 150 unidades	$ 17.962.000,00	$ 17.962.000,00	100%
R 5.1.3	Diagramación Cartillas y Folletos	$ 11.509.440,00	$ 11.509.440,00	100%
R 5.2.1	Cuadernos tamaño Media carta de 100 hojas, anillado, con carátula con Diseño SENA y pasta dura.	$ 8.058.000,00	$ 8.058.000,00	100%
R 5.2.2	Esferos retráctiles de tinta negra por beneficiario	$ 1.374.500,00	$ 1.374.500,00	100%
R 5.2.3	Papelógrafos por grupo de formación	$ 82.400,00	$ 82.400,00	100%
R 5.2.4	Marcadores por grupo de formación	$ 133.520,00	$ 133.520,00	100%
R 6.1.1	Ambiente de formación hasta 30 beneficiarios por grupo.	$ 43.269.352,00	$ 43.269.352,00	100%
R 7	Gastos de operación del proyecto	$ 52.575.476,00	$ 52.575.476,00	100%
R 8.3	Diseño e impresión de infografía	$ 1.114.284,00	$ 1.114.284,00	100%
R 10	Pólizas	$ 1.953.714,00	$ 993.438,00	51%
R 11.2	Gastos de manutención y transporte para eventos de formación de 4 horas	$ 18.792.000,00	$ 18.792.000,00	100%
R 11.3	Gastos de manutención y transporte para eventos de formación de 8 horas	$ 12.267.000,00	$ 12.267.000,00	100%
TOTALES		**$ 344.696.598,00**	**$ 343.736.322,00**	**97,11%**

Se llevó a cabo una ejecución de los recursos de cofinanciación por un total de $343.736.322,00, lo que representa un 97,11% del monto presupuestado para esta fuente de financiación. Estos recursos fueron destinados a la implementación de las acciones de formación contempladas en el convenio 6913265, siguiendo el cronograma aprobado y conforme a los rubros establecidos. El alto porcentaje de ejecución refleja una adecuada planificación y gestión de los recursos, asegurando el cumplimiento de los objetivos del proyecto sin generar desbalances significativos en la distribución del presupuesto.

Contrapartida en dinero y especie

En la siguiente tabla se presenta de forma detallada el presupuesto aprobado vs el presupuesto ejecutado de la contrapartida en dinero aportado por la asociacion de campesinos "ASOCAM SEIS (6)"

PRESUPUESTO APROBADO VS EL PRESUPUESTO EJECUTADO.				
RUBRO	**DESCRIPCIÓN RUBRO**	**PRESUPUESTO APROBADO**	**TOTAL EJECUCIÓN**	**% DE EJECUCIÓN**
R 1.1.2	Capacitadores con experiencia en Labores y Saberes de más de 5 años a hasta 10 años	$ 7.344.864,00	$ 7.344.864,00	100%
R 1.1.4	Capacitador Promotor de comunidad (PC)	$ 1.783.990,00	$ 1.783.990,00	100%
R 1.2.1.3	Honorario Nacional Profesional con título de especialización	$ 2.917.844,00	$ 2.917.844,00	100%
R 2.1	Alojamiento, manutención y Transporte local Nacional	$ 5.365.460,00	$ 5.365.460,00	100%
R 4	Tiquetes Aéreos, terrestres intermunicipales y/o fluvial (Ida y vuelta) Nacional	$ 3.663.590,00	$ 3.663.590,00	100%
R 6.1.1	Ambiente de formación hasta 30 beneficiarios por grupo.	$ 7.043.848,00	$ 7.043.848,00	100%
R 7	Gastos de operación del proyecto	$ 7.010.124,00	$ 7.010.124,00	100%
R 11.2	Gastos de manutención y transporte para eventos de formación de 4 horas	$ 2.808.000,00	$ 2.808.000,00	100%
R 11.3	Gastos de manutención y transporte para eventos de formación de 8 horas	$ 1.833.000,00	$ 1.833.000,00	100%
R 12	Transferencia de conocimiento	$ 3.229.280,00	$ 0,00	0%
TOTALES		**$ 43.000.000,00**	**$ 39.770.720,00**	**90,00%**

Se ejecutaron recursos de contrapartida en dinero por un total de $39.770.720,00, lo que representa el 90,00% del presupuesto aprobado por la asociación para este componente. Estos fondos fueron destinados a cubrir aspectos clave del proyecto, como la contratación de capacitadores, los gastos de operación, la logística de formación y el alojamiento y transporte de los beneficiarios.

Es importante destacar que la mayoría de los rubros alcanzaron un 100% de ejecución, lo que refleja un uso eficiente de los recursos comprometidos. No obstante, el rubro de transferencia de conocimiento no ha tenido ejecución hasta la fecha de presentación de este informe.

En la siguiente tabla se presenta de forma detallada el presupuesto aprobado vs el presupuesto ejecutado de la contrapartida en especie aportado por la asociacion de campesinos "ASOCAM SEIS (6)"

PRESUPUESTO APROBADO VS EL PRESUPUESTO EJECUTADO.				
RUBRO	**DESCRIPCIÓN RUBRO**	**PRESUPUESTO APROBADO**	**TOTAL EJECUCIÓN**	**% DE EJECUCIÓN**
R 7	Gastos de operación del proyecto	$ 5.000.000,00	$ 5.000.00,00	100%
TOTALES		**$ 5.000.000,00**	**$ 5.000.00,00**	**100,00%**

De acuerdo con lo anterior se realizó una ejecución de los recursos de contrapartida en especie por valor de $ 5.000.000,00, equivalentes a un 100% del total presupuestado para esta fuente de financiación. Estos recursos fueron soportados bajo certificación expedida por el Revisor Fiscal y Representante legal.

Grado de ejecución financiera

A continuación, se detalla el nivel de ejecución financiera del Convenio, conforme a los apartados previamente expuestos hasta la fecha de entrega del presente informe.

GRADO DE EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONVENIO CO1_PCCNTR_6913265			
FUENTE DE FINANCIACIÓN	**PRESUPUESTO APROBADO**	**TOTAL EJECUCIÓN**	**% DE EJECUCIÓN**
COFINANCIACIÓN SENA	$ 344.696.598,00	$ 343.736.322,00	97,11%
CONTRAPARTIDA EN DINERO	$ 43.000.000,00	$ 39.770.720,00	90,00%
CONTRAPARTIDA EN ESPECIE	$ 5.000.000,00	$ 5.000.000,00	100,00%
TOTAL	**$ 392.696.598,00**	**$ 388.507.042,00**	**95,70%**

Cuenta de Ahorros

La cuenta de ahorros **n. 9100013180** del Banco Bancolombia S.A. es la cuenta independiente registrada en el SECOP por la Asociación de Campesinos de Seis (6) Comunidades "ASOCAM SEIS (6)" para la ejecución de los recursos de cofinanciación del SENA en el proyecto FEEC, en el marco del Convenio CO1_PCCNTR_6913265.

En cumplimiento de los compromisos adquiridos, se presentaron los extractos bancarios correspondientes a los meses de noviembre y diciembre de 2024, así como enero, febrero y marzo de 2025. En estos documentos se evidencia que el 6 de diciembre de 2024, el SENA realizó el primer desembolso por un monto de $51.704.489,70. El 26 de marzo de 2025 se recepciono un segundo desembolso por valor de $120.643.809,30. Hasta la fecha de entrega del presente informe, el tercer y cuarto desembolso se encuentran en trámite por interventoria para su posterior desembolso por parte del SENA.

Ultimo Extracto bancario

Se adjunta el último extracto bancario correspondiente al mes de febrero de 2025, junto con los movimientos bancarios efectuados en el mes


Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero
Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2025/01/31 HASTA: 2025/02/28
CUENTA DE AHORROS
NÚMERO 9100013180
SUCURSAL MONTERIA

ASOCAM SEIS
CR 31 7 B 05
$$TIERRALTA CORDOBA



¡Todo lo que tu negocio necesita para crecer, lo encuentras aquí! Conoce nuestras soluciones financieras y no financieras desde $0 de comisión. Descubre más en: www.bancolombia.com/comercios

RESUMEN					
SALDO ANTERIOR	$	.00	SALDO PROMEDIO	$	0
TOTAL ABONOS	$	.00	CUENTAS X COBRAR	$	.00
TOTAL CARGOS	$	.00	VALOR INTERESES PAGADOS	$	.00
SALDO ACTUAL	$	.00	RETEFUENTE	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
	FIN ESTADO DE CUENTA				

Rendimientos financieros generados y reintegro de los mismos

A continuación se presenta los Rendimientos financieros generados y reintegro de los mismos hasta la fecha de entrega del presente informe del convenio **CO1_PCCNTR_6913265**

Recaudo exclusivo con Código de Barras No. de referencia 7692951

UNICAMENTE SE RECIBE PAGOS EN EFECTIVO
O CON CHEQUE IDE GERENCIA

Servicio Nacional De Aprendizaje
Ministerio de Trabajo
www.sena.edu.co NIT 899999034-1

IMPORTANTE. El pago oportuno de este cupón es válido máximo hasta el quinto día de haberse generado, en caso contrario debe volver a realizar la liquidación y generar un nuevo cupón

REFERENCIA
No. 128091311

FECHA DE EXPEDICIÓN: 26 | 03 | 2025
FECHA VENCIMIENTO: 31 | 03 | 2025

Nombre Pagador: Asociacion de Campesinos — NIT o C.C. 900713075
Dirección: CL 7 CR 31 BR — Teléfono +57,301

DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Rendimientos Convenios 3-1-01-2-05-1-02-01 6913265		
XMIL CUATROCIENTOS PESOS COLOMBIANOS PESOS.	SUBTOTAL	$ 1,400.00
	IVA	
	TOTAL FACTURA	$ 1,400.00

Observaciones
Al realizar su pago tenga en cuenta lo siguiente:
La impresión de este cupón debe realizarse con impresora láser de alta resolución.
Si va a cancelar con Cheque, solo se recibe Cheque de Gerencia.
Al cancelar su pago se debe hacer solo por un medio de pago (todo en efectivo o todo con cheque de gerencia).
Se deben presentar todas las copias de la impresión en la Sucursal o Corresponsal Bancario.
Si se presenta algún incidente con el cupón y/o la Plataforma de Pagos SENA escríbanos al correo certiaportes@sena.edu.co
Términos y condiciones podrá encontrarlos en www.sena.edu.co

SENA

(415)7707012100041(8020)7692951(3900)0000001400(96)20250331

Bancolombia

CONVENIO No. 29230

REFERENCIA No. 128091311

Ciudad | D | M | A | NIT 900713075 | Teléfono

Nombre del Pagador / Cliente: Asociacion de Campesinos

Bco	CHEQUE No.	CUENTA No.	CONCEPTO	VALOR

Los cheques incluidos en esta consignación son sujetos a verificación posterior. Por el total indicado en la misma. El banco solo ampara el efectivo indicado en el original de la consignación. Si hubiere errores o faltantes, el banco hará los ajustes necesarios en la cuenta corriente del cliente. Sobre el valor de la consignación hecha en el cheque no puede girarse hasta dichos cheques sean cancelados.

CANTIDAD DE CHEQUES

EFECTIVO
CHEQUE
TOTAL

AREA PARA SELLO

9 80 230801 EMVCO

Redeban

MAR 26 2025 16:52:54 REMDES 9.90

CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
PAGAFACIL TIERRALTA
CRA 15 7 23 TIERRALTA C
C.UNICO: 3007031872 TER: 11118586
RECIBO: 108937 RRN: 169902
APRO: 062838


RECAUDO
CONVENIO: 29230
SERVICIO NACIONAL DE
REF: 7692951

VALOR $ 1.400

TU CORRESPONSAL BANCARIO NO DEBE COBRARTE POR HACER ESTA TRANSACCION.
Bancolombia es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la informacion en este documento este correcta. Para reclamos comuniquese al 018000912345. Conserve esta tirilla como soporte.

*** CLIENTE ***

LUIS FELIPE CORRALES GARCIA
Director de proyecto
Convenio No CO1_PCCNTR_6913265 - SENA
Tierralta, Córdoba, Colombia



9 90 230901 EMVCO

Redeban

ABR 10 2025 18:01:50 RBMDES 9.90

CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
PAGAFACIL NUESTRO MONT
CLL 29 20 337 C C NUEST
C.UNICO: 300703251 TER: 11JZZ615
RECIBO: 011144 RRN: 016860
APRO: 721274

RECAUDO
CONVENIO: 29230
SERVICIO NACIONAL DE
REF: 7700212

VALOR $ 3.000

TU CORRESPONSAL BANCARIO NO DEBE COBRARTE POR HACER ESTA TRANSACCIÓN.
Bancolombia es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la informacion en este documento este correcta. Para reclamos comuniquese al 018000912345. Conserve esta tirilla como soporte.

*** CLIENTE ***

Recaudo exclusivo con Código de Barras No. de referencia 7700212

UNICAMENTE SE RECIBE PAGOS EN EFECTIVO O CON CHEQUE DE GERENCIA

REFERENCIA No. 129295927

FECHA DE EXPEDICIÓN 10 04 2025

FECHA VENCIMIENTO 15 04 2025

Servicio Nacional De Aprendizaje
Ministerio de Trabajo
www.sena.edu.co NIT 899999034-1

IMPORTANTE: El pago oportuno de este cupón es válido máximo hasta el quinto día de labores generado, en caso contrario debe volver a realizar la liquidación y generar un nuevo cupón

Nombre Pagador: Asociacion de Campesinos de
NIT o C.C. 900713075
Dirección: CL 7 CR 31 BR
Teléfono +57 301

DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Rendimientos Convenios 3-1-01-2-05-1-02-01 6913265		
TRES MIL PESOS COLOMBIANOS PESOS.	SUBTOTAL	$ 3,000.00
	IVA	
	TOTAL FACTURA	$ 3,000.00

Observaciones
Al realizar su pago tenga en cuenta lo siguiente:
La impresión de este cupón debe realizarse con impresora laser de alta resolución.
Si va a cancelar con Cheque, solo se recibe Cheque de Gerencia.
Al cancelar su pago sin debe hacer todo (por un medio de pago (todo en efectivo o todo con cheque de gerencia).
Se deben presentar todas las copias de la impresión en la Sucursal o Corresponsal Bancario.
Si se presenta algun incidente con el cupón por la Plataforma de Pagos SENA escribanos al correo centrapartes@sena.edu.co
Términos y condiciones podrá encontrarlos en www.sena.edu.co

Bancolombia

CONVENIO No. 29230

REFERENCIA No. 129295927

NIT 900713075

Nombre del Pagador / Cliente: Asociacion de Campesinos

Suc	CHEQUE No.	CUENTA No.	CONCEPTO	VALOR

Los cheques incluidos en esta consignación son sujetos a confirmación posterior. Por el total indicado en la misma. El banco solo amparará el efectivo indicado en el original de la consignación. El número anterior a Colombina, el banco tendrá los ajustes necesarios en la cuenta corriente del cliente. Sobre el valor de la consignación hasta en el cheque no puede girarse hasta dichos cheques sean cancelados.

CANTIDAD DE CHEQUES | EFECTIVO | CHEQUES | TOTAL

AREA PARA SELLO

Desembolsos realizados por el SENA

En la siguiente tabla se presenta los desembolsos fectuados por el SENA hasta la fecha de entrega del presente informe, detallando fecha y monto del mismo.

DESEMBOLSO	MONTO DE CONSIGNACIONES	FECHA		
		DIA	MES	AÑO
Primero	$ 51,704,489.70	Viernes 6	Diciembre	2024
Segundo	$120.643.809,30	Miércoles 26	Marzo	2025
Tercero y Cuarto	En tramite	x	x	x

LUIS FELIPE CORRALES GARCIA
Director de proyecto
Convenio No CO1_PCCNTR_6913265 - SENA
Tierralta, Córdoba, Colombia