UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

Contrato de Interventoría n.° CO1.PCCNTR.6836437 de 2024 suscrito entre el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA y la Universidad de Antioquia. Obligación n.° 25

Programa de Formación Especializada para la Economía Campesina - Convocatoria DSNFT – 0001 – FEEC – 2024

Informe final

ASOCIACIÓN DE VICTIMAS ETNOCAMPESINAS CONSTRUYENDO FUTUROS DIGNOS – ETNOFUTUROS

CO1.PCCNTR.6913937

UNIVERSIDAD® DE ANTIOQUIA
1803

Contenido

1. Datos generales del convenio 2
2. Aspectos técnicos 2
2.1. Proyecto aprobado 2
2.2. Cumplimiento técnico 2
2.3. Impacto regional 4
2.4. Indicadores del proyecto 7
3. Aspectos financieros 10
3.1. Ejecución presupuestal por fuente de financiación 10
3.2. Reconocimiento final 14
4. Aspectos transversales 14
4.1. Aspectos jurídicos 14
4.2. Aspectos administrativos 14
4.3 Aspectos relevantes 23
4.3.1 Fortalezas 23
4.3.2 Puntos a mejorar 23
4.3.3 Caso de éxito 23

1. Datos generales del convenio

- Fecha de suscripción del convenio: 25 de octubre de 2024
- Fecha de inicio del convenio: 13 de noviembre de 2024
- Fecha de inicio de actividades académicas: 29 de noviembre de 2024
- Fecha de finalización de actividades académicas: 20 febrero de 2025

2. Aspectos técnicos

2.1. Proyecto aprobado

El proyecto presentado por ASOCIACIÓN DE VICTIMAS ETNOCAMPESINAS CONSTRUYENDO FUTUROS DIGNOS - ETNOFUTUROS se resume en las siguientes tablas:

N° AF	Nombre de la acción de formación	Horas de la acción de formación					Total horas	Evento de aprendizaje
		Presencial	PAT	Virtuales	Hibrida	N. grupos		
1	Gestión y fortalecimiento en los procesos contables, legales, tributarios y administrativos	8	0	0	0	5	40	Taller
2	El campesinado como sujeto de derechos de especial protección	8	0	0	0	5	40	Taller
3	Gestión de los recursos naturales: clave para un futuro sostenible	16	0	0	0	7	112	Campamento de Formación
4	Progreso comunitario y fortalecimiento social	16	0	0	0	7	112	Campamento de Formación
TOTALES		**48**	**0**	**0**	**0**	**24**	**304**	

N° AF	Nombre de la acción de formación	BENEFICIARIOS		
		Empresa	SENA	Total
1	Gestión y fortalecimiento en los procesos contables, legales, tributarios y administrativos	150	0	150
2	El campesinado como sujeto de derechos de especial protección	150	0	150
3	Gestión de los recursos naturales: clave para un futuro sostenible	140	0	140
4	Progreso comunitario y fortalecimiento social	140	0	140
TOTALES		**580**	**0**	**580**

N° AF	Nombre de la acción de formación	Costo AF
1	Gestión y fortalecimiento en los procesos contables, legales, tributarios y administrativos	$ 45.964.201,00
2	El campesinado como sujeto de derechos de especial protección	$ 45.964.201,00
3	Gestión de los recursos naturales: clave para un futuro sostenible	$ 110.996.006,00
4	Progreso comunitario y fortalecimiento social	$ 110.996.006,00
TOTALES		**$ 313.920.414,00**

2.2. Cumplimiento técnico

La ejecución académica del proyecto se cumplió de la siguiente manera:

AF	NOMBRE AF	COFINANCIACIÓN	CONTRAPARTIDA	TOTAL	PESO AF	BENEFICIARIOS INICIALES	Índice de deserción X%	BENEFICIARIOS RECONOCIDOS
1	GESTIÓN Y FORTALECIMIENTO EN LOS PROCESOS CONTABLES, LEGALES, TRIBUTARIOS Y ADMINISTRATIVOS	$ 42.193.607,80	$ 3.770.593,20	$ 45.964.201,00	14,64%	150	0	150
2	EL CAMPESINADO COMO SUJETO DE DERECHOS DE ESPECIAL PROTECCIÓN	$ 42.193.607,80	$ 3.770.593,20	$ 45.964.201,00	14,64%	150	0	150
3	GESTION DE LOS RECURSOS NATURALES: CLAVE PARA UN FUTURO SOSTENIBLE	$ 99.444.168,24	$ 11.551.837,76	$ 110.996.006,00	35,36%	140	0	140
4	PROGRESO COMUNITARIO Y FORTALECIMIENTO SOCIAL	$ 99.824.011,84	$ 11.171.994,16	$ 110.996.006,00	35,36%	140	0	140
Total		**$ 283.655.395,68**	**$ 30.265.018,32**	**$ 313.920.414,00**	**100,00%**	**580**		**580**

AF	NOMBRE AF	VALOR RECONOCIDO COFINANCIACIÓN	% RECONOCIDO COFINANCIACIÓN	VALOR RECONOCIDO CONTRAPARTIDA	% RECONOCIDO CONTRAPARTIDA	VALOR RECONOCIDO TOTAL	% RECONOCIDO TOTAL
1	GESTIÓN Y FORTALECIMIENTO EN LOS PROCESOS CONTABLES, LEGALES, TRIBUTARIOS Y ADMINISTRATIVOS	$ 42.193.607,80	14,87%	$ 3.770.593,20	12,5%	$ 45.964.201,00	14,64%
2	EL CAMPESINADO COMO SUJETO DE DERECHOS DE ESPECIAL PROTECCIÓN	$ 42.193.607,80	14,87%	$ 3.770.593,20	12,5%	$ 45.964.201,00	14,64%
3	GESTION DE LOS RECURSOS NATURALES: CLAVE PARA UN FUTURO SOSTENIBLE	$ 99.444.168,24	35,06%	$ 11.551.837,76	38,2%	$ 110.996.006,00	35,36%
4	PROGRESO COMUNITARIO Y FORTALECIMIENTO SOCIAL	$ 99.824.011,84	35,19%	$ 11.171.994,16	36,9%	$ 110.996.006,00	35,36%
Total		**$ 283.655.395,68**	**100,00%**	**$ 30.265.018,32**	**100,0%**	**$ 313.920.414,00**	**100,00%**

Además, se presentó una certificación firmada por el Director del Proyecto, en la que se relacionan los beneficiarios de cada acción de formación, número de cédula y porcentaje de asistencia de cada uno, de acuerdo con:

N. AF	NOMBRE ACCIÓN DE FORMACIÓN	N. DE BENEFICIARIOS CERTIFICADOS	FECHA DE CERTIFICACION
AF 1	Gestión y fortalecimiento en los procesos contables, legales, tributarios y administrativos	150	(G1, G2 G4 y G5) - 12/12/2024 (G3) - 14/12/2024
AF2	El campesinado como sujeto de derechos de especial protección	150	25/02/2025
AF 3	Gestión de los recursos naturales: clave para un futuro sostenible	149	(G1 y G2) 25/02/2025 – (G3, G4. G5. G6 y G7) 23/02/2025
AF 4	Progreso comunitario y fortalecimiento social	140	23/02/2025

En el aplicativo dispuesto por el SENA, el conviniente evidencia el registro de beneficiarios cumpliendo con el numeral 9 de la cláusula sexta del convenio, así:

N.°	ACCIÓN DE FORMACIÓN	GRUPO	CIUDAD	BENEFICIARIOS ESPERADOS	BENEFICIARIOS REGISTRADOS EN EL SEP	BENEFICIARIOS CERTIFICADOS ASISTENCIA 85%
1	GESTIÓN Y FORTALECIMIENTO EN LOS PROCESOS CONTABLES, LEGALES, TRIBUTARIOS Y ADMINISTRATIVOS	1	VALENCIA	30	30	30
		2	VALENCIA	30	30	30
		3	VALENCIA	30	30	30
		4	TIERRALTA	30	30	30
		5	TIERRALTA	30	30	30
2	EL CAMPESINADO COMO SUJETO DE DERECHOS DE ESPECIAL PROTECCIÓN	1	VALENCIA	30	30	30
		2	VALENCIA	30	30	30
		3	VALENCIA	30	30	30
		4	TIERRALTA	30	30	30
		5	TIERRALTA	30	30	30
3	GESTION DE LOS RECURSOS NATURALES: CLAVE PARA UN FUTURO SOSTENIBLE	1	VALENCIA	20	26	26
		2	VALENCIA	20	23	23
		3	VALENCIA	20	20	20
		4	VALENCIA	20	20	20
		5	TIERRALTA	20	20	20
		6	TIERRALTA	20	20	20
		7	TIERRALTA	20	20	20
4	PROGRESO COMUNITARIO Y FORTALECIMIENTO SOCIAL	1	VALENCIA	20	20	20
		2	VALENCIA	20	20	20
		3	VALENCIA	20	20	20
		4	VALENCIA	20	20	20
		5	VALENCIA	20	20	20
		6	TIERRALTA	20	20	20
		7	TIERRALTA	20	20	20
	Total	24		580	589	589

- Beneficiarios esperados: 580
- Beneficiarios certificados: 589

2.3. Impacto regional

El programa de formación especializada para la economía campesina busca la adquisición y actualización de conocimientos, habilidades, técnicas, prácticas y la mejora de las competencias de las campesinas y campesinos, la generación de capacidades, incentivo de la asociatividad, la participación y la integración comercial


entre los actores de la economía campesina, así como la transformación productiva, protección del ambiente, los recursos hídricos y la agroecología, a través de la cofinanciación de los proyectos avalados, en la convocatoria DSNFT – 0001 – FEEC – 2024, entre otros aspectos, promovió y estimuló desde la formulación la implementación de acciones de formación en zonas rurales, especialmente para los beneficiarios que residen en (municipios PDET, ZOMAC o zonas aledañas a los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación, zonas rurales).

ASOCIACIÓN DE VICTIMAS ETNOCAMPESINAS CONSTRUYENDO FUTUROS DIGNOS - ETNOFUTUROS alineado con este enfoque ejecutó algunos eventos formativos para la población ubicada en estas localidades así:


N°	ACCIÓN DE FORMACIÓN	GRUPO	CIUDAD	MODALIDAD
1	Gestión y fortalecimiento en los procesos contables, legales, tributarios y administrativos	5	Tierralta Valencia	Presencial
2	El campesinado como sujeto de derechos de especial protección	5	Tierralta Valencia	Presencial
3	Gestión de los recursos naturales: clave para un futuro sostenible	7	Tierralta Valencia	Presencial
4	Progreso comunitario y fortalecimiento social	7	Tierralta Valencia	Presencial
TOTAL		**24**		

Como se indicó anteriormente el total de beneficiarios certificados bajo el convenio fue de 589, a continuación, se presentan algunas graficas que detallan el nivel ocupacional, el impacto sectorial de las acciones de formación implementadas y la desagregación etaria y por genero de los participantes que culminaron satisfactoriamente la formación.


Nivel ocupacional



Género



Desagregación etaria



2.4. Indicadores del proyecto

Tasa de incremento del conocimiento

AF	Promedio tasa incremento del conocimiento
AF1	78%
AF2	63%
AF3	30%
AF4	54%
PROMEDIO	**56%**

Impacto

- **Número total de campesinas y campesinos beneficiados**

Este indicador mide la cantidad de campesinas y campesinos que participan en los programas o que reciben beneficios de la formación o apoyo brindado por el proyecto.

Fórmula

Número de Campesinas y Campesinos beneficiados por el Proyecto x 100
Número total de Campesinas y Campesinos afiliados a las organizaciones

Resultado

589 x 100: 26%
2265

- **Número de asociaciones campesinas, agropecuarias, cooperativas campesinas u otras organizaciones campesinas a beneficiar.**

Este indicador mide la cantidad de organizaciones campesinas (asociaciones agropecuarias, cooperativas, entre otras) que reciben formación, capacitación o participación en el programa.

Fórmula

Número de Organizaciones beneficiadas con el Proyecto x 100
Número total de Organizaciones afiliadas al conviniente

Resultado

1 x 100: 100%

1

- **Incremento de la formación**

Este indicador mide el aumento en el nivel de conocimientos y habilidades adquiridos por los participantes tras recibir la formación.

Fórmula

Número de campesinos y campesinas que por primera vez reciben formación especializada / Número total de campesinos que conforman la asociación u organización x 100

Resultado

324 / 265 x 100: 122%

- **Indicador incremento de gestión - Técnico**

Este indicador mide la mejora en la capacidad de gestión (organización, administración, toma de decisiones) de las asociaciones y cooperativas campesinas tras recibir apoyo o formación.

Fórmula

Número de campesinos y campesinas beneficiarios de la formación especializada que generaron un impacto en las siguientes áreas de conocimiento (Técnico) / Número de beneficiarios totales del Proyecto x 100

Resultado

460 / 589 x 100: 78%

- **Indicador incremento de gestión - Administrativo**

Este indicador mide la mejora en la capacidad de gestión (organización, administración, toma de decisiones) de las asociaciones y cooperativas campesinas tras recibir apoyo o formación.

Fórmula

Número de campesinos y campesinas beneficiarios de la formación especializada que generaron un impacto en las siguientes áreas de conocimiento (Administrativo) / Número de beneficiarios totales del Proyecto x100

Resultado

300 x 100: 51%
589

- **Indicador incremento de gestión - Financiero**

Este indicador mide la mejora en la capacidad de gestión (organización, administración, toma de decisiones) de las asociaciones y cooperativas campesinas tras recibir apoyo o formación.

Fórmula

Número de campesinos y campesinas beneficiarios de la formación especializada que generaron un impacto en las siguientes áreas de conocimiento (Financiero)
Número de beneficiarios totales del Proyecto x 100

Resultado

457 x 100: 78%
589

- **Indicador incremento de gestión - TICS**

Este indicador mide la mejora en la capacidad de gestión (organización, administración, toma de decisiones) de las asociaciones y cooperativas campesinas tras recibir apoyo o formación.

Fórmula

Número de campesinos y campesinas beneficiarios de la formación especializada que generaron un impacto en las siguientes áreas de conocimiento (TICS)
Número de beneficiarios totales del Proyecto x 100

Resultado

486 x 100: 83%
589

- **Indicador incremento de gestión - Desarrollo Tecnológico**

Este indicador mide la mejora en la capacidad de gestión (organización, administración, toma de decisiones) de las asociaciones y cooperativas campesinas tras recibir apoyo o formación.

Fórmula

Número de campesinos y campesinas beneficiarios de la formación especializada que generaron un impacto en las siguientes áreas de conocimiento (Desarrollo Tecnológico) / Número de beneficiarios totales del Proyecto x100

Resultado

431 x 100: 73%
589

- **Indicador incremento de gestión - Habilidades transversales**

Este indicador mide la mejora en la capacidad de gestión (organización, administración, toma de decisiones) de las asociaciones y cooperativas campesinas tras recibir apoyo o formación.

Fórmula

Número de campesinos y campesinas beneficiarios de la formación especializada que generaron un impacto en las siguientes áreas de conocimiento (Habilidades transversales) x 100 / Número de beneficiarios totales del Proyecto

Resultado

423 x 100: 72%
589

3. Aspectos financieros

3.1. Ejecución presupuestal por fuente de financiación

Aportes SENA

ASOCIACIÓN DE VICTIMAS ETNOCAMPESINAS CONSTRUYENDO FUTUROS DIGNOS - ETNOFUTUROS presentó a la Interventoría soportes de la ejecución de recursos de cofinanciación de acuerdo con el siguiente detalle:

Rubro	Descripción rubro	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecución	Recursos ejecutados y/o pagados	Recursos cofinanciación causados	Recursos no aceptados por la interventoría	Valor considerado por la Interventoría	%
R1.1.2	Honorario Nacional Técnico y/o tecnólogo	$ 22.096.517,12	$ 22.096.517,12	$ 22.096.517,12	$ 0,00	$ 0,00	$ 22.096.517,12	100,00%
R1.2.1.1	Honorario Nacional Técnico y/o tecnólogo	$ 20.646.699,36	$ 20.646.699,36	$ 20.646.699,36	$ 0,00	$ 0,00	$ 20.646.699,36	100,00%
R1.2.1.3	Honorario Nacional Profesional con	$ 24.103.932,00	$ 24.103.932,00	$ 12.051.966,00	$ 12.051.966,00	$ 0,00	$ 24.103.932,00	100,00%

Rubro	Descripción rubro	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecución	Recursos ejecutados y/o pagados	Recursos cofinanciación causados	Recursos no aceptados por la interventoría	Valor considerado por la Interventoría	%
	título de especialización							
R2.1	Alojamiento, manutención y Transporte local Nacional	$ 62.598.887,20	$ 62.598.887,20	$ 58.733.937,20	$ 3.864.950,00	$ 0,00	$ 62.598.887,20	100,00%
R4.	Tiquetes Aéreos, terrestres intermunicipales y/o fluvial (Ida y vuelta) Nacional	$ 34.500.550,40	$ 34.500.550,40	$ 29.999.568,40	$ 4.500.982,00	$ 0,00	$ 34.500.550,40	100,00%
R5.1.2.1.1	Impresión de Cartillas De 10 a 150 unidades	$ 20.835.920,00	$ 20.835.920,00	$ 15.447.320,00	$ 5.388.600,00	$ 0,00	$ 20.835.920,00	100,00%
R5.1.3	Diagramación Cartillas y Folletos	$ 11.509.440,00	$ 11.509.440,00	$ 8.632.080,00	$ 2.877.360,00	$ 0,00	$ 11.509.440,00	100,00%
R5.2.1	Cuadernos tamaño Media carta de 100 hojas, anillado, con carátula con Diseño SENA y pasta dura.	$ 9.347.280,00	$ 9.347.280,00	$ 6.929.880,00	$ 2.417.400,00	$ 0,00	$ 9.347.280,00	100,00%
R5.2.2	Esferos retráctil de tinta negra por beneficiario	$ 1.594.420,00	$ 1.594.420,00	$ 1.182.070,00	$ 412.350,00	$ 0,00	$ 1.594.420,00	100,00%
R5.2.3	Papelógrafos por grupo de formación	$ 108.768,00	$ 108.768,00	$ 100.528,00	$ 8.240,00	$ 0,00	$ 108.768,00	100,00%
R5.2.4	Marcadores por grupo de formación	$ 206.956,00	$ 206.956,00	$ 173.576,00	$ 33.380,00	$ 0,00	$ 206.956,00	100,00%
R6.1.1	Ambiente de formación hasta 30 beneficiarios por grupo.	$ 35.219.240,00	$ 35.219.240,00	$ 30.992.931,20	$ 4.226.308,80	$ 0,00	$ 35.219.240,00	100,00%
R7.	Gastos de operación del proyecto	$ 52.188.304,32	$ 52.188.303,32	$ 45.822.084,26	$ 6.366.219,06	$ 0,00	$ 52.188.303,32	100,00%
R8.2	Elaboración podcast	$ 1.374.000,00	$ 1.374.000,00	$ 1.374.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.374.000,00	100,00%
R8.3	Diseño e impresión de infografía	$ 557.142,00	$ 557.142,00	$ 278.571,00	$ 278.571,00	$ 0,00	$ 557.142,00	100,00%
R10.	Pólizas	$ 1.899.218,00	$ 989.584,00	$ 989.584,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 989.584,00	52,10%
R11.2	Gastos de manutención y transporte para eventos de formación de 4 horas	$ 26.688.643,60	$ 26.688.643,60	$ 26.688.643,60	$ 0,00	$ 0,00	$ 26.688.643,60	100,00%
R11.3	Gastos de manutención y transporte para eventos de	$ 12.267.000,00	$ 12.267.000,00	$ 6.133.500,00	$ 6.133.500,00	$ 0,00	$ 12.267.000,00	100,00%

Rubro	Descripción rubro	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecución	Recursos ejecutados y/o pagados	Recursos cofinanciación causados	Recursos no aceptados por la interventoría	Valor considerado por la Interventoría	%
	formación de 8 horas							
TOTALES		**$ 337.742.918,00**	**$ 336.833.283,00**	**$ 288.273.456,14**	**$ 48.559.826,86**	**$ 0,00**	**$ 336.833.283,00**	**99,73%**

Aportes contrapartida

Según el convenio suscrito, el conviniente debe aportar recursos por valor de $44.000.000,00, distribuidos de la siguiente manera: en dinero $ 42.000.000,00 y en especie $ 2.000.000,00.

Aportes contrapartida en efectivo

El conviniente presentó a la Interventoría soportes de la ejecución de recursos de contrapartida en efectivo de acuerdo con el siguiente detalle:

Rubro	Descripción rubro	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecución	Recursos ejecutados y/o pagados	Recursos contrapartida causados	Recursos no aceptados por la interventoría	Valor considerado por la Interventoría	%
R1.1.2	Honorario Nacional Técnico y/o tecnólogo	$ 3.610.506,88	$ 3.610.506,88	$ 3.610.506,88	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.610.506,88	100,00%
R1.2.1.1	Honorario Nacional Técnico y/o tecnólogo	$ 1.554.052,64	$ 1.554.052,64	$ 1.554.052,64	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.554.052,64	100,00%
R1.2.1.3	Honorario Nacional Profesional con título de especialización	$ 1.268.628,00	$ 1.268.627,99	$ 1.268.627,99	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.268.627,99	99,99999921%
R2.1	Alojamiento, manutención y Transporte local Nacional	$ 10.153.112,80	$ 10.153.112,40	$ 10.153.112,40	$ 0,00	$ 0,00	$ 10.153.112,40	99,99999606%
R4.	Tiquetes Aéreos, terrestres intermunicipales y/o fluvial (Ida y vuelta) Nacional	$ 5.275.569,60	$ 5.276.469,80	$ 5.276.469,80	$ 0,00	$ 900,20	$ 5.275.569,60	100,00%
R6.1.1	Ambiente de formación hasta 30 beneficiarios por grupo.	$ 3.018.792,00	$ 3.018.792,20	$ 3.018.792,20	$ 0,00	$ 0,20	$ 3.018.792,00	100,00%

Rubro	Descripción rubro	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecución	Recursos ejecutados y/o pagados	Recursos contrapartida causados	Recursos no aceptados por la interventoría	Valor considerado por la Interventoría	%
R7.	Gastos de operación del proyecto	$ 8.595.777,68	$ 8.594.877,69	$ 8.594.877,69	$ 0,00	$ 0,00	$ 8.594.877,69	99,98952986%
R11.2	Gastos de manutención y transporte para eventos de formación de 4 horas	$ 3.551.356,40	$ 3.551.356,40	$ 3.551.356,40	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.551.356,40	100,00%
R11.3	Gastos de manutención y transporte para eventos de formación de 8 horas	$ 1.833.000,00	$ 1.833.000,00	$ 1.833.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.833.000,00	100,00%
R12.	Transferencia de conocimiento	$ 3.139.204,00	$ 3.139.204,00	$ 3.139.204,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.139.204,00	100,00%
TOTALES		**$ 42.000.000,00**	**$ 42.000.000,00**	**$ 42.000.000,00**	**$ 0,00**	**$ 900,40**	**$ 41.999.099,60**	**99,99785619%**

Aportes de contrapartida en especie

El conviniente presentó a la Interventoría soportes de la ejecución de recursos de contrapartida en especie de acuerdo con el siguiente detalle:

Rubro	Descripción rubro	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecución	Recursos no aceptados por la interventoría	Valor considerado por la Interventoría	%
R 7	Gastos de operación del proyecto	$ 2.000.000,00	$ 2.000.000,00	$ 0,00	$ 2.000.000,00	100,00%
TOTALES		**$ 2.000.000,00**	**$ 2.000.000,00**	**$ 0,00**	**$ 2.000.000,00**	**100,00%**

Grado de ejecución financiera general

A continuación, se presenta el grado de ejecución financiera del Convenio de acuerdo con los soportes verificados:

Fuente de financiación	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecución	Valor No reconocido	Valor reconocido	% Ejecución
Cofinanciación	$ 337.742.918,00	$ 336.833.283,00	$ 0,00	$ 336.833.283,00	99,7306723689762%
Contrapartida en dinero	$ 42.000.000,00	$ 42.000.000,00	$ 900,40	$ 41.999.099,60	99,9978561904762%
Contrapartida en especie	$ 2.000.000,00	$ 2.000.000,00	$ 0,00	$ 2.000.000,00	100,00%

Fuente de financiación	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecución	Valor No reconocido	Valor reconocido	% Ejecución
Contrapartida total	$ 44.000.000,00	$ 44.000.000,00	$ 900,40	$ 43.999.099,60	99,9979536363636%
TOTAL	**$ 381.742.918,00**	**$ 380.833.283,00**	**$ 900,40**	**$ 380.832.382,60**	**99,7614794257951%**

3.2. Reconocimiento final

Los siguientes son los resultados de ejecución del proyecto:

Fuente de Financiación	Valor Aprobado	% cumplimiento técnico	valor a reconocer cumplimiento técnico	Ejecución financiera	% Ejecución financiera	% reconocido Ejecución para liquidar	Valor reconocido por la Interventoría
Cofinanciación	$ 337.742.918,00	100,00%	$ 337.742.918,00	$ 336.833.283,00	99,73067%	99,7306723689762%	$ 336.833.283,00
Contrapartida	$ 44.000.000,00		$ 44.000.000,00	$ 43.999.099,60	99,99795%		$ 43.881.495,84
Total	**$ 381.742.918,00**		**$ 381.742.918,00**				**$ 380.714.778,84**

Por lo anterior, la Interventoría recomienda al SENA reconocer el **99,7306723689762%** de recursos de cofinanciación que corresponde al menor porcentaje de ejecución entre lo académico, ejecución recursos cofinanciación y ejecución recursos contrapartida.

4. Aspectos transversales

4.1. Aspectos jurídicos

Modificaciones

Durante la Ejecución, el conveniente no solicitó modificaciones.

Acciones de Interventoría

Durante la ejecución del Convenio, la Interventoría emitió las siguientes acciones:

Acciones Interventoría	Convenio	Concepto
ASI_121224_37	ETNOFUTUROS	Información envío informe mensual
ASI_170125_130	ETNOFUTUROS	Material de formación
ASI_260225_211	ETNOFUTUROS	Segundo desembolso

4.2. Aspectos administrativos

Garantías

Pólizas de seguro aprobadas: Póliza de Cumplimiento n.° CMT-100013248 anexo 1 del 28 de octubre de 2024.

Responsabilidad Civil extracontractual n.° CMT-100003002 anexo 1 del 28 de octubre de 2024.

Fecha aprobación garantías: 31 de octubre de 2024

Pólizas de seguro aprobadas prórroga: Póliza de Cumplimiento n.° CMT-100013248 anexo 2 del 26 de diciembre de 2024.

Responsabilidad Civil extracontractual n. CMT-100003002 anexo 2 del 26 de diciembre de 2024.

Fecha aprobación garantías prórroga: 12 de enero de 2025

Fecha de inicio: 13 de noviembre de 2024

Cuenta rentable exclusiva para el proyecto:

- **Banco:** BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.
- **Tipo de cuenta y Número:** ahorros 427862112907

Contratos

El Conviniente suscribió los siguientes contratos con el fin de cumplir con las obligaciones establecidas en el convenio y ejecutar el proyecto aprobado:

Contrato No.	Proveedor	NIT o cédula	Objeto	Valor	Forma de Pago	Vigencia	Fecha de suscripción
PS-01	ANYI MARCELA CHICA PADILLA	1.067.951.917	El presente contrato tendrá como objeto la Prestación de Servicios como contratista independiente sin vínculo laboral por su propia cuenta y riesgo, para fungir como DIRECTOR DE PROYECTO en el marco de la celebración del Convenio N.° CO1_PCCNTR_6913937, celebrado entre en la ASOCIACIÓN DE VICTIMAS ETNOCAMPESINAS CONSTRUYENDO FUTUROS DIGNOS	$ 14.000.000	$ 7.000.000 mensuales	Duración de 60 Días contados a partir de la aprobación por parte de la interventoría del perfil director del proyecto.	14/11/2024
Otro Sí PS-01	ANYI MARCELA CHICA PADILLA	1.067.951.917	El presente contrato tendrá como objeto la Prestación de Servicios como contratista independiente sin vínculo laboral por su propia cuenta y riesgo, para fungir como DIRECTOR	$ 17.500.0000	serán pagaderos dentro de los 8 días hábiles siguientes a la fecha de corte. Los pagos se encuentran condicionados al giro del respectivo contrato que da origen a la prestación	15/01/2025 – 30/03/2025	15/01/2025

Contrato No.	Proveedor	NIT o cédula	Objeto	Valor	Forma de Pago	Vigencia	Fecha de suscripción
			DE PROYECTO en el marco de la celebración del Convenio N.° CO1_PCCNTR_6913937		de servicio. En todo caso, el pago estará supeditado al cumplimiento de las funciones y aprobación por parte del Representante legal		
PS06	FUNDACION PARA EL BIENESTAR Y DESARROLLO SOSTENIBLE "FUNDACION BD2"	900972942-8	Prestación de servicios de capacitación de acuerdo a los requerimientos del contratante, bajo las diferentes modalidades de formación dispuestas en el marco del cumplimiento del convenio CO1.PCCNTR.6913937, suscrito entre la entidad contratante y el servicio nacional de aprendizaje - SENA	$ 73.280.336	se reconocerán conforme a los pagos realizados en el marco del cumplimiento del convenio CO1.PCCNTR.6913937, suscrito entre la entidad contratante y el servicio nacional de aprendizaje - Sena", discriminados de la siguiente forma: 15%, 35%, 35% y 15% suma proporcional por fracción porcentual a los desembolsos que realizara El Servicio Nacional de Aprendizaje Sena, previo aval de Interventoría y después de cumplir con los requisitos para obtener dichos desembolsos, es importante resaltar que los pagos se encuentran condicionados al giro del respectivo contrato que da origen a la prestación de servicio	27/11/2024 – 30/03/2025	27/11/2024
2711-2024-12	FUNDACION PARA EL CRECIMIENTO SOCIAL, ECONOMICO Y PRODUCTIVO "FUNDASOEPRO"	900785430-7	prestación de servicios como operador logístico para que lleve a cabo la organización, administración, realización y ejecución de los eventos formación, incluyendo de las actividades, suministros y servicios de acuerdo a los requerimientos del contratante, bajo las diferentes modalidades de formación dispuestas en el marco del cumplimiento del convenio CO1.PCCNTR.6913937, suscrito entre la entidad contratante y el servicio nacional de aprendizaje - SENA	$ 227.451.512	se reconocerán conforme a los pagos realizados en el marco del cumplimiento del convenio CO1.PCCNTR.6913937, suscrito entre la entidad contratante y el servicio nacional de aprendizaje - Sena", discriminados de la siguiente forma: 15%, 35%, 35% y 15% suma proporcional por fracción porcentual a los desembolsos que realizara El Servicio Nacional de Aprendizaje Sena, previo aval de Interventoría y después de cumplir con los requisitos para obtener dichos desembolsos, es importante resaltar que los pagos se encuentran condicionados al giro del respectivo contrato que da origen a la prestación de servicio	27/11/2024 – 30/03/2025	27/11/2024

Contrato No.	Proveedor	NIT o cédula	Objeto	Valor	Forma de Pago	Vigencia	Fecha de suscripción
PSL12	NERLIS MILET DIAZ CUADRADO	50.572.931	Prestación de servicios como operador logístico por eventos para que lleve a cabo la organización, realización y ejecución de los eventos de formación, incluyendo las actividades y servicios de acuerdo a los requerimientos del contratante, bajo las diferentes modalidades de formación dispuestas en el marco del cumplimiento del convenio CO1_PCCNTR_6913937, suscrito entre la entidad contratante y el servicio nacional de aprendizaje – SENA"	$1.098.018,70	se reconocerán después de recibir el desembolso realizado en la primera acción de formación y conforme al número de eventos realizados, lo que corresponde a 5 eventos, pagaderos porcentualmente según los eventos y en cumplimiento del convenio CO1_PCCNTR_6913937	29/11/2024 – 03/12/2024	28/11/2024
CS12	LIVIS DEL CARMEN PEREZ GARCIA	26230333	suministro de papelería, útiles de escritorio y de oficina de acuerdo con los requerimientos del contratante, bajo diferentes modalidades las de formación dispuestas en el marco del cumplimiento del convenio servicio CO1_PCCNTR_6913937, suscrito entre la entidad contratante y el nacional de aprendizaje - SENA	$ 11.257.424	se reconocerán conforme a los pagos realizados en el marco del cumplimiento del convenio CO1_PCCNTR_6913937, suscrito entre la entidad contratante y el servicio nacional de aprendizaje - Sena", discriminados de la siguiente forma: 15%, 35%, 35% y 15% suma proporcional por fracción porcentual a los desembolsos que realizara El Servicio Nacional de Aprendizaje Sena, previo aval de Interventoría y después de cumplir con los requisitos para obtener dichos desembolsos, es importante resaltar que los pagos se encuentran condicionados al giro del respectivo contrato que da origen a la prestación de servicio	27/11/2024 – 30/03/2025	27/11/2024
PSA12	JORGE LUIS FERIA MONTERROSA	1073992386	Prestación de servicios como ADMINISTRATIVO por eventos para que lleve a cabo la organización, realización y ejecución de los eventos de formación, incluyendo las actividades y servicios de acuerdo a los requerimientos del contratante, bajo las diferentes modalidades de formación dispuestas en el marco del	$3.000.000	se reconocerán después de recibir el desembolso realizado en las acciones de formación y conforme al número de eventos realizados, pagaderos porcentualmente según los eventos y en cumplimiento del convenio CO1_PCCNTR_6913937	01/02/2025 – 14/02/2025	20/2/2025

Contrato No.	Proveedor	NIT o cédula	Objeto	Valor	Forma de Pago	Vigencia	Fecha de suscripción
			cumplimiento del convenio CO1_PCCNTR_6913937, suscrito entre la entidad contratante y el servicio nacional de aprendizaje – SENA"				
PSA12	NERLIS MILET DIAZ CUADRADO	50572931	Prestación de servicios como ADMINISTRATIVO por eventos para que lleve a cabo la organización, realización y ejecución de los eventos de formación, incluyendo las actividades y servicios de acuerdo a los requerimientos del contratante, bajo las diferentes modalidades de formación dispuestas en el marco del cumplimiento del convenio CO1_PCCNTR_6913937, suscrito entre la entidad contratante y el servicio nacional de aprendizaje – SENA"	$ 2.275.853,06	se reconocerán después de recibir el desembolso realizado en las acciones de formación y conforme al número de eventos realizados, pagaderos porcentualmente según los eventos y en cumplimiento del convenio CO1_PCCNTR_6913937	01/02/2025 – 14/02/2025	20/2/2025
PSA12	NERLIS MILET DIAZ CUADRADO	50572931	Prestación de servicios como ADMINISTRATIVO por eventos para que lleve a cabo la organización, realización y ejecución de los eventos de formación, incluyendo las actividades y servicios de acuerdo a los requerimientos del contratante, bajo las diferentes modalidades de formación dispuestas en el marco del cumplimiento del convenio CO1_PCCNTR_6913937, suscrito entre la entidad contratante y el servicio nacional de aprendizaje – SENA"	$ 588.245,80	se reconocerán después de recibir el desembolso realizado en las acciones de formación y conforme al número de eventos realizados, pagaderos porcentualmente según los eventos y en cumplimiento del convenio CO1_PCCNTR_6913937	01/02/2025 – 14/02/2025	20/2/2025
PSA12	SINDY CAROLINA OLEA CAUSIL	1017217937	Prestación de servicios como ADMINISTRATIVO por eventos para que lleve a cabo la organización, realización y ejecución de los eventos de formación, incluyendo las actividades y servicios de acuerdo a los requerimientos del contratante, bajo las	$1.290.000	se reconocerán después de recibir el desembolso realizado en las acciones de formación y conforme al número de eventos realizados, pagaderos porcentualmente según los eventos y en cumplimiento del convenio CO1_PCCNTR_6913937	01/02/2025 – 14/02/2025	20/2/2025

Contrato No.	Proveedor	NIT o cédula	Objeto	Valor	Forma de Pago	Vigencia	Fecha de suscripción
			diferentes modalidades de formación dispuestas en el marco del cumplimiento del convenio CO1_PCCNTR_6913937, suscrito entre la entidad contratante y el servicio nacional de aprendizaje – SENA"				
PSA12	SINDY CAROLINA OLEA CAUSIL	1017217937	Prestación de servicios como ADMINISTRATIVO por eventos para que lleve a cabo la organización, realización y ejecución de los eventos de formación, incluyendo las actividades y servicios de acuerdo a los requerimientos del contratante, bajo las diferentes modalidades de formación dispuestas en el marco del cumplimiento del convenio CO1_PCCNTR_6913937, suscrito entre la entidad contratante y el servicio nacional de aprendizaje – SENA"	$1.290.000	se reconocerán después de recibir el desembolso realizado en las acciones de formación y conforme al número de eventos realizados, pagaderos porcentualmente según los eventos y en cumplimiento del convenio CO1_PCCNTR_6913937	01/02/2025 – 14/02/2025	20/2/2025
PSA12	SINDY CAROLINA OLEA CAUSIL	1017217937	Prestación de servicios como ADMINISTRATIVO por eventos para que lleve a cabo la organización, realización y ejecución de los eventos de formación, incluyendo las actividades y servicios de acuerdo a los requerimientos del contratante, bajo las diferentes modalidades de formación dispuestas en el marco del cumplimiento del convenio CO1_PCCNTR_6913937, suscrito entre la entidad contratante y el servicio nacional de aprendizaje – SENA	$1.290.000	se reconocerán después de recibir el desembolso realizado en las acciones de formación y conforme al número de eventos realizados, pagaderos porcentualmente según los eventos y en cumplimiento del convenio CO1_PCCNTR_6913937	01/02/2025 – 14/02/2025	20/2/2025
PSC-12	LINA PAOLA DURANGO FUENTES	1067936114	Prestación de servicios como APOYO CONTABLE por eventos para que lleve a cabo la organización, realización y ejecución de los eventos de formación, incluyendo las actividades y servicios de	$ 1.200.000	se reconocerán después de recibir el desembolso realizado en las acciones de formación y conforme al número de eventos realizados, pagaderos porcentualmente según los eventos y en cumplimiento del	01/02/2025 – 14/02/2025	20/2/2025

Contrato No.	Proveedor	NIT o cédula	Objeto	Valor	Forma de Pago	Vigencia	Fecha de suscripción
			acuerdo a los requerimientos del contratante, bajo las diferentes modalidades de formación dispuestas en el marco del cumplimiento del convenio CO1_PCCNTR_6913937, suscrito entre la entidad contratante y el servicio nacional de aprendizaje – SENA		convenio CO1_PCCNTR_6913937		
PSC-12	LINA PAOLA DURANGO FUENTES	1067936114	Prestación de servicios como APOYO CONTABLE por eventos para que lleve a cabo la organización, realización y ejecución de los eventos de formación, incluyendo las actividades y servicios de acuerdo a los requerimientos del contratante, bajo las diferentes modalidades de formación dispuestas en el marco del cumplimiento del convenio CO1_PCCNTR_6913937, suscrito entre la entidad contratante y el servicio nacional de aprendizaje – SENA	$ 600.000	se reconocerán después de recibir el desembolso realizado en las acciones de formación y conforme al número de eventos realizados, pagaderos porcentualmente según los eventos y en cumplimiento del convenio CO1_PCCNTR_6913937	01/02/2025 – 14/02/2025	20/2/2025
PSC-12	LINA PAOLA DURANGO FUENTES	1067936114	Prestación de servicios como APOYO CONTABLE por eventos para que lleve a cabo la organización, realización y ejecución de los eventos de formación, incluyendo las actividades y servicios de acuerdo a los requerimientos del contratante, bajo las diferentes modalidades de formación dispuestas en el marco del cumplimiento del convenio CO1_PCCNTR_6913937, suscrito entre la entidad contratante y el servicio nacional de aprendizaje – SENA	$ 600.000	se reconocerán después de recibir el desembolso realizado en las acciones de formación y conforme al número de eventos realizados, pagaderos porcentualmente según los eventos y en cumplimiento del convenio CO1_PCCNTR_6913937	01/02/2025 – 14/02/2025	20/2/2025
PSL12	BANERLES MIGUEL CAUSIL LOBO	1074001752	Prestación de servicios como OPERADOR LOGÍSTICO por eventos para que lleve a cabo la organización, realización y ejecución de los	$ 590.366	se reconocerán después de recibir el desembolso realizado en las acciones de formación y conforme al número de eventos realizados, pagaderos	01/02/2025 – 14/02/2025	20/2/2025

Contrato No.	Proveedor	NIT o cédula	Objeto	Valor	Forma de Pago	Vigencia	Fecha de suscripción
			eventos de formación, incluyendo las actividades y servicios de acuerdo a los requerimientos del contratante, bajo las diferentes modalidades de formación dispuestas en el marco del cumplimiento del convenio CO1_PCCNTR_6913937, suscrito entre la entidad contratante y el servicio nacional de aprendizaje – SENA		porcentualmente según los eventos y en cumplimiento del convenio CO1_PCCNTR_6913937		
PSL12	JADER LUIS MARMOL RIVAS	1193511175	Prestación de servicios como OPERADOR LOGÍSTICO por eventos para que lleve a cabo la organización, realización y ejecución de los eventos de formación, incluyendo las actividades y servicios de acuerdo a los requerimientos del contratante, bajo las diferentes modalidades de formación dispuestas en el marco del cumplimiento del convenio CO1_PCCNTR_6913937, suscrito entre la entidad contratante y el servicio nacional de aprendizaje – SENA	$ 1.098.018	se reconocerán después de recibir el desembolso realizado en las acciones de formación y conforme al número de eventos realizados, pagaderos porcentualmente según los eventos y en cumplimiento del convenio CO1_PCCNTR_6913937	01/02/2025 – 14/02/2025	20/2/2025
PSL12	JADER LUIS MARMOL RIVAS	1193511175	Prestación de servicios como OPERADOR LOGÍSTICO por eventos para que lleve a cabo la organización, realización y ejecución de los eventos de formación, incluyendo las actividades y servicios de acuerdo a los requerimientos del contratante, bajo las diferentes modalidades de formación dispuestas en el marco del cumplimiento del convenio CO1_PCCNTR_6913937, suscrito entre la entidad contratante y el servicio nacional de aprendizaje – SENA	$ 3.000.000	se reconocerán después de recibir el desembolso realizado en las acciones de formación y conforme al número de eventos realizados, pagaderos porcentualmente según los eventos y en cumplimiento del convenio CO1_PCCNTR_6913937	01/02/2025 – 14/02/2025	14/02/2025

Contrato No.	Proveedor	NIT o cédula	Objeto	Valor	Forma de Pago	Vigencia	Fecha de suscripción
PSL12	MARLI ISABEL YENERIS MORALES	1068816850	Prestación de servicios como OPERADOR LOGÍSTICO por eventos para que lleve a cabo la organización, realización y ejecución de los eventos de formación, incluyendo las actividades y servicios de acuerdo a los requerimientos del contratante, bajo las diferentes modalidades de formación dispuestas en el marco del cumplimiento del convenio CO1_PCCNTR_6913937, suscrito entre la entidad contratante y el servicio nacional de aprendizaje – SENA	$ 1.250.000	se reconocerán después de recibir el desembolso realizado en las acciones de formación y conforme al número de eventos realizados, pagaderos porcentualmente según los eventos y en cumplimiento del convenio CO1_PCCNTR_6913937	01/02/2025 – 14/02/2025	14/02/2025
PSL12	PEDRO PABLO PÉREZ GONZÁLEZ	1.068.809.430	Prestación de servicios como OPERADOR LOGÍSTICO por eventos para que lleve a cabo la organización, realización y ejecución de los eventos de formación, incluyendo las actividades y servicios de acuerdo a los requerimientos del contratante, bajo las diferentes modalidades de formación dispuestas en el marco del cumplimiento del convenio CO1_PCCNTR_6913937, suscrito entre la entidad contratante y el servicio nacional de aprendizaje – SENA	$ 996.009,46	se reconocerán después de recibir el desembolso realizado en las acciones de formación y conforme al número de eventos realizados, pagaderos porcentualmente según los eventos y en cumplimiento del convenio CO1_PCCNTR_6913937	01/02/2025 – 14/02/2025	20/02/2025
PSL12	SENITH VELASQUEZ TAVERA	1068816637	Prestación de servicios como OPERADOR LOGÍSTICO por eventos para que lleve a cabo la organización, realización y ejecución de los eventos de formación, incluyendo las actividades y servicios de acuerdo a los requerimientos del contratante, bajo las diferentes modalidades de formación dispuestas en el marco del cumplimiento del convenio CO1_PCCNTR_6913937, suscrito entre la entidad contratante y el servicio	$ 1.250.000	se reconocerán después de recibir el desembolso realizado en las acciones de formación y conforme al número de eventos realizados, pagaderos porcentualmente según los eventos y en cumplimiento del convenio CO1_PCCNTR_6913937	01/02/2025 – 14/02/2025	20/02/2025

Contrato No.	Proveedor	NIT o cédula	Objeto	Valor	Forma de Pago	Vigencia	Fecha de suscripción
			nacional de aprendizaje – SENA				

4.3 Aspectos relevantes

4.3.1 Fortalezas

El proyecto se destaca por fortalecer integralmente las capacidades del campesinado en aspectos administrativos, legales, tributarios y contables, promoviendo mayor autonomía y cumplimiento normativo. También se evidenció un avance significativo en el reconocimiento y defensa de los derechos campesinos, lo que empoderó a las comunidades para acceder a programas y beneficios institucionales. Desde el componente ambiental, se logró mejorar la gestión del recurso hídrico, incorporando prácticas sostenibles y tecnologías adaptadas al contexto rural. Además, el proyecto fortaleció la organización comunitaria, el liderazgo local y la participación activa, consolidando el tejido social y la colaboración entre los miembros de la asociación.

4.3.2 Puntos a mejorar

El proyecto requiere fortalecer la continuidad de los procesos formativos, así como ampliar la participación de más actores del territorio, especialmente jóvenes y mujeres. Persisten limitaciones en el acceso a asesoría técnica y actualización normativa, lo que dificulta la autonomía administrativa y contable de las organizaciones campesinas. También es necesario reforzar el conocimiento sobre derechos y mecanismos legales para acceder a beneficios estatales. En el componente ambiental, se deben mejorar las condiciones de infraestructura para el manejo del agua y asegurar tecnologías apropiadas al contexto rural. Finalmente, es clave consolidar habilidades de liderazgo, comunicación y trabajo en equipo, promoviendo espacios permanentes de participación comunitaria.

4.3.3 Caso de éxito

El caso de éxito se obtuvo en los municipios de Valencia y Tierralta, centrado en la acción de formación sobre la gestión de los recursos naturales como clave para un futuro sostenible. Durante la formación, los participantes aprendieron sobre el cuidado del medio ambiente y la manera adecuada de actuar frente a situaciones como las quemas y el manejo de residuos, así como la importancia de acudir a las entidades correspondientes. Este

proceso fortaleció el trabajo en comunidad y la conciencia ambiental. Los beneficiarios manifestaron su agradecimiento al SENA por la oportunidad de capacitación brindada y destacaron el impacto positivo que tuvo en sus territorios.