UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

Contrato de Interventoría N° CO1.PCCNTR.6836437 de 2024 suscrito entre el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA y la Universidad de Antioquia. Obligación N° 25

Programa de Formación Especializada para la Economía Campesina - Convocatoria DSNFT – 0001 – FEEC – 2024

Informe final

ASOCIACION DE MUJERES CAMPESINAS EMPRENDEDORAS DEL ALTO SINU – ASMUCEM

UNIVERSIDAD® DE ANTIOQUIA
1803

CO1.PCCNTR.6914090

Contenido

1. Datos generales del convenio 2
2. Aspectos técnicos 2
2.1. Proyecto aprobado 2
2.2. Cumplimiento técnico 3
2.3. Impacto regional 4
2.4. Indicadores del proyecto 7
3. Aspectos financieros 10
3.1. Ejecución presupuestal por fuente de financiación 10
3.2. Reconocimiento final 14
4. Aspectos transversales 14
4.1. Aspectos jurídicos 14
4.2. Aspectos administrativos 14
4.3. Aspectos relevantes 23
4.3.1. Fortalezas 23
4.3.2. Puntos a mejorar 24
4.3.3. Caso de éxito 24

1. Datos generales del convenio

- Fecha de suscripción del convenio: 28 de octubre de 2024
- Fecha de inicio del convenio: 05 de noviembre de 2024
- Fecha de inicio de actividades académicas: 29 de noviembre de 2024
- Fecha de finalización de actividades académicas: 15 de febrero de 2025

2. Aspectos técnicos

2.1. Proyecto aprobado

El proyecto presentado por ASCAMPA se resume en las siguientes tablas:

N° AF	Nombre de la acción de formación	Horas de la acción de formación					Total horas	Evento de aprendizaje
		Presencial	PAT	Virtuales	Hibrida	N. grupos		
1	CAPACIDAD PARA LA GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS.	8	0	0	0	5	40	Taller
2	LA IMPORTANCIA DE LAS LEYES COLOMBIANAS QUE VELAN POR LOS DERECHOS Y DEBERES DE LOS CAMPESINOS Y CAMPESINAS.	8	0	0	0	5	40	Taller
3	TEJIDO SOCIAL, COMUNITARIO Y PRODUCTIVO, COMO METODO DE FORTALECIMIENTO DEL ENFOQUE DE GENERO EN EL SECTOR RURAL	16	0	0	0	10	160	Taller
4	FORTALECIMIENTO DE ESTRATEGIAS PRODUCTIVAS QUE PERMITEN EL DESARROLLO DE LA ECONOMÍA CAMPESINA.	16	0	0	0	10	160	Taller
TOTALES		48	0	0	0	**30**	**400**	

N° AF	Nombre de la acción de formación	BENEFICIARIOS		
		Empresa	SENA	Total
1	CAPACIDAD PARA LA GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS.	150	0	150
2	LA IMPORTANCIA DE LAS LEYES COLOMBIANAS QUE VELAN POR LOS DERECHOS Y DEBERES DE LOS CAMPESINOS Y CAMPESINAS.	150	0	150
3	TEJIDO SOCIAL, COMUNITARIO Y PRODUCTIVO, COMO METODO DE FORTALECIMIENTO DEL ENFOQUE DE GENERO EN EL SECTOR RURAL	100	0	100
4	FORTALECIMIENTO DE ESTRATEGIAS PRODUCTIVAS QUE PERMITEN EL DESARROLLO DE LA ECONOMÍA CAMPESINA.	100	0	100
TOTALES		**500**	**0**	**500**

N° AF	Nombre de la acción de formación	Costo AF
1	CAPACIDAD PARA LA GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS.	$ 45.964.201,00

N° AF	Nombre de la acción de formación	Costo AF
2	LA IMPORTANCIA DE LAS LEYES COLOMBIANAS QUE VELAN POR LOS DERECHOS Y DEBERES DE LOS CAMPESINOS Y CAMPESINAS.	$ 45.964.201,00
3	TEJIDO SOCIAL, COMUNITARIO Y PRODUCTIVO, COMO METODO DE FORTALECIMIENTO DEL ENFOQUE DE GENERO EN EL SECTOR RURAL	$ 115.499.801,00
4	FORTALECIMIENTO DE ESTRATEGIAS PRODUCTIVAS QUE PERMITEN EL DESARROLLO DE LA ECONOMÍA CAMPESINA.	$ 115.499.801,00
	TOTALES	$ 322.928.004,00

2.2. Cumplimiento técnico

La ejecución académica del proyecto se cumplió de la siguiente manera:

CÁLCULO DEL PORCENTAJE RECONOCIMIENTO EJECUCIÓN TÉCNICA								
AF	**NOMBRE AF**	**COFINANCIACIÓN**	**CONTRAPARTIDA**	**TOTAL**	**PESO AF**	**BENEFICIARIOS INICIALES**	**Índice de deserción X%**	**BENEFICIARIOS RECONOCIDOS**
1	CAPACIDAD PARA LA GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS.	$ 41.301.385,00	$ 4.662.816,00	$ 45.964.201,00	14,23%	150	0	150
2	LA IMPORTANCIA DE LAS LEYES COLOMBIANAS QUE VELAN POR LOS DERECHOS Y DEBERES DE LOS CAMPESINOS Y CAMPESINAS.	$ 41.301.385,00	$ 4.662.816,00	$ 45.964.201,00	14,23%	150	0	150
3	TEJIDO SOCIAL, COMUNITARIO Y PRODUCTIVO, COMO METODO DE FORTALECIMIENTO DEL ENFOQUE DE GENERO EN EL SECTOR RURAL	$ 103.239.342,00	$ 12.260.459,00	$ 115.499.801,00	35,77%	100	0	100
4	FORTALECIMIENTO DE ESTRATEGIAS PRODUCTIVAS QUE PERMITEN EL DESARROLLO DE LA ECONOMÍA CAMPESINA.	$ 103.630.084,00	$ 11.869.717,00	$ 115.499.801,00	35,77%	100	0	100
Total		**$ 289.472.196,00**	**$ 33.455.808,00**	**$ 322.928.004,00**	**100,00%**	**500**		**500**

AF	**NOMBRE AF**	**VALOR RECONOCIDO COFINANCIACIÓN**	**% RECONOCIDO COFINANCIACIÓN**	**VALOR RECONOCIDO CONTRAPARTIDA**	**% RECONOCIDO CONTRAPARTIDA**	**VALOR RECONOCIDO TOTAL**	**% RECONOCIDO TOTAL**
1	CAPACIDAD PARA LA GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS.	$ 41.301.385,00	14,27%	$ 4.662.816,00	13,9%	$ 45.964.201,00	14,23%
2	LA IMPORTANCIA DE LAS LEYES COLOMBIANAS QUE VELAN POR LOS DERECHOS Y DEBERES DE LOS CAMPESINOS Y CAMPESINAS.	$ 41.301.385,00	14,27%	$ 4.662.816,00	13,9%	$ 45.964.201,00	14,23%
3	TEJIDO SOCIAL, COMUNITARIO Y PRODUCTIVO, COMO METODO DE FORTALECIMIENTO DEL ENFOQUE DE GENERO EN EL SECTOR RURAL	$ 103.239.342,00	35,66%	$ 12.260.459,00	36,6%	$ 115.499.801,00	35,77%
4	FORTALECIMIENTO DE ESTRATEGIAS PRODUCTIVAS QUE PERMITEN EL DESARROLLO DE LA ECONOMÍA CAMPESINA.	$ 103.630.084,00	35,80%	$ 11.869.717,00	35,5%	$ 115.499.801,00	35,77%
Total		**$ 289.472.196,00**	**100,00%**	**$ 33.455.808,00**	**100,0%**	**$ 322.928.004,00**	**100,00%**

Además, se presentó una certificación firmada por el Director del Proyecto, en la que se relacionan los beneficiarios de cada acción de formación, número de cédula y porcentaje de asistencia de cada uno, de acuerdo con:

N. AF	NOMBRE ACCIÓN DE FORMACIÓN	N. DE BENEFICIARIOS CERTIFICADOS	FECHA DE CERTIFICACION
1	Capacidad Para La Gestión Y Administración De Los Recursos.	152	12/12/2024
2	La Importancia De Las Leyes Colombianas Que Velan Por Los Derechos Y Deberes De Los Campesinos Y Campesinas.	156	24/02/2025
3	Tejido Social, Comunitario Y Productivo, Como Metodo De Fortalecimiento Del Enfoque De Genero En El Sector Rural	116	24/02/2025
4	Fortalecimiento De Estrategias Productivas Que Permiten El Desarrollo De La Economía Campesina.	105	24/02/2025

En el aplicativo dispuesto por el SENA, el conviniente evidencia el registro de beneficiarios cumpliendo con el numeral 9 de la cláusula sexta del convenio, así:

N°	ACCIÓN DE FORMACIÓN	GRUPO	CIUDAD	BENEFICIARIOS ESPERADOS	BENEFICIARIOS REGISTRADOS EN EL SEP	BENEFICIARIOS CERTIFICADOS ASISTENCIA 85%
1	CAPACIDAD PARA LA GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS.	1	TIERRALTA	30	30	30
		2	TIERRALTA	30	30	30
		3	TIERRALTA	30	30	30
		4	VALENCIA	30	30	30
		5	VALENCIA	30	32	32
2	LA IMPORTANCIA DE LAS LEYES COLOMBIANAS QUE VELAN POR LOS DERECHOS Y DEBERES DE LOS CAMPESINOS Y CAMPESINAS.	1	VALENCIA	30	34	34
		2	VALENCIA	30	32	32
		3	TIERRALTA	30	30	30
		4	TIERRALTA	30	30	30
		5	TIERRALTA	30	30	30
3	TEJIDO SOCIAL, COMUNITARIO Y PRODUCTIVO, COMO METODO DE FORTALECIMIENTO DEL ENFOQUE DE GENERO EN EL SECTOR RURAL	1	TIERRALTA	10	13	13
		2	TIERRALTA	10	13	13
		3	TIERRALTA	10	10	10
		4	TIERRALTA	10	11	11
		5	TIERRALTA	10	10	10
		6	TIERRALTA	10	10	10
		7	VALENCIA	10	13	13
		8	VALENCIA	10	10	10
		9	VALENCIA	10	13	13
		10	VALENCIA	10	13	13
4	FORTALECIMIENTO DE ESTRATEGIAS PRODUCTIVAS QUE PERMITEN EL DESARROLLO DE LA ECONOMÍA CAMPESINA.	1	TIERRALTA	10	12	12
		2	TIERRALTA	10	11	11
		3	TIERRALTA	10	11	11
		4	TIERRALTA	10	11	11
		5	TIERRALTA	10	10	10
		6	TIERRALTA	10	10	10
		7	TIERRALTA	10	10	10
		8	VALENCIA	10	10	10
		9	VALENCIA	10	10	10
		10	VALENCIA	10	10	10
	TOTAL	30		500	529	529

- Beneficiarios esperados: 500
- Beneficiarios certificados: 529

2.3. Impacto regional


El programa de formación especializada para la economía campesina busca la adquisición y actualización de conocimientos, habilidades, técnicas, prácticas y la mejora de las competencias de las campesinas y campesinos, la generación de capacidades, incentivo de la asociatividad, la participación y la integración comercial entre los actores de la economía campesina, así como la transformación productiva, protección del ambiente, los recursos hídricos y la agroecología, a través de la cofinanciación de los proyectos avalados, en la convocatoria DSNFT – 0001 – FEEC – 2024, entre otros aspectos, promovió y


estimuló desde la formulación la implementación de acciones de formación en zonas rurales, especialmente para los beneficiarios que residen en (municipios PDET, ZOMAC o zonas aledañas a los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación, zonas rurales).


ASMUCEM alineado con este enfoque ejecutó algunos eventos formativos para la población ubicada en estas localidades así:

N° AF	Nombre de la acción de formación	Cobertura geográfica	No. Grupos	Modalidad
1	CAPACIDAD PARA LA GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS.	CÓRDOBA- TIERRALTA CÓRDOBA- VALENCIA	5	Presencial
2	LA IMPORTANCIA DE LAS LEYES COLOMBIANAS QUE VELAN POR LOS DERECHOS Y DEBERES DE LOS CAMPESINOS Y CAMPESINAS.	CÓRDOBA- TIERRALTA CÓRDOBA- VALENCIA	5	Presencial
3	TEJIDO SOCIAL, COMUNITARIO Y PRODUCTIVO, COMO METODO DE FORTALECIMIENTO DEL ENFOQUE DE GENERO EN EL SECTOR RURAL	CÓRDOBA- TIERRALTA CÓRDOBA- VALENCIA	10	Presencial
4	FORTALECIMIENTO DE ESTRATEGIAS PRODUCTIVAS QUE PERMITEN EL DESARROLLO DE LA ECONOMÍA CAMPESINA.	CÓRDOBA- TIERRALTA CÓRDOBA- VALENCIA	10	Presencial
TOTALES			**30**	

Como se indicó anteriormente el total de beneficiarios certificados bajo el convenio fue de 529, a continuación, se presentan algunas graficas que detallan el nivel ocupacional, el impacto sectorial de las acciones de formación implementadas y la desagregación etaria y por genero de los participantes que culminaron satisfactoriamente la formación.




Género
400
350
300
250
200
150
100
50
0
373
155
1
Femenino
Masculino
Otros


Desagregación etaria
De 17 años y menores
De 18 a 24 años
De 25 a 30 años
De 31 a 40 años
De 41 a 55 años
De 56 años y mayores
120
100
80
60
40
20
0
61
80
68
105
111
104

2.4. Indicadores del proyecto

Tasa de incremento del conocimiento

AF	Promedio tasa incremento del conocimiento
AF1	76%
AF2	73%
AF3	77%
AF4	78%
PROMEDIO	**76%**

Impacto

- **Número total de campesinas y campesinos beneficiados**

Este indicador mide la cantidad de campesinas y campesinos que participan en los programas o que reciben beneficios de la formación o apoyo brindado por el proyecto

Fórmula

$$\frac{\text{Número de Campesinas y Campesinos beneficiados por el Proyecto}}{\text{Número total de Campesinas y Campesinos afiliados a las organizaciones}} \text{ X100}$$

Resultado

$$\frac{500}{290} \text{ X100} = 172\%$$

- **Número de asociaciones campesinas, agropecuarias, cooperativas campesinas u otras organizaciones campesinas a beneficiar.**

Este indicador mide la cantidad de organizaciones campesinas (asociaciones agropecuarias, cooperativas, entre otras) que reciben formación, capacitación o participación en el programa.

Fórmula

$$\frac{\text{Número de Organizaciones beneficiadas con el Proyecto}}{\text{Número total de Organizaciones afiliadas al conveniente}} \text{ X100}$$

Resultado

$$\frac{10}{1} \text{ X100} = 1000\%$$

- **Incremento de la formación**

Este indicador mide el aumento en el nivel de conocimientos y habilidades adquiridos por los participantes tras recibir la formación.

Fórmula

$$\frac{\text{Número de campesinos y campesinas que por primera vez reciben formación especializada}}{\text{Número total de campesinos que conforman la asociación u organización}} \text{ X100}$$

Resultado

$$\frac{500}{290} \text{ X100} = 172\%$$

- **Indicador incremento de gestión – Técnico**

Este indicador mide la mejora en la capacidad de gestión (organización, administración, toma de decisiones) de las asociaciones y cooperativas campesinas tras recibir apoyo o formación.

Fórmula

$$\frac{\text{Número de campesinos y campesinas beneficiarios de la formación especializada que generaron un impacto en las áreas de conocimiento técnico}}{\text{Número de beneficiarios totales del Proyecto}} \text{ X100}$$

Resultado

$$\frac{500}{500} \text{ X100} = 100\%$$

- **Indicador incremento de gestión – Administrativo**

Este indicador mide la mejora en la capacidad de gestión (organización, administración, toma de decisiones) de las asociaciones y cooperativas campesinas tras recibir apoyo o formación.

Fórmula

$$\frac{\text{Número de campesinos y campesinas beneficiarios de la formación especializada que generaron un impacto en las áreas de conocimiento administrativo}}{\text{Número de beneficiarios totales del Proyecto}} \text{ X100}$$

Resultado

$$\frac{500}{500} \text{ X100} = 100\%$$

- **Indicador incremento de gestión – Financiero**

Este indicador mide la mejora en la capacidad de gestión (organización, administración, toma de decisiones) de las asociaciones y cooperativas campesinas tras recibir apoyo o formación.

Fórmula

$$\frac{\text{Número de campesinos y campesinas beneficiarios de la formación especializada que generaron un impacto en las áreas de conocimiento financiero}}{\text{Número de beneficiarios totales del Proyecto}} \text{ X100}$$

Resultado

$$\frac{500}{500} \text{ X100} = 100\%$$

- **Indicador incremento de gestión – TICS**

Este indicador mide la mejora en la capacidad de gestión (organización, administración, toma de decisiones) de las asociaciones y cooperativas campesinas tras recibir apoyo o formación.

Fórmula

$$\frac{\text{Número de campesinos y campesinas beneficiarios de la formación especializada que generaron un impacto en las áreas de conocimiento TICS}}{\text{Número de beneficiarios totales del Proyecto}} \text{ X100}$$

Resultado

$$\frac{500}{500} \text{ X100} = 100\%$$

- **Indicador incremento de gestión – Desarrollo Tecnológico**

Este indicador mide la mejora en la capacidad de gestión (organización, administración, toma de decisiones) de las asociaciones y cooperativas campesinas tras recibir apoyo o formación.

Fórmula

$$\frac{\text{Número de campesinos y campesinas beneficiarios de la formación especializada que generaron un impacto en las áreas de conocimiento de desarrollo tecnológico}}{\text{Número de beneficiarios totales del Proyecto}} X100$$

Resultado

$$\frac{500}{500} X100 = 100\%$$

- **Indicador incremento de gestión – Habilidades Transversales**

Este indicador mide la mejora en la capacidad de gestión (organización, administración, toma de decisiones) de las asociaciones y cooperativas campesinas tras recibir apoyo o formación.

Fórmula

$$\frac{\text{Número de campesinos y campesinas beneficiarios de la formación especializada que generaron un impacto en las áreas de conocimiento de habilidades transversales}}{\text{Número de beneficiarios totales del Proyecto}} X100$$

Resultado

$$\frac{500}{500} X100 = 100\%$$

3. Aspectos financieros

3.1. Ejecución presupuestal por fuente de financiación

Aportes SENA

La ASOCIACION DE MUJERES CAMPESINAS EMPRENDEDORAS DEL ALTO SINU – ASMUCEM presentó a la Interventoría soportes de la ejecución de recursos de cofinanciación de acuerdo con el siguiente detalle:

Rubro	Descripción rubro	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecución	Recursos ejecutados y/o pagados	Recursos cofinanciación causados	Recursos no aceptados por la interventoría	Valor considerado por la Interventoría	%
R1.1.2	Capacitadores con experiencia en Labores y Saberes	$ 65.416.288,80	$ 65.416.288,80	$ 65.416.288,80	$ 0,00	$ 0,00	$ 65.416.288,80	100,00%

Rubro	Descripción rubro	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecución	Recursos ejecutados y/o pagados	Recursos cofinanciación causados	Recursos no aceptados por la interventoría	Valor considerado por la Interventoría	%
	de más de 5 años a hasta 10 años							
R1.1.4	Capacitador Promotor de comunidad (PC)	$ 10.109.271,00	$ 10.109.271,00	$ 10.109.271,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 10.109.271,00	100,00%
R1.2.1.3	Honorario Nacional Profesional con título de especialización	$ 21.820.401,60	$ 21.820.401,60	$ 11.417.652,00	$ 10.402.749,60	$ 0,00	$ 21.820.401,60	100,00%
R2.1	Alojamiento, manutención y Transporte local Nacional	$ 49.434.385,60	$ 49.434.385,60	$ 45.569.435,60	$ 3.864.950,00	$ 0,00	$ 49.434.385,60	100,00%
R4.	Tiquetes Aéreos, terrestres intermunicipales y/o fluvial (Ida y vuelta) Nacional	$ 27.738.610,00	$ 27.738.610,00	$ 23.289.965,00	$ 4.448.645,00	$ 0,00	$ 27.738.610,00	100,00%
R5.1.2.1.1	Impresión de Cartillas De 10 a 150 unidades	$ 17.962.000,00	$ 17.962.000,00	$ 12.573.400,00	$ 5.388.600,00	$ 0,00	$ 17.962.000,00	100,00%
R5.1.3	Diagramación Cartillas y Folletos	$ 11.509.440,00	$ 11.509.440,00	$ 8.632.080,00	$ 2.877.360,00	$ 0,00	$ 11.509.440,00	100,00%
R5.2.1	Cuadernos tamaño Media carta de 100 hojas, anillado, con carátula con Diseño SENA y pasta dura.	$ 8.058.000,00	$ 8.058.000,00	$ 5.640.600,00	$ 2.417.400,00	$ 0,00	$ 8.058.000,00	100,00%
R5.2.2	Esferos retráctil de tinta negra por beneficiario	$ 1.374.500,00	$ 1.374.500,00	$ 962.150,00	$ 412.350,00	$ 0,00	$ 1.374.500,00	100,00%
R5.2.3	Papelógrafos por grupo de formación	$ 82.400,00	$ 82.400,00	$ 74.160,00	$ 8.240,00	$ 0,00	$ 82.400,00	100,00%
R5.2.4	Marcadores por grupo de formación	$ 133.520,00	$ 133.520,00	$ 100.140,00	$ 33.380,00	$ 0,00	$ 133.520,00	100,00%
R6.1.1	Ambiente de formación hasta 30 beneficiarios por grupo.	$ 43.660.094,80	$ 43.660.094,80	$ 39.131.906,80	$ 4.528.188,00	$ 0,00	$ 43.660.094,80	100,00%
R7.	Gastos de operación del proyecto	$ 54.270.688,20	$ 54.270.688,20	$ 44.915.653,70	$ 9.355.034,50	$ 0,00	$ 54.270.688,20	100,00%
R8.3	Diseño e impresión de infografía	$ 1.114.284,00	$ 1.114.284,00	$ 1.114.284,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.114.284,00	100,00%
R10.	Pólizas	$ 1.953.714,00	$ 993.438,00	$ 993.438,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 993.438,00	50,85%
R11.2	Gastos de manutención y transporte para eventos de formación de 4 horas	$ 18.792.000,00	$ 18.792.000,00	$ 18.792.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 18.792.000,00	100,00%

Rubro	Descripción rubro	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecución	Recursos ejecutados y/o pagados	Recursos cofinanciación causados	Recursos no aceptados por la interventoría	Valor considerado por la Interventoría	%
R11.3	Gastos de manutención y transporte para eventos de formación de 8 horas	$ 12.267.000,00	$ 12.267.000,00	$ 6.133.500,00	$ 6.133.500,00	$ 0,00	$ 12.267.000,00	100,00%
TOTALES		**$ 345.696.598,00**	**$ 344.736.322,00**	**$ 294.865.924,90**	**$ 49.870.397,10**	**$ 0,00**	**$ 344.736.322,00**	**99,72%**

Aportes contrapartida

Según el contrato de cofinanciación suscrito, el conviniente debe aportar recursos por valor de $ 45.000.000,00, distribuidos de la siguiente manera: en dinero $ 42.000.000,00 y en especie $ 3.000.000,00.

Aportes contrapartida en efectivo

El conviniente presentó a la Interventoría soportes de la ejecución de recursos de contrapartida en efectivo de acuerdo con el siguiente detalle:

Rubro	Descripción rubro	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecución	Recursos ejecutados y/o pagados	Recursos contrapartida causados	Recursos no aceptados por la interventoría	Valor considerado por la Interventoría	%
R1.1.2	Capacitadores con experiencia en Labores y Saberes de más de 5 años a hasta 10 años	$ 8.032.351,20	$ 8.032.351,20	$ 8.032.351,20	$ 0,00	$ 0,00	$ 8.032.351,20	100,00%
R1.1.4	Capacitador Promotor de comunidad (PC)	$ 1.783.989,00	$ 1.783.989,00	$ 1.783.989,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.783.989,00	100,00%
R1.2.1.3	Honorario Nacional Profesional con título de especialización	$ 3.552.158,40	$ 3.552.158,40	$ 3.552.158,40	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.552.158,40	100,00%
R2.1	Alojamiento, manutención y Transporte local Nacional	$ 5.129.614,40	$ 5.129.614,40	$ 5.129.614,40	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.129.614,40	100,00%
R4.	Tiquetes Aéreos, terrestres intermunicipales y/o fluvial (Ida y vuelta) Nacional	$ 3.663.590,00	$ 3.663.590,00	$ 3.663.590,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.663.590,00	100,00%
R6.1.1	Ambiente de formación hasta 30 beneficiarios por grupo.	$ 6.653.105,20	$ 6.653.105,20	$ 6.653.105,20	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.653.105,20	100,00%
R7.	Gastos de operación del proyecto	$ 7.314.911,80	$ 7.314.912,00	$ 7.314.912,00	$ 0,00	$ 0,20	$ 7.314.911,80	100,00%
R11.2	Gastos de manutención y transporte para	$ 2.808.000,00	$ 2.808.000,00	$ 2.808.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.808.000,00	100,00%

Rubro	Descripción rubro	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecución	Recursos ejecutados y/o pagados	Recursos contrapartida causados	Recursos no aceptados por la interventoría	Valor considerado por la Interventoría	%
	eventos de formación de 4 horas							
R11.3	Gastos de manutención y transporte para eventos de formación de 8 horas	$ 1.833.000,00	$ 1.833.000,00	$ 1.833.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.833.000,00	100,00%
R12.	Transferencia de conocimiento	$ 3.229.280,00	$ 3.229.280,00	$ 3.229.280,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.229.280,00	100,00%
TOTALES		**$ 44.000.000,00**	**$ 44.000.000,20**	**$ 44.000.000,20**	**$ -**	**$ 0,20**	**$ 44.000.000,00**	**100,00%**

Aportes de contrapartida en especie

El conviniente presentó a la Interventoría soportes de la ejecución de recursos de contrapartida en especie de acuerdo con el siguiente detalle:

Rubro	Descripción rubro	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecución	Recursos no aceptados por la interventoría	Valor considerado por la Interventoría	%
R 7	Gastos de operación del proyecto	$ 3.000.000,00	$ 3.000.000,00	$ 0,00	$ 3.000.000,00	100,00%
TOTALES		**$ 3.000.000,00**	**$ 3.000.000,00**	**$ 0,00**	**$ 3.000.000,00**	100,00%

Grado de ejecución financiera general

Fuente de financiación	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecución	Valor No reconocido	Valor reconocido	% Ejecución
Cofinanciación	$ 345.696.598,00	$ 344.736.322,00	$ 0,00	$ 344.736.322,00	99,72%
Contrapartida en dinero	$ 44.000.000,00	$ 44.000.000,20	$ 0,20	$ 44.000.000,00	100,00%
Contrapartida en especie	$ 3.000.000,00	$ 3.000.000,00	$ 0,00	$ 3.000.000,00	100,00%
Contrapartida total	$ 47.000.000,00	$ 47.000.000,20	$ 0,20	$ 47.000.000,00	100,00%
TOTAL	**$ 392.696.598,00**	**$ 391.736.322,20**	**$ 0,20**	**$ 391.736.322,00**	**99,76%**

3.2. Reconocimiento final

Los siguientes son los resultados de ejecución del proyecto:

Fuente de Financiación	Valor Aprobado	% cumplimiento técnico	valor a reconocer cumplimiento técnico	Ejecución financiera	% Ejecución financiera	% reconocido Ejecución para liquidar	Valor reconocido por la Interventoría
Cofinanciación	$ 345.696.598,00	100,00%	$ 345.696.598,00	$ 344.736.322,00	99,72%	99,72222%	$ 344.736.322,00
Contrapartida	$ 47.000.000,00		$ 47.000.000,00	$ 47.000.000,00	100,00%		$ 46.869.443,40
Total	$ 392.696.598,00		$ 392.696.598,00	$ 391.736.322			$ 391.605.765,40

Nota: Para efectos del cálculo el % corresponde a 99,72222%

4. Aspectos transversales

4.1. Aspectos jurídicos

Modificaciones

Durante la Ejecución el conveniente NO solicitó modificaciones.

Acciones de Interventoría

ACCIONES INTERVENTORIA	CONCEPTO
ASI_121224_42	Solicitud de reporte mensual
ASI_260225_215	Ejecución contrapartida

4.2. Aspectos administrativos

Garantías

Pólizas de seguro aprobadas:

Póliza de Cumplimiento n.° CMT-100013293 del 29 de octubre de 2024

Responsabilidad Civil extracontractual n.° CMT-100003020 del 29 de octubre de 2024

Fecha aprobación garantías: 4 de noviembre de 2024

Pólizas de seguro aprobadas prórroga:

Póliza de Cumplimiento n.° CMT-100013293 anexo 1 del 26 de diciembre de 2024

Responsabilidad Civil extracontractual n.° CMT-100003020 anexo 1 del 26 de diciembre de 2024

Fecha aprobación garantías prórroga: 12 de enero de 2025

Fecha de inicio: 5 de noviembre de 2024

Contratos

El Conviniente suscribió los siguientes contratos con el fin de cumplir con las obligaciones establecidas en el convenio y ejecutar el proyecto aprobado:

Contrato No.	Proveedor	NIT o cédula	Objeto	Valor	Forma de Pago	Vigencia	Fecha de suscripción
PS-01	AIDETH DEL CARMEN MARTINEZ GONZALEZ	1.073.988.494	El presente contrato tendrá como objeto la Prestación de Servicios como contratista independiente sin vínculo laboral por su propia cuenta y riesgo, para fungir como DIRECTOR DE PROYECTO en el marco de la celebración del Convenio N.° CO1_PCCNTR_6914090, celebrado entre en la ASOCIACIÓN DE MUJERES CAMPESINAS EMPRENDEDORAS DEL ALTO SINU “ASMUCEM” y el SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA.	$ 14.000.000,00	$ 7.000.000 mensuales	DURACIÓN DEL CONTRATO. El presente contrato tendrá una duración de 60 Días contados a partir de la aprobación por parte de la interventoría del perfil director del proyecto.	12/11/2024
PSL02	DINA ELENA AVILEZ DIAZ	39.426.170	prestación de servicios como operador logístico por eventos para que lleve a cabo la organización, realización y ejecución de los eventos de formación, incluyendo las actividades y servicios de acuerdo con los requerimientos del contratante, bajo las diferentes modalidades de formación dispuestas en el marco del cumplimiento del convenio CO1_PCCNTR_6913265, suscrito entre la entidad contratante y el servicio nacional de aprendizaje – SENA”	$ 1.268.287,35	se reconocerán después de recibir el desembolso realizado en la primera acción de formación y conforme al número de eventos realizados, lo que corresponde a 5 eventos, pagaderos porcentualmente según los eventos y en cumplimiento del convenio CO1_PCCNTR_6914090	29/11/2024 – 03/12/2024	28/11/2024
PSA02	JESUS ALBERTO LOBO CORCHO	1.067.932.853	Prestación de servicios administrativos por eventos para que lleve a cabo la organización, realización y ejecución de los eventos de formación, incluyendo las actividades y servicios de acuerdo a los requerimientos del contratante, bajo las diferentes modalidades de formación dispuestas en el marco del cumplimiento del convenio CO1.PCCNTR.6914090 de 2024, suscrito entre la entidad contratante y el	$ 1.268.287,35	se reconocerán después de recibir el desembolso realizado en la primera acción de formación y conforme al número de eventos realizados, lo que corresponde a 5 eventos, pagaderos porcentualmente según los eventos y en cumplimiento del convenio CO1_PCCNTR_6914090	29/11/2024 – 03/12/2024	28/11/2024

Contrato No.	Proveedor	NIT o cédula	Objeto	Valor	Forma de Pago	Vigencia	Fecha de suscripción
			servicio nacional de aprendizaje – SENA"				
-	ITAMAR ALBERTO TAMAYO RUIZ	79.657.228	El presente contrato tiene como objeto la prestación de servicios profesionales como Capacitador Nacional R 1.2.1.3 - Profesional con título de especialización y experiencia relacionada comprobada, mínimo de tres (3) años.	$ 12.686.280,00	se reconocerán al finalizar el contrato la suma total. Los pagos se encuentran condicionados al giro del respectivo contrato que da origen a la prestación de servicio. En todo caso, el pago estará supeditado al cumplimiento de las funciones y aprobación por parte del Representante legal	El presente contrato tendrá una duración de (10) diez días, los cuales serán distribuidos según las fechas programadas para los eventos de formación.	28/11/2024
-	WILLINGTON ORTÍZ NARANJO	78765012	El presente contrato tiene como objeto la prestación de servicios profesionales como Capacitador Nacional R 1.2.1.3 - Profesional con título de especialización y experiencia relacionada comprobada, mínimo de tres (3) años.	$ 12.686.280,00	se reconocerán al finalizar el contrato la suma total. Los pagos se encuentran condicionados al giro del respectivo contrato que da origen a la prestación de servicio. En todo caso, el pago estará supeditado al cumplimiento de las funciones y aprobación por parte del Representante legal	El presente contrato tendrá una duración de 5 días, los cuales serán distribuidos según las fechas programadas para los eventos de formación.	10/02/2025
-	YESSICA PAOLA PÉREZ GALARCIO	1073989422	El presente contrato tiene como objeto la prestación de servicios profesionales como Capacitador Nacional R 1.1.2.	$ 18.362.160,00	se reconocerán al finalizar el contrato la suma total. Los pagos se encuentran condicionados al giro del respectivo contrato que da origen a la prestación de servicio. En todo caso, el pago estará supeditado al cumplimiento de las funciones y aprobación por parte del Representante legal	El presente contrato tendrá una duración de 10 días, los cuales serán distribuidos según las fechas programadas para los eventos de formación.	1/02/2025
-	TANIA MARIA PINEDA MORELO	1067948504	El presente contrato tiene como objeto la prestación de servicios profesionales como Capacitador Nacional R 1.1.2.	$ 18.362.160,00	se reconocerán al finalizar el contrato la suma total. Los pagos se encuentran condicionados al giro del respectivo contrato que da origen a la prestación de servicio. En todo caso, el pago estará supeditado al cumplimiento de las funciones y aprobación por parte del Representante legal	El presente contrato tendrá una duración de 10 días, los cuales serán distribuidos según las fechas programadas para los eventos de formación.	1/03/2025
-	SERGIO HERNÁN ORZCO MENDOZA	1032385140	El presente contrato tiene como objeto la prestación de servicios profesionales como Capacitador Nacional R 1.1.2.	$ 18.362.160,00	se reconocerán al finalizar el contrato la suma total. Los pagos se encuentran condicionados al giro del respectivo contrato que da origen a la prestación de servicio. En todo caso, el pago estará	El presente contrato tendrá una duración de 10 días, los cuales serán distribuidos según las fechas	1/02/2025

Contrato No.	Proveedor	NIT o cédula	Objeto	Valor	Forma de Pago	Vigencia	Fecha de suscripción
					supeditado al cumplimiento de las funciones y aprobación por parte del Representante legal	programadas para los eventos de formación.	
-	VIVIANA TRIANA DÍAZ	1073993597	El presente contrato tiene como objeto la prestación de servicios profesionales como Capacitador Nacional R 1.1.4.	$ 5.946.630,00	se reconocerán al finalizar el contrato la suma total. Los pagos se encuentran condicionados al giro del respectivo contrato que da origen a la prestación de servicio. En todo caso, el pago estará supeditado al cumplimiento de las funciones y aprobación por parte del Representante legal	El presente contrato tendrá una duración de 10 días, los cuales serán distribuidos según las fechas programadas para los eventos de formación.	1/02/2025
-	FREDIS ANTONIO PLAZA BEGAMBRE	1073989559	El presente contrato tiene como objeto la prestación de servicios profesionales como Capacitador Nacional R 1.1.2.	$ 18.362.160,00	se reconocerán al finalizar el contrato la suma total. Los pagos se encuentran condicionados al giro del respectivo contrato que da origen a la prestación de servicio. En todo caso, el pago estará supeditado al cumplimiento de las funciones y aprobación por parte del Representante legal	El presente contrato tendrá una duración de 10 días, los cuales serán distribuidos según las fechas programadas para los eventos de formación.	1/02/2025
-	YESENIA YESITH BLANQUICET GARCÍA	1073977820	El presente contrato tiene como objeto la prestación de servicios profesionales como Capacitador Nacional R 1.1.4.	$ 5.946.630,00	se reconocerán al finalizar el contrato la suma total. Los pagos se encuentran condicionados al giro del respectivo contrato que da origen a la prestación de servicio. En todo caso, el pago estará supeditado al cumplimiento de las funciones y aprobación por parte del Representante legal	El presente contrato tendrá una duración de 10 días, los cuales serán distribuidos según las fechas programadas para los eventos de formación.	1/02/2025
PSAL011	CAMILA URUETA GUTIÉRREZ	52993844	Prestación de servicios como ADMINISTRATIVO por eventos para que lleve a cabo la organización, realización y ejecución de los eventos de formación, incluyendo las actividades y servicios de acuerdo a los requerimientos del contratante, bajo las diferentes modalidades de formación dispuestas en el marco del cumplimiento del convenio CO1.PCCNTR.6914090 de 2024, suscrito entre la entidad contratante y el	$ 3.000.000,00	se reconocerán después de recibir el desembolso realizado en las acciones de formación y conforme al número de eventos realizados, pagaderos porcentualmente según los eventos y en cumplimiento del convenio	11/02/2025 - 15/02/2025	11/02/2025

Contrato No.	Proveedor	NIT o cédula	Objeto	Valor	Forma de Pago	Vigencia	Fecha de suscripción
			servicio nacional de aprendizaje – SENA"				
PSAL015	FRANCISCO JAVIER NAVARRO OVIEDO	1003430653	Prestación de servicios como ADMINISTRATIVO por eventos para que lleve a cabo la organización, realización y ejecución de los eventos de formación, incluyendo las actividades y servicios de acuerdo a los requerimientos del contratante, bajo las diferentes modalidades de formación dispuestas en el marco del cumplimiento del convenio CO1.PCCNTR.6914090 de 2024, suscrito entre la entidad contratante y el servicio nacional de aprendizaje – SENA"	$ 1.250.000,00	se reconocerán después de recibir el desembolso realizado en las acciones de formación y conforme al número de eventos realizados, pagaderos porcentualmente según los eventos y en cumplimiento del convenio	11/02/2025 - 15/02/2025	11/02/2025
PSAL007	JESUS ALBERTO LOBO CORCHO	1.067.932.853	Prestación de servicios como ADMINISTRATIVO por eventos para que lleve a cabo la organización, realización y ejecución de los eventos de formación, incluyendo las actividades y servicios de acuerdo a los requerimientos del contratante, bajo las diferentes modalidades de formación dispuestas en el marco del cumplimiento del convenio CO1.PCCNTR.6914090 de 2024, suscrito entre la entidad contratante y el servicio nacional de aprendizaje – SENA"	$ 4.000.000,00	se reconocerán después de recibir el desembolso realizado en las acciones de formación y conforme al número de eventos realizados, pagaderos porcentualmente según los eventos y en cumplimiento del convenio	1/02/2025 - 10/02/2025	1/02/2025
PSAD005	LIANA PATRICIA PINEDA FERNÁNDEZ	50977015	Prestación de servicios como APOYO ADMINISTRATIVO por eventos para que lleve a cabo la organización, realización y ejecución de los eventos de formación, incluyendo las actividades y servicios de acuerdo a los requerimientos del contratante, bajo las diferentes modalidades de formación dispuestas en el marco del cumplimiento del convenio CO1.PCCNTR.6914090 de 2024, suscrito entre la entidad contratante y el servicio nacional de aprendizaje – SENA"	$ 3.139.541,00	se reconocerán después de recibir el desembolso realizado en las acciones de formación y conforme al número de eventos realizados, pagaderos porcentualmente según los eventos y en cumplimiento del convenio	1/02/2025 - 10/02/2025	1/02/2025
PSAL004	LUISA FERNANDA	1074007016	Prestación de servicios como	$ 1.250.000,00	se reconocerán después de recibir el	1/02/2025 - 10/02/2025	1/02/2025

Contrato No.	Proveedor	NIT o cédula	Objeto	Valor	Forma de Pago	Vigencia	Fecha de suscripción
	IBAÑEZ DÍAZ		ADMINISTRATIVO por eventos para que lleve a cabo la organización, realización y ejecución de los eventos de formación, incluyendo las actividades y servicios de acuerdo a los requerimientos del contratante, bajo las diferentes modalidades de formación dispuestas en el marco del cumplimiento del convenio CO1.PCCNTR.6914090 de 2024, suscrito entre la entidad contratante y el servicio nacional de aprendizaje – SENA"		desembolso realizado en las acciones de formación y conforme al número de eventos realizados, pagaderos porcentualmente según los eventos y en cumplimiento del convenio		
PSAL012	ORLIS OSIRIS CORCHO ROMERO	26229610	Prestación de servicios como ADMINISTRATIVO por eventos para que lleve a cabo la organización, realización y ejecución de los eventos de formación, incluyendo las actividades y servicios de acuerdo a los requerimientos del contratante, bajo las diferentes modalidades de formación dispuestas en el marco del cumplimiento del convenio CO1.PCCNTR.6914090 de 2024, suscrito entre la entidad contratante y el servicio nacional de aprendizaje – SENA"	$ 1.250.000,00	se reconocerán después de recibir el desembolso realizado en las acciones de formación y conforme al número de eventos realizados, pagaderos porcentualmente según los eventos y en cumplimiento del convenio	11/02/2025 - 15/02/2025	11/02/2025
PSAL014	VICTOR ALFONSO ALVAREZ BARRAGAN	1129513260	Prestación de servicios como ADMINISTRATIVO por eventos para que lleve a cabo la organización, realización y ejecución de los eventos de formación, incluyendo las actividades y servicios de acuerdo a los requerimientos del contratante, bajo las diferentes modalidades de formación dispuestas en el marco del cumplimiento del convenio CO1.PCCNTR.6914090 de 2024, suscrito entre la entidad contratante y el servicio nacional de aprendizaje – SENA"	$ 1.250.000,00	se reconocerán después de recibir el desembolso realizado en las acciones de formación y conforme al número de eventos realizados, pagaderos porcentualmente según los eventos y en cumplimiento del convenio	11/02/2025 - 15/02/2025	11/02/2025
PSAL013	LEIBIS YOJANA PINEDA FERNADEZ	1073974779	Prestación de servicios como ADMINISTRATIVO por eventos para que lleve a cabo la organización, realización y ejecución	$ 1.250.000,00	se reconocerán después de recibir el desembolso realizado en las acciones de formación y conforme al número de eventos	11/02/2025 - 15/02/2025	11/02/2025

Contrato No.	Proveedor	NIT o cédula	Objeto	Valor	Forma de Pago	Vigencia	Fecha de suscripción
			de los eventos de formación, incluyendo las actividades y servicios de acuerdo a los requerimientos del contratante, bajo las diferentes modalidades de formación dispuestas en el marco del cumplimiento del convenio CO1.PCCNTR.6914090 de 2024, suscrito entre la entidad contratante y el servicio nacional de aprendizaje – SENA"		realizados, pagaderos porcentualmente según los eventos y en cumplimiento del convenio		
PSAAD010	LIANA PATRICIA PINEDA FERNÁNDEZ	50977015	Prestación de servicios como APOYO ADMINISTRATIVO por eventos para que lleve a cabo la organización, realización y ejecución de los eventos de formación, incluyendo las actividades y servicios de acuerdo a los requerimientos del contratante, bajo las diferentes modalidades de formación dispuestas en el marco del cumplimiento del convenio CO1.PCCNTR.6914090 de 2024, suscrito entre la entidad contratante y el servicio nacional de aprendizaje – SENA"	$ 3.530.283,00	se reconocerán después de recibir el desembolso realizado en las acciones de formación y conforme al número de eventos realizados, pagaderos porcentualmente según los eventos y en cumplimiento del convenio	1/02/2025 - 10/02/2025	1/02/2025
PSAL006	YANIRA BETANCOUR DOMINICO	1073991902	Prestación de servicios como APOYO ADMINISTRATIVO por eventos para que lleve a cabo la organización, realización y ejecución de los eventos de formación, incluyendo las actividades y servicios de acuerdo a los requerimientos del contratante, bajo las diferentes modalidades de formación dispuestas en el marco del cumplimiento del convenio CO1.PCCNTR.6914090 de 2024, suscrito entre la entidad contratante y el servicio nacional de aprendizaje – SENA"	$ 3.300.000,00	se reconocerán después de recibir el desembolso realizado en las acciones de formación y conforme al número de eventos realizados, pagaderos porcentualmente según los eventos y en cumplimiento del convenio	1/02/2025 - 10/02/2025	1/02/2025
-	RODOLFO OYOLA ROMERO	78766111	Prestación de servicios como APOYO CONTABLE por eventos para que lleve a cabo la organización, realización y ejecución de los eventos de formación, incluyendo las actividades y servicios de acuerdo a	$ 1.200.000,00	se reconocerán después de recibir el desembolso realizado en las acciones de formación y conforme al número de eventos realizados, pagaderos porcentualmente según los eventos y	11/02/2025 - 15/02/2025	11/02/2025

Contrato No.	Proveedor	NIT o cédula	Objeto	Valor	Forma de Pago	Vigencia	Fecha de suscripción
			los requerimientos del contratante, bajo las diferentes modalidades de formación dispuestas en el marco del cumplimiento del convenio CO1.PCCNTR.6914090 de 2024, suscrito entre la entidad contratante y el servicio nacional de aprendizaje – SENA"		en cumplimiento del convenio		
PSAL018	LUIS ALFREDO CONTRERAS CORPAS	1102821864	Prestación de servicios como ADMINISTRATIVO por eventos para que lleve a cabo la organización, realización y ejecución de los eventos de formación, incluyendo las actividades y servicios de acuerdo a los requerimientos del contratante, bajo las diferentes modalidades de formación dispuestas en el marco del cumplimiento del convenio CO1.PCCNTR.6914090 de 2024, suscrito entre la entidad contratante y el servicio nacional de aprendizaje – SENA"	$ 2.551.929,50	se reconocerán después de recibir el desembolso realizado en las acciones de formación y conforme al número de eventos realizados, pagaderos porcentualmente según los eventos y en cumplimiento del convenio	11/02/2025 - 15/02/2025	11/02/2025
PSAL008	MAYERLIS TATIANA VILLEGAS GUZMAN	1073813156	Prestación de servicios como ADMINISTRATIVO por eventos para que lleve a cabo la organización, realización y ejecución de los eventos de formación, incluyendo las actividades y servicios de acuerdo a los requerimientos del contratante, bajo las diferentes modalidades de formación dispuestas en el marco del cumplimiento del convenio CO1.PCCNTR.6914090 de 2024, suscrito entre la entidad contratante y el servicio nacional de aprendizaje – SENA"	$ 850.000,00	se reconocerán después de recibir el desembolso realizado en las acciones de formación y conforme al número de eventos realizados, pagaderos porcentualmente según los eventos y en cumplimiento del convenio	1/02/2025 - 10/02/2025	1/02/2025
PSAL003	DINA ELENA AVILEZ DIAZ	39.426.170	Prestación de servicios como ADMINISTRATIVO por eventos para que lleve a cabo la organización, realización y ejecución de los eventos de formación, incluyendo las actividades y servicios de acuerdo a los requerimientos del contratante, bajo las diferentes modalidades de	$ 1.250.000,00	se reconocerán después de recibir el desembolso realizado en las acciones de formación y conforme al número de eventos realizados, pagaderos porcentualmente según los eventos y en cumplimiento del convenio	1/02/2025 - 10/02/2025	1/02/2025

Contrato No.	Proveedor	NIT o cédula	Objeto	Valor	Forma de Pago	Vigencia	Fecha de suscripción
			formación dispuestas en el marco del cumplimiento del convenio CO1.PCCNTR.6914090 de 2024, suscrito entre la entidad contratante y el servicio nacional de aprendizaje – SENA"				
PSAAD017	LIANA PATRICIA PINEDA FERNÁNDEZ	50977015	Prestación de servicios como APOYO ADMINISTRATIVO por eventos para que lleve a cabo la organización, realización y ejecución de los eventos de formación, incluyendo las actividades y servicios de acuerdo a los requerimientos del contratante, bajo las diferentes modalidades de formación dispuestas en el marco del cumplimiento del convenio CO1.PCCNTR.6914090 de 2024, suscrito entre la entidad contratante y el servicio nacional de aprendizaje – SENA"	$ 154.167,02	se reconocerán después de recibir el desembolso realizado en las acciones de formación y conforme al número de eventos realizados, pagaderos porcentualmente según los eventos y en cumplimiento del convenio	11/02/2025 - 15/02/2025	11/02/2025
-	RODOLFO OYOLA ROMERO	78766111	Prestación de servicios como APOYO CONTABLE por eventos para que lleve a cabo la organización, realización y ejecución de los eventos de formación, incluyendo las actividades y servicios de acuerdo a los requerimientos del contratante, bajo las diferentes modalidades de formación dispuestas en el marco del cumplimiento del convenio CO1.PCCNTR.6914090 de 2024, suscrito entre la entidad contratante y el servicio nacional de aprendizaje – SENA"	$ 1.270.000,00	se reconocerán después de recibir el desembolso realizado en las acciones de formación y conforme al número de eventos realizados, pagaderos porcentualmente según los eventos y en cumplimiento del convenio	1/02/2025 - 10/02/2025	1/02/2025
PSAL016	ANA PAULINA COGOLLO AVILES	1007548359	Prestación de servicios como ADMINISTRATIVO por eventos para que lleve a cabo la organización, realización y ejecución de los eventos de formación, incluyendo las actividades y servicios de acuerdo a los requerimientos del contratante, bajo las diferentes modalidades de formación dispuestas en el marco del cumplimiento del convenio	$ 1.053.105,00	se reconocerán después de recibir el desembolso realizado en las acciones de formación y conforme al número de eventos realizados, pagaderos porcentualmente según los eventos y en cumplimiento del convenio	11/02/2025 - 15/02/2025	11/02/2025

Contrato No.	Proveedor	NIT o cédula	Objeto	Valor	Forma de Pago	Vigencia	Fecha de suscripción
			CO1.PCCNTR.6914090 de 2024, suscrito entre la entidad contratante y el servicio nacional de aprendizaje – SENA"				

4.3. Aspectos relevantes

La ejecución del convenio entre el SENA y ASMUCEM, en el marco del Programa de Formación Especializada para la Economía Campesina – FEEC, permitió avanzar en el fortalecimiento organizativo, comunitario y productivo de mujeres y hombres campesinos de la vereda Brillante Pirú. La formación abordó temas claves para el desarrollo integral, tales como gestión de recursos, empoderamiento social, economía solidaria y reconocimiento de derechos campesinos. Este proceso contribuyó a consolidar una base asociativa más sólida, promoviendo el liderazgo rural, la participación activa y la articulación de acciones que impactan positivamente en el bienestar de las comunidades vinculadas al proyecto.

4.3.1. Fortalezas

Las acciones de formación permitieron a los beneficiarios fortalecer sus capacidades y adquirir herramientas clave para mejorar la gestión de sus actividades. A continuación, se presentan las principales fortalezas alcanzadas en cada acción de formación.

AF1 - Capacidad para la gestión y administración de los recursos

Se evidenció un fortalecimiento significativo en las competencias administrativas y financieras de los beneficiarios, quienes adquirieron herramientas clave en planificación, control presupuestario, gestión del talento humano y cumplimiento normativo. Estos aprendizajes han permitido una gestión más eficiente y sostenible dentro de la asociación. Asimismo, la incorporación de herramientas tecnológicas optimizó los procesos internos y promovió una mayor transparencia en la toma de decisiones, consolidando una estructura organizativa más sólida y orientada al desarrollo productivo y comunitario.

AF2 - La Importancia de las leyes colombianas que velan por los derechos y deberes de los campesinos y campesinas

Se fortaleció el empoderamiento del campesinado mediante el reconocimiento y apropiación de sus derechos individuales y colectivos, con énfasis en la tenencia de la tierra, la participación política y la equidad de género. Los beneficiarios adquirieron herramientas para incidir en sus comunidades, ejercer liderazgo y acceder a mecanismos legales que respaldan su bienestar. Este proceso impulsó la conciencia sobre la justicia social, la sostenibilidad y el rol estratégico del campesinado en la seguridad alimentaria, el desarrollo rural y la protección del entorno.

AF3 - Tejido social, comunitario y productivo como método de fortalecimiento del enfoque de género en el sector rural

Se fortaleció el liderazgo comunitario y la participación ciudadana con un enfoque de equidad de género, destacándose el empoderamiento de las mujeres en espacios de decisión local. La comunidad logró consolidar un tejido social más sólido, mediante la promoción del diálogo, la solidaridad y la resolución pacífica de conflictos. Además, se impulsaron nuevos liderazgos juveniles y femeninos, articulando esfuerzos para el desarrollo territorial. La formación en emprendimiento, alianzas y ruedas de negocios permitió diversificar ingresos y avanzar hacia la sostenibilidad económica. Finalmente, se consolidó un sentido de pertenencia e identidad colectiva, que refuerza la cohesión social y el compromiso con el territorio.

AF4 - Fortalecimiento de estrategias productivas que permiten el desarrollo de la economía campesina

La formación impulsó prácticas agrícolas sostenibles y mejor manejo del suelo, fortaleciendo la productividad y el cuidado ambiental. Se promovió la articulación comercial y el acceso a mercados mediante estrategias logísticas y de marketing, mejorando la competitividad. Además, se fortalecieron capacidades financieras y organizativas, lo que permitió una mayor autonomía económica, sostenibilidad y asociatividad en la economía campesina.

4.3.2. Puntos a mejorar

El proceso de capacitación fue exitoso en términos de adquisición de conocimientos, sin embargo, se reconoce la oportunidad de optimizar los resultados mediante una mejor preparación previa de los participantes. La falta de nivelación o diagnóstico inicial puede limitar el aprovechamiento pleno de la formación, especialmente en grupos con conocimientos desiguales. Por ello, se plantea como punto a mejorar la implementación de estrategias que permitan identificar y fortalecer las bases conceptuales antes del inicio del proceso formativo, asegurando una participación más homogénea y efectiva.

4.3.3. Caso de éxito

La acción de formación AF1 - Capacidad para la gestión y administración de los recursos, se consolidó como un caso de éxito al sentar bases sólidas para una administración más eficiente, sostenible y orientada al desarrollo comunitario. A partir de la actualización de conocimientos y el fortalecimiento de competencias clave, la asociación y sus beneficiarios lograron avanzar hacia una gestión más estructurada y con mayor capacidad de respuesta frente a los retos administrativos y financieros del entorno rural.

El impacto de esta acción formativa trascendió el aprendizaje técnico, generando un compromiso institucional por continuar el proceso a través de futuras capacitaciones complementarias en sostenibilidad financiera y gestión de proyectos, lo que proyecta un camino claro hacia el fortalecimiento organizativo y productivo de la comunidad.