UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

Contrato de Interventoría n.° CO1.PCCNTR.6836437 de 2024 suscrito entre el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA y la Universidad de Antioquia. Obligación n.° 25

Programa de Formación Especializada para la Economía Campesina - Convocatoria DSNFT – 0001 – FEEC – 2024

Informe final

ASOCIACION CAMPESINA DEL ALTO SINU 23

UNIVERSIDAD® DE ANTIOQUIA 1803

CO1.PCCNTR.6914809

Contenido

1. Datos generales del convenio 2
2. Aspectos técnicos 2
2.1. Proyecto aprobado 2
2.2. Cumplimiento Técnico 2
2.3. Impacto regional 5
2.4. Indicadores del proyecto 7
3. Aspectos financieros 10
3.1. Ejecución presupuestal por fuente de financiación 10
3.2. Reconocimiento final 14
4. Aspectos transversales 15
4.1. Aspectos jurídicos 15
4.2. Aspectos administrativos 15
4.3. Aspectos relevantes 23
4.3.1. Fortalezas 23
4.3.2. Puntos a mejorar 24
4.3.3. Caso de éxito 24

1. Datos generales del convenio

- Fecha de suscripción del convenio: 25 de octubre de 2024
- Fecha de inicio del convenio: 04 de noviembre de 2024
- Fecha de inicio de actividades académicas: 29 de noviembre de 2024
- Fecha de finalización de actividades académicas: 25 de febrero de 2025

2. Aspectos técnicos

2.1. Proyecto aprobado

El proyecto presentado por ACAMPALSINU23 se resume en las siguientes tablas:

N° AF	Nombre de la acción de formación	Horas de la acción de formación					Total horas	Evento de aprendizaje
		Presencial	PAT	Virtuales	Hibrida	N. grupos		
1	Derechos De Los Campesinos Y Participación Rural	8	0	0	0	5	40	Taller
2	Fortalecimiento Comercial Y Sostenible Para Los Campesinos De Acampalsinu	8	0	0	0	5	40	Taller
3	Uso Eficiente Del Agua Para Los Campesinos De La Vereda El Banquito	16	0	0	0	10	160	Taller
4	Liderazgo Comunitario Y Gestión Eficiente Para Acampalsinu	16	0	0	0	9	144	Taller
TOTALES		**48**	**0**	**0**	**0**	**29**	**384**	

N° AF	Nombre de la acción de formación	BENEFICIARIOS		
		Empresa	SENA	Total
1	Derechos De Los Campesinos Y Participación Rural	150	0	150
2	Fortalecimiento Comercial Y Sostenible Para Los Campesinos De Acampalsinu	150	0	150
3	Uso Eficiente Del Agua Para Los Campesinos De La Vereda El Banquito	100	0	100
4	Liderazgo Comunitario Y Gestión Eficiente Para Acampalsinu	90	0	90
TOTALES		**490**	**0**	**490**

N° AF	Nombre de la acción de formación	Costo AF
1	Derechos De Los Campesinos Y Participación Rural	$ 45.964.201,00
2	Fortalecimiento Comercial Y Sostenible Para Los Campesinos De Acampalsinu	$ 45.964.201,00
3	Uso Eficiente Del Agua Para Los Campesinos De La Vereda El Banquito	$ 115.499.801,00
4	Liderazgo Comunitario Y Gestión Eficiente Para Acampalsinu	$ 104.265.414,00
TOTALES		**$ 311.693.617,00**

2.2. Cumplimiento Técnico

La ejecución académica del proyecto se cumplió de la siguiente manera:

CÁLCULO DEL PORCENTAJE RECONOCIMIENTO EJECUCIÓN TÉCNICA								
AF	**NOMBRE AF**	**COFINANCIACIÓN**	**CONTRAPARTIDA**	**TOTAL**	**PESO AF**	**BENEFICIARIOS INICIALES**	**Índice de deserción X%**	**BENEFICIARIOS RECONOCIDOS**
1	DERECHOS DE LOS CAMPESINOS Y PARTICIPACION RURAL	$ 41.402.645,80	$ 4.561.555,20	$ 45.964.201,00	14,75%	150	0	150
2	FORTALECIMIENTO COMERCIAL Y SOSTENIBLE PARA LOS CAMPESINOS DE ACAMPALSINU	$ 41.402.645,80	$ 4.561.555,20	$ 45.964.201,00	14,75%	150	0	150
3	USO EFICIENTE DEL AGUA PARA LOS CAMPESINOS DE LA VEREDA EL BANQUITO	$ 104.287.215,60	$ 11.212.585,40	$ 115.499.801,00	37,06%	100	0	100
4	LIDERAZGO COMUNITARIO Y GESTIÓN EFICIENTE PARA ACAMPALSINU	$ 94.626.666,18	$ 9.638.747,82	$ 104.265.414,00	33,45%	90	0	90
Total		**$ 281.719.173,38**	**$ 29.974.443,62**	**$ 311.693.617,00**	**100,00%**	**490**		**490**

AF	**NOMBRE AF**	**VALOR RECONOCIDO COFINANCIACIÓN**	**% RECONOCIDO COFINANCIACIÓN**	**VALOR RECONOCIDO CONTRAPARTIDA**	**% RECONOCIDO CONTRAPARTIDA**	**VALOR RECONOCIDO TOTAL**	**% RECONOCIDO TOTAL**
1	DERECHOS DE LOS CAMPESINOS Y PARTICIPACION RURAL	$ 41.402.645,80	14,70%	$ 4.561.555,20	15,2%	$ 45.964.201,00	14,75%
2	FORTALECIMIENTO COMERCIAL Y SOSTENIBLE PARA LOS CAMPESINOS DE ACAMPALSINU	$ 41.402.645,80	14,70%	$ 4.561.555,20	15,2%	$ 45.964.201,00	14,75%
3	USO EFICIENTE DEL AGUA PARA LOS CAMPESINOS DE LA VEREDA EL BANQUITO	$ 104.287.215,60	37,02%	$ 11.212.585,40	37,4%	$ 115.499.801,00	37,06%
4	LIDERAZGO COMUNITARIO Y GESTIÓN EFICIENTE PARA ACAMPALSINU	$ 94.626.666,18	33,59%	$ 9.638.747,82	32,2%	$ 104.265.414,00	33,45%
Total		**$ 281.719.173,38**	**100,00%**	**$ 29.974.443,62**	**100,0%**	**$ 311.693.617,00**	**100,00%**

Además, se presentó una certificación firmada por el Director del Proyecto, en la que se relacionan los beneficiarios de cada acción de formación, número de cédula y porcentaje de asistencia de cada uno, de acuerdo con:

N. AF	**NOMBRE ACCIÓN DE FORMACIÓN**	**N. DE BENEFICIARIOS CERTIFICADOS**	**FECHA DE CERTIFICACION**
1	Derechos De Los Campesinos Y Participación Rural	150	12/12/2024
2	Fortalecimiento Comercial Y Sostenible Para Los Campesinos De Acampalsinu	151	28/02/2025
3	Uso Eficiente Del Agua Para Los Campesinos De La Vereda El Banquito	100	22/02/2025
4	Liderazgo Comunitario Y Gestión Eficiente Para Acampalsinu	90	22/02/2025

En el aplicativo dispuesto por el SENA, el conviniente evidencia el registro de beneficiarios cumpliendo con el numeral 9 de la cláusula sexta del convenio, así:

N°	ACCIÓN DE FORMACIÓN	GRUPO	CIUDAD	BENEFICIARIOS ESPERADOS	BENEFICIARIOS REGISTRADOS EN EL SEP	BENEFICIARIOS CERTIFICADOS ASISTENCIA 85%
1	DERECHOS DE LOS CAMPESINOS Y PARTICIPACION RURAL	1	TIERRALTA	30	30	30
		2	TIERRALTA	30	30	30
		3	VALENCIA	30	30	30
		4	TIERRALTA	30	30	30
		5	TIERRALTA	30	30	30
2	FORTALECIMIENTO COMERCIAL Y SOSTENIBLE PARA LOS CAMPESINOS DE ACAMPALSINU	1	TIERRALTA	30	30	30
		2	VALENCIA	30	30	30
		3	TIERRALTA	30	31	31
		4	TIERRALTA	30	30	30
		5	TIERRALTA	30	30	30
3	USO EFICIENTE DEL AGUA PARA LOS CAMPESINOS DE LA VEREDA EL BANQUITO	1	TIERRALTA	10	10	10
		2	TIERRALTA	10	10	10
		3	TIERRALTA	10	10	10
		4	TIERRALTA	10	10	10
		5	TIERRALTA	10	10	10
		6	VALENCIA	10	10	10
		7	TIERRALTA	10	10	10
		8	TIERRALTA	10	10	10
		9	VALENCIA	10	10	10
		10	VALENCIA	10	10	10
4	LIDERAZGO COMUNITARIO Y GESTIÓN EFICIENTE PARA ACAMPALSINU	1	TIERRALTA	10	10	10
		2	VALENCIA	10	10	10
		3	VALENCIA	10	10	10
		4	TIERRALTA	10	10	10
		5	TIERRALTA	10	10	10
		6	TIERRALTA	10	10	10
		7	TIERRALTA	10	10	10
		8	TIERRALTA	10	10	10
		9	TIERRALTA	10	10	10
		29		490	491	491

- Beneficiarios esperados: 490
- Beneficiarios certificados: 491


2.3. Impacto regional


El programa de formación especializada para la economía campesina busca la adquisición y actualización de conocimientos, habilidades, técnicas, prácticas y la mejora de las competencias de las campesinas y campesinos, la generación de capacidades, incentivo de la asociatividad, la participación y la integración comercial entre los actores de la economía campesina, así como la transformación productiva, protección del ambiente, los recursos hídricos y la agroecología, a través de la cofinanciación de los proyectos avalados, en la convocatoria DSNFT – 0001 – FEEC – 2024, entre otros aspectos, promovió y estimuló desde la formulación la implementación de acciones de formación en zonas rurales, especialmente para los beneficiarios que residen en (municipios PDET, ZOMAC o zonas aledañas a los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación, zonas rurales).


ACAMPALSINU23 alineado con este enfoque ejecutó algunos eventos formativos para la población ubicada en estas localidades así:

N° AF	Nombre de la acción de formación	Cobertura geográfica	No. Grupos	Modalidad
1	Derechos De Los Campesinos Y Participacion Rural	Córdoba- Tierralta Córdoba- Valencia	5	Presencial
2	Fortalecimiento Comercial Y Sostenible Para Los Campesinos De Acampalsinu	Córdoba- Tierralta Córdoba- Valencia	5	Presencial
3	Uso Eficiente Del Agua Para Los Campesinos De La Vereda El Banquito	Córdoba- Tierralta Córdoba- Valencia	10	Presencial
4	Liderazgo Comunitario Y Gestión Eficiente Para Acampalsinu	Córdoba- Tierralta Córdoba- Valencia	9	Presencial
TOTALES			**29**	

Como se indicó anteriormente el total de beneficiarios certificados bajo el convenio fue de 491, a continuación, se presentan algunas graficas que detallan el nivel ocupacional, el impacto sectorial de las acciones de formación implementadas y la desagregación etaria y por genero de los participantes que culminaron satisfactoriamente la formación.


Nivel ocupacional
600
500
400
300
200
100
0
491
Operativo


Género
300
250
200
150
100
50
0
282
208
1
Femenino
Masculino
Otros



2.4. Indicadores del proyecto

Tasa de incremento del conocimiento

AF	Promedio tasa incremento del conocimiento
AF1	88%
AF2	95%
AF3	94%
AF4	89%
PROMEDIO	91%

Impacto

- **Número total de campesinas y campesinos beneficiados**

Este indicador mide la cantidad de campesinas y campesinos que participan en los programas o que reciben beneficios de la formación o apoyo brindado por el proyecto

Fórmula

$$\frac{\text{Número de Campesinas y Campesinos beneficiados por el Proyecto}}{\text{Número total de Campesinas y Campesinos afiliados a las organizaciones}} \text{ X100}$$

Resultado

$$\frac{490}{285} \text{ X100} = 172\%$$

- **Número de asociaciones campesinas, agropecuarias, cooperativas campesinas u otras organizaciones campesinas a beneficiar.**

Este indicador mide la cantidad de organizaciones campesinas (asociaciones agropecuarias, cooperativas, entre otras) que reciben formación, capacitación o participación en el programa.

Fórmula

$$\frac{\text{Número de Organizaciones beneficiadas con el Proyecto}}{\text{Número total de Organizaciones afiliadas al conveniente}} \text{ X100}$$

Resultado

$$\frac{1}{1} \text{ X100} = 100\%$$

- **Incremento de la formación**

Este indicador mide el aumento en el nivel de conocimientos y habilidades adquiridos por los participantes tras recibir la formación.

Fórmula

$$\frac{\text{Número de campesinos y campesinas que por primera vez reciben formación especializada}}{\text{Número total de campesinos que conforman la asociación u organización}} \text{ X100}$$

Resultado

$$\frac{490}{285} \text{ X100} = 172\%$$

- **Indicador incremento de gestión – Técnico**

Este indicador mide la mejora en la capacidad de gestión (organización, administración, toma de decisiones) de las asociaciones y cooperativas campesinas tras recibir apoyo o formación.

Fórmula

$$\frac{\text{Número de campesinos y campesinas beneficiarios de la formación especializada que generaron un impacto en las áreas de conocimiento técnico}}{\text{Número de beneficiarios totales del Proyecto}} \text{ X100}$$

Resultado

$$\frac{250}{490} \text{ X100} = 51\%$$

- **Indicador incremento de gestión – Administrativo**

Este indicador mide la mejora en la capacidad de gestión (organización, administración, toma de decisiones) de las asociaciones y cooperativas campesinas tras recibir apoyo o formación.

Fórmula

$$\frac{\text{Número de campesinos y campesinas beneficiarios de la formación especializada que generaron un impacto en las áreas de conocimiento administrativo}}{\text{Número de beneficiarios totales del Proyecto}} \text{ X100}$$

Resultado

$$\frac{300}{490} \text{ X100} = 61\%$$

- **Indicador incremento de gestión – Financiero**

Este indicador mide la mejora en la capacidad de gestión (organización, administración, toma de decisiones) de las asociaciones y cooperativas campesinas tras recibir apoyo o formación.

Fórmula

$$\frac{\text{Número de campesinos y campesinas beneficiarios de la formación especializada que generaron un impacto en las áreas de conocimiento financiero}}{\text{Número de beneficiarios totales del Proyecto}} \text{ X100}$$

Resultado

$$\frac{250}{490} \text{ X100} = 51\%$$

- **Indicador incremento de gestión – TICS**

Este indicador mide la mejora en la capacidad de gestión (organización, administración, toma de decisiones) de las asociaciones y cooperativas campesinas tras recibir apoyo o formación.

Fórmula

Número de campesinos y campesinas beneficiarios de la formación especializada que generaron un impacto en las áreas de conocimiento TICS
——————————————————————————— X100
Número de beneficiarios totales del Proyecto

Resultado

$$\frac{150}{490} \text{ X100} = 31\%$$

- **Indicador incremento de gestión – Desarrollo Tecnológico**

Este indicador mide la mejora en la capacidad de gestión (organización, administración, toma de decisiones) de las asociaciones y cooperativas campesinas tras recibir apoyo o formación.

Fórmula

Número de campesinos y campesinas beneficiarios de la formación especializada que generaron un impacto en las áreas de conocimiento de desarrollo tecnológico
——————————————————————————— X100
Número de beneficiarios totales del Proyecto

Resultado

$$\frac{250}{490} \text{ X100} = 51\%$$

- **Indicador incremento de gestión – Habilidades Transversales**

Este indicador mide la mejora en la capacidad de gestión (organización, administración, toma de decisiones) de las asociaciones y cooperativas campesinas tras recibir apoyo o formación.

Fórmula

Número de campesinos y campesinas beneficiarios de la formación especializada que generaron un impacto en las áreas de conocimiento de habilidades transversales
——————————————————————————— X100
Número de beneficiarios totales del Proyecto

Resultado

$$\frac{490}{490} \text{ X100} = 100\%$$

3. Aspectos financieros

3.1. Ejecución presupuestal por fuente de financiación

Aportes SENA

ASOCIACION CAMPESINA DEL ALTO SINU 23 - ACAMPALSINU23 presentó a la Interventoría soportes de la ejecución de recursos de cofinanciación de acuerdo con el siguiente detalle:

Rubro	Descripción rubro	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecución	Recursos ejecutados y/o pagados	Recursos cofinanciación causados	Recursos no aceptados por la interventoría	Valor considerado por la Interventoría	%
R1.1.2	Capacitadores con experiencia en Labores y Saberes de más de 5 años a hasta 10 años	$ 64.250.647,68	$ 64.250.647,68	$ 64.250.647,68	$ 0,00	$ 0,00	$ 64.250.647,68	100,00%
R1.1.4	Capacitador Promotor de comunidad (PC)	$ 10.168.737,30	$ 10.168.737,30	$ 10.168.737,30	$ 0,00	$ 0,00	$ 10.168.737,30	100,00%
R1. 2.1.3	Honorario Nacional Profesional con título de especialización	$ 21.820.401,60	$ 21.820.401,60	$ 10.910.200,80	$ 10.910.200,80	$ 0,00	$ 21.820.401,60	100,00%
R 2.1	Alojamiento, manutención y Transporte local Nacional	$ 47.724.808,40	$ 47.724.808,40	$ 43.677.978,40	$ 4.046.830,00	$ 0,00	$ 47.724.808,40	100,00%
R 4	Tiquetes Aéreos, terrestres intermunicipales y/o fluvial (Ida y vuelta) Nacional	$ 26.273.174,00	$ 26.273.174,00	$ 22.086.214,00	$ 4.186.960,00	$ 0,00	$ 26.273.174,00	100,00%
R 5.1.2.1.1	Impresión de Cartillas De 10 a 150 unidades	$ 17.602.760,00	$ 17.602.760,00	$ 12.214.160,00	$ 5.388.600,00	$ 0,00	$ 17.602.760,00	100,00%
R 5.1.3	Diagramación Cartillas y Folletos	$ 11.509.440,00	$ 11.509.440,00	$ 8.632.080,00	$ 2.877.360,00	$ 0,00	$ 11.509.440,00	100,00%
R 5.2.1	Cuadernos tamaño Media carta de 100 hojas, anillado, con carátula con Diseño SENA y pasta dura.	$ 7.896.840,00	$ 7.896.840,00	$ 5.479.440,00	$ 2.417.400,00	$ 0,00	$ 7.896.840,00	100,00%
R 5.2.2	Esferos retráctil de tinta negra por beneficiario	$ 1.347.010,00	$ 1.347.010,00	$ 934.660,00	$ 412.350,00	$ 0,00	$ 1.347.010,00	100,00%
R 5.2.3	Papelógrafos por grupo de formación	$ 79.104,00	$ 79.104,00	$ 70.864,00	$ 8.240,00	$ 0,00	$ 79.104,00	100,00%

Rubro	Descripción rubro	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecución	Recursos ejecutados y/o pagados	Recursos cofinanciación causados	Recursos no aceptados por la interventoría	Valor considerado por la Interventoría	%
R 5.2.4	Marcadores por grupo de formación	$ 130.182,00	$ 130.182,00	$ 96.802,00	$ 33.380,00	$ 0,00	$ 130.182,00	100,00%
R 6.1.1	Ambiente de formación hasta 30 beneficiarios por grupo.	$ 42.438.984,40	$ 42.438.984,40	$ 37.659.230,40	$ 4.779.754,00	$ 0,00	$ 42.438.984,40	100,00%
R 7	Gastos de operación del proyecto	$ 53.430.102,62	$ 53.430.102,62	$ 46.304.607,50	$ 7.125.495,12	$ 0,00	$ 53.430.102,62	100,00%
R 8.3	Diseño e impresión de infografía	$ 1.114.284,00	$ 1.114.284,00	$ 835.713,00	$ 278.571,00	$ 0,00	$ 1.114.284,00	100,00%
R 10	Pólizas	$ 1.885.746,00	$ 985.460,00	$ 985.460,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 985.460,00	52,26%
R 11.2	Gastos de manutención y transporte para eventos de formación de 4 horas	$ 17.236.800,00	$ 17.236.800,00	$ 17.236.800,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 17.236.800,00	100,00%
R 11.3	Gastos de manutención y transporte para eventos de formación de 8 horas	$ 12.126.000,00	$ 12.126.000,00	$ 6.063.000,00	$ 6.063.000,00	$ 0,00	$ 12.126.000,00	100,00%
TOTALES		**$ 337.035.022,00**	**$ 336.134.736,00**	**$ 287.606.595,08**	**$ 48.528.140,92**	**$ -**	**$ 336.134.736,00**	99,73%

Aportes contrapartida

Según el contrato de cofinanciación suscrito, el conviniente debe aportar recursos por valor de $42.000.000,00, distribuidos de la siguiente manera: en dinero $39.000.000,00 y en especie $3.000.000,00.

Aportes contrapartida en efectivo

ASOCIACION CAMPESINA DEL ALTO SINU 23 - ACAMPALSINU23 presentó a la Interventoría soportes de la ejecución de recursos de contrapartida en dinero de acuerdo con el siguiente detalle:

Rubro	Descripción rubro	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecución	Recursos ejecutados y/o pagados	Recursos contrapartida causados	Recursos no aceptados por la interventoría	Valor considerado por la Interventoría	%
R1.1.2	Capacitadores con	$ 5.525.560,32	$ 5.525.560,32	$ 5.525.560,32	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.525.560,32	100,00%

Rubro	Descripción rubro	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecución	Recursos ejecutados y/o pagados	Recursos contrapartida causados	Recursos no aceptados por la interventoría	Valor considerado por la Interventoría	%
	experiencia en Labores y Saberes de más de 5 años a hasta 10 años							
R1.1.4	Capacitador Promotor de comunidad (PC)	$ 1.129.859,70	$ 1.129.859,70	$ 1.129.859,70	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.129.859,70	100,00%
R1. 2.1.3	Honorario Nacional Profesional con título de especializaci ón	$ 3.552.158,40	$ 3.552.158,40	$ 3.552.158,40	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.552.158,40	100,00%
R 2.1	Alojamiento, manutención y Transporte local Nacional	$ 4.565.691,60	$ 4.565.691,60	$ 4.565.691,60	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.565.691,60	100,00%
R 4	Tiquetes Aéreos, terrestres intermunicipa les y/o fluvial (Ida y vuelta) Nacional	$ 4.082.286,00	$ 4.082.286,00	$ 4.082.286,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.082.286,00	100,00%
R 6.1.1	Ambiente de formación hasta 30 beneficiarios por grupo.	$ 5.861.687,60	$ 5.861.687,60	$ 5.861.687,60	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.861.687,60	100,00%
R 7	Gastos de operación del proyecto	$ 5.908.620,38	$ 5.908.620,38	$ 5.908.620,38	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.908.620,38	100,00%
R 11.2	Gastos de manutención y transporte para eventos de formación de 4 horas	$ 3.283.200,00	$ 3.283.200,00	$ 3.283.200,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.283.200,00	100,00%
R 11.3	Gastos de manutención y transporte para eventos de formación de 8 horas	$ 1.974.000,00	$ 1.974.000,00	$ 1.974.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.974.000,00	100,00%
R 12	Transferencia de conocimiento	$ 3.116.936,00	$ 3.116.936,00	$ 3.116.936,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.116.936,00	100,00%
TOTALES		**$ 39.000.000,00**	**$ 39.000.000,00**	**$ 39.000.000,00**	**$ -**	**$ -**	**$ 39.000.000,00**	**100,00%**

Aportes de contrapartida en especie

ASOCIACION CAMPESINA DEL ALTO SINU 23 - ACAMPALSINU23 presentó a la Interventoría soportes de la ejecución de recursos de contrapartida en especie de acuerdo con el siguiente detalle:

Rubro	Descripción rubro	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecución	Recursos no aceptados por la interventoría	Valor considerado por la Interventoría	%
R 7	Gastos de operación del proyecto	$ 3.000.000,00	$ 3.000.000,00	$ 0,00	$ 3.000.000,00	100,00%
TOTALES		**$ 3.000.000,00**	**$ 3.000.000,00**	**$ 0,00**	**$ 3.000.000,00**	100,00%

Grado de ejecución financiera general

Fuente de financiación	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecución	Valor No reconocido	Valor reconocido	% Ejecución
Cofinanciación	$ 337.035.022,00	$ 336.134.736,00	$ -	$ 336.134.736,00	99,7328806%
Contrapartida en dinero	$ 39.000.000,00	$ 39.000.000,00	$ -	$ 39.000.000,00	100,00%
Contrapartida en especie	$ 3.000.000,00	$ 3.000.000,00	$ -	$ 3.000.000,00	100,00%
Contrapartida total	$ 42.000.000,00	$ 42.000.000,00	$ -	$ 42.000.000,00	100,00%
TOTAL	**$ 379.035.022**	**$ 378.134.736**	**$ 0**	**$ 378.134.736**	**99,762479%**

3.2. Reconocimiento final

Los siguientes son los resultados de ejecución del proyecto:

Calculo Liquidación del Convenio							
Fuente de Financiación	**Valor Aprobado**	**% cumplimiento técnico**	**valor a reconocer cumplimiento técnico**	**Ejecución financiera**	**% Ejecución financiera**	**% reconocido Ejecución para liquidar**	**Valor reconocido por la Interventoría**
Cofinanciación	337.035.022,00	100,00%	337.035.022,00	336.134.736,00	99,733%	99,7328805788023%	336.134.736,00
Contrapartida	42.000.000,00		42.000.000,00	42.000.000,00	100,00%		41.887.809,84
Total	379.035.022,00		379.035.022,00				378.022.545,84

4. Aspectos transversales

4.1. Aspectos jurídicos

Modificaciones

Durante la Ejecución el conviniente no solicitó modificaciones.

Acciones de Interventoría

ACCIONES INTERVENTORIA	CONCEPTO
ASI_121224_38	Información Envío Informe Mensual
ASI_210125_143	Información Envío De Hojas De Vida
ASI_260225_216	Segundo Desembolso

4.2. Aspectos administrativos

Garantías

Pólizas de seguro aprobadas:

Póliza de Cumplimiento n. CMT-100013249 anexo 2 del 29 de octubre de 2024

Responsabilidad Civil extracontractual n. CMT-100003003 anexo 2 del 29 de octubre de 2024

Fecha aprobación garantías: 4 de noviembre de 2024

Pólizas de seguro aprobadas prorroga:

Póliza de Cumplimiento n. CMT-100003003 anexo 3 del 26 de diciembre de 2024

Responsabilidad Civil extracontractual n. CMT-100013249 anexo 3 del 26 de diciembre de 2024

Fecha aprobación garantías prorroga: 31 de diciembre de 2024

Fecha de inicio: 8 de noviembre de 2024

Contratos

El Conviniente suscribió los siguientes contratos con el fin de cumplir con las obligaciones establecidas en el convenio y ejecutar el proyecto aprobado:

Contrato No.	Proveedor	NIT o cédula	Objeto	Valor	Forma de Pago	Vigencia	Fecha de suscripción
PS-01	NURIS DUBEYS RAMOS OLIVARES	1.140.872.908	El presente contrato tendrá como objeto la Prestación de Servicios como contratista independiente sin vínculo laboral por su propia cuenta y riesgo, para fungir como DIRECTOR DE PROYECTO en el marco de la celebración del Convenio N° CO1_PCCNTR_6914809, celebrado entre en la ASOCIACIÓN CAMPESINA DEL ALTO SINU 23 "ACAMPALSINU23"– SENA.	$14.000.000	$ 7.000.000 mensuales	Duración de 60 Días contados a partir de la aprobación por parte de la interventoría del perfil director del proyecto.	13/11/2024
Otro Sí PS-01	NURIS DUBEYS RAMOS OLIVARES	1.140.872.908	El presente contrato tendrá como objeto la Prestación de Servicios como contratista independiente sin vínculo laboral por su propia cuenta y riesgo, para fungir como DIRECTOR DE PROYECTO en el marco de la celebración del Convenio N.° CO1_PCCNTR_6914809, celebrado entre en la ASOCIACIÓN CAMPESINA DEL ALTO SINU 23 "ACAMPALSINU23"– SENA.	$17.500.000	$ 7.000.000 mensuales o suma proporcional por fracción de mes	17/01/2025 al 30/03/2025	17/01/2025
PSL05	CARMEN ELENA MARTINEZ RACINES	1.192.923.877	Prestación de servicios como operador logístico por eventos para que lleve a cabo la organización, realización y ejecución de los eventos de formación, incluyendo las actividades y servicios de acuerdo a los requerimientos del contratante, bajo las diferentes modalidades de formación dispuestas en el marco del cumplimiento convenio CO1.PCCNTR.69148	$ 1.152.607,50	se reconocerán después de recibir el desembolso realizado en las acciones de formación y conforme al número de eventos realizados, lo que corresponde a 5 eventos	29/11/2024 – 03/12/2024	29/11/2024

Contrato No.	Proveedor	NIT o cédula	Objeto	Valor	Forma de Pago	Vigencia	Fecha de suscripción
			09, suscrito entre la entidad contratante y el servicio nacional de aprendizaje - SENA				
271124-05	FUNDACION PARA EL CRECIMIENTO SOCIAL, ECONOMICO Y PRODUCTIVO "FUNDASOEPRO"	900785430-7	prestación de servicios como operador logístico para que lleve a cabo la organización, administración, realización y ejecución de los eventos formación, incluyendo de las actividades, suministros y servicios de acuerdo a los requerimientos del contratante, bajo las diferentes modalidades de formación dispuestas en el marco del cumplimiento del convenio CO1.PCCNTR.6914809, suscrito entre la entidad contratante y el servicio nacional de aprendizaje - SENA	$ 194.678.832	se reconocerán conforme a los pagos realizados en el marco del cumplimiento del convenio CO1.PCCNTR.6914809, suscrito entre la entidad contratante y el servicio nacional de aprendizaje - Sena", discriminados de la siguiente forma: 15%, 35%, 35% y 15% suma proporcional por fracción porcentual a los desembolsos que realizara El Servicio Nacional de Aprendizaje Sena, previo aval de Interventoría y después de cumplir con los requisitos para obtener dichos desembolsos, es importante resaltar que los pagos se encuentran condicionados al giro del respectivo contrato que da origen a la prestación de servicio	27/11/2024 – 30/03/2025	27/11/2024
PS12	FUNDACION PARA EL BIENESTAR Y DESARROLLO SOSTENIBLE "FUNDACION BD2"	900972942-8	Prestación de servicios de capacitación de acuerdo a los requerimientos del contratante, bajo las diferentes modalidades de formación dispuestas en el marco del cumplimiento del convenio CO1.PCCNTR.6914809, suscrito entre la entidad contratante y el servicio nacional de aprendizaje - SENA	$106.447.365,00	se reconocerán conforme a los pagos realizados en el marco del cumplimiento del convenio CO1.PCCNTR.6914809, suscrito entre la entidad contratante y el servicio nacional de aprendizaje - Sena", discriminados de la siguiente forma: 15%, 35%, 35% y 15% suma proporcional por fracción porcentual a los desembolsos que realizara El Servicio Nacional de	27/11/2024 – 30/03/2025	27/11/2024

Contrato No.	Proveedor	NIT o cédula	Objeto	Valor	Forma de Pago	Vigencia	Fecha de suscripción
					Aprendizaje Sena, previo aval de Interventoría y después de cumplir con los requisitos para obtener dichos desembolsos, es importante resaltar que los pagos se encuentran condicionados al giro del respectivo contrato que da origen a la prestación de servicio		
C55	LIVIS DEL CARMEN PEREZ GARCIA	26230333	Suministro de papelería, útiles de escritorio y de oficina de acuerdo con los requerimientos del contratante, bajo diferentes modalidades las de formación dispuestas en el marco del cumplimiento del convenio servicio CO1.PCCNTR.6914809, suscrito entre la entidad contratante y el nacional de aprendizaje - SENA	$ 11.453.136	se reconocerán conforme a los pagos realizados en el marco del cumplimiento del convenio CO1.PCCNTR.6914809, suscrito entre la entidad contratante y el servicio nacional de aprendizaje - Sena", discriminados de la siguiente forma: 15%, 35%, 35% y 15% suma proporcional por fracción porcentual a los desembolsos que realizara El Servicio Nacional de Aprendizaje Sena, previo aval de Interventoría y después de cumplir con los requisitos para obtener dichos desembolsos, es importante resaltar que los pagos se encuentran condicionados al giro del respectivo contrato que da origen a la prestación de servicio	27/11/2024 – 30/03/2025	27/11/2024
PSA-01	MARICELA NEGRETE ARROYO	26226711	Prestación de servicios como ADMINISTRATIVO por eventos para que lleve a cabo la organización, realización y ejecución de los eventos de formación, incluyendo	$ 3.396.000	se reconocerán después de recibir el desembolso realizado en las acciones de formación y conforme al número de eventos realizados	02/02/2025 – 19/02/2025	02/02/2025

Contrato No.	Proveedor	NIT o cédula	Objeto	Valor	Forma de Pago	Vigencia	Fecha de suscripción
			las actividades y servicios de acuerdo a los requerimientos del contratante, bajo las diferentes modalidades de formación dispuestas en el marco del cumplimiento convenio CO1.PCCNTR.6914809, suscrito entre la entidad contratante y el servicio nacional de aprendizaje - SENA				
PSA-02	MARICELA NEGRETE ARROYO	26226711	Prestación de servicios como ADMINISTRATIVO por eventos para que lleve a cabo la organización, realización y ejecución de los eventos de formación, incluyendo las actividades y servicios de acuerdo a los requerimientos del contratante, bajo las diferentes modalidades de formación dispuestas en el marco del cumplimiento convenio CO1.PCCNTR.6914809, suscrito entre la entidad contratante y el servicio nacional de aprendizaje - SENA	$ 2.275.853,06	se reconocerán después de recibir el desembolso realizado en las acciones de formación y conforme al número de eventos realizados	01/02/2025 – 20/02/2025	01/02/2025
PSA-03	MARICELA NEGRETE ARROYO	26226711	Prestación de servicios como ADMINISTRATIVO por eventos para que lleve a cabo la organización, realización y ejecución de los eventos de formación, incluyendo las actividades y servicios de acuerdo a los requerimientos del contratante, bajo las diferentes modalidades de formación dispuestas en el marco del cumplimiento convenio CO1.PCCNTR.69148	$ 588.245,12	se reconocerán después de recibir el desembolso realizado en las acciones de formación y conforme al número de eventos realizados	21/02/2025 – 25/02/2025	21/02/2025

Contrato No.	Proveedor	NIT o cédula	Objeto	Valor	Forma de Pago	Vigencia	Fecha de suscripción
			09, suscrito entre la entidad contratante y el servicio nacional de aprendizaje - SENA				
PSA-04	NAYRA FEIRUZ RESTREPO VALETA	50.641.722	Prestación de servicios como ADMINISTRATIVO por eventos para que lleve a cabo la organización, realización y ejecución de los eventos de formación, incluyendo las actividades y servicios de acuerdo a los requerimientos del contratante, bajo las diferentes modalidades de formación dispuestas en el marco del cumplimiento convenio CO1.PCCNTR.6914809, suscrito entre la entidad contratante y el servicio nacional de aprendizaje - SENA	$ 3.000.000	se reconocerán después de recibir el desembolso realizado en las acciones de formación y conforme al número de eventos realizados	02/02/2025 – 19/02/2025	02/02/2025
PSA-05	SINDY CAROLINA OLEA CAUSIL	107217937	Prestación de servicios como ADMINISTRATIVO por eventos para que lleve a cabo la organización, realización y ejecución de los eventos de formación, incluyendo las actividades y servicios de acuerdo a los requerimientos del contratante, bajo las diferentes modalidades de formación dispuestas en el marco del cumplimiento convenio CO1.PCCNTR.6914809, suscrito entre la entidad contratante y el servicio nacional de aprendizaje - SENA	$ 1.290.000	se reconocerán después de recibir el desembolso realizado en las acciones de formación y conforme al número de eventos realizados	02/02/2025 – 19/02/2025	02/02/2025
PSA-06	SINDY CAROLINA OLEA CAUSIL	107217937	Prestación de servicios como ADMINISTRATIVO por eventos para que lleve a cabo la	$ 1.290.000	se reconocerán después de recibir el desembolso realizado en las acciones de	01/02/2025 – 20/02/2025	01/02/2025

Contrato No.	Proveedor	NIT o cédula	Objeto	Valor	Forma de Pago	Vigencia	Fecha de suscripción
			organización, realización y ejecución de los eventos de formación, incluyendo las actividades y servicios de acuerdo a los requerimientos del contratante, bajo las diferentes modalidades de formación dispuestas en el marco del cumplimiento convenio CO1.PCCNTR.6914809, suscrito entre la entidad contratante y el servicio nacional de aprendizaje - SENA		formación y conforme al número de eventos realizados		
PSA-07	SINDY CAROLINA OLEA CAUSIL	107217937	Prestación de servicios como ADMINISTRATIVO por eventos para que lleve a cabo la organización, realización y ejecución de los eventos de formación, incluyendo las actividades y servicios de acuerdo a los requerimientos del contratante, bajo las diferentes modalidades de formación dispuestas en el marco del cumplimiento convenio CO1.PCCNTR.6914809, suscrito entre la entidad contratante y el servicio nacional de aprendizaje - SENA	$ 1.290.000	se reconocerán después de recibir el desembolso realizado en las acciones de formación y conforme al número de eventos realizados	21/02/2025 – 25/02/2025	01/02/2025
PSC-01	RODOLFO OYOLA ROMERO	78766111	Prestación de servicios como APOYO CONTABLE por eventos para que lleve a cabo la organización, realización y ejecución de los eventos de formación, incluyendo las actividades y servicios de acuerdo a los requerimientos del contratante, bajo las diferentes modalidades de	$1.200.000	se reconocerán después de recibir el desembolso realizado en las acciones de formación y conforme al número de eventos realizados	20/02/2025 – 19/02/2025	19/02/2025

Contrato No.	Proveedor	NIT o cédula	Objeto	Valor	Forma de Pago	Vigencia	Fecha de suscripción
			formación dispuestas en el marco del cumplimiento convenio CO1.PCCNTR.6914809, suscrito entre la entidad contratante y el servicio nacional de aprendizaje - SENA				
PSC-01	RODOLFO OYOLA ROMERO	78766111	Prestación de servicios como APOYO CONTABLE por eventos para que lleve a cabo la organización, realización y ejecución de los eventos de formación, incluyendo las actividades y servicios de acuerdo a los requerimientos del contratante, bajo las diferentes modalidades de formación dispuestas en el marco del cumplimiento convenio CO1.PCCNTR.6914809, suscrito entre la entidad contratante y el servicio nacional de aprendizaje - SENA	$1.200.000	se reconocerán después de recibir el desembolso realizado en las acciones de formación y conforme al número de eventos realizados	01/02/2025 – 19/02/2025	01/02/2025
PSL06	WADLEY DE JESÚS PÉREZ Hernández	78766409	Prestación de servicios como operador logístico por eventos para que lleve a cabo la organización, realización y ejecución de los eventos de formación, incluyendo las actividades y servicios de acuerdo a los requerimientos del contratante, bajo las diferentes modalidades de formación dispuestas en el marco del cumplimiento convenio CO1.PCCNTR.6914809, suscrito entre la entidad contratante y el servicio nacional de aprendizaje - SENA	$ 1.250.000	se reconocerán después de recibir el desembolso realizado en las acciones de formación y conforme al número de eventos realizados, lo que corresponde a 5 eventos	02/02/2025 – 19/02/2025	02/02/2025

Contrato No.	Proveedor	NIT o cédula	Objeto	Valor	Forma de Pago	Vigencia	Fecha de suscripción
PSL05	DARLYS ANDINA COGOLLO CUBILLOS	26215598	Prestación de servicios como operador logístico por eventos para que lleve a cabo la organización, realización y ejecución de los eventos de formación, incluyendo las actividades y servicios de acuerdo a los requerimientos del contratante, bajo las diferentes modalidades de formación dispuestas en el marco del cumplimiento convenio CO1.PCCNTR.6914809, suscrito entre la entidad contratante y el servicio nacional de aprendizaje - SENA	$ 1.250146,94	se reconocerán después de recibir el desembolso realizado en las acciones de formación y conforme al número de eventos realizados, lo que corresponde a 5 eventos	02/02/2025 – 19/02/2025	02/02/2025

4.3. Aspectos relevantes

La ejecución del convenio entre el SENA y ACAMPALSINU23 en el marco del Programa de Formación Especializada para la Economía Campesina – FEEC, fortaleció las capacidades técnicas y organizativas de comunidades campesinas víctimas del conflicto en Tierralta. El proceso formativo promovió la organización comunitaria, el empoderamiento local y la adopción de prácticas sostenibles, contribuyendo al desarrollo integral, la inclusión social y la protección de los recursos naturales en un contexto de alta vulnerabilidad.

4.3.1. Fortalezas

Las acciones de formación permitieron a los beneficiarios fortalecer sus capacidades y adquirir herramientas clave para mejorar la gestión de sus actividades. A continuación, se presentan las principales fortalezas alcanzadas en cada acción de formación.

AF1 - Derechos de los campesinos y participación rural

Los participantes fortalecieron sus conocimientos sobre derechos campesinos, mecanismos de defensa y participación ciudadana, promoviendo el empoderamiento y el acceso a la justicia. Además, el intercambio de experiencias fortaleció la cohesión comunitaria y la acción colectiva.

AF2 - Fortalecimiento comercial y sostenible para los campesinos de ACAMPALSINU

Los participantes fortalecieron sus capacidades en integración comercial, investigación de mercados y uso de técnicas modernas de comercialización, facilitando el acceso a nuevos mercados. Esto ha mejorado la proyección económica de sus unidades productivas y la calidad de vida en sus comunidades.

AF3 - Uso eficiente del agua para los campesinos de la vereda el banquito

Los participantes fortalecieron sus conocimientos sobre el uso eficiente del agua, mediante la implementación de sistemas de riego artesanales con materiales reciclables y del entorno. También adquirieron nociones clave sobre los recursos naturales y el cuidado de las fuentes hídricas, promoviendo prácticas sostenibles. Este proceso incentivó el intercambio de saberes entre los beneficiarios, fortaleciendo la cohesión comunitaria.

AF4 - Liderazgo comunitario y gestión eficiente para ACAMPALSINU

Los participantes fortalecieron sus capacidades en liderazgo comunitario, orientado a la identificación de problemáticas locales y la búsqueda de soluciones colectivas. Se promovió la toma de decisiones participativa, el compromiso comunitario y el intercambio de experiencias, lo que contribuyó a una mayor cohesión social.

4.3.2. Puntos a mejorar

Las actividades se desarrollaron conforme a lo establecido, cumpliendo los objetivos propuestos y sin evidenciarse aspectos que requieran ajustes o mejoras en su ejecución.

4.3.3. Caso de éxito

El proceso de formación ejecutado en el municipio de Tierralta, Córdoba, constituye un caso de éxito por su enfoque integral en el fortalecimiento de capacidades individuales y colectivas de la población campesina. A través de acciones orientadas a la gestión del liderazgo, participación rural, sostenibilidad productiva, uso eficiente de recursos y estrategias comerciales, se logró una transferencia efectiva de conocimientos clave para el desarrollo territorial.

La articulación de estas temáticas permitió mejorar la comprensión de los derechos campesinos, fortalecer los procesos organizativos, e impulsar competencias orientadas al manejo eficiente de recursos naturales y al posicionamiento comercial de las iniciativas locales. Como resultado, los beneficiarios avanzan hacia una mayor estructuración de sus proyectos productivos, con visión estratégica y capacidad de incidencia en el desarrollo económico de la zona rural, proyectando impactos sostenibles a nivel regional y nacional.