UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

Contrato de Interventoría N° CO1.PCCNTR.6836437 de 2024 suscrito entre el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA y la Universidad de Antioquia. Obligación N° 25

Programa de Formación Especializada para la Economía Campesina - Convocatoria DSNFT – 0001 – FEEC – 2024

Informe final

ASOCIACIÓN UNIÓN VOLUNTAD Y FUERZA DE ZAMBRANO – ASUNVOF

UNIVERSIDAD® DE ANTIOQUIA 1803

CO1.PCCNTR.6914842

Contenido

1. Datos generales del convenio 2
2. Aspectos técnicos 2
2.1. Proyecto aprobado 2
2.2. Cumplimiento Técnico 2
2.3. Impacto regional 4
2.4. Indicadores del proyecto 6
3. Aspectos financieros 10
3.1. Ejecución presupuestal por fuente de financiación 10
3.2. Reconocimiento final 11
4. Aspectos transversales 11
4.1. Aspectos jurídicos 11
4.2. Aspectos administrativos 12
4.3. Aspectos relevantes 14
4.3.1. Fortalezas 14
4.3.2. Puntos a mejorar 14
4.3.3. Caso de éxito 14

1. Datos generales del convenio

- Fecha de suscripción del convenio: 25 de octubre de 2024
- Fecha de inicio del convenio: 07 de noviembre de 2024
- Fecha de inicio de actividades académicas: 26 de noviembre de 2024
- Fecha de finalización de actividades académicas: 09 de mayo de 2025

2. Aspectos técnicos

2.1. Proyecto aprobado

El proyecto presentado por ASUNVOF se resume en las siguientes tablas:

N° AF	Nombre de la acción de formación	Horas de la acción de formación					Total horas	Evento de aprendizaje
		Presencial	PAT	Virtuales	Hibrida	N. grupos		
1	Agricultura familiar y su éxito en los negocios	16	0	0	0	16	256	Campamento de Formación
2	Energía renovable en la agricultura	8	0	0	0	16	128	Campamento de Formación
	TOTALES	24	0	0	0	**32**	**384**	

N° AF	Nombre de la acción de formación	BENEFICIARIOS		
		Empresa	SENA	Total
1	Agricultura familiar y su éxito en los negocios	192	0	192
2	Energía renovable en la agricultura	208	0	208
	TOTALES	**400**	**0**	**400**

N° AF	Nombre de la acción de formación	Costo AF
1	Agricultura familiar y su éxito en los negocios	$ 216.740.400,00
2	Energía renovable en la agricultura	$ 149.311.600,00
	TOTALES	$ 366.052.000,00

2.2. Cumplimiento Técnico

La ejecución académica del proyecto se cumplió de la siguiente manera:

CÁLCULO DEL PORCENTAJE RECONOCIMIENTO EJECUCIÓN TÉCNICA								
AF	NOMBRE AF	COFINANCIACIÓN	CONTRAPARTIDA	TOTAL	PESO AF	BENEFICIARIOS INICIALES	Índice de deserción X%	BENEFICIARIOS RECONOCIDOS
1	AGRICULTURA FAMILIAR Y SU	$ 195.765.400,00	$ 20.975.000,00	$ 216.740.400,00	59,21 %	192	0	192

	ÉXITO EN LOS NEGOCIOS							
2	ENERGÍA RENOVABLE EN LA AGRICULTURA	$ 130.988.027,00	$ 18.323.573,00	$ 149.311.600,00	40,79 %	208	0	208
Total		**$ 326.753.427,00**	**$ 39.298.573,00**	**$ 366.052.000,00**	**100,00 %**	**400**		**400**

AF	NOMBRE AF	VALOR RECONOCIDO COFINANCIACIÓN	% RECONOCIDO COFINANCIACIÓN	VALOR RECONOCIDO CONTRAPARTIDA	% RECONOCIDO CONTRAPARTIDA	VALOR RECONOCIDO TOTAL	% RECONOCIDO TOTAL
1	AGRICULTURA FAMILIAR Y SU ÉXITO EN LOS NEGOCIOS	$ 195.765.400,00	59,91%	$ 20.975.000,00	53,4%	$ 216.740.400,00	59,21%
2	ENERGÍA RENOVABLE EN LA AGRICULTURA	$ 130.988.027,00	40,09%	$ 18.323.573,00	46,6%	$ 149.311.600,00	40,79%
Total		**$ 326.753.427,00**	**100,00%**	**$ 39.298.573,00**	**100,0%**	**$ 366.052.000,00**	**100,00%**

Además, se presentó una certificación firmada por el Director del Proyecto, en la que se relacionan los beneficiarios de cada acción de formación, número de cédula y porcentaje de asistencia de cada uno, de acuerdo con:

N. AF	NOMBRE ACCIÓN DE FORMACIÓN	GRUPO	N. DE BENEFICIARIOS CERTIFICADOS	FECHA DE CERTIFICACION
1	AGRICULTURA FAMILIAR Y SU ÉXITO EN LOS NEGOCIOS	1	14	12/12/2024
		2	16	12/12/2024
		3	13	12/12/2024
		4	14	12/12/2024
		5	16	12/12/2024
		6	15	12/12/2024
		7	12	20/05/2025
		8	12	20/05/2025
		9	12	20/05/2025
		10	17	12/12/2024
		11	12	12/12/2024
		12	12	20/05/2025
		13	12	20/05/2025
		14	12	20/05/2025
		15	12	20/05/2025
		16	11	20/05/2025
2	ENERGÍA RENOVABLE EN LA AGRICULTURA	1	13	20/05/2025
		2	13	20/05/2025
		3	13	20/05/2025
		4	13	20/05/2025
		5	13	20/05/2025
		6	13	20/05/2025
		7	13	20/05/2025
		8	13	20/05/2025
		9	13	20/05/2025
		10	13	20/05/2025
		11	13	20/05/2025
		12	17	20/05/2025
		13	13	20/05/2025
		14	16	12/12/2024
		15	17	12/12/2024
		16	13	20/05/2025

En el aplicativo dispuesto por el SENA, el conviniente evidencia el registro de beneficiarios cumpliendo con el numeral 9 de la cláusula sexta del convenio, así:

N.°	ACCIÓN DE FORMACIÓN	GRUPO	BENEFICIARIOS ESPERADOS	No. BENEFICIARIOS QUE ENTRAN COMO DESERCIÓN	BENEFICIARIOS CERTIFICADOS
1	AGRICULTURA FAMILIAR Y SU ÉXITO EN LOS NEGOCIOS	1	12	0	14
		2	12	0	16

N.°	ACCIÓN DE FORMACIÓN	GRUPO	BENEFICIARIOS ESPERADOS	No. BENEFICIARIOS QUE ENTRAN COMO DESERCIÓN	BENEFICIARIOS CERTIFICADOS
		3	12	0	13
		4	12	0	14
		5	12	0	16
		6	12	0	15
		7	12	0	12
		8	12	0	12
		9	12	0	12
		10	12	0	17
		11	12	0	12
		12	12	0	12
		13	12	0	12
		14	12	0	12
		15	12	0	12
		16	12	0	11
2	ENERGÍA RENOVABLE EN LA AGRICULTURA	1	13	0	13
		2	13	0	13
		3	13	0	13
		4	13	0	13
		5	13	0	13
		6	13	0	13
		7	13	0	13
		8	13	0	13
		9	13	0	13
		10	13	0	13
		11	13	0	13
		12	13	0	17
		13	13	0	13
		14	13	0	16
		15	13	0	17
		16	13	0	13
	TOTAL	**32**	**400**	**0**	**431**

- Beneficiarios esperados: 400
- Beneficiarios certificados: 431

2.3. Impacto regional


El programa de formación especializada para la economía campesina busca la adquisición y actualización de conocimientos, habilidades, técnicas, prácticas y la mejora de las competencias de las campesinas y campesinos, la generación de capacidades, incentivo de la asociatividad, la participación y la integración comercial entre los actores de la economía campesina, así como la transformación productiva, protección del ambiente, los recursos hídricos y la agroecología, a través de la cofinanciación de los proyectos avalados, en la convocatoria DSNFT – 0001 – FEEC – 2024, entre otros aspectos, promovió y estimuló desde la formulación la implementación de acciones de formación en zonas rurales, especialmente para los beneficiarios que residen en (municipios PDET, ZOMAC o zonas aledañas a los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación, zonas rurales).

ASUNVOF alineado con este enfoque ejecutó algunos eventos formativos para la población ubicada en estas localidades así:


N°	NOMBRE DE LA ACCIÓN DE FORMACIÓN	COBERTURA GEOGRÀFICA INICIAL
1	AGRICULTURA FAMILIAR Y SU ÉXITO EN LOS NEGOCIOS	(Bolívar) Zambrano, Norosí, Morales, Regidor, (Cesar) Valledupar
2	ENERGÍA RENOVABLE EN LA AGRICULTURA	(Bolívar) Zambrano, Norosí, Morales, Regidor, (Cesar) Valledupar

Como se indicó anteriormente el total de beneficiarios certificados bajo el convenio fue de 431, a continuación, se presentan algunas graficas que detallan el nivel ocupacional, el impacto sectorial de las acciones de formación implementadas y la desagregación etaria y por genero de los participantes que culminaron satisfactoriamente la formación.


Nivel ocupacional



Género



Desagregación etaria



2.4. Indicadores del proyecto

Tasa de incremento del conocimiento

AF	Promedio tasa incremento del conocimiento
AF1	76%
AF2	80%
PROMEDIO	**78%**

Impacto

- **Número total de campesinas y campesinos beneficiados**

Este indicador mide la cantidad de campesinas y campesinos que participan en los programas o que reciben beneficios de la formación o apoyo brindado por el proyecto

Fórmula

$$\frac{\text{Número de Campesinas y Campesinos beneficiados por el Proyecto}}{\text{Número total de Campesinas y Campesinos afiliados a las organizaciones}} \text{X100}$$

Resultado

$$\frac{431}{400} \text{X100} = 108\%$$

- **Número de asociaciones campesinas, agropecuarias, cooperativas campesinas u otras organizaciones campesinas a beneficiar.**

Este indicador mide la cantidad de organizaciones campesinas (asociaciones agropecuarias, cooperativas, entre otras) que reciben formación, capacitación o participación en el programa.

Fórmula

$$\frac{\text{Número de Organizaciones beneficiadas con el Proyecto}}{\text{Número total de Organizaciones afiliadas al conveniente}} \text{ X100}$$

Resultado

$$\frac{5}{5} \text{ X100} = 100\%$$

- **Incremento de la formación**

Este indicador mide el aumento en el nivel de conocimientos y habilidades adquiridos por los participantes tras recibir la formación.

Fórmula

$$\frac{\text{Número de campesinos y campesinas que por primera vez reciben formación especializada}}{\text{Número total de campesinos que conforman la asociación u organización}} \text{ X100}$$

Resultado

$$\frac{431}{431} \text{ X100} = 100\%$$

- **Indicador incremento de gestión – Técnico**

Este indicador mide la mejora en la capacidad de gestión (organización, administración, toma de decisiones) de las asociaciones y cooperativas campesinas tras recibir apoyo o formación.

Fórmula

$$\frac{\text{Número de campesinos y campesinas beneficiarios de la formación especializada que generaron un impacto en las áreas de conocimiento técnico}}{\text{Número de beneficiarios totales del Proyecto}} \text{ X100}$$

Resultado

$$\frac{431}{400} \text{ X100} = 108\%$$

- **Indicador incremento de gestión – Administrativo**

Este indicador mide la mejora en la capacidad de gestión (organización, administración, toma de decisiones) de las asociaciones y cooperativas campesinas tras recibir apoyo o formación.

Fórmula

$$\frac{\text{Número de campesinos y campesinas beneficiarios de la formación especializada que generaron un impacto en las áreas de conocimiento administrativo}}{\text{Número de beneficiarios totales del Proyecto}} \text{ X100}$$

Resultado

$$\frac{431}{400} \text{ X100} = 108\%$$

- **Indicador incremento de gestión – Financiero**

Este indicador mide la mejora en la capacidad de gestión (organización, administración, toma de decisiones) de las asociaciones y cooperativas campesinas tras recibir apoyo o formación.

Fórmula

$$\frac{\text{Número de campesinos y campesinas beneficiarios de la formación especializada que generaron un impacto en las áreas de conocimiento financiero}}{\text{Número de beneficiarios totales del Proyecto}} \text{ X100}$$

Resultado

$$\frac{431}{400} \text{ X100} = 108\%$$

- **Indicador incremento de gestión - TICS**

Este indicador mide la mejora en la capacidad de gestión (organización, administración, toma de decisiones) de las asociaciones y cooperativas campesinas tras recibir apoyo o formación.

Fórmula

Número de campesinos y campesinas beneficiarios de la formación especializada que generaron un impacto en las áreas de conocimiento TICS
——————————————————————————— X100
Número de beneficiarios totales del Proyecto

Resultado

$$\frac{219}{431} \text{ X100} = 51\%$$

- **Indicador incremento de gestión – Desarrollo Tecnológico**

Este indicador mide la mejora en la capacidad de gestión (organización, administración, toma de decisiones) de las asociaciones y cooperativas campesinas tras recibir apoyo o formación.

Fórmula

Número de campesinos y campesinas beneficiarios de la formación especializada que generaron un impacto en las áreas de conocimiento de desarrollo tecnológico
——————————————————————————— X100
Número de beneficiarios totales del Proyecto

Resultado

$$\frac{431}{400} \text{ X100} = 108\%$$

- **Indicador incremento de gestión – Habilidades Transversales**

Este indicador mide la mejora en la capacidad de gestión (organización, administración, toma de decisiones) de las asociaciones y cooperativas campesinas tras recibir apoyo o formación.

Fórmula

Número de campesinos y campesinas beneficiarios de la formación especializada que generaron un impacto en las áreas de conocimiento de habilidades transversales
——————————————————————————— X100
Número de beneficiarios totales del Proyecto

Resultado

$$\frac{431}{400} \text{ X100} = 108\%$$

3. Aspectos financieros

3.1. Ejecución presupuestal por fuente de financiación

Aportes SENA

ASUNVOF presentó a la Interventoría soportes de la ejecución de recursos de cofinanciación de acuerdo con el siguiente detalle:

Rubro	Descripción rubro	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecución	Recursos ejecutados y/o pagados	Recursos cofinanciación causados	Recursos no aceptados por la interventoría	Valor considerado por la Interventoría	%
R 1.2.1.3	Honorario Nacional Profesional con título de especialización	$ 60.480.000,00	$ 60.480.000,00	$ 47.445.487,00	$ 13.034.513,00	$ 0,00	$ 60.480.000,00	100,00%
R 1.2.1.4	Honorario Nacional Profesional con título de maestría	$ 71.040.000,00	$ 71.040.000,00	$ 25.360.000,00	$ 45.680.000,00	$ 0,00	$ 71.040.000,00	100,00%
R 2.1	Alojamiento, manutención y Transporte local Nacional	$ 58.112.000,00	$ 58.112.000,00	$ 0,00	$ 58.112.000,00	$ 0,00	$ 58.112.000,00	100,00%
R 4	Tiquetes Aéreos, terrestres intermunicipales y/o fluvial (Ida y vuelta) Nacional	$ 37.501.427,00	$ 37.501.427,00	$ 2.651.427,00	$ 34.850.000,00	$ 0,00	$ 37.501.427,00	100,00%
R 6.1.1	Ambiente de formación hasta 30 beneficiarios por grupo.(Incluido video beam y conectividad).	$ 48.000.000,00	$ 48.000.000,00	$ 15.997.400,00	$ 32.002.600,00	$ 0,00	$ 48.000.000,00	100,00%
R 5.1.2.1.2	Impresión de Cartillas 151 unidades en adelante	$ 9.600.000,00	$ 9.600.000,00	$ 9.600.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 9.600.000,00	100,00%
R 5.1.3	Diagramación Cartillas y Folletos	$ 5.640.000,00	$ 5.640.000,00	$ 5.640.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.640.000,00	100,00%
R 5.2.1	Cuadernos tamaño Media carta de 100 hojas, anillado, con carátula con Diseño SENA y pasta dura.	$ 6.400.000,00	$ 6.400.000,00	$ 6.400.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.400.000,00	100,00%
R 5.2.2	Esferos retráctil de tinta negra por beneficiario	$ 1.080.000,00	$ 1.080.000,00	$ 1.080.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.080.000,00	100,00%
R 11.3	Gastos de manutención y transporte para eventos de formación de 8 horas	$ 27.824.000,00	$ 27.824.000,00	$ 15.007.600,00	$ 12.816.400,00	$ 0,00	$ 27.824.000,00	100,00%
R 8.1	Elaboración de Video	$ 1.076.000,00	$ 1.076.000,00	$ 0,00	$ 1.076.000,00	$ 0,00	$ 1.076.000,00	100,00%
R7	Gastos de operación	$ 73.210.400,00	$ 73.210.400,00	$ 70.800.000,00	$ 2.410.400,00	$ 0,00	$ 73.210.400,00	100,00%
TOTALES		**$ 399.963.827,00**	**$ 399.963.827,00**	**$ 199.981.914,00**	**$ 199.981.913,00**	**$ 0,00**	**$ 399.963.827,00**	**100,00%**

Aportes contrapartida

Según el convenio suscrito, el conviniente debe aportar recursos por valor de $ 45.173.707, en efectivo.

Recursos de contrapartida en efectivo

El conviniente presentó a la Interventoría soportes de la ejecución de recursos de contrapartida en efectivo de acuerdo con el siguiente detalle:

Rubro	Descripción rubro	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecución	Recursos ejecutados y/o pagados	Recursos contrapartida causados	Recursos no aceptados por la interventoría	Valor considerado por la Interventoría	%
R4	Tiquetes Aéreos, terrestres intermunicipales y/o fluvial (Ida y vuelta) Nacional	$ 39.298.573,00	$ 39.298.573,00	$ 39.298.573,00	$ -	$ -	$ 39.298.573,00	100,00%

Rubro	Descripción rubro	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecución	Recursos ejecutados y/o pagados	Recursos contrapartida causados	Recursos no aceptados por la interventoría	Valor considerado por la Interventoría	%
	e internacional.							
R10	Garantías - Pólizas	$ 2.015.468,00	$ 2.015.468,00	$ 2.015.468,00	$ -	$ -	$ 2.015.468,00	100,00%
R12	Transferencia de conocimiento	$ 3.859.666,00	$ 3.859.666,00	$ 3.859.666,00	$ -	$ -	$ 3.859.666,00	0,00 %
TOTALES		**$ 45.173.707,00**	**$ 45.173.707,00**	**$ 45.173.707,00**	**$ -**	**$ -**	**$ 45.173.707,00**	**100,00%**

Recursos de contrapartida en especie

ASOCIACION UNION VOLUNTAD Y FUERZA DE ZAMBRANO – ASUNVOF no ejecuta recursos de contrapartida en especie para el presente convenio.

Resumen de la ejecución financiera

Fuente de financiación	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecución	Valor No reconocido	Valor reconocido	% Ejecución
Cofinanciación	$ 399.963.827,00	$ 399.963.827,00	$ 0,00	$ 399.963.827,00	100,00%
Contrapartida en dinero	$ 45.173.707,00	$ 45.173.707,00	$ 0,00	$ 45.173.707,00	100,00%
Contrapartida en especie	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00%
Contrapartida total	$ 45.173.707,00	$ 45.173.707,00	$ 0,00	$ 45.173.707,00	100,00%
TOTAL	**$ 445.137.534**	**$ 445.137.534**	**$ 0**	**$ 445.137.534**	**100,00%**

3.2. Reconocimiento final

Los siguientes son los resultados de ejecución del proyecto:

CALCULO LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO							
Fuente de Financiación	Valor Aprobado	% cumplimiento técnico	valor a reconocer cumplimiento técnico	Ejecución financiera	% Ejecución financiera	% reconocido Ejecución para liquidar	Valor reconocido por la Interventoría
Cofinanciación	$ 399.963.827,00	100,00%	$ 399.963.827,00	$ 399.963.827,00	100,00%	100,00%	$ 399.963.827,00
Contrapartida	$ 45.173.707,00		$ 45.173.707,00	$ 45.173.707,00	100,00%		$ 45.173.707,00
Total	$ 445.137.534,00		$ 445.137.534,00				$ 445.137.534,00

4. Aspectos transversales

4.1. Aspectos jurídicos

Modificaciones

El conviniente solicitó las siguientes modificaciones:

Modificación	Concepto de Interventoría	Viabilidad	Radicado SENA	Fecha
Cronograma	CM_190125_83	Viable	72025018743	19/01/2025

Además, se tramitó modificaciones que requieren aval del SENA así:

Modificación	Concepto de Interventoría	Viabilidad	Radicado SENA	Fecha
Prórroga	CP_101224_32	Viable	72024320979	10/12/2024
Suspensión	CS_060225_18	Viable	72025046995	6/02/2025
Prórroga	CP_190325_85	Viable	72025115624	19/03/2025
Presupuesto	CM_300425_182	Viable	72025168542	30/04/2025

Acciones de Interventoría

Durante la Ejecución la interventoría realizó las siguientes acciones:

TIPO DE ACCIÓN	MOTIVO	RADICADO INTERVENTORIA	RADICADO SENA	FECHA RADICADO	CIERRE
Solicitud de Información	Solicitud de información requisitos para el segundo desembolso	ASI_100125_123	72025005621	10/01/2025	RC_110125_84
Solicitud de Información	Solicitud de información no suministrada en la visita en sede	ASI_300125_152	72025035676	30/01/2025	RC_050225_133
Solicitud de Información	Ejecución contrapartida efectivo	ASI_030225_164	72025041089	3/02/2025	RC_180325_201
Solicitud de Información	REITERACION - Ejecución contrapartida efectivo	ASI_180225_206	72025069442	18/02/2025	RC_180325_201
Solicitud de Información	Solicitud de información para tercer desembolso	ASI_100525_297	72025181384	10/05/2025	SP_260525_214
Solicitud de Información	Solicitud Información faltante grupos finalizados (Académico)	ASI_230525_340	72025201300	23/05/2025	SP_260525_214

4.2. Aspectos administrativos

Garantías

Pólizas de seguro aprobadas:

Póliza de Cumplimiento n. 320-47-994000029972 anexo 1 del 01 de noviembre de 2024 Responsabilidad Civil extracontractual n. 320-74-994000014098 anexo 1 del 01 de noviembre de 2024

Fecha aprobación garantías: 7 de noviembre de 2024

Pólizas de seguro aprobadas prorroga 1:

Póliza de Cumplimiento n. 320-47-994000029972 anexo 2 del 27 de diciembre de 2024 Responsabilidad Civil extracontractual n. 320-74-994000014098 anexo 2 del 27 de diciembre de 2024

Fecha aprobación garantías prorroga 1: 02 de febrero de 2025

Pólizas de seguro aprobadas prorroga 2:

Póliza de Cumplimiento n. 320-47-994000029972 anexo 3 del 25 de marzo de 2025
Responsabilidad Civil extracontractual n. 320-74-994000014098 anexo 3 del 25 de marzo de 2025

Fecha aprobación garantías prorroga 2: 31 de marzo de 2025

Fecha de inicio: 7 de noviembre de 2024

Contratos

El Conviniente suscribió los siguientes contratos con el fin de cumplir con las obligaciones establecidas en el convenio y ejecutar el proyecto aprobado:

Contrato No.	Proveedor	NIT o cédula	Objeto	Valor	Forma de Pago	Vigencia	Fecha de suscripción
006	ROBY BARBOZA MOUTHON,	73.121.594	Prestar sus servicios profesionales como Coordinador Administrativo, para la ejecución del programa de formación continua especializada – FEEC	$22.400.000	Tres (3) pagos	07/11/2024-31/12/2024 Otro sí 1 y 2 hasta 30/05/2025	07/11/2024
002	KATY ZENITH CASTAÑEDA FREYTES	55.240.010,	prestar sus servicios profesionales como COORDINACION FINACIERA, para la ejecución del programa de formación continua especializada – FEEC	$23.200.000	Tres (3) pagos	07/11/2024-31/12/2024 Otro sí 1 y 2 hasta 30/05/2025	07/11/2024
003	FUNDACIÓN GENIUS	900.274.606 - 3,	Desarrollar los cursos de capacitación, incluyendo ayudas audiovisuales, material de formación y refrigerios entre otros, a los 32 grupos de beneficiarios de la Asociación en los horarios y fechas establecidas por el CONTRATANTE en modalidad PRESENCIAL	$203.316.000	Cuarto (4) cuotas	01/11/2024-31/01/2025 Otro sí 1 y 2 hasta 30/05/2025	01/11/2024
001	ASOCIACIÓN PARA EL FOMENTO DE LA INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE LOS GREMIOS - AFIDG	802.014.277-3,	Se compromete con el CONTRATANTE a Prestar los servicios logísticos tales como: Transporte Local y/o Nacional aéreo, marítimo y terrestre, Manutención y Alojamiento, entre otros, requeridos por la Asociación en los horarios y fechas establecidas por el CONTRATANTE	$162.736.000	Tres (3) cuotas	01/11/2024-31/01/2025 Otro sí 1 y 2 hasta 30/05/2025	01/11/2024
004	ANA MILENA CARRERA TURIZO	1.052.068.552,	Prestar sus servicios profesionales como DIRECTOR DE PROYECTO, para la ejecución del programa de formación continua especializada – FEEC. A desarrollarse en el marco del CONVENIO	25.200.000	Cuatro (4) cuotas	12/11/2024-31/12/2024 Otro sí 1 y 2 hasta 12/06/2025	12/11/2024

Contrato No.	Proveedor	NIT o cédula	Objeto	Valor	Forma de Pago	Vigencia	Fecha de suscripción
			ESPECIAL LA ECONOMIA CAMPESINA FEEC				

4.3. Aspectos relevantes

La ejecución del convenio entre el SENA y ASUNVOF, en el marco del Programa de Formación Especializada para la Economía Campesina – FEEC, permitió fortalecer las capacidades técnicas y comerciales de los campesinos de Zambrano mediante la formación especializada en agricultura familiar y energías renovables, promoviendo prácticas sostenibles que incrementen la competitividad del sector agropecuario, mejoren la calidad de vida rural y contribuyan al desarrollo económico y social de la comunidad.

4.3.1. Fortalezas

Se benefició a 431 personas en calidad de participantes del proyecto, capacitándose a través de 2 acciones de formación; las cuales van enfocadas a explorar las oportunidades que ofrece la agricultura para mejorar las prácticas agrícolas y acceder a nuevos mercados, permitiendo alcanzar tanto a jóvenes como a adultos mejores oportunidades y extendiendo la capacitación a comunidades de municipios colindantes.

Durante estas jornadas no solo se compartió conocimientos técnicos, herramientas de gestión, comercialización y producción sostenible. También se reafirmó algo muy importante: que la economía campesina es un pilar fundamental para el desarrollo del país, para la seguridad alimentaria, y para la construcción de comunidades más justas y solidarias.

4.3.2. Puntos a mejorar

Es fundamental establecer estrategias que permitan reforzar las capacidades técnicas de los beneficiarios a lo largo del tiempo y acompañarlos en la aplicación práctica de lo aprendido, asegurando así un impacto duradero y efectivo.

4.3.3. Caso de éxito

La acción de formación AF1 - Agricultura familiar y su éxito en los negocios, se consolidó como un caso de éxito al mejorar los conocimientos técnicos y prácticos sobre la producción agropecuaria de los agricultores de la región. Además, les permitió fortalecer sus habilidades en temas empresariales como el ahorro financiero, la comercialización, la asociatividad y el valor agregado de sus productos. Gracias a esto, muchos lograron transformar sus unidades productivas en negocios sostenibles, acceder a nuevos mercados, mejorar sus ingresos y a mejorar su calidad de vida y la de su familia; dándoles así herramientas para tomar decisiones más informadas y fortalecer su autonomía como autores claves en el desarrollo rural.