UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

Contrato de Interventoría n.° CO1.PCCNTR.6836437 de 2024 suscrito entre el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA y la Universidad de Antioquia. Obligación n.° 25

Programa de Formación Especializada para la Economía Campesina - Convocatoria DSNFT – 0001 – FEEC – 2024

Informe final

ASOCIACION DE COMERCIALIZADORES DE PRODUCTOS PESQUEROS SAN ANDRES- COPROPESAN

CO1.PCCNTR.6914359

UNIVERSIDAD® DE ANTIOQUIA
1803

Contenido

1. Datos generales del convenio 2
2. Aspectos técnicos 2
2.1. Proyecto aprobado 2
2.2. Cumplimiento técnico 3
2.3. Impacto regional 5
2.4. Indicadores del proyecto 8
3. Aspectos financieros 11
3.1. Ejecución presupuestal por fuente de financiación 11
3.2. Reconocimiento final 14
4. Aspectos transversales 15
4.1. Aspectos jurídicos 15
4.2. Aspectos administrativos 15
4.3 Aspectos relevantes 16
4.3.1 Fortalezas 16
4.3.2 Puntos a mejorar 16
4.3.3 Caso de éxito 16

1. Datos generales del convenio

- Fecha de suscripción del convenio: 25 de octubre de 2024
- Fecha de inicio del convenio: 08 de noviembre de 2024
- Fecha de inicio de actividades académicas: 04 de noviembre de 2024
- Fecha de finalización de actividades académicas: 12 diciembre de 2024

2. Aspectos técnicos

2.1. Proyecto aprobado

El proyecto presentado por la ASOCIACION DE COMERCIALIZADORES DE PRODUCTOS PESQUEROS SAN ANDRES- COPROPESAN, se resume en las siguientes tablas:

N° AF	Nombre de la acción de formación	Horas de la acción de formación					Total horas	Evento de aprendizaje
		Presencial	PAT	Virtuales	Hibrida	N. grupos		
1	Fortalecimiento en desarrollo empresarial y organizacional para campesinos y campesinas de las asociaciones de la cadena piscícola.	16	0	0	0	4	64	Taller
2	Mejorar el uso de procesos contables, financieros, logístico para la comercialización de la producción de la cadena piscícola.	16	0	0	0	4	64	Taller
3	Fomentar el desarrollo de las capacidades en emprendimiento y empresarismo entre los campesinos y campesinas de la cadena piscícola	8	0	0	0	4	32	Taller
4	Fortalecimiento al mercadeo digital para campesinos que desarrollan la actividad piscícola	16	0	0	0	4	64	Campamento de Formación
5	Fortalecimiento en el proceso de Registro y control de la Producción en la cadena Piscícola de los campesino y campesinas de los municipios de Córdoba, zambrano, el Carmen de Bolívar y San Juan Nepomuceno	8	0	0	0	4	32	Campamento de Formación
6	Fortalecimiento de asociatividad y competencias empresariales para campesinos y campesinas pertenecientes a la cadena piscícola	16	0	0	0	4	64	Campamento de Formación
TOTALES		**80**	**0**	**0**	**0**	**24**	**320**	

N° AF	Nombre de la acción de formación	BENEFICIARIOS		
		Empresa	SENA	Total
1	Fortalecimiento en desarrollo empresarial y organizacional para campesinos y campesinas de las asociaciones de la cadena piscícola.	120	0	120
2	Mejorar el uso de procesos contables, financieros, logístico para la comercialización de la producción de la cadena piscícola.	40	0	40
3	Fomentar el desarrollo de las capacidades en emprendimiento y empresarismo entre los campesinos y campesinas de la cadena piscícola	120	0	120
4	Fortalecimiento al mercadeo digital para campesinos que desarrollan la actividad piscícola	40	0	40
5	Fortalecimiento en el proceso de Registro y control de la Producción en la cadena Piscícola de los campesino y campesinas de los municipios de Córdoba, zambrano, el Carmen de Bolívar y San Juan Nepomuceno	100	0	100
6	Fortalecimiento de asociatividad y competencias empresariales para campesinos y campesinas pertenecientes a la cadena piscícola	80	0	80
TOTALES		**500**	**0**	**500**

N° AF	Nombre de la acción de formación	Costo AF
1	Fortalecimiento en desarrollo empresarial y organizacional para campesinos y campesinas de las asociaciones de la cadena piscícola.	$ 59.209.800,00
2	Mejorar el uso de procesos contables, financieros, logístico para la comercialización de la producción de la cadena piscícola.	$ 43.101.000,00
3	Fomentar el desarrollo de las capacidades en emprendimiento y empresarismo entre los campesinos y campesinas de la cadena piscícola	$ 33.409.800,00
4	Fortalecimiento al mercadeo digital para campesinos que desarrollan la actividad piscícola	$ 43.237.400,00
5	Fortalecimiento en el proceso de Registro y control de la Producción en la cadena Piscícola de los campesino y campesinas de los municipios de Córdoba, zambrano, el Carmen de Bolívar y San Juan Nepomuceno	$ 33.599.400,00
6	Fortalecimiento de asociatividad y competencias empresariales para campesinos y campesinas pertenecientes a la cadena piscícola	$ 55.467.800,00
TOTALES		**$ 268.025.200,00**

2.2. Cumplimiento técnico

La ejecución académica del proyecto se cumplió de la siguiente manera:

AF	NOMBRE AF	COFINANCIACIÓN	CONTRAPARTIDA	TOTAL	PESO AF	BENEFICIARIOS INICIALES
1	Fortalecimiento en desarrollo empresarial y organizacional para campesinos y campesinas de las asociaciones de la cadena piscícola	$ 51.928.900,00	$ 7.280.900,00	$ 59.209.800,00	22,17%	120
2	Mejorar el uso de procesos contables, financieros, logístico para la comercialización de la producción de la cadena piscícola	$ 37.148.900,00	$ 5.952.100,00	$ 43.101.000,00	16,14%	40
3	Fomentar el desarrollo de las capacidades en emprendimiento y empresarismo entre los campesinos y campesinas de la cadena piscícola	$ 31.451.800,00	$ 1.958.000,00	$ 33.409.800,00	12,51%	120
4	Fortalecimiento al mercadeo digital para campesinos que desarrollan la actividad piscícola	$ 39.278.840,00	$ 2.958.560,00	$ 42.237.400,00	15,82%	40
5	Fortalecimiento en el proceso de Registro y control de la Producción en la cadena Piscícola de los campesino y campesinas de los municipios de Córdoba, zambrano, el Carmen de Bolívar y San Juan Nepomuceno	$ 31.128.360,00	$ 2.471.040,00	$ 33.599.400,00	12,58%	100
6	Fortalecimiento de asociatividad y competencias empresariales para campesinos y campesinas pertenecientes	$ 43.088.400,00	$ 12.379.400,00	$ 55.467.800,00	20,77%	80
Total		**$ 234.025.200,00**	**$ 33.000.000,00**	**$ 267.025.200,00**	**100,00%**	**500**

AF	Indice de deserción X%	BENEFICIARIOS RECONOCIDOS	VALOR RECONOCIDO COFINANCIACIÓN	% RECONOCIDO COFINANCIACIÓN	VALOR RECONOCIDO CONTRAPARTIDA	% RECONOCIDO CONTRAPARTIDA	VALOR RECONOCIDO TOTAL	% RECONOCIDO TOTAL
1	0	120	$ 51.928.900,00	22,19%	$ 7.280.900,00	22,1%	$ 59.209.800,00	22,17%
2	0	40	$ 37.148.900,00	15,87%	$ 5.952.100,00	18,0%	$ 43.101.000,00	16,14%
3	0	120	$ 31.451.800,00	13,44%	$ 1.958.000,00	5,9%	$ 33.409.800,00	12,51%
4	0	40	$ 39.278.840,00	16,78%	$ 2.958.560,00	9,0%	$ 42.237.400,00	15,82%
5	0	100	$ 31.128.360,00	13,30%	$ 2.471.040,00	7,5%	$ 33.599.400,00	12,58%
6	0	80	$ 43.088.400,00	18,41%	$ 12.379.400,00	37,5%	$ 55.467.800,00	20,77%
Total		**500**	**$ 234.025.200,00**	**100,00%**	**$ 33.000.000,00**	**100,0%**	**$ 267.025.200,00**	**100,00%**

Además, se presentó una certificación firmada por el Director del Proyecto, en la que se relacionan los beneficiarios de cada acción de formación, número de cédula y porcentaje de asistencia de cada uno, de acuerdo con:

N. AF	NOMBRE ACCIÓN DE FORMACIÓN	N. DE BENEFICIARIOS CERTIFICADOS	FECHA DE CERTIFICACION
1	Fortalecimiento en desarrollo empresarial y organizacional para campesinos y campesinas de las asociaciones de la cadena piscícola.	120	15/12/2024
2	Mejorar el uso de procesos contables, financieros, logístico para la comercialización de la producción de la cadena piscícola.	40	15/12/2024
3	Fomentar el desarrollo de las capacidades en emprendimiento y empresarismo entre los campesinos y campesinas de la cadena piscícola	120	15/12/2024
4	Fortalecimiento al mercadeo digital para campesinos que desarrollan la actividad piscícola	40	15/12/2024
5	Fortalecimiento en el proceso de Registro y control de la Producción en la cadena Piscícola de los campesino y campesinas de los municipios de Córdoba, zambrano, el Carmen de Bolívar y San Juan Nepomuceno	100	15/12/2024
6	Fortalecimiento de asociatividad y competencias empresariales para campesinos y campesinas pertenecientes a la cadena piscícola	80	15/12/2024

En el aplicativo dispuesto por el SENA, el conviniente evidencia el registro de beneficiarios cumpliendo con el numeral 9 de la cláusula sexta del convenio, así:

N.°	ACCIÓN DE FORMACIÓN	GRUPO	CIUDAD	BENEFICIARIOS ESPERADOS	BENEFICIARIOS REGISTRADOS EN EL SEP	BENEFICIARIOS CERTIFICADOS ASISTENCIA 80%
1	FORTALECIMIENTO EN DESARROLLO EMPRESARIAL Y ORGANIZACIONAL PARA CAMPESINOS Y CAMPESINAS DE LAS ASOCIACIONES DE LA CADENA PISCÍCOLA.	**1**	CÓRDOBA	30	30	30
		2	ZAMBRANO	30	30	30
		3	EL CARMEN DE BOLÍVAR	30	30	30
		4	SAN JUAN NEPOMUCENO	30	30	30
	Total			**120**	**120**	**120**
2	MEJORAR EL USO DE PROCESOS CONTABLES, FINANCIEROS, LOGÍSTICO PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA CADENA PISCÍCOLA.	**1**	CÓRDOBA	10	10	10
		2	ZAMBRANO	10	10	10
		3	EL CARMEN DE BOLÍVAR	10	10	10
		4	SAN JUAN NEPOMUCENO	10	10	10
	Total			**40**	**40**	**40**
3	FOMENTAR EL DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES EN EMPRENDIMIENTO Y EMPRESARISMO ENTRE LOS CAMPESINOS Y CAMPESINAS DE LA CADENA PISCÍCOLA	**1**	CÓRDOBA	30	30	30
		2	ZAMBRANO	30	30	30
		3	EL CARMEN DE BOLÍVAR	30	30	30
		4	SAN JUAN NEPOMUCENO	30	30	30
	Total			**120**	**120**	**120**
4	FORTALECIMIENTO AL MERCADEO DIGITAL PARA CAMPESINOS QUE DESARROLLAN LA ACTIVIDAD PISCÍCOLA	**1**	CÓRDOBA	10	10	10
		2	ZAMBRANO	10	10	10
		3	EL CARMEN DE BOLÍVAR	10	10	10
		4	SAN JUAN NEPOMUCENO	10	10	10
	Total			**40**	**40**	**40**
5	FORTALECIMIENTO EN EL PROCESO DE REGISTRO Y CONTROL DE LA PRODUCCIÓN EN LA CADENA PISCÍCOLA DE LOS CAMPESINO Y CAMPESINAS DE LOS MUNICIPIOS DE CÓRDOBA, ZAMBRANO, EL CARMEN DE BOLÍVAR Y SAN JUAN NEPOMUCENO	**1**	CÓRDOBA	25	25	25
		2	ZAMBRANO	25	25	25
		3	EL CARMEN DE BOLÍVAR	25	25	25
		4	SAN JUAN NEPOMUCENO	25	25	25
	Total			**100**	**100**	**100**
6	FORTALECIMIENTO DE ASOCIATIVIDAD Y COMPETENCIAS EMPRESARIALES PARA CAMPESINOS Y CAMPESINAS PERTENECIENTES A LA CADENA PISCÍCOLA	**1**	CÓRDOBA	20	20	20
		2	ZAMBRANO	20	20	20
		3	EL CARMEN DE BOLÍVAR	20	20	20
		4	SAN JUAN NEPOMUCENO	20	20	20
	Total			**80**	**80**	**80**
Total general				**500**	**500**	**500**

- Beneficiarios esperados: 500
- Beneficiarios certificados: 500

2.3. Impacto regional


El programa de formación especializada para la economía campesina busca la adquisición y actualización de conocimientos, habilidades, técnicas, prácticas y la mejora de las competencias de las campesinas y campesinos, la generación de capacidades, incentivo de la asociatividad, la participación y la integración comercial entre los actores de la economía campesina, así como la transformación productiva, protección del ambiente, los recursos hídricos y la agroecología, a través de la cofinanciación de los proyectos avalados, en la convocatoria DSNFT – 0001 – FEEC – 2024, entre otros aspectos, promovió y estimuló desde la formulación la implementación de acciones de formación en zonas rurales, especialmente para los beneficiarios que residen en (municipios PDET, ZOMAC o zonas aledañas a los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación, zonas rurales).

La ASOCIACION DE COMERCIALIZADORES DE PRODUCTOS PESQUEROS SAN ANDRES- COPROPESAN, alineado con este enfoque ejecutó algunos eventos formativos para la población ubicada en estas localidades así:


N°	ACCIÓN DE FORMACIÓN	GRUPO	CIUDAD	MODALIDAD
1	Fortalecimiento en desarrollo empresarial y organizacional para campesinos y campesinas de las asociaciones de la cadena piscícola.	4	Córdoba Zambrano San Jacinto San Juan Nepomuceno	Presencial
2	Mejorar el uso de procesos contables, financieros, logístico para la comercialización de la producción de la cadena piscícola.	4	Córdoba Zambrano San Jacinto San Juan Nepomuceno	Presencial
3	Fomentar el desarrollo de las capacidades en emprendimiento y empresarismo entre los campesinos y campesinas de la cadena piscícola	4	Córdoba Zambrano San Jacinto San Juan Nepomuceno	Presencial
4	Fortalecimiento al mercadeo digital para campesinos que desarrollan la actividad piscícola	4	Córdoba Zambrano San Jacinto San Juan Nepomuceno	Presencial
5	Fortalecimiento en el proceso de Registro y control de la Producción en la cadena Piscícola de los campesino y campesinas de los municipios de Córdoba, zambrano, el Carmen de Bolívar y San Juan Nepomuceno	4	Córdoba Zambrano San Jacinto San Juan Nepomuceno	Presencial
6	Fortalecimiento de asociatividad y competencias empresariales para campesinos y campesinas pertenecientes a la cadena piscícola	4	Córdoba Zambrano San Jacinto San Juan Nepomuceno	Presencial
TOTAL		**24**		

Como se indicó anteriormente el total de beneficiarios certificados bajo el convenio fue de 500, a continuación, se presentan algunas graficas que detallan el nivel ocupacional, el impacto sectorial de las acciones de formación implementadas y la desagregación etaria y por genero de los participantes que culminaron satisfactoriamente la formación.


Nivel ocupacional



Género



Desagregación etaria



2.4. Indicadores del proyecto

Tasa de incremento del conocimiento

AF	Promedio tasa incremento del conocimiento
AF1	13%
AF2	19%
AF3	10%
AF4	15%
AF5	12%
AF6	11%
PROMEDIO	13%

Impacto

- **Número total de campesinas y campesinos beneficiados**

Este indicador mide la cantidad de campesinas y campesinos que participan en los programas o que reciben beneficios de la formación o apoyo brindado por el proyecto.

Fórmula

$$\frac{\text{Número de Campesinas y Campesinos beneficiados por el Proyecto}}{\text{Número total de Campesinas y Campesinos afiliados a las organizaciones}} \times 100$$

Resultado

$\frac{505}{505} \times 100: 100\%$

- **Número de asociaciones campesinas, agropecuarias, cooperativas campesinas u otras organizaciones campesinas a beneficiar**

Este indicador mide la cantidad de organizaciones campesinas (asociaciones agropecuarias, cooperativas, entre otras) que reciben formación, capacitación o participación en el programa.

Fórmula

Número de Organizaciones beneficiadas con el Proyecto x 100
Número total de Organizaciones afiliadas al conviniente

Resultado

1 x 100: 100%
1

- **Incremento de la formación**

Este indicador mide el aumento en el nivel de conocimientos y habilidades adquiridos por los participantes tras recibir la formación.

Fórmula

Número de campesinos y campesinas que por primera vez reciben formación especializada x 100
Número total de campesinos que conforman la asociación u organización

Resultado

240 x 100: 100%
240

- **Indicador incremento de gestión - Técnico**

Este indicador mide la mejora en la capacidad de gestión (organización, administración, toma de decisiones) de las asociaciones y cooperativas campesinas tras recibir apoyo o formación.

Fórmula

Número de campesinos y campesinas beneficiarios de la formación especializada que generaron un impacto en las siguientes áreas de conocimiento (Técnico)
Número de beneficiarios totales del Proyecto x 100

Resultado

100 x 100: 20%
505

- **Indicador incremento de gestión - Administrativo**

Este indicador mide la mejora en la capacidad de gestión (organización, administración, toma de decisiones) de las asociaciones y cooperativas campesinas tras recibir apoyo o formación.

Fórmula

Número de campesinos y campesinas beneficiarios de la formación especializada que generaron un impacto en las siguientes áreas de conocimiento (Administrativo)
x 100
Número de beneficiarios totales del Proyecto

Resultado

200 x 100: 40%
505

- **Indicador incremento de gestión - Financiero**

Este indicador mide la mejora en la capacidad de gestión (organización, administración, toma de decisiones) de las asociaciones y cooperativas campesinas tras recibir apoyo o formación.

Fórmula

Número de campesinos y campesinas beneficiarios de la formación especializada que generaron un impacto en las siguientes áreas de conocimiento (Financiero)
Número de beneficiarios totales del Proyecto x 100

Resultado

40 x 100: 8%
505

- **Indicador incremento de gestión - TICS**

Este indicador mide la mejora en la capacidad de gestión (organización, administración, toma de decisiones) de las asociaciones y cooperativas campesinas tras recibir apoyo o formación.

Fórmula

Número de campesinos y campesinas beneficiarios de la formación especializada que generaron un impacto en las siguientes áreas de conocimiento (TICS)
Número de beneficiarios totales del Proyecto x 100

Resultado

40 x 100: 8%
505

- **Indicador incremento de gestión – Desarrollo Tecnológico**

Este indicador mide la mejora en la capacidad de gestión (organización, administración, toma de decisiones) de las asociaciones y cooperativas campesinas tras recibir apoyo o formación.

Fórmula

Número de campesinos y campesinas beneficiarios de la formación especializada que generaron un impacto en las siguientes áreas de conocimiento (Desarrollo Tecnológico) / Número de beneficiarios totales del Proyecto x100

Resultado

55 x 100: 11%
505

- **Indicador incremento de gestión – Habilidades Transversales**

Este indicador mide la mejora en la capacidad de gestión (organización, administración, toma de decisiones) de las asociaciones y cooperativas campesinas tras recibir apoyo o formación.

Fórmula

Número de campesinos y campesinas beneficiarios de la formación especializada que generaron un impacto en las siguientes áreas de conocimiento (Habilidades transversales) / Número de beneficiarios totales del Proyecto x 100

Resultado

505 x 100: 100%
505

3. Aspectos financieros

3.1. Ejecución presupuestal por fuente de financiación

Aportes SENA

La ASOCIACION DE COMERCIALIZADORES DE PRODUCTOS PESQUEROS SAN ANDRES- COPROPESAN, presentó a la Interventoría soportes de la ejecución de recursos de cofinanciación de acuerdo con el siguiente detalle:

Rubro	Descripción rubro	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecución	Recursos ejecutados y/o pagados	Recursos cofinanciación causados	Recursos no aceptados por la interventoría	Valor considerado por la Interventoría	%
R1.	Capacitadores con experiencia en Labores y Saberes	$ 3.136.000,00	$ 3.136.000,00	$ 3.136.000,00	$ -	$ -	$ 3.136.000,00	100,00%

Rubro	Descripción rubro	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecución	Recursos ejecutados y/o pagados	Recursos cofinanciación causados	Recursos no aceptados por la interventoría	Valor considerado por la Interventoría	%
	de más de 3 años a hasta 5 años							
R1.	Capacitadores con experiencia en Labores y Saberes de más de 5 años a hasta 10 años	$ 21.600.000,00	$ 21.600.000,00	$ 21.600.000,00	$ -	$ -	$ 21.600.000,00	100,00%
R1.	Capacitadores con experiencia en Labores y Saberes de más de 10 años en adelante	$ 7.056.000,00	$ 7.056.000,00	$ 7.056.000,00	$ -	$ -	$ 7.056.000,00	100,00%
R1.	Técnico y/o tecnólogo titulado,	$ 6.272.000,00	$ 6.272.000,00	$ 6.272.000,00	$ -	$ -	$ 6.272.000,00	100,00%
R1.	Profesional titulado con experiencia relacionada	$ 28.560.000,00	$ 28.560.000,00	$ 28.560.000,00	$ -	$ -	$ 28.560.000,00	100,00%
R1.	Profesional con título de especialización	$ 20.160.000,00	$ 20.160.000,00	$ 20.160.000,00	$ -	$ -	$ 20.160.000,00	100,00%
R2.	Aplica para capacitadores nacionales con formación académica, capacitadores con experiencia en labores y saberes y para traductores simultáneos en caso de requerirse desplazamiento.	$ 34.677.700,00	$ 19.695.700,00	$ 19.695.700,00	$ -	$ -	$ 19.695.700,00	56,80%
R5.	Impresión de Cartillas De 10 a 150 unidades	$ 17.750.000,00	$ 17.750.000,00	$ 17.750.000,00	$ -	$ -	$ 17.750.000,00	100,00%
R5.	Diagramación Cartillas y Folletos	$ 17.100.000,00	$ 17.100.000,00	$ 17.100.000,00	$ -	$ -	$ 17.100.000,00	100,00%
R5.	Cuadernos tamaño Media carta de 100 hojas, anillado, con carátula con Diseño SENA y pasta dura	$ 7.500.000,00	$ 7.500.000,00	$ 7.500.000,00	$ -	$ -	$ 7.500.000,00	100,00%
R5.	Esferos retráctil de tinta negra por beneficiario	$ 1.250.000,00	$ 1.250.000,00	$ 1.250.000,00	$ -	$ -	$ 1.250.000,00	100,00%
R5.	Papelógrafos por grupo de formación	$ 72.800,00	$ 72.800,00	$ 72.800,00	$ -	$ -	$ 72.800,00	100,00%
R5.	Marcadores por grupo de formación	$ 230.400,00	$ 230.400,00	$ 230.400,00	$ -	$ -	$ 230.400,00	100,00%
R6.	Ambiente de formación hasta 30 beneficiarios por	$ 26.770.300,00	$ 26.770.300,00	$ -	$ 26.770.300,00	$ -	$ 26.770.300,00	100,00%

Rubro	Descripción rubro	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecución	Recursos ejecutados y/o pagados	Recursos cofinanciación causados	Recursos no aceptados por la interventoría	Valor considerado por la Interventoría	%
	grupo.(Incluido video beam y conectividad)							
R8.	Elaboración de Video	$ 1.070.000,00	$ 1.070.000,00	$ 720.310,00	$ 349.690,00	$ -	$ 1.070.000,00	100,00%
R8.	Elaboración podcast	$ 1.370.000,00	$ 1.370.000,00		$ 1.370.000,00	$ -	$ 1.370.000,00	100,00%
R8.	Diseño e impresión de infografia	$ 550.000,00	$ 550.000,00	$ 550.000,00	$ -	$ -	$ 550.000,00	100,00%
R11.	Gastos de manutención y transporte para eventos de formacion de 4 horas	$ 30.000.000,00	$ 30.000.000,00	$ 30.000.000,00	$ -	$ -	$ 30.000.000,00	100,00%
R11.	Gastos de manutención y transporte para eventos de formacion de 8 horas	$ 4.500.000,00	$ 4.500.000,00	$ 4.500.000,00	$ -	$ -	$ 4.500.000,00	100,00%
R11.	Gastos de Alojamiento, manutención y transporte para Evento de formación Campamento (Cuando la formación sea de 8 horas diarias y en 2 diás seguidos)	$ 5.400.000,00	$ 5.400.000,00	$ 5.400.000,00	$ -	$ -	$ 5.400.000,00	100,00%
R7.	Gastos de operación	$ 53.605.040,00	$ 53.605.040,00	$ 53.605.040,00	$ -	$ -	$ 53.605.040,00	100,00%
R10.	Pólizas	$ 1.621.552,00	$ 1.153.735,00	$ 1.153.735,00	$ -	$ -	$ 1.153.735,00	71,15%
R12	Transferencia de tecnología	$ 2.680.252,00	$ 2.680.252,00	$ 2.680.252,00	$ -		$ 2.680.252,00	100,00%
TOTALES		**$ 292.932.044,00**	**$ 277.482.227,00**	**$ 248.992.237,00**	**$ 28.489.990,00**	**$ -**	**$ 277.482.227,00**	**94,73%**

Aportes contrapartida

Según el contrato de cofinanciación suscrito, el conviniente debe aportar recursos por valor de $33.000.000, distribuidos de la siguiente manera: en dinero $0,00 y en especie $33.000.000.

Aportes contrapartida en efectivo

La ASOCIACION DE COMERCIALIZADORES DE PRODUCTOS PESQUEROS SAN ANDRES- COPROPESAN; para este convenio no realiza aportes en dinero.

Aportes de contrapartida en especie

La ASOCIACION DE COMERCIALIZADORES DE PRODUCTOS PESQUEROS SAN ANDRES- COPROPESAN presentó a la Interventoría soportes de la ejecución de recursos de contrapartida en especie de acuerdo con el siguiente detalle:

Rubro	Descripción rubro	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecución	Recursos no aceptados por la interventoría	Valor considerado por la Interventoría	%
R2.1	Alojamiento, manutención y transporte local Nacional	26.810.960	26.810.960	0	26.810.960	100,00%
R61.1	Ambiente de formación hasta 30 beneficiarios por grupo.(Incluido video beam y conectividad)	6.189.040	6.189.040	0	6.189.040	100,00%
TOTALES		**$ 33.000.000,00**	**$ 33.000.000,00**	**$ 0,00**	**$ 33.000.000,00**	**100,00%**

Grado de ejecución financiera general

A continuación, se presenta el grado de ejecución financiera del Convenio de acuerdo con los soportes verificados:

Fuente de financiación	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecución	Valor No reconocido	Valor reconocido	% Ejecución
Cofinanciación	$ 292.932.044,00	$ 277.482.227,00	$ -	$ 277.482.227,00	94,73%
Contrapartida en dinero	$ -	$ -	$ -	$ -	0,00%
Contrapartida en especie	$ 33.000.000,00	$ 33.000.000,00	$ -	$ 33.000.000,00	100,00%
Contrapartida total	$ 33.000.000,00	$ 33.000.000,00	$ -	$ 33.000.000,00	100,00%
TOTAL	**$ 325.932.044,00**	**$ 310.482.227,00**	**$ -**	**$ 310.482.227,00**	**95,26%**

3.2. Reconocimiento final

Los siguientes son los resultados de ejecución del proyecto:

Fuente de Financiación	Valor Aprobado	% cumplimiento técnico	valor a reconocer cumplimiento técnico	Ejecución financiera	% Ejecución financiera	% reconocido Ejecución para liquidar	Valor reconocido por la Interventoría
Cofinanciación	292.932.044,00	100,00%	292.932.044,00	277.482.227,00	94,73%	94,72580166067460%	277.482.227,00

Fuente de Financiación	Valor Aprobado	% cumplimiento técnico	valor a reconocer cumplimiento técnico	Ejecución financiera	% Ejecución financiera	% reconocido Ejecución para liquidar	Valor reconocido por la Interventoría
Contrapartida	33.000.000,00		33.000.000,00	33.000.000,00	100,00%		31.259.514,55
Total	**325.932.044,00**		**325.932.044,00**	**310.482.227,00**			**308.741.741,55**

Por lo anterior, la Interventoría recomienda al SENA reconocer el **94,72580166067460%** de recursos de cofinanciación que corresponde al menor porcentaje de ejecución entre lo académico, ejecución recursos cofinanciación y ejecución recursos contrapartida.

4. Aspectos transversales

4.1. Aspectos jurídicos

Modificaciones

Durante la Ejecución el conviniente solicitó las siguientes modificaciones:

Modificación	Concepto de Interventoría	Viabilidad	Radicado SENA	Fecha	Requiere aceptación SENA	Radicado aceptación SENA
Cambio de fechas y docentes	CM_051224_19	Viable	72024315149	05/12/2024	NO	N/A
Traslado presupuestal y adición de grupos	CM_281224_56	No Viable	72024335713	28/12/2024	NO	SÍ

Acciones de Interventoría

Durante la ejecución del Convenio la Interventoría emitió las siguientes acciones:

ACCIONES INTERVENTORIA	CONVENIO	CONCEPTO
ASI_301224_95	COPROPESAN	Cierre del proyecto
ASI_070225_169	COPROPESAN	Faltantes cierre convenio

4.2. Aspectos administrativos

Garantías

Pólizas de seguro aprobadas: Póliza de Cumplimiento n.° CG-1059291 del 31 de octubre de 2024

Responsabilidad Civil extracontractual n.° CG-1013983 de 31 de octubre de 2024

Fecha aprobación garantías: 4 de noviembre de 2024

Fecha de inicio: 8 de noviembre de 2024

Cuenta rentable exclusiva para el proyecto:

- **Banco:** BANCOLOMBIA S.A.
- **Tipo de cuenta y Número:** ahorros 48400003020

4.3 Aspectos relevantes

4.3.1 Fortalezas

El proyecto presenta como fortaleza principal su enfoque en el fortalecimiento de capacidades empresariales y organizativas de comunidades campesinas, lo cual contribuye directamente al desarrollo local y la sostenibilidad económica de los territorios. Además, promueve la equidad de género al incluir tanto a campesinos como campesinas. La implementación de acciones formativas diferenciadas (talleres y campamentos) impartidas por expertos garantiza la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje. Igualmente, la cobertura territorial en varios municipios de la Zona PDET de los Montes de María refleja un impacto regional significativo, alineado con los objetivos de inclusión social y paz territorial.

4.3.2 Puntos a mejorar

Se podría mejorar la documentación y sistematización de las experiencias, con el fin de replicar buenas prácticas en otras regiones. Asimismo, sería beneficioso incluir mecanismos de evaluación de impacto a mediano y largo plazo, que permitan medir los avances reales en la asociatividad y comercialización. Finalmente, se sugiere ampliar la cobertura a más municipios de la región y garantizar una mayor participación de jóvenes y otros actores locales estratégicos.

4.3.3 Caso de éxito

En el marco de la Acción de Formación N.º 5, se desarrolló una guía práctica orientada a la toma de registros en procesos de piscicultura, la cual fue implementada en el municipio de Sambrano, Bolívar. Durante esta jornada, se aplicó una metodología de biometría, que consistió en la toma de muestras directas de peces desde los estanques para registrar su peso.

A partir de estos datos, se utilizó una tabla de alimentación que permite correlacionar el peso del pez con su edad (en semanas), con el fin de evaluar si la alimentación suministrada es adecuada. Esta herramienta facilita la toma de decisiones técnicas sobre el ajuste de la dieta, permitiendo mejorar el manejo productivo. Todos los registros fueron consignados, con el objetivo de hacer seguimiento al crecimiento del pez durante su ciclo productivo y garantizar un desarrollo óptimo.

Finalmente, los participantes expresaron su agradecimiento por la formación recibida, resaltando que gracias a este tipo de iniciativas pueden seguir fortaleciendo sus conocimientos y mejorando tanto la productividad como la calidad de sus productos piscícolas.