UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

Contrato de Interventoría n.° CO1.PCCNTR.6836437 de 2024 suscrito entre el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA y la Universidad de Antioquia. Obligación n.° 25

Programa de Formación Especializada para la Economía Campesina - Convocatoria DSNFT – 0001 – FEEC – 2024

Informe final

ASOCIACION CAMPESINA PARA LA PRESERVACION AMBIENTAL Y EL DESARROLLO AGRARIO DE COLOMBIA

UNIVERSIDAD® DE ANTIOQUIA
1803

CO1.PCCNTR.6915557

Contenido

1. Datos generales del convenio 2
2. Aspectos técnicos 2
2.1. Proyecto aprobado 2
2.2. Cumplimiento Técnico 3
2.3. Impacto regional 5
2.4. Indicadores del proyecto 8
3. Aspectos financieros 11
3.1. Ejecución presupuestal por fuente de financiación 11
3.2. Reconocimiento final 14
4. Aspectos transversales 15
4.1. Aspectos jurídicos 15
4.2. Aspectos administrativos 15
4.3. Aspectos relevantes 16
4.3.1. Fortalezas 16
4.3.2. Puntos a mejorar 16
4.3.3. Caso de éxito 17

1. Datos generales del convenio

- Fecha de suscripción del convenio: 25 de octubre de 2024
- Fecha de inicio del convenio: 08 de noviembre de 2024
- Fecha de inicio de actividades académicas: 21 de noviembre de 2024
- Fecha de finalización de actividades académicas: 03 de diciembre de 2024

2. Aspectos técnicos

2.1. Proyecto aprobado

El proyecto presentado por ASOCAPRECOL se resume en las siguientes tablas:

N° AF	Nombre de la acción de formación	Horas de la acción de formación					Total horas	Evento de aprendizaje
		Presencial	PAT	Virtuales	Hibrida	N. grupos		
1	Administración efectiva para unidades productivas agrícolas	0	0	40	0	8	320	Curso
2	Mercadeo y promoción de productos agrícolas sostenibles	0	0	40	0	8	320	Curso
3	Asociatividad y fortalecimiento organizacional campesino	8	0	0	0	1	8	Campamento de Formación
4	Exportación de productos agrícolas sostenibles: Introducción a la exportación y requisitos sanitarios	8	0	0	0	1	8	Campamento de Formación
5	Mercadeo internacional y promoción en mercados externo	8	0	0	0	1	8	Campamento de Formación
TOTALES		**24**	**0**	**80**	**0**	**19**	**664**	

N° AF	Nombre de la acción de formación	BENEFICIARIOS		
		Empresa	SENA	Total
1	Administración efectiva para unidades productivas agrícolas	240	0	240
2	Mercadeo y promoción de productos agrícolas sostenibles	240	0	240
3	Asociatividad y fortalecimiento organizacional campesino	25	0	25
4	Exportación de productos agrícolas sostenibles: Introducción a la exportación y requisitos sanitarios	25	0	25
5	Mercadeo internacional y promoción en mercados externo	25	0	25
TOTALES		**555**	**0**	**555**

N° AF	Nombre de la acción de formación	Costo AF
1	Administración efectiva para unidades productivas agrícolas	$ 316.538.413,00
2	Mercadeo y promoción de productos agrícolas sostenibles	$ 316.538.413,00
3	Asociatividad y fortalecimiento organizacional campesino	$ 13.207.570,00
4	Exportación de productos agrícolas sostenibles: Introducción a la exportación y requisitos sanitarios	$ 13.207.570,00
5	Mercadeo internacional y promoción en mercados externo	$ 13.207.570,00
TOTALES		**$ 672.699.536,00**

2.2. Cumplimiento Técnico

La ejecución académica del proyecto se cumplió de la siguiente manera:

AF	NOMBRE AF	COFINANCIACIÓN	CONTRAPARTIDA	TOTAL	PESO AF	BENEFICIARIOS INICIALES	Índice de deserción X%	BENEFICIARIOS RECONOCIDOS
1	Administración efectiva para unidades productivas agrícolas	269.138.401,00	47.400.012,00	316.538.413,00	47,05%	240	0	240
2	Mercadeo y promoción de productos agrícolas sostenibles	269.138.401,00	47.400.012,00	316.538.413,00	47,05%	240	0	240
3	Asociatividad y fortalecimiento organizacional campesino	$ 13.207.570,00	-	13.207.570,00	1,96%	25	0	25
4	Exportación de productos agrícolas sostenibles: Introducción a la exportación y requisitos sanitarios	$ 13.207.570,00	-	13.207.570,00	1,96%	25	0	25
5	Mercadeo internacional y promoción en mercados externo	$ 13.207.570,00	-	13.207.570,00	1,96%	25	0	25
Total		**577.899.512,00**	**94.800.024,00**	**672.699.536,00**	**100,00%**	**555**		**555**

AF	NOMBRE AF	VALOR RECONOCIDO COFINANCIACIÓN	% RECONOCIDO COFINANCIACIÓN	VALOR RECONOCIDO CONTRAPARTIDA	% RECONOCIDO CONTRAPARTIDA	VALOR RECONOCIDO TOTAL	% RECONOCIDO TOTAL
1	Administración efectiva para unidades productivas agrícolas	269.138.401,00	46,57%	47.400.012,00	50,0%	316.538.413,00	47,05%
2	Mercadeo y promoción de productos agrícolas sostenibles	269.138.401,00	46,57%	47.400.012,00	50,0%	316.538.413,00	47,05%
3	Asociatividad y fortalecimiento organizacional campesino	13.207.570,00	2,29%	-	0,0%	13.207.570,00	1,96%

AF	NOMBRE AF	VALOR RECONOCIDO COFINANCIACIÓN	% RECONOCIDO COFINANCIACIÓN	VALOR RECONOCIDO CONTRAPARTIDA	% RECONOCIDO CONTRAPARTIDA	VALOR RECONOCIDO TOTAL	% RECONOCIDO TOTAL
4	Exportación de productos agrícolas sostenibles: Introducción a la exportación y requisitos sanitarios	13.207.570,00	2,29%	-	0,0%	13.207.570,00	1,96%
5	Mercadeo internacional y promoción en mercados externo	13.207.570,00	2,29%	-	0,0%	13.207.570,00	1,96%
Total		**577.899.512,00**	**100,00%**	**94.800.024,00**	**100,0%**	**672.699.536,00**	**100,00%**

Además, se presentó una certificación firmada por el Director del Proyecto, en la que se relacionan los beneficiarios de cada acción de formación, número de cédula y porcentaje de asistencia de cada uno, de acuerdo con:

N. AF	NOMBRE ACCIÓN DE FORMACIÓN	N. DE BENEFICIARIOS CERTIFICADOS	FECHA DE CERTIFICACION
AF1	Administración efectiva para unidades productivas agrícolas	273	03/12/2024
AF2	Mercadeo y promoción de productos agrícolas sostenibles	273	03/12/2024
AF3	Asociatividad y fortalecimiento organizacional campesino	26	27/11/2024
AF4	Exportación de productos agrícolas sostenibles: Introducción a la exportación y requisitos sanitarios	25	26/11/2024
AF5	Mercadeo internacional y promoción en mercados externo	25	27/11/2024
TOTAL		**622**	

En el aplicativo dispuesto por el SENA, el conviniente evidencia el registro de beneficiarios cumpliendo con el numeral 9 de la cláusula sexta del convenio, así:

N°	ACCIÓN DE FORMACIÓN	GRUPO	CIUDAD	BENEFICIARIOS ESPERADOS	BENEFICIARIOS CERTIFICADOS
1	Administración efectiva para unidades productivas agrícolas	1	LA PAZ - CESAR	30	33
		2	VALLEDUPAR	30	33
		3	GALAPA	30	34
		4	SOLEDAD	30	34
		5	PUERTO COLOMBIA	30	34

N°	ACCIÓN DE FORMACIÓN	GRUPO	CIUDAD	BENEFICIARIOS ESPERADOS	BENEFICIARIOS CERTIFICADOS
		6	BARANOA	30	34
		7	SANTA MARTA	30	35
		8	TUNJA	30	36
				240	**273**
2	Mercadeo y promoción de productos agrícolas sostenibles	1	LA PAZ - CESAR	30	34
		2	VALLEDUPAR	30	34
		3	GALAPA	30	34
		4	SOLEDAD	30	34
		5	PUERTO COLOMBIA	30	35
		6	BARANOA	30	34
		7	SANTA MARTA	30	34
		8	TUNJA	30	34
				240	**273**
3	Asociatividad y fortalecimiento organizacional campesino	**1**	LA PAZ - CESAR	25	**26**
4	Exportación de productos agrícolas sostenibles: Introducción a la exportación y requisitos sanitarios	**1**	SANTA MARTA	25	**25**
5	Mercadeo internacional y promoción en mercados externo	**1**	SANTA MARTA	25	**25**
				555	**622**

- Beneficiarios esperados: 555
- Beneficiarios certificados: 622

2.3. Impacto regional

El programa de formación especializada para la economía campesina busca la adquisición y actualización de conocimientos, habilidades, técnicas, prácticas y la mejora de las competencias de las campesinas y campesinos, la generación de capacidades, incentivo de la asociatividad, la participación y la integración comercial entre los actores de la economía campesina, así como la transformación productiva, protección del ambiente, los recursos hídricos y la agroecología, a través de la cofinanciación de los proyectos avalados,


en la convocatoria DSNFT – 0001 – FEEC – 2024, entre otros aspectos, promovió y estimuló desde la formulación la implementación de acciones de formación en zonas rurales, especialmente para los beneficiarios que residen en (municipios PDET, ZOMAC o zonas aledañas a los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación, zonas rurales).

ASOCAPRECOL alineado con este enfoque ejecutó algunos eventos formativos para la población ubicada en estas localidades así:


N° AF	Nombre de la acción de formación	Cobertura Geográfica	No. Grupos	Modalidad
1	Administración efectiva para unidades productivas agrícolas	CESAR- LA PAZ CESAR- VALLEDUPAR ATLÁNTICO- GALAPA ATLÁNTICO- SOLEDAD ATLÁNTICO- PUERTO COLOMBIA ATLÁNTICO- BARANOA MAGDALENA- SANTA MARTA BOYACÁ- TUNJA	8	Virtual
2	Mercadeo y promoción de productos agrícolas sostenibles	CESAR- LA PAZ CESAR- VALLEDUPAR ATLÁNTICO- GALAPA ATLÁNTICO- SOLEDAD ATLÁNTICO- PUERTO COLOMBIA ATLÁNTICO- BARANOA MAGDALENA- SANTA MARTA BOYACÁ- TUNJA	8	Virtual
3	Asociatividad y fortalecimiento organizacional campesino	CESAR- LA PAZ	1	Presencial
4	Exportación de productos agrícolas sostenibles: Introducción a la exportación y requisitos sanitarios	MAGDALENA- SANTA MARTA	1	Presencial
5	Mercadeo internacional y promoción en mercados externo	MAGDALENA- SANTA MARTA	1	Presencial
TOTALES			**19**	

Como se indicó anteriormente el total de beneficiarios certificados bajo el convenio fue de 622, a continuación, se presentan algunas graficas que detallan el nivel ocupacional, el impacto sectorial de las acciones de formación implementadas y la desagregación etaria y por genero de los participantes que culminaron satisfactoriamente la formación.


Nivel ocupacional



Género



Desagregación etaria



2.4. Indicadores del proyecto

Tasa de incremento del conocimiento

AF	Promedio tasa incremento del conocimiento
AF1	52%
AF2	45%
AF3	45%
AF4	28%
AF5	40%
PROMEDIO	**42%**

Impacto

- **Número total de campesinas y campesinos beneficiados**

Este indicador mide la cantidad de campesinas y campesinos que participan en los programas o que reciben beneficios de la formación o apoyo brindado por el proyecto

Fórmula

$$\frac{\text{Número de Campesinas y Campesinos beneficiados por el Proyecto}}{\text{Número total de Campesinas y Campesinos afiliados a las organizaciones}} \text{ X100}$$

Resultado

$$\frac{555}{1000} \text{ X100} = 56\%$$

- **Número de asociaciones campesinas, agropecuarias, cooperativas campesinas u otras organizaciones campesinas a beneficiar.**

Este indicador mide la cantidad de organizaciones campesinas (asociaciones agropecuarias, cooperativas, entre otras) que reciben formación, capacitación o participación en el programa.

Fórmula

$$\frac{\text{Número de Organizaciones beneficiadas con el Proyecto}}{\text{Número total de Organizaciones afiliadas al conveniente}} \text{ X100}$$

Resultado

$$\frac{5}{5} \text{ X100} = 100\%$$

- **Incremento de la formación**

Este indicador mide el aumento en el nivel de conocimientos y habilidades adquiridos por los participantes tras recibir la formación.

Fórmula

$$\frac{\text{Número de campesinos y campesinas que por primera vez reciben formación especializada}}{\text{Número total de campesinos que conforman la asociación u organización}} \text{ X100}$$

Resultado

$$\frac{210}{1000} \text{ X100} = 21\%$$

- **Indicador incremento de gestión – Técnico**

Este indicador mide la mejora en la capacidad de gestión (organización, administración, toma de decisiones) de las asociaciones y cooperativas campesinas tras recibir apoyo o formación.

Fórmula

$$\frac{\text{Número de campesinos y campesinas beneficiarios de la formación especializada que generaron un impacto en las áreas de conocimiento técnico}}{\text{Número de beneficiarios totales del Proyecto}} \text{ X100}$$

Resultado

$$\frac{240}{} \text{ X100} = 43\%$$

555

- **Indicador incremento de gestión – Administrativo**

Este indicador mide la mejora en la capacidad de gestión (organización, administración, toma de decisiones) de las asociaciones y cooperativas campesinas tras recibir apoyo o formación.

Fórmula

$$\frac{\text{Número de campesinos y campesinas beneficiarios de la formación especializada que generaron un impacto en las áreas de conocimiento administrativo}}{\text{Número de beneficiarios totales del Proyecto}} \text{ X100}$$

Resultado

$$\frac{240}{555} \text{ X100} = 43\%$$

- **Indicador incremento de gestión – Financiero**

Este indicador mide la mejora en la capacidad de gestión (organización, administración, toma de decisiones) de las asociaciones y cooperativas campesinas tras recibir apoyo o formación.

Fórmula

$$\frac{\text{Número de campesinos y campesinas beneficiarios de la formación especializada que generaron un impacto en las áreas de conocimiento financiero}}{\text{Número de beneficiarios totales del Proyecto}} \text{ X100}$$

Resultado

$$\frac{240}{555} \text{ X100} = 43\%$$

- **Indicador incremento de gestión – TICS**

Este indicador mide la mejora en la capacidad de gestión (organización, administración, toma de decisiones) de las asociaciones y cooperativas campesinas tras recibir apoyo o formación.

Fórmula

$$\frac{\text{Número de campesinos y campesinas beneficiarios de la formación especializada que generaron un impacto en las áreas de conocimiento TICS}}{\text{Número de beneficiarios totales del Proyecto}} \text{ X100}$$

Resultado

$$\frac{400}{555} \text{ X100} = 72\%$$

- **Indicador incremento de gestión – Desarrollo Tecnológico**

Este indicador mide la mejora en la capacidad de gestión (organización, administración, toma de decisiones) de las asociaciones y cooperativas campesinas tras recibir apoyo o formación.

Fórmula

$$\frac{\text{Número de campesinos y campesinas beneficiarios de la formación especializada que generaron un impacto en las áreas de conocimiento de desarrollo tecnológico}}{\text{Número de beneficiarios totales del Proyecto}} \text{ X100}$$

Resultado

$$\frac{240}{555} \text{ X100} = 43\%$$

- **Indicador incremento de gestión – Habilidades Transversales**

Este indicador mide la mejora en la capacidad de gestión (organización, administración, toma de decisiones) de las asociaciones y cooperativas campesinas tras recibir apoyo o formación.

Fórmula

$$\frac{\text{Número de campesinos y campesinas beneficiarios de la formación especializada que generaron un impacto en las áreas de conocimiento de habilidades transversales}}{\text{Número de beneficiarios totales del Proyecto}} \text{ X100}$$

Resultado

$$\frac{555}{555} \text{ X100} = 88\%$$

3. Aspectos financieros

3.1. Ejecución presupuestal por fuente de financiación

Aportes SENA

La ASOCIACION CAMPESINA PARA LA PRESERVACION AMBIENTAL Y EL DESARROLLO AGRARIO DE COLOMBIA – ASOCAPRECOL presentó a la Interventoría soportes de la ejecución de recursos de cofinanciación de acuerdo con el siguiente detalle:

Rubro	Descripción rubro	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecución	Recursos ejecutados y/o pagados	Recursos cofinanciación causados	Recursos no aceptados por la interventoría	Valor considerado por la Interventoría	%
R 9.2	Curso 40 horas	$537.200.136,00	$ 537.200.134,00	$ 477.165.354,00	$60.034.780,00	$ 0,00	$537.200.134,00	99,999999627699300%
R 8.1	Elaboración de Video	$ 2.691.665,00	$ 2.691.666,00	$ 1.076.667,00	$ 1.614.999,00	$ 1,00	$ 2.691.665,00	100,00%
R 1.2.1.3	Honorario Nacional Profesional con título de especialización	$ 3.805.884,00	$ 3.805.884,00	$ 0,00	$ 3.805.884,00	$ 0,00	$ 3.805.884,00	100,00%
R 1.2.1.2	Honorario Nacional Profesional titulado	$ 3.129.996,00	$ 3.129.996,00	$ 0,00	$ 3.129.996,00	$ 0,00	$ 3.129.996,00	100,00%
R 2.1	Alojamiento, manutención y Transporte local Nacional	$ 5.456.400,00	$ 5.456.400,00	$ 5.456.400,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.456.400,00	100,00%
R 4	Tiquetes Aéreos, terrestres intermunicipales y/o fluvial (Ida y vuelta) Nacional	$ 6.280.440,00	$ 6.280.440,00	$ 6.280.440,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.280.440,00	100,00%
R 6.1.1	Ambiente de formación hasta 30 beneficiarios por grupo. (Incluido video beam y conectividad) .	$ 3.018.792,00	$ 3.018.792,00	$ 0,00	$ 3.018.792,00	$ 0,00	$ 3.018.792,00	100,00%
R 5.1.2.1.1	Impresión de Cartillas De 10 a 150 unidades	$ 2.694.300,00	$ 2.694.300,00	$ 0,00	$ 2.694.300,00	$ 0,00	$ 2.694.300,00	100,00%
R 5.1.3	Diagramación Cartillas y Folletos	$ 8.632.080,00	$ 8.632.080,00	$ 0,00	$ 8.632.080,00	$ 0,00	$ 8.632.080,00	100,00%
R 5.2.1	Cuadernos tamaño Media carta de 100 hojas,	$ 1.208.700,00	$ 1.208.700,00	$ 0,00	$ 1.208.700,00	$ 0,00	$ 1.208.700,00	100,00%

Rubro	Descripción rubro	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecución	Recursos ejecutados y/o pagados	Recursos cofinanciación causados	Recursos no aceptados por la interventoría	Valor considerado por la Interventoría	%
	anillado, con carátula con Diseño SENA y pasta dura							
R 5.2.2	Esferos retráctil de tinta negra por beneficiario	$ 206.175,00	$ 206.175,00	$ 0,00	$ 206.175,00	$ 0,00	$ 206.175,00	100,00%
R 5.2.3	Papelógrafos por grupo de formación	$ 9.888,00	$ 9.889,00	$ 0,00	$ 9.889,00	$ 1,00	$ 9.888,00	100,00%
R 5.2.4	Marcadores por grupo de formación	$ 40.056,00	$ 40.056,00	$ 0,00	$ 40.056,00	$ 0,00	$ 40.056,00	100,00%
R 11.3	Gastos de manutención y transporte para eventos de formación de 8 horas	$ 3.525.000,00	$ 3.525.000,00	$ 3.525.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.525.000,00	100,00%
R 7	Gastos de operación	$ 60.000.000,00	$ 60.000.000,00	$ 60.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 60.000.000,00	100,00%
R12	Transferencia	$ 9.741.355,00	$ 9.741.355,00	$ 9.741.355,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 9.741.355,00	100,00%
R.10	Póliza	$ 1.055.472,00	$ 1.055.472,00	$ 1.055.472,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.055.472,00	100,00%
TOTALES		**$ 648.696.339,00**	**$ 648.696.339,00**	**$564.300.688,00**	**$84.395.651,00**	**$ 2,00**	**$ 648.696.337,00**	**99,999999691689300%**

Aportes contrapartida

Según el convenio suscrito, el conviniente debe aportar recursos por valor de CIENTO SESENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/CTE ($169.339.931,00), distribuidos así: a) La suma de CIENTO SESENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/CTE ($169.339.931,00) en dinero y; b) La suma de M/CTE ($0,00) en especie.

Aportes contrapartida en efectivo

La ASOCIACION CAMPESINA PARA LA PRESERVACION AMBIENTAL Y EL DESARROLLO AGRARIO DE COLOMBIA – ASOCAPRECOL presentó a la Interventoría soportes de la ejecución de recursos de contrapartida en dinero de acuerdo con el siguiente detalle:

Rubro	Descripción rubro	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecución	Recursos ejecutados y/o pagados	Recursos contrapartida causados	Recursos no aceptados por la interventoría	Valor considerado por la Interventoría	%
R 9.2	Curso 40 horas	$94.800.024,00	$94.800.024,00	$ 94.800.024,00	$ 0,00	$ 0,00	$94.800.024,00	100,00%
R 7	Gastos de operación	$74.539.907,00	$74.539.907,00	$ 74.539.907,00	$ 0,00	$ 0,00	$74.539.907,00	100,00%
TOTALES		**$169.339.931,00**	**$169.339.931,00**	**$169.339.931,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$169.339.931,00**	**100,00%**

Aportes de contrapartida en especie

La ASOCIACION CAMPESINA PARA LA PRESERVACION AMBIENTAL Y EL DESARROLLO AGRARIO DE COLOMBIA – ASOCAPRECOL no tiene presupuestado un valor por esta fuente de recursos.

Grado de ejecución financiera general

Fuente de financiación	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecución	Valor No reconocido	Valor reconocido	% Ejecución
Cofinanciación	$ 648.696.339,00	$ 648.696.339,00	$ 2,00	$648.696.337,00	99,9999996916893000%
Contrapartida en dinero	$ 169.339.931,00	$ 169.339.931,00	$ -	$169.339.931,00	100,00%
Contrapartida en especie	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Contrapartida total	$ 169.339.931,00	$ 169.339.931,00	$ -	$169.339.931,00	100,00%
TOTAL	**$ 818.036.270,00**	**$ 818.036.270,00**	**$ 2**	**$ 818.036.268,00**	**99,9999997555121000%**

3.2. Reconocimiento final

Los siguientes son los resultados de ejecución del proyecto:

Fuente de Financiación	Valor Aprobado	% Académico	Valor a reconocer según cumplimiento académico	Ejecución financiera	% Ejecución financiera	% Reconocido	Valor reconocido
Cofinanciación	$648.696.339,00	100,00%	$ 648.696.339,00	648.696.337,00	99,9999991689300%	99,999999691689300%	$648.696.337,00
Contrapartida	$169.339.931,00		$ 169.339.931,00	169.339.931,00	100,00%		$169.339.930,48
TOTAL	**$818.036.270,00**		**$ 818.036.270,00**				**$818.036.267,48**

4. Aspectos transversales

4.1. Aspectos jurídicos

Modificaciones

Durante la Ejecución el conviniente solicitó las siguientes modificaciones.

Modificación	Concepto de Interventoría	Viabilidad	Radicado SENA	Fecha	Requiere aceptación SENA	Radicado aceptación SENA
Cambio de cronograma	CM_271124_06	VIABLE	72024305059	27/11/2024	No	N/A
Modificación presupuestal	CM_131224_43	VIABLE PARCIALMENTE	72024326679	13/12/2024	SÍ	CIN_020125_1649

Acciones de Interventoría

La interventoría no realizó acciones.

4.2. Aspectos administrativos

Garantías

Pólizas de seguro aprobadas:

Póliza de Cumplimiento n°. 33-44-101255293 del 30 de octubre de 2024

Responsabilidad Civil extracontractual n° 33-40-101082087 del 30 de octubre de 2024

Fecha aprobación garantías: 06 de noviembre de 2024

Contratos

El Conviniente suscribió los siguientes contratos con el fin de cumplir con las obligaciones establecidas en el convenio y ejecutar el proyecto aprobado:

Contrato No.	Proveedor	NIT o cédula	Objeto	Valor	Forma de Pago	Vigencia	Fecha de suscripción
S/N	G&D CONSULTORES S.A.S.,	NIT. 901.106.930-1,	La CONTRATISTA se obliga a prestar los Servicios a la CONTRATANTE, y está a cambio se obliga a remunerar a la primera, según los términos y las condiciones establecidas en el presente Contrato.	$657.437.696	15% 35% 35% 15%	08/11/2024 31/12/2024	08/11/2024
S/N	DATA GLOBAL TECH	NIT 901-404379-9	Gestión logística y Administrativa	$129.539.907	30 días	08/11/2024 3/12/2024	08/11/2024

4.3. Aspectos relevantes

La ejecución del convenio entre el SENA y ASOCAPRECOL en el marco del Programa de Formación Especializada para la Economía Campesina - FEEC representó un aporte significativo al fortalecimiento de capacidades productivas y ambientales de los campesinos vinculados a la asociación. La formación impartida permitió integrar conocimientos técnicos en producción agropecuaria con prácticas sostenibles y de preservación ambiental, alineadas al enfoque institucional de ASOCAPRECOL.

El proceso formativo promovió la apropiación de buenas prácticas agrícolas, el uso responsable de los recursos naturales y la adopción de modelos productivos que contribuyen al desarrollo agrario sin comprometer los ecosistemas. Asimismo, la estructura organizativa formal de la asociación y su presencia en la región Caribe facilitaron la adecuada articulación del convenio, permitiendo la vinculación de los beneficiarios a procesos de formación orientados a la sostenibilidad y la economía campesina.

La ejecución del convenio fortaleció las capacidades técnicas, organizativas y ambientales de los participantes, generando condiciones favorables para avanzar en el desarrollo de iniciativas productivas sostenibles que aportan al bienestar económico de las familias rurales y a la conservación de los territorios.

4.3.1. Fortalezas

Como resultado del proceso de formación, los beneficiarios adquirieron competencias en administración y gestión empresarial, planeación estratégica, finanzas, organización estructural y prácticas sostenibles. Estas capacidades les permiten fortalecer la productividad y rentabilidad de sus unidades agrícolas, facilitar el acceso a financiamiento y mercados, y aportar al desarrollo sostenible del sector agrícola y al bienestar de las comunidades rurales.

4.3.2. Puntos a mejorar

Ampliar la cobertura: Aunque los resultados son positivos, la cobertura general del proyecto (56% de campesinos beneficiados) puede mejorar significativamente para alcanzar una mayor equidad.

Fortalecer la formación: Incrementar la participación en programas de formación especializada, especialmente en áreas técnicas, administrativas y tecnológicas.

Expandir el alcance tecnológico: Consolidar los avances en TICs y habilidades transversales como pilares del desarrollo integral.

Involucrar nuevas asociaciones: Diseñar estrategias para incluir más organizaciones campesinas en el proyecto.

4.3.3. Caso de éxito

La acción de formación AF1 - Administración efectiva para unidades productivas agrícolas, se consolidó como un caso de éxito al fortalecer las capacidades administrativas, organizativas y productivas de los campesinos y miembros de asociaciones rurales. A través de un curso virtual de 40 horas, con acceso flexible, se abordaron temas como planeación estratégica, finanzas, organización estructural y prácticas sostenibles, esenciales para mejorar la productividad y rentabilidad de las unidades agrícolas.

La metodología teórico-práctica, adaptada a las necesidades de los participantes, permitió la apropiación de herramientas clave para la gestión empresarial y la toma de decisiones. Como resultado, 273 personas lograron certificarse, demostrando su compromiso y la efectividad del proceso formativo.

Esta acción contribuye de manera directa al desarrollo sostenible del sector agrícola, al fortalecimiento organizativo y a la generación de oportunidades para el bienestar de las comunidades rurales.