	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1

FECHA: 31/3/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: **SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GERENCIA GRUPO NORTE**

DIRECCIÓN TERRITORIAL: **ANTIOQUIA**

VALOR BÁSICO ACTA DE COSTOS: **$ 25.477.160**

PERIODO MES: **MARZO DE 2025**

	Día/Mes/Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	16- Mayo-2025	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	MAURICIO HOYOS SIERRA	Firmado digitalmente por HOYOS SIERRA MAURICIO	
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	19- Mayo-2025	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	MAURICIO HOYOS SIERRA	Firmado digitalmente por HOYOS SIERRA MAURICIO	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL DIRECTOR TERRITORIAL	19- Mayo-2025	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	MAURICIO HOYOS SIERRA	Firmado digitalmente por HOYOS SIERRA MAURICIO	
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL INTERVENTOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	19-MAY-25	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	BRIYIDT ALEXANDRA RAMIREZ	Briyidt A Ramirez	
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	27/05/25	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	LUIS JAIME DIAZ PÉREZ	Firmado digitalmente por DIAZ PEREZ LUIS JAIME	

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: **967 DE 2021**

OBJETO: **INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.**

INTERVENTOR: **CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL**

NIT.: **901.474.996-2**

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, **LUIS JAIME DIAZ PÉREZ** (Indicar el ordenador del pago)

AUTORIZA EL PAGO A: **CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL**

VALOR TOTAL A PAGAR: **$ 30.317.820**

VALOR EN LETRAS: **TREINTA MILLONES TRESCIENTOS DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS**

CORRESPONDIENTE AL ACTA: **45** (Indicar No. del Acta de Costos) DEL PERIODO **MARZO DE 2025** (Indicar el periodo del Acta) y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firmado digitalmente por HOYOS SIERRA MAURICIO	Firmado digitalmente por HOYOS SIERRA MAURICIO	Briyidt A Ramirez	Firmado digitalmente por DIAZ PEREZ LUIS JAIME
Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre: **MAURICIO HOYOS SIERRA**	Nombre: **MAURICIO HOYOS SIERRA**	Nombre: **BRIYIDT ALEXANDRA RAMIREZ**	Nombre : **LUIS JAIME DIAZ PÉREZ**
Matrícula profesional No.: **05202096971 ANT**	Matrícula profesional No.: **05202096971 ANT**	Matrícula No.: **38202-198282 CND**	Matrícula No.: **22202-273807 COR**
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR TERRITORIAL	GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	ORDENADOR DEL PAGO
Fecha firma: 19- Mayo-2025	Fecha firma: 19- Mayo-2025	Fecha firma: 19 - Mayo -2025	Fecha de Firma:
(Suscribe según su competencia)	(Suscribe según su competencia)	(Suscribe según su competencia)	

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

CONSORCIO TUNELES INTERDISEÑOS INTEGRAL

NIT: 901474996-2

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA

Persona Jurídica

CRA 19 85 33, Bogotá D.C., Bogotá, Colombia

Tel. 0616349407

Email. facturacion@interdisenos.com.co

Autorización factura electrónica de venta No. 18764078702786 válida desde 2024-09-03 hasta 2025-09-03 rango desde FE-40 hasta FE-100.

Razón Social: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
NIT : 800215807
Dirección: CL 25 G 73 B 90 ED CENTRO EMPRESARIAL CENTRAL POINT, Bogotá, D.C., Bogotá, Colombia
Teléfono: 6021270
Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Tipo de negociación: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Crédito
Fecha de Pago: 28/07/2025
Total de Lineas: 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : **FE - 49**
MONEDA: **COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN: **12:15:18-05:00**
FECHA FIRMADO: **28/05/2025 12:15:21**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
28	05	2025	28	07	2025

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	1	CONTRATO No. 967 - 2021 - ACTA DE COSTOS No . 45- PERIODO: MARZO DE 2025- INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA. VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030. LOCALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	WSD	1,00	$25.477.160,00	IVA	19%	$4,840,660.00	0,00	$25.477.160,00

Notas:
#$24-02-00;967-2021;ldiazp@invias.gov.co#$

SON: (treinta millones trescientos diecisiete mil ochocientos veinte pesos)
CUFE: 2ae9f92d90f9e717a71bcef6fba3e34ce07e7f041d60fa2f37df9a554326963fedfe61a8b48ef9db6503109d65fe1626

Subtotal:	$25.477.160,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$4.840.660,00
Total:	$30.317.820,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$25.477.160,00	19,00%	$4.840.660,00

- Favor consignar al CONSORCIO TUNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL con NIT No. 901.474.996-2 a la Cuenta de Ahorros No. 602-000007-98 de BANCOLOMBIA
- Factura sujeta a Factor Multiplicador (Favor retener 2%). Decreto 1625 de 2016, titulo 4, capitulo 10, Artículo 1.2.4.10.1
- Consorciados:
Interventorías y Diseños S.A. NIT: 860.027.091-8. Participación: 50%. (Conforme a lo estipulado en el articulo 79 del acuerdo 009 del 26-dic-2022, Interventorias y Diseños S.A. informa que es autorretenedor del Impuesto de Industria y Comercio).
Consultoría en Ingeniería Integral S.A.S. NIT: 901.174.437-1. Participación: 40%
Integral Ingeniería de Supervisión S.A.S. NIT: 811.043.176-4. Participación: 10%

Firma Digital: d2VNtljNTGO07+iYdR6DXgDwjH3uwEsLsQ0DrzOKushC90YlN+4+p6il9ktbkSEp lrH2IrDlcWfvFlKUYnFglgs8ygzLvG/4VR+LwB/gk46l31SQSG dcEkBSTEYhI8cu 05jKIQ+UHizbk8DtqQDwR5LuaRZ1w0fkrpPNy95wHYQd1gw03ejjhN9rv3luR6Wi 4yoTNpbLByEiUBojNTmMbQgCfLjoaehoDyo Mjx56gKyQUfP8SqDLA8a2ng5LViJI 6p9tvK/74iUUkASFhOrgWPUI6kDJpLDn6eVLx+danBAMchN8kdrtjq8OnukBE1oW C+26YmRIbWH6G4AhCj3S 0g==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	1

FECHA: 31/3/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GERENCIA GRUPO NORTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA

ACTA No. 45 **ACTA FINAL** ☐

VALOR BÁSICO ACTA: $ 25.477.160

PERIODO: mar-25

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 967 DE 2021

OBJETO:
INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

INTERVENTOR: CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA: MAURICIO HOYOS SIERRA

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS COLOMBIA 061

CONTRATO DE OBRA No.: 983 DE 2021

PLAZO INICIAL: 37 MESES (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: 44,97 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 2-jul-21 (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31-mar-25 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 19.999.957.160 (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ 1.869.024.430

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 21.868.981.590

No. de Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 12 de fecha 5-mar-2025		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cant.	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN (H/M)-CANTIDAD	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL												
		PERSONAL PROFESIONAL												
PR1		Director de Interventoría	$ 9.300.000	$ 500.000	37,00	$ 362.600.000			11,900	$ 116.620.000			11,900	$ 116.620.000
1A		Director de Interventoría					10.602.000	$ 570.000	11,930	$ 133.281.960			11,930	$ 133.281.960
1B		Director de Interventoría					11.811.000	$ 635.000	11,300	$ 140.639.800			11,300	$ 140.639.800
1C		Director de Interventoría					12.648.000	$ 680.000	4,700	$ 62.641.600	0,070	$ 932.960	4,700	$ 62.641.600
PR2		Ingeniero Residente de Interventoría	$ 5.500.000	$ 500.000	206,00	$ 1.236.000.000			35,610	$ 213.660.000			35,610	$ 213.660.000
2A		Ingeniero Residente de Interventoría					6.270.000	$ 570.000	58,260	$ 398.498.400			58,260	$ 398.498.400
2B		Ingeniero Residente de Interventoría					6.985.000	$ 635.000	45,630	$ 347.700.600			45,630	$ 347.700.600
2C		Ingeniero Residente de Interventoría					7.480.000	$ 680.000	5,010	$ 40.881.600	0,200	$ 1.632.000	5,010	$ 40.881.600
PR3		Ingeniero Auxiliar de Interventoría	$ 3.700.000	$ 500.000	74,00	$ 310.800.000			21,350	$ 89.670.000			21,350	$ 89.670.000
3A		Ingeniero Auxiliar de Interventoría					4.218.000	$ 570.000	23,460	$ 112.326.480			23,460	$ 112.326.480
3B		Ingeniero Auxiliar de Interventoría					4.699.000	$ 635.000	22,930	$ 122.308.620			22,930	$ 122.308.620
3C		Ingeniero Auxiliar de Interventoría					5.032.000	$ 680.000	9,250	$ 52.836.000	0,400	$ 2.284.800	9,250	$ 52.836.000
PR4		Especialista Ambiental	$ 7.500.000	$ -	12,00	$ 90.000.000			5,080	$ 38.100.000			5,080	$ 38.100.000
4A		Especialista Ambiental					8.550.000	$ -	5,430	$ 46.426.500			5,430	$ 46.426.500
4B		Especialista Ambiental					9.525.000	$ -	2,680	$ 25.527.000			2,680	$ 25.527.000
4C		Especialista Ambiental					10.200.000	$ -	0,000	$ -		$ -	0,000	$ -
PR5		Especialista en Geología y/o Geotecnia	$ 7.500.000	$ -	12,00	$ 90.000.000			4,200	$ 31.500.000			4,200	$ 31.500.000
5A		Especialista en Geología y/o Geotecnia					8.550.000	$ -	2,950	$ 25.222.500			2,950	$ 25.222.500
5B		Especialista en Geología y/o Geotecnia					9.525.000	$ -	2,170	$ 20.669.250			2,170	$ 20.669.250
5C		Especialista en Geología y/o Geotecnia					10.200.000	$ -	1,200	$ 12.240.000		$ -	1,200	$ 12.240.000
PR6		Especialista en Pavimentos y/o Vías	$ 7.500.000	$ -	12,00	$ 90.000.000			0,400	$ 3.000.000			0,400	$ 3.000.000
6A		Especialista en Pavimentos y/o Vías					8.550.000	$ -	1,720	$ 14.706.000			1,720	$ 14.706.000
6B		Especialista en Pavimentos y/o Vías					9.525.000	$ -	0,540	$ 5.143.500			0,540	$ 5.143.500
6C		Especialista en Pavimentos y/o Vías					10.200.000	$ -	0,150	$ 1.530.000		$ -	0,150	$ 1.530.000
PR7		Especialista en Estructuras	$ 7.500.000	$ -	12,00	$ 90.000.000			1,670	$ 12.525.000			1,670	$ 12.525.000
7A		Especialista en Estructuras					8.550.000	$ -	4,200	$ 35.910.000			4,200	$ 35.910.000
7B		Especialista en Estructuras					9.525.000	$ -	2,340	$ 22.288.500			2,340	$ 22.288.500
7C		Especialista en Estructuras					10.200.000	$ -	0,700	$ 7.140.000		$ -	0,700	$ 7.140.000
PR8		Especialista en Hidráulica e Hidrología	$ 7.500.000	$ -	12,00	$ 90.000.000			1,260	$ 9.450.000			1,260	$ 9.450.000
8A		Especialista en Hidráulica e Hidrología					8.550.000	$ -	3,190	$ 27.274.500			3,190	$ 27.274.500
8B		Especialista en Hidráulica e Hidrología					9.525.000	$ -	1,530	$ 14.573.250			1,530	$ 14.573.250
8C		Especialista en Hidráulica e Hidrología					10.200.000	$ -	0,000	$ -		$ -	0,000	$ -
PR9		Especialista en Diseño Geométrico	$ 7.500.000	$ -	12,00	$ 90.000.000			5,760	$ 43.200.000			5,760	$ 43.200.000
9A		Especialista en Diseño Geométrico					8.550.000	$ -	2,320	$ 19.836.000			2,320	$ 19.836.000
9B		Especialista en Diseño Geométrico					9.525.000	$ -	1,050	$ 10.001.250			1,050	$ 10.001.250
9C		Especialista en Diseño Geométrico					10.200.000	$ -	0,000	$ -		$ -	0,000	$ -
PR10		Especialista en Tuneles	$ 7.500.000	$ -	12,00	$ 90.000.000			3,320	$ 24.900.000			3,320	$ 24.900.000
10A		Especialista en Tuneles					8.550.000	$ -	5,350	$ 45.742.500			5,350	$ 45.742.500
10B		Especialista en Tuneles					9.525.000	$ -	2,370	$ 22.574.250			2,370	$ 22.574.250
10C		Especialista en Tuneles					10.200.000	$ -	0,350	$ 3.570.000		$ -	0,350	$ 3.570.000
PR11		Especialista en Sostenibilidad	$ 6.800.000	$ -	12,00	$ 81.600.000			3,620	$ 24.616.000			3,620	$ 24.616.000
11A		Especialista en Sostenibilidad					7.752.000	$ -	2,580	$ 20.000.160			2,580	$ 20.000.160
11B		Especialista en Sostenibilidad					8.636.000	$ -	1,710	$ 14.767.560			1,710	$ 14.767.560
11C		Especialista en Sostenibilidad					9.248.000	$ -	0,570	$ 5.271.360		$ -	0,570	$ 5.271.360

No. de Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 12 de fecha 5-mar-2025		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cant.	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN (H/M)-CANTIDAD	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
PR12		Líder de Integración	$ 6.800.000	$ -	74,00	$ 503.200.000			16,830	$ 114.444.000			16,830	$ 114.444.000
12A		Líder de Integración					7.752.000	$ -	22,800	$ 176.745.600			22,800	$ 176.745.600
12B		Líder de Integración					8.636.000	$ -	20,840	$ 179.974.240			20,840	$ 179.974.240
12C		Líder de Integración					9.248.000	$ -	4,600	$ 42.540.800	0,070	$ 647.360	4,600	$ 42.540.800
PR13		Profesional Social	$ 3.800.000	$ -	37,00	$ 140.600.000			10,700	$ 40.660.000			10,700	$ 40.660.000
13A		Profesional Social					4.332.000	$ -	9,060	$ 39.247.920			9,060	$ 39.247.920
13B		Profesional Social					4.826.000	$ -	10,720	$ 51.734.720			10,720	$ 51.734.720
13C		Profesional Social					5.168.000	$ -	1,070	$ 5.529.760		$ -	1,070	$ 5.529.760
PR14		Profesional Ambiental	$ 4.200.000	$ -	37,00	$ 155.400.000			10,500	$ 44.100.000			10,500	$ 44.100.000
14A		Profesional Ambiental					4.788.000	$ -	11,640	$ 55.732.320			11,640	$ 55.732.320
14B		Profesional Ambiental					5.334.000	$ -	11,170	$ 59.580.780			11,170	$ 59.580.780
14C		Profesional Ambiental					5.712.000	$ -	4,630	$ 26.446.560	0,200	$ 1.142.400	4,630	$ 26.446.560
PR15		Profesional Técnico Predial	$ 4.000.000	$ 500.000	37,00	$ 166.500.000			7,430	$ 33.435.000			7,430	$ 33.435.000
15A		Profesional Técnico Predial					4.560.000	$ 570.000	2,650	$ 13.594.500			2,650	$ 13.594.500
15B		Profesional Técnico Predial					5.080.000	$ 635.000	2,400	$ 13.716.000			2,400	$ 13.716.000
15C		Profesional Técnico Predial					5.440.000	$ 680.000	0,750	$ 4.590.000		$ -	0,750	$ 4.590.000
PR16		Profesional de Aseguramiento o Gestión de la Calidad	$ 4.200.000	$ -	12,00	$ 50.400.000			3,180	$ 13.356.000			3,180	$ 13.356.000
16A		Profesional de Aseguramiento o Gestión de la Calidad					4.788.000	$ -	4,840	$ 23.173.920			4,840	$ 23.173.920
16B		Profesional de Aseguramiento o Gestión de la Calidad					5.334.000	$ -	2,950	$ 15.735.300			2,950	$ 15.735.300
16C		Profesional de Aseguramiento o Gestión de la Calidad					5.712.000	$ -	0,750	$ 4.284.000		$ -	0,750	$ 4.284.000
PR17		Auditor de calidad	$ 4.200.000	$ -	4,00	$ 16.800.000			0,150	$ 630.000			0,150	$ 630.000
17A		Auditor de calidad					4.788.000	$ -	0,600	$ 2.872.800			0,600	$ 2.872.800
17B		Auditor de calidad					5.334.000	$ -	0,650	$ 3.467.100			0,650	$ 3.467.100
17C		Auditor de calidad					5.712.000	$ -	0,400	$ 2.284.800		$ -	0,400	$ 2.284.800
PR18		Abogado	$ 5.000.000	$ -	18,00	$ 90.000.000			3,780	$ 18.900.000			3,780	$ 18.900.000
18A		Abogado					5.700.000	$ -	1,870	$ 10.659.000			1,870	$ 10.659.000
18B		Abogado					6.350.000	$ -	2,000	$ 12.700.000			2,000	$ 12.700.000
18C		Abogado					6.800.000	$ -	0,400	$ 2.720.000		$ -	0,400	$ 2.720.000
		PERSONAL TÉCNICO											0,000	$ -
PR19		Inspector	$ 2.100.000	$ 400.000	132,00	$ 330.000.000			27,500	$ 68.750.000			27,500	$ 68.750.000
19A		Inspector					2.394.000	$ 456.000	146,880	$ 418.608.000			146,880	$ 418.608.000
19B		Inspector					2.667.000	$ 508.000	88,350	$ 280.511.250			88,350	$ 280.511.250
19C		Inspector					2.856.000	$ 544.000	26,370	$ 89.658.000	0,200	$ 680.000	26,370	$ 89.658.000
PR20		Topógrafo Inspector	$ 2.100.000	$ 400.000	74,00	$ 185.000.000			17,980	$ 44.950.000			17,980	$ 44.950.000
20A		Topógrafo Inspector					2.394.000	$ 456.000	44,110	$ 125.713.500			44,110	$ 125.713.500
20B		Topógrafo Inspector					2.667.000	$ 508.000	31,260	$ 99.250.500			31,260	$ 99.250.500
20C		Topógrafo Inspector					2.856.000	$ 544.000	11,040	$ 37.536.000	0,200	$ 680.000	11,040	$ 37.536.000
PR21		Laboratorista Inspector	$ 2.100.000	$ 400.000	74,00	$ 185.000.000			6,260	$ 15.650.000			6,260	$ 15.650.000
21A		Laboratorista Inspector					2.394.000	$ 456.000	23,730	$ 67.630.500			23,730	$ 67.630.500
21B		Laboratorista Inspector					2.667.000	$ 508.000	18,440	$ 58.547.000			18,440	$ 58.547.000
21C		Laboratorista Inspector					2.856.000	$ 544.000	6,670	$ 22.678.000		$ -	6,670	$ 22.678.000
PR22		Inspector SST	$ 2.100.000	$ 400.000	66,00	$ 165.000.000			12,290	$ 30.725.000			12,290	$ 30.725.000
22A		Inspector SST					2.394.000	$ 456.000	41,090	$ 117.106.500			41,090	$ 117.106.500
22B		Inspector SST					2.667.000	$ 508.000	30,030	$ 95.345.250			30,030	$ 95.345.250
22C		Inspector SST					2.856.000	$ 544.000	10,200	$ 34.680.000		$ -	10,200	$ 34.680.000
		PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO											0,000	$ -
PR23		Cadenero	$ 1.100.000	$ -	148,00	$ 162.800.000			32,730	$ 36.003.000			32,730	$ 36.003.000
23A		Cadenero					1.254.000	$ -	91,400	$ 114.615.600			91,400	$ 114.615.600
23B		Cadenero					1.397.000	$ -	68,030	$ 95.037.910			68,030	$ 95.037.910
23C		Cadenero					1.496.000	$ -	20,910	$ 31.281.360	0,400	$ 598.400	20,910	$ 31.281.360
PR24		Auxiliar de Laboratorio	$ 1.000.000	$ -	74,00	$ 74.000.000			0,000	$ -			0,000	$ -
24A		Auxiliar de Laboratorio					$ 1.140.000	$ -	3,560	$ 4.058.400			3,560	$ 4.058.400
24A`		Auxiliar de Laboratorio					$ 1.160.000	$ -	9,960	$ 11.553.600			9,960	$ 11.553.600
24B		Auxiliar de Laboratorio					$ 1.270.000	$ -	10,940	$ 13.893.800			10,940	$ 13.893.800
24B`		Auxiliar de Laboratorio					$ 1.300.000	$ -	3,030	$ 3.939.000			3,030	$ 3.939.000
24C		Auxiliar de Laboratorio					$ 1.360.000	$ -	5,000	$ 6.800.000			5,000	$ 6.800.000
24C`		Auxiliar de Laboratorio					$ 1.423.500	$ -	0,000	$ -		$ -	0,000	$ -
		PERSONAL ADMINISTRATIVO											0,000	$ -
PR25		Secretaria	$ 1.000.000	$ -	37,00	$ 37.000.000			9,820	$ 9.820.000			9,820	$ 9.820.000
25A		Secretaria					$ 1.140.000	$ -	5,540	$ 6.315.600			5,540	$ 6.315.600
25A`		Secretaria					$ 1.160.000	$ -	5,160	$ 5.985.600			5,160	$ 5.985.600
25B		Secretaria					$ 1.270.000	$ -	5,740	$ 7.289.800			5,740	$ 7.289.800
25B`		Secretaria					$ 1.300.000	$ -	4,930	$ 6.409.000			4,930	$ 6.409.000
25C		Secretaria					$ 1.360.000	$ -	4,600	$ 6.256.000			4,600	$ 6.256.000
25C`		Secretaria					$ 1.423.500	$ -	0,100	$ 142.350	0,100	$ 142.350	0,100	$ 142.350

No. de Orden	Cant.	CONCEPTO	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)* Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS Costo Mensual	Prima Regional	CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 12 de fecha 5-mar-2025 Total Dedicación Recurso	VALOR	PRESENTE ACTA DEDICACIÓN (H/M)-CANTIDAD	VALOR	EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
PR26		Conductor	$ 1.000.000	$ -	173,00	$ 173.000.000			37,580	$ 37.580.000			37,580	$ 37.580.000
26A		Conductor					$ 1.140.000	$ -	32,220	$ 36.730.800			32,220	$ 36.730.800
26A`		Conductor					$ 1.160.000	$ -	37,410	$ 43.395.600			37,410	$ 43.395.600
26B		Conductor					$ 1.270.000	$ -	32,730	$ 41.567.100			32,730	$ 41.567.100
26B`		Conductor					$ 1.300.000	$ -	18,090	$ 23.517.000			18,090	$ 23.517.000
26C		Conductor					$ 1.360.000	$ -	12,460	$ 16.945.600			12,460	$ 16.945.600
26C`		Conductor					$ 1.423.500	$ -	0,700	$ 996.450	0,200	$ 284.700	0,700	$ 996.450
PR27		Campamentera	$ 1.000.000	$ -	33,00	$ 33.000.000			12,850	$ 12.850.000			12,850	$ 12.850.000
27A		Campamentera					$ 1.140.000	$ -	10,970	$ 12.505.800			10,970	$ 12.505.800
27A`		Campamentera					$ 1.160.000	$ -	10,860	$ 12.597.600			10,860	$ 12.597.600
27B		Campamentera					$ 1.270.000	$ -	11,910	$ 15.125.700			11,910	$ 15.125.700
27B`		Campamentera					$ 1.300.000	$ -	8,520	$ 11.076.000			8,520	$ 11.076.000
27C		Campamentera					$ 1.360.000	$ -	6,570	$ 8.935.200			6,570	$ 8.935.200
27C`		Campamentera					$ 1.423.500	$ -	0,000	$ -		$ -	0,000	$ -
		OTROS COSTOS DE PERSONAL											0,000	$ -
PR28		Provisión Jornadas 7X24				$ 205.532.000			0,000	$ 71.300.557			0,000	$ 71.300.557
28A		Provisión Jornadas 7X24						$ 234.306.000	0,000	$ 138.761.545			0,000	$ 138.761.545
28B		Provisión Jornadas 7X24						$ 261.026.000	0,000	$ 24.956.345			0,000	$ 24.956.345
28C		Provisión Jornadas 7X24						$ 279.524.000	0,000	$ 3.882.311			0,000	$ 3.882.311
		PERSONAL ADICIONAL											0,000	$ -
NC1		Ingeniero de presupuestos y programación	$ 5.500.000	$ 500.000					2,490	$ 14.940.000			2,490	$ 14.940.000
NC1A		Ingeniero de presupuestos y programación					$ 6.270.000	$ 570.000	23,670	$ 161.902.800			23,670	$ 161.902.800
NC1B		Ingeniero de presupuestos y programación					$ 6.985.000	$ 635.000	18,070	$ 137.693.400			18,070	$ 137.693.400
N1C		Ingeniero de presupuestos y programación					$ 7.480.000	$ 680.000	2,470	$ 20.155.200	0,070	$ 571.200	2,470	$ 20.155.200
NC2		Profesional de seguridad y salud en el trabajo	$ 5.500.000	$ 500.000					0,000	$ -			0,000	$ -
NC2A		Profesional de seguridad y salud en el trabajo					$ 6.270.000	$ 570.000	11,560	$ 79.070.400			11,560	$ 79.070.400
NC2B		Profesional de seguridad y salud en el trabajo					$ 6.985.000	$ 635.000	11,160	$ 85.039.200			11,160	$ 85.039.200
N2C		Profesional de seguridad y salud en el trabajo					$ 7.480.000	$ 680.000	4,570	$ 37.291.200		$ -	4,570	$ 37.291.200
NC3		Profesional administrativo	$ 4.200.000	$ 500.000					2,600	$ 12.220.000			2,600	$ 12.220.000
NC3A		Profesional administrativo					$ 4.788.000	$ 570.000	13,110	$ 70.243.380			13,110	$ 70.243.380
NC3B		Profesional administrativo					$ 5.334.000	$ 635.000	8,800	$ 52.527.200			8,800	$ 52.527.200
N3C		Profesional administrativo					$ 5.712.000	$ 680.000	0,000	$ -		$ -	0,000	$ -
NC4		Inspector Ambiental	$ 2.100.000	$ 400.000					3,160	$ 7.900.000			3,160	$ 7.900.000
NC4A		Inspector Ambiental					$ 2.394.000	$ 456.000	56,930	$ 162.250.500			56,930	$ 162.250.500
NC4B		Inspector Ambiental					$ 2.667.000	$ 508.000	40,010	$ 127.031.750			40,010	$ 127.031.750
N4C		Inspector Ambiental					$ 2.856.000	$ 544.000	10,170	$ 34.578.000		$ -	10,170	$ 34.578.000
NC5		Profesional jurídico	$ 3.700.000	$ 500.000					0,000	$ -			0,000	$ -
NC5A		Profesional jurídico					$ 4.218.000	$ 570.000	8,230	$ 39.405.240			8,230	$ 39.405.240
NC5B		Profesional jurídico					$ 4.699.000	$ 635.000	11,130	$ 59.367.420			11,130	$ 59.367.420
N5C		Profesional jurídico					$ 5.032.000	$ 680.000	2,800	$ 15.993.600		$ -	2,800	$ 15.993.600
		SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL				**$ 5.294.232.000**				**$ 7.028.698.678**		**$ 9.596.170**		**$ 7.028.698.678**
		FACTOR MULTIPLICADOR				**2,36**				**2,36**		**2,36**		**2,36**
		COSTOS DE PERSONAL				**$ 12.494.387.520**				**$ 16.587.728.880**		**$ 22.646.960**		**$ 16.587.728.880**
		DESCUENTOS DE COSTOS DE PERSONAL				**$ -**				**$ 29.407.552**				**$ 29.407.552**
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)				**$ 12.494.387.520**				**$ 16.558.321.328**		**$ 22.646.960**		**$ 16.558.321.328**

No. de Orden	Cant.	CONCEPTO	Costo	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS												
		VIÁTICOS												
PR29		Viaticos Director y/o Especialistas	$ 180.000	Dia	584,00	$ 105.120.000			35,500	$ 6.390.000			35,500	$ 6.390.000
29A		Viaticos Director y/o Especialistas					$ 205.000	Dia	55,000	$ 11.275.000			55,000	$ 11.275.000
29B		Viaticos Director y/o Especialistas					$ 229.000	Dia	36,500	$ 8.358.500			36,500	$ 8.358.500
29C		Viaticos Director y/o Especialistas					$ 245.000	Dia	2,000	$ 490.000		$ -	2,000	$ 490.000
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA											0,000	$ -
PR30		Camioneta o Campero de más de 2000 c.c. (1): 4x4 (Incluye peajes y Combustible) El modelo del vehiculo ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o superior.	$ 5.000.000	Mes	140,00	$ 700.000.000			31,650	$ 158.250.000			31,650	$ 158.250.000
30A		Camioneta o Campero de más de 2000 c.c. (1): 4x4 (Incluye peajes y Combustible) El modelo del vehiculo ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o superior.					$ 5.700.000	Mes	57,800	$ 329.460.000			57,800	$ 329.460.000

No. de Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 12 de fecha 5-mar-2025		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cant.	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN (H/M)-CANTIDAD	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
30B		Camioneta o Campero de más de 2000 c.c. (1): 4x4 (Incluye peajes y Combustible) El modelo del vehiculo ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o superior.					$ 6.350.000	Mes	41,590	$ 264.096.500			41,590	$ 264.096.500
30C		Camioneta o Campero de más de 2000 c.c. (1): 4x4 (Incluye peajes y Combustible) El modelo del vehiculo ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o superior.					$ 6.800.000	Mes	13,170	$ 89.556.000	0,200	$ 1.360.000	13,170	$ 89.556.000
PR31		Van de pasajeros (Entre 8 y 10 personas) (Incluye peajes y Combustible) El modelo del vehiculo ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o superior.	$ 7.000.000	Mes	33,00	$ 231.000.000			4,030	$ 28.210.000			4,030	$ 28.210.000
31A		Van de pasajeros (Entre 8 y 10 personas) (Incluye peajes y Combustible) El modelo del vehiculo ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o superior.					$ 7.980.000	Mes	12,000	$ 95.760.000			12,000	$ 95.760.000
31B		Van de pasajeros (Entre 8 y 10 personas) (Incluye peajes y Combustible) El modelo del vehiculo ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o superior.					$ 8.890.000	Mes	8,170	$ 72.631.300			8,170	$ 72.631.300
31C		Van de pasajeros (Entre 8 y 10 personas) (Incluye peajes y Combustible) El modelo del vehiculo ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o superior.					$ 9.520.000	Mes	0,000	$ -		$ -	0,000	$ -
PR32		Equipo completo de topografia	$ 2.030.000	Según comprobante por mes	74,00	$ 150.220.000			19,260	$ 39.097.800			19,260	$ 39.097.800
32A		Equipo completo de topografia					$ 2.314.000	Según comprobante por mes	46,160	$ 106.814.240			46,160	$ 106.814.240
32B		Equipo completo de topografia					$ 2.578.000	Según comprobante por mes	33,380	$ 86.053.640			33,380	$ 86.053.640
32C		Equipo completo de topografia					$ 2.761.000	Según comprobante por mes	11,110	$ 30.674.710	0,200	$ 552.200	11,110	$ 30.674.710
PR33		Equipo completo de Laboratorio de Suelos, Materiales, Pavimentos y Concretos	$ 2.100.000	Según comprobante por mes	74,00	$ 155.400.000			3,890	$ 8.169.000			3,890	$ 8.169.000
33A		Equipo completo de Laboratorio de Suelos, Materiales, Pavimentos y Concretos					$ 2.394.000	Según comprobante por mes	24,000	$ 57.456.000			24,000	$ 57.456.000
33B		Equipo completo de Laboratorio de Suelos, Materiales, Pavimentos y Concretos					$ 2.667.000	Según comprobante por mes	19,940	$ 53.179.980			19,940	$ 53.179.980
33C		Equipo completo de Laboratorio de Suelos, Materiales, Pavimentos y Concretos					$ 2.856.000	Según comprobante por mes	6,670	$ 19.049.520		$ -	6,670	$ 19.049.520
PR34		Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos)	$ 2.500.000	Según comprobante por mes	37,00	$ 92.500.000			12,000	$ 30.000.000			12,000	$ 30.000.000
34A		Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos)					$ 2.850.000	Según comprobante por mes	12,000	$ 34.200.000			12,000	$ 34.200.000
34B		Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos)					$ 3.175.000	Según comprobante por mes	12,000	$ 38.100.000			12,000	$ 38.100.000
34C		Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos)					$ 3.400.000	Según comprobante por mes	7,490	$ 25.466.000	0,270	$ 918.000	7,490	$ 25.466.000
NC7		Oficina/Campamento Sala de juntas y supervisión (incluye dotación y servicios públicos)	$ 2.500.000	Según comprobante por mes					10,030	$ 25.075.000			10,030	$ 25.075.000
NC7A		Oficina/Campamento Sala de juntas y supervisión (incluye dotación y servicios públicos)					$ 2.850.000	Según comprobante por mes	12,000	$ 34.200.000			12,000	$ 34.200.000
NC7B		Oficina/Campamento Sala de juntas y supervisión (incluye dotación y servicios públicos)					$ 3.175.000	Según comprobante por mes	9,470	$ 30.067.250			9,470	$ 30.067.250
N7C		Oficina/Campamento Sala de juntas y supervisión (incluye dotación y servicios públicos)					$ 3.400.000	Según comprobante por mes	0,000	$ -		$ -	0,000	$ -
		OTROS COSTOS												
PR35		Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y combustible)	$ 1.235.000	Según comprobante por mes	37,00	$ 45.695.000			18,020	$ 22.254.700			18,020	$ 22.254.700
35A		Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y combustible)					$ 1.408.000	Según comprobante por mes	13,930	$ 19.613.440			13,930	$ 19.613.440
35B		Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y combustible)					$ 1.568.000	Según comprobante por mes	6,930	$ 10.866.240			6,930	$ 10.866.240
35C		Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y combustible)					$ 1.680.000	Según comprobante por mes	2,010	$ 3.376.800		$ -	2,010	$ 3.376.800
PR36		Edición de informes, papelería, reproducciòn de documentos, planos, fotografías, videos, etc.	$ 1.000.000	Según comprobante por mes	37,00	$ 37.000.000			11,200	$ 11.200.000			11,200	$ 11.200.000
36A		Edición de informes, papelería, reproducciòn de documentos, planos, fotografías, videos, etc.					$ 1.140.000	Según comprobante por mes	16,190	$ 18.456.600			16,190	$ 18.456.600
36B		Edición de informes, papelería, reproducciòn de documentos, planos, fotografías, videos, etc.					$ 1.270.000	Según comprobante por mes	11,660	$ 14.808.200			11,660	$ 14.808.200
36C		Edición de informes, papelería, reproducciòn de documentos, planos, fotografías, videos, etc.					$ 1.360.000	Según comprobante por mes	5,220	$ 7.099.200		$ -	5,220	$ 7.099.200
PR37		Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, internet, etc)	$ 805.000	Según comprobante por mes	37,00	$ 29.785.000			8,630	$ 6.947.150			8,630	$ 6.947.150
37A		Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, internet, etc)					$ 918.000	Según comprobante por mes	10,240	$ 9.400.320			10,240	$ 9.400.320
37B		Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, internet, etc)					$ 1.022.000	Según comprobante por mes	6,900	$ 7.051.800			6,900	$ 7.051.800

No. de Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 12 de fecha 5-mar-2025		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cant.	CONCEPTO	Costo	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
37C		Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, internet, etc)					$ 1.095.000	Según comprobante por mes	1,930	$ 2.113.350		$ -	1,930	$ 2.113.350
PR38		Elementos e insumos IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID -19	$ 1.350.000	Según comprobante por mes	22,00	$ 29.700.000			2,210	$ 2.983.500			2,210	$ 2.983.500
38A		Elementos e insumos IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID -19					$ 1.539.000	Según comprobante por mes	0,000	$ -			0,000	$ -
38B		Elementos e insumos IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID -19					$ 1.715.000	Según comprobante por mes	0,000	$ -			0,000	$ -
38C		Elementos e insumos IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID -19					$ 1.836.000	Según comprobante por mes	0,000	$ -		$ -	0,000	$ -
PR39		Veeduría Técnica Comunitaria	$ 200.000	Según comprobante por mes	74,00	$ 14.800.000			3,590	$ 718.000			3,590	$ 718.000
39A		Veeduría Técnica Comunitaria					$ 228.000	Según comprobante por mes	0,000	$ -			0,000	$ -
39B		Veeduría Técnica Comunitaria					$ 254.000	Según comprobante por mes	0,000	$ -			0,000	$ -
39C		Veeduría Técnica Comunitaria					$ 272.000	Según comprobante por mes	0,000	$ -		$ -	0,000	$ -
		Ajuste al peso y/o valor remanente				$ -				$ 4.386			0,000	$ -
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				**$ 1.591.220.000**				**$ 1.818.974.126**		**$ 2.830.200**		**$ 1.818.969.740**
	*	**Valor total básico (C) = (A) + (B)**				**$ 14.085.607.520**				**$ 18.377.295.454**		**$ 25.477.160**		**$ 18.377.291.068**
	*	**Provisión para ajustes y frente adicional (D)**				**$ 2.721.079.169**				**$ - **		**$ - **		**$ - **
	*	**Subtotal costos básicos (E) = (C) + (D)**				**$ 16.806.686.689**				**$ 18.377.295.454**		**$ 25.477.160**		**$ 18.377.291.068**
	*	**IVA (F) = (E) * (19% IVA)**				**$ 3.193.270.471**				**$ 3.491.686.136**		**$ 4.840.660**		**$ 3.491.685.302**
	*	**Costo Total = (E) + (F)**				**$ 19.999.957.160**				**$ 21.868.981.590**		**$ 30.317.820**		**$ 21.868.976.370**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

Valor Anticipo Otorgado	**$ 1.000.078.134**	**5,95%**
Valor Amortizado Presenta Acta	$ -	0,00%
Valor Amortizado Acumulado	$ 1.000.078.134	100,00%
Valor Saldo por Amortizar	$ -	0,00%

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
Valor total básico	$ 25.477.160	$ 4.840.660	$ 30.317.820
Provisión para ajustes y frente adicional	$ -	$ -	$ -
Costo Total	$ 25.477.160	$ 4.840.660	$ 30.317.820

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 25.477.160

VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 25.477.160

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 30.317.820

(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS: TREINTA MILLONES TRESCIENTOS DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS

OBSERVACIONES

NOTAS:

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Supervisor del contrato de interventoría se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de "Observaciones" del presente formato.
2. El Supervisor del contrato de interventoría certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Interventor, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Interventor de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
3. El Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a los causados y pagados realmente por el Interventor.
5. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Interventor después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
6. El Interventor debe realizar los pagos correspondientes a seguridad social integral, aportes de ley y demás obligaciones a que hace referencia el contrato de Interventoría y cumplir con la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
7. Las dedicaciones se deben indicar con dos decimales y el valor total se debe redondear al peso.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de costos, los que en ella intervinieron,

Firma:
Nombre: **LUZ MARINA ORTEGA OCHOA**
Representante Legal o su Apoderado
Interventoría
Matrícula Profesional No.: **25202 56727 CND**

Firmado digitalmente por HOYOS SIERRA MAURICIO

Firma:
Nombre: **MAURICIO HOYOS SIERRA**
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: **05202096971 ANT**

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AFECTACIÓN PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CÓDIGO	AFINCO-FR-12		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

CONTRATO N°: 967 DE 2021

		%	TIPO PAGO:		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO			ACTA DE OBRA			
PAGO ANTICIPADO			ACTA DE INTERVENTORÍA	X	**Acta de Costos No. 45**	**MARZO DE 2025**
DESEMBOLSO			ACTA DE AJUSTE			
			PRESTACIÓN DE SERVICIOS			
			OTRO			
			CUAL?			

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO: 863024 de fecha 06-09-2024 RUBRO No.: C-2401-0600-107-51102D-2401017-2 RECURSO No.: 11 VALOR AFECTADO $ 30.317.820

TOTAL ACTA **$ 30.317.820**



Firmado digitalmente por HOYOS SIERRA MAURICIO

MAURICIO HOYOS SIERRA
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
MAT. PROF. No.: 05202096971 ANT

	PROCESO GESTIÓN FINANCIERA	CÓDIGO	AFIN-FR-5		
INVIAS		VERSIÓN	1		
	FORMATO: IDENTIFICACIÓN DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	PÁGINA	1	DE	1

Contrato N°: 967 DE 2021 **Contratista:** CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL

Objeto del Contrato: INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

Acta N°: 45 **Valor básico:** $ 25.477.160 **Período:** MARZO DE 2025

Valor Incluido IVA: $ 30.317.820

VALOR DISCRIMINADO POR VÍAS Y TIPO DE OBRAS:

Ítem	Ruta (código vía)	Denominación (Carretera - Puente-Túnel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	6203	Troncal de Urabá, sector Cañas Gordas - Santafé de Antioquia	$ 30.317.820			**$ 30.317.820**
2						
3						
4						
5						
		TOTALES	**$ 30.317.820**	**$ -**	**$ -**	**$ 30.317.820**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1: ANTIOQUIA		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
890.907.569-1	MUNICIPIO 1	Santafé de Antioquia ***(Conforme a lo estipulado en el articulo 79 del acuerdo 009 del 26-dic-2022, Interventorías y Diseños S.A. informa que es autorretenedor del Impuesto de Industria y Comercio; por lo anterior, No realizar retención de ICA)***	$ 28.723.103	$ 24.137.061
890.983.786-7	MUNICIPIO 2	Giraldo	$ 1.594.717	$ 1.340.099
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
		TOTAL DEPARTAMENTO 1	**$ 30.317.820**	**$ 25.477.160**

NIT	DEPARTAMENTO 2:		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
		TOTAL DEPARTAMENTO 2	**$ -**	**$ -**

NIT	DEPARTAMENTO 3:		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
		TOTAL DEPARTAMENTO 3	**$ -**	**$ -**

Firmado digitalmente por HOYOS SIERRA MAURICIO

MAURICIO HOYOS SIERRA
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Matricula No. : 05202096971 ANT

LUZ MARINA ORTEGA OCHOA
Representante Legal Interventoría
Matricula No. : 25202-56727 CND

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-9
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1

FECHA 31/03/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GERENCIA GRUPO NORTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ANTIOQUIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA I 967 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL

MES INFORME MENSUAL: MARZO DE 2025 **PROYECTO:** VÍAS DE ACCESOS AL TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI

CONTRATO DE OBRA No: 983 DE 2021 **CONTRATISTA:** CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2021	417221	Programa 2401, Subprograma 0600 , Proyecto 0107	54	Nación	Contrato Principal	$ 5.999.957.160	$ -
2022	379222	Programa 2401, Subprograma 0600 , Proyecto 0107	11	Nación	Contrato Principal	$ 3.955.019.102	$ -
2022	379222	Programa 2401, Subprograma 0600 , Proyecto 0107	11	Nación	Contrato Principal	$ 1.064.013.648	$ -
2022	379222	Programa 2401, Subprograma 0600 , Proyecto 0107	11	Nación	Contrato Principal	$ 3.580.967.250	$ -
2023	98023	Programa 2401, Subprograma 0600 , Proyecto 0107	11	Nación	Contrato Principal	$ 1.198.008.511	$ -
2023	98023	Programa 2401, Subprograma 0600 , Proyecto 0107	11	Nación	Contrato Principal	$ 2.514.481.237	$ -
2023	98023	Programa 2401, Subprograma 0600 , Proyecto 0107	11	Nación	Contrato Principal	$ 287.510.252	$ -
2024	202324	Programa 2401, Subprograma 0600 , Proyecto 0107	10	Nación	Contrato Principal	$ 832.205.092	$ -
2024	202324	Programa 2401, Subprograma 0600 , Proyecto 0107	11	Nación	Contrato Principal	$ 96.223.560	$ -
2024	202324	Programa 2401, Subprograma 0600 , Proyecto 0107	11	Nación	Contrato Principal	$ 471.571.348	$ -
2024	863024	Programa 2401, Subprograma 0600 , Proyecto 0107	11	Nación	Adicional 1	$ 1.869.024.430	$ 80.320.947
					TOTAL	**$ 21.868.981.590**	**$ 80.320.947**

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 21.868.981.590**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
							$ 1.000.078.134	417221 del 21/05/2021	$ 5.999.957.160	$ 19.999.957.160		Vr. Inicial
1	2 al 31 jul/2021	$ 77.037.360	$ 14.637.098	$ 91.674.458	$ 7.703.736	$ 83.970.722	$ 992.374.398	417221 del 21/05/2021	$ 4.915.908.304	$ 19.908.282.702	87247 del 21/09/2021	Amortización 10%
2	Agosto de 2021	$ 174.234.830	$ 33.104.618	$ 299.013.906	$ 17.423.483	$ 189.915.965	$ 974.950.915	417221 del 21/05/2021	$ 4.725.992.339	$ 19.700.943.254	97430 del 19/10/2021	Amortización 10%
3	Septiembre de 2021	$ 217.478.050	$ 41.320.830	$ 557.812.786	$ 21.747.805	$ 237.051.075	$ 953.203.110	417221 del 21/05/2021	$ 4.488.941.264	$ 19.442.144.374	105062 del 8/11/2021	Amortización 10%
4	Octubre de 2021	$ 184.363.310	$ 35.029.029	$ 777.205.125	$ 18.436.331	$ 200.956.008	$ 934.766.779	417221 del 21/05/2021	$ 4.287.985.256	$ 19.222.752.035	114752 del 1/12/2021	Amortización 10%
5	Noviembre de 2021	$ 200.082.360	$ 38.015.648	$ 1.015.303.133	$ 20.008.236	$ 218.089.772	$ 914.758.543	417221 del 21/05/2021	$ 4.069.895.484	$ 18.984.654.027	124804 del 22/12/2021	Amortización 10%
6	Diciembre de 2021	$ 198.864.200	$ 37.784.198	$ 1.251.951.531	$ 19.886.420	$ 216.761.978	$ 894.872.123	417221 del 21/05/2021	$ 3.853.133.506	$ 18.748.005.629	125565 del 23/12/2021	Amortización 10%
7	Enero de 2022	$ 239.667.736	$ 45.536.870	$ 1.537.156.137	$ 23.966.774	$ 261.237.832	$ 870.905.349	417221 del 21/05/2021	$ 3.591.895.674	$ 18.462.801.023	38011 del 18/04/2022	Amortización 10%
8	Febrero de 2022	$ 296.353.023	$ 56.307.074	$ 1.889.816.234	$ 29.635.302	$ 323.024.795	$ 841.270.047	417221 del 21/05/2021	$ 3.268.870.879	$ 18.110.140.926	38579 del 19/04/2022	Amortización 10%
9	Marzo de 2022	$ 361.364.296	$ 68.659.216	$ 2.319.839.746	$ 36.136.430	$ 393.887.082	$ 805.133.617	417221 del 21/05/2021	$ 2.874.983.797	$ 17.680.117.414	46747 del 9/05/2022	Amortización 10%
10	Abril de 2022	$ 367.013.801	$ 69.732.622	$ 2.756.586.169	$ 36.701.380	$ 400.045.043	$ 768.432.237	417221 del 21/05/2021	$ 2.474.938.754	$ 17.243.370.991	59457 del 8/06/2022	Amortización 10%
11	Mayo de 2022	$ 408.482.548	$ 77.611.684	$ 3.242.680.401	$ 40.848.255	$ 445.245.977	$ 727.583.982	417221 del 21/05/2021	$ 2.029.692.777	$ 16.757.276.759	79926 del 29/07/2022	Amortización 10%
12	Junio de 2022	$ 470.658.629	$ 89.425.140	$ 3.802.764.170	$ 47.065.863	$ 513.017.906	$ 680.518.119	417221 del 21/05/2021	$ 1.516.674.871	$ 16.197.192.990	87436 del 17/08/2022	Amortización 10%
13 - A	Julio de 2022	$ 494.425.022	$ 93.940.754	$ 4.391.129.946	$ 49.442.502	$ 538.923.274	$ 631.075.617	417221 del 21/05/2021	$ 977.751.597	$ 15.608.827.214	99914 del 16/09/2022	Amortización 10%
13 - B	2 al 31 jul/2022	$ 61.063.616	$ 11.602.087	$ 4.463.795.649	$ 6.106.362	$ 66.559.341	$ 624.969.255	417221 del 21/05/2021	$ 911.192.256	$ 15.536.161.511	109576 del 10/10/2022	Amortización 10%
14	Agosto de 2022	$ 594.314.968	$ 112.919.844	$ 5.171.030.461	$ 59.431.497	$ 647.803.315	$ 565.537.758	417221 del 21/05/2021	$ 263.388.941	$ 14.828.926.699	111705 del 13/10/2022	Amortización 10%
15	Septiembre de 2022	$ 241.641.230	$ 45.911.834	$ 5.458.583.525	$ 24.164.123	$ 263.388.941	$ 541.373.635	417221 del 21/05/2021	$ -	$ 14.541.373.635	133737 del 07/12/2022	Amortización 10%
								379222 del 23/03/2022	$ 8.600.000.000	$ 14.541.373.635		
15	Septiembre de 2022	$ 367.974.053	$ 69.915.070	$ 5.896.472.648	$ 36.797.405	$ 401.091.718	$ 504.576.230	379222 del 23/03/2022	$ 8.198.908.282	$ 14.103.484.512	133737 del 07/12/2022	Amortización 10%
16	Octubre de 2022	$ 639.245.928	$ 121.456.726	$ 6.657.175.302	$ 63.924.593	$ 696.778.061	$ 440.651.637	379222 del 23/03/2022	$ 7.502.130.221	$ 13.342.781.858	140512 del 20/12/2022	Amortización 10%
17	Noviembre de 2022	$ 658.257.325	$ 125.068.892	$ 7.440.501.519	$ 65.825.733	$ 717.500.484	$ 374.825.904	379222 del 23/03/2022	$ 6.784.629.737	$ 12.559.455.641	140494 del 20/12/2022	Amortización 10%
18	Diciembre de 2022	$ 580.109.153	$ 110.220.739	$ 8.130.831.411	$ 58.010.915	$ 632.318.977	$ 316.814.989	379222 del 23/03/2022	$ 6.152.310.760	$ 11.869.125.749	142983 del 20/12/2022	Amortización 10%
19	Enero de 2023	$ 624.854.697	$ 118.722.392	$ 8.874.408.500	$ 62.485.470	$ 681.091.619	$ 254.329.519	379222 del 23/03/2022	$ 5.471.219.141	$ 11.125.548.660	29782 del 27/03/2023	Amortización 10%
20	Febrero de 2023	$ 643.649.328	$ 122.293.372	$ 9.640.351.200	$ 64.364.933	$ 701.577.767	$ 189.964.586	379222 del 23/03/2022	$ 4.769.641.374	$ 10.359.605.960	33542 del 05/04/2023	Amortización 10%
21	Marzo de 2023	$ 610.693.831	$ 116.031.828	$ 10.367.076.859	$ 61.069.383	$ 665.656.276	$ 128.895.203	379222 del 23/03/2022	$ 4.103.985.098	$ 9.632.880.301	50082 del 19/05/2023	Amortización 10%
22	Abril de 2023	$ 622.526.121	$ 118.279.963	$ 11.107.882.943	$ 62.252.612	$ 678.553.472	$ 66.642.591	379222 del 23/03/2022	$ 3.425.431.626	$ 8.892.074.217	56742 del 08/06/2023	Amortización 10%
23	Mayo de 2023	$ 644.788.510	$ 122.509.817	$ 11.875.181.270	$ 64.478.851	$ 702.819.476	$ 2.163.740	379222 del 23/03/2022	$ 2.722.612.150	$ 8.124.775.890	67361 del 11/07/2023	Amortización 10%
24	Junio de 2023	$ 636.054.954	$ 120.850.441	$ 12.632.086.665	$ 2.163.740	$ 754.741.655	$ -	379222 del 23/03/2022	$ 1.967.870.495	$ 7.367.870.495	80507 del 23/08/2023	Amortización 0,34018127%
25-A	1 de Julio de 2023	$ 17.293.815	$ 3.285.825	$ 12.652.666.305	$ -	$ 20.579.640	$ -	379222 del 23/03/2022	$ 1.947.290.855	$ 7.347.290.855	80652 del 24/08/2023	
25-B	2 al 31 jul/2023	$ 670.061.736	$ 127.311.730	$ 13.450.039.771	$ -	$ 797.373.466	$ -	379222 del 23/03/2022	$ 1.149.917.389	$ 6.549.917.389	82569 del 4/10/2023	
26	Agosto de 2023	$ 684.220.243	$ 130.001.846	$ 14.264.261.860	$ -	$ 814.222.089	$ -	379222 del 23/03/2022	$ 335.695.300	$ 5.735.695.300	82253 del 26/9/2023	
27	Septiembre de 2023	$ 282.096.891	$ 53.598.409	$ 14.599.957.160	$ -	$ 335.695.300	$ -	379222 del 23/03/2022	$ -	$ 5.400.000.000	83583 del 25/10/2023	
								98023 del 01/02/2023	$ 4.000.000.000	$ 5.400.000.000		
27	Septiembre de 2023	$ 374.735.754	$ 71.199.794	$ 15.045.892.708	$ -	$ 445.935.548	$ -	98023 del 01/02/2023	$ 3.554.064.452	$ 4.954.064.452	83583 del 25/10/2023	
28	Octubre de 2023	$ 667.563.870	$ 126.837.135	$ 15.840.293.713	$ -	$ 794.401.005	$ -	98023 del 01/02/2023	$ 2.759.663.447	$ 4.159.663.447	85846 del 27/11/2023	
29	Noviembre de 2023	$ 639.337.012	$ 121.474.032	$ 16.601.104.757	$ -	$ 760.811.044	$ -	98023 del 01/02/2023	$ 1.998.852.403	$ 3.398.852.403	87918 del 12/12/2023	
30	Diciembre de 2023	$ 475.878.556	$ 90.416.926	$ 17.167.400.239	$ -	$ 566.295.482	$ -	98023 del 01/02/2023	$ 1.432.556.921	$ 2.832.556.921	88492 del 13/12/2023	
31	Enero de 2024	$ 473.704.100	$ 90.003.779	$ 17.731.108.118	$ -	$ 563.707.879	$ -	98023 del 01/02/2023	$ 868.849.042	$ 2.268.849.042	4073 del 14/05/2024	
32	Febrero de 2024	$ 554.911.500	$ 105.433.185	$ 18.391.452.803	$ -	$ 660.344.685	$ -	98023 del 01/02/2023	$ 208.504.357	$ 1.608.504.357	4075 del 14/05/2024	
33	Marzo de 2024	$ 175.213.745	$ 33.290.612	$ 18.599.957.160	$ -	$ 208.504.357	$ -	98023 del 01/02/2023	$ -	$ 1.400.000.000	4227 del 16/05/2024	
								202324 del 14/03/2024	$ 1.400.000.000	$ 1.400.000.000		
33	Marzo de 2024	$ 319.622.836	$ 60.728.338	$ 18.980.308.334	$ -	$ 380.351.174	$ -	202324 del 14/03/2024	$ 1.019.648.826	$ 1.019.648.826	4227 del 16/05/2024	
34	Abril de 2024	$ 337.497.298	$ 64.124.487	$ 19.381.930.119	$ -	$ 401.621.785	$ -	202324 del 14/03/2024	$ 618.027.041	$ 618.027.041	4675 del 24/05/2024	
35	Mayo de 2024	$ 216.118.315	$ 41.062.480	$ 19.639.110.914	$ -	$ 257.180.795	$ -	202324 del 14/03/2024	$ 360.846.246	$ 360.846.246	6353 del 25/06/24	
36	Junio de 2024	$ 174.947.857	$ 33.240.093	$ 19.847.298.864	$ -	$ 208.187.950	$ -	202324 del 14/03/2024	$ 152.658.296	$ 152.658.296	7302 del 16/07/24	
37-A	1 de Julio de 2024	$ 5.197.910	$ 987.603	$ 19.853.484.377	$ -	$ 6.185.513	$ -	202324 del 14/03/2024	$ 146.472.783	$ 146.472.783	10769 del 10/09/24	
37-B	2 al 31 de jul/2024	$ 67.800.997	$ 12.882.189	$ 19.934.167.563	$ -	$ 80.683.186	$ -	202324 del 14/03/2024	$ 65.789.597	$ 65.789.597	12206 del 02/10/24	
38	Agosto de 2024	$ 54.702.796	$ 10.393.531	$ 19.999.263.890	$ -	$ 65.096.327	$ -	202324 del 14/03/2024	$ 693.270	$ 693.270	12810 del 11/10/24	
39	Septiembre de 2024	$ 582.580	$ 110.690	$ 19.999.957.160	$ -	$ 693.270	$ -	202324 del 14/03/2024	$ -	$ -	17166 del 4/12/2024	
									$ 1.869.024.430	$ 1.869.024.430		Adicional 1
39	Septiembre de 2024	$ 305.344.852	$ 58.015.522	$ 20.363.317.534	$ -	$ 363.360.374	$ -	202324 del 14/03/2024	$ 1.505.664.056	$ 1.505.664.056	17166 del 4/12/2024	
40	Octubre de 2024	$ 445.946.837	$ 84.729.899	$ 20.893.994.270	$ -	$ 530.676.736	$ -	202324 del 14/03/2024	$ 974.987.320	$ 974.987.320	17182 del 4/12/2024	
41	Noviembre de 2024	$ 458.913.289	$ 87.193.525	$ 21.440.101.084	$ -	$ 546.106.814		202324 del 14/03/2024	$ 428.880.506	$ 428.880.506	18584 del 13/12/2024	
42	Diciembre de 2024	$ 259.685.815	$ 49.340.305	$ 21.749.127.204	$ -	$ 309.026.120		202324 del 14/03/2024	$ 119.854.386	$ 119.854.386	19100 del 16/12/2024	
43	Enero de 2025	$ 33.221.377	$ 6.312.062	$ 21.788.660.643	$ -	$ 39.533.439		202324 del 14/03/2024	$ 80.320.947	$ 80.320.947		
44	Febrero de 2025	$ 42.015.048	$ 7.982.859	$ 21.838.658.550	$ -	$ 49.997.907		202324 del 14/03/2024	$ 30.323.040	$ 30.323.040		
45	Marzo de 2025	$ 25.477.160	$ 4.840.660	$ 21.868.976.370	$ -	$ 30.317.820		202324 del 14/03/2024	$ 5.220	$ 5.220		
TOTALES		**$ 18.377.291.068**	**$ 3.491.685.302**	**$ 21.868.976.370**	**$ 1.000.078.134**	**$ 20.868.898.236**	**$ -**		**$ 5.220**	**$ 5.220**		

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse estén o no facturadas.

FECHA 31/03/2025
(Día / Mes / Año)

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
VALOR TOTAL	$ 18.377.291.068	$ 3.491.685.302	$ 21.868.976.370

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTAS:
1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma
Nombre: **CARLOS ALBERTO DELGADO CORTES**
Director de Interventoría
Matrícula No.: **25202-109387 CND**

Firmado digitalmente por HOYOS SIERRA MAURICIO

Firma
Nombre: **MAURICIO HOYOS SIERRA**
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula No.: **05202096971 ANT**

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-7
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1

FECHA 31/3/2025
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO NORTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ANTIOQUIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 967 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: MARZO DE 2025 **PROYECTO:** VÍAS DE ACCESOS AL TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI

CONTRATO DE OBRA No.: 983 DE 2021 **CONTRATISTA:** CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061

NOMBRE ARL: COLMENA VIDA Y RIESGOS **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** COMFAMA/ COLSUBSIDIO

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salario / Honorarios	Días del Mes (1 a 31)	% Dedicación en el mes	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL								PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
									Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	Carlos Alberto Delgado Cortes	79.643.593	Director de Interventoría	$ 932.960	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	7%	INTEGRAL SA	$ 13.328.000	$ 927.700	V	SANITAS	77182676	$ 533.200	COLPENSIONES	77182676	$ 2.132.500	$ 533.200	$ -	$ -	
2	Hector Julio Ortega Ochoa	74.359.455	Ingeniero Residente de Interventoría	$ 1.632.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	20%	INTEGRAL INGENIERIA DE SUPERVISION SAS	$ 8.036.182	$ 426.800	V	SANITAS	77152511	$ 321.600	PORVENIR	77152511	$ 1.366.800	$ 319.200	$ -	$ -	
3	Julian Mateo Villalba Lozano	1.110.583.952	Ingeniero Auxiliar de Interventoría	$ 1.142.400	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	20%	INTERDISEÑOS S.A	$ 5.712.000	$ 397.600	V	NUEVA EPS	9484350987	$ 228.500	COLPENSIONES	9484350987	$ 971.200	$ 228.500	$ -	$ -	
4	Jessica Lorena Valencia Cardona	1.017.226.246	Ingeniero Auxiliar de Interventoría	$ 1.142.400	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	20%	INTEGRAL INGENIERIA DE SUPERVISION SAS	$ 5.582.382	$ 309.100	V	SALUD TOTAL	77152511	$ 223.400	COLPENSIONES	77152511	$ 893.300	$ 222.000	$ -	$ -	
5	Carlos Alberto Delgado Cortes	79.643.593	Lider de Integración	$ 647.360	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	7%	INTEGRAL SA	$ 13.328.000	$ 927.700	V	SANITAS	77182676	$ 533.200	COLPENSIONES	77182676	$ 2.132.500	$ 533.200	$ -	$ -	
6	Belkis Carolina Cantillo Olave	1.065.605.048	Profesional Ambiental	$ 1.142.400	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	20%	INTERDISEÑOS S.A	$ 5.712.000	$ 397.600	V	SANITAS	9484350987	$ 228.500	PORVENIR	9484350987	$ 971.200	$ 228.500	$ -	$ -	
7	Luis Angel Henao Caleño	15.986.894	Inspector	$ 680.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	20%	INTERDISEÑOS S.A	$ 3.400.001	$ 173.600	V	SURA	9484350987	$ 136.100	COLPENSIONES	9484350987	$ 544.100	$ 138.900	$ -	$ -	
8	Celiar Garcia Schmalbach	73.241.532	Topógrafo Inspector	$ 680.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	20%	INTERDISEÑOS S.A	$ 2.946.668	$ 126.300	V	SANITAS	9484350987	$ 118.000	PROTECCION	9484350987	$ 471.600	$ 146.700	$ -	$ -	
9	Heidi Helena Holguín Alcaraz	1.000.106.336	Cadenero	$ 299.200	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	20%	INTEGRAL INGENIERIA DE SUPERVISION SAS	$ 1.242.532	$ 79.600	V	COOSALUD MOVILIDAD	77152511	$ 49.800	PROTECCION	77152511	$ 198.900	$ 57.900	$ -	$ -	
10	Jaime Andres Higuita López	1.014.292.291	Cadenero	$ 299.200	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	20%	INTEGRAL INGENIERIA DE SUPERVISION SAS	$ 1.427.336	$ 92.500	V	COOSALUD MOVILIDAD	77152511	$ 57.200	PROTECCION	77152511	$ 228.400	$ 57.200	$ -	$ -	
11	Sara Alvarez Hernandez	1.152.695.696	Secretaria	$ 142.350	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	10%	INTEGRAL INGENIERIA DE SUPERVISION SAS	$ 1.423.500	$ 5.500	I	SURA	77152511	$ 45.600	PORVENIR	77152511	$ 227.900	$ 45.800	$ -	$ -	
12	Angel David Bonadiez Coba	8.604.459	Conductor	$ 284.700	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	20%	INTERDISEÑOS S.A	$ 1.897.694	$ 102.000	V	SURA	9484350987	$ 76.000	PORVENIR	9484350987	$ 303.800	$ 76.000	$ -	$ -	
13	Julio Cesar Bedoya Moreno	80.913.108	Ingeniero de presupuestos y programación	$ 571.200	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	7%	INTERDISEÑOS S.A	$ 2.385.005	$ 152.400	V	SURA	9484350987	$ 95.500	PORVENIR	9484350987	$ 381.700	$ 144.200	$ -	$ -	
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES		**$ 9.596.170**																

El Interventor adjunta la certificación de fecha 31/03/2025 a la que se refiere la nota 9 del presente formato.

NOTAS:

1. El Interventor debe relacionar el personal profesional (incluido los especialistas), técnico, auxiliar y administrativo utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado y relacionado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva.
2. El Interventor debe justificar en la casilla "Observaciones" los días no laborados por el personal cuando no este tiempo completo.
3. Es responsabilidad de la Interventoría diligenciar en el presente formato la disponibilidad del personal exigido contractualmente; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique y con la verificación efectuada por la supervisión del contrato en las visitas realizadas y los documentos soportes de novedades.
4. Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar la disponibilidad del personal, así como que el personal profesional esté debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
5. En el evento en que el Interventor no cumpla con la disponibilidad del personal requerido, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
6. El interventor es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Interventor o por uno de los integrantes del Interventor en el caso de Consorcio o Unión Temporal.
7. En el evento en que el pago de los aportes se efectué por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectúa los pagos.
8. El Supervisor del contrato de interventoría es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Interventoría.
9. El Interventor es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la interventoría, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual presentará la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual debe relacionar los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
10. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: **CARLOS ALBERTO DELGADO CORTES**
Director de Interventoría
Matrícula No.: **25202-109387 CND**

Firmado digitalmente por HOYOS SIERRA MAURICIO

Firma
Nombre: **MAURICIO HOYOS SIERRA**
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula No.: **05202096971 ANT**

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

Señores
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS
Ciudad

Referencia: **CONTRATO No. 967 DE 2021**

La Suscrita Representante Legal del **CONSORCIO TÚNELES –INTERDISEÑOS INTEGRAL** con **Nit. 901.474.996-2**; certifica que, en el periodo de marzo de 2025, el Consorcio dio cumplimiento a sus obligaciones laborales y al pago oportuno al Sistema de Seguridad Social Integral y Aportes Parafiscales, cuando corresponda, de todos los empleados vinculados al Contrato en referencia y a la fecha se encuentra a paz y salvo por todo concepto.

La presente certificación se expide el 31 de marzo de 2025.

Cualquier aclaración gustosamente la resolveremos.

Cordialmente,

LUZ MARINA ORTEGA OCHOA
Representante Legal
C.C. 23.856.337 de Paipa

CERTIFICACIÓN PAGO SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

Yo, MAURICIO HOYOS SIERRA, identificado con cédula de ciudadanía No. 71.778.683, en calidad de Supervisor Técnico del Contrato de Interventoría No. 967 de 2021, el cual es ejecutado por el CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL, cuyo objeto contractual es:

"INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA 'VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030', LOCALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA",

Hago constar que el **CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL**, identificado con NIT 901.474.996-2, presentó los soportes de pago al Sistema General de Seguridad Social Integral (Salud, pensiones y riesgos laborales) y los Aportes Parafiscales (Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA), durante el mes de MARZO de 2025, de conformidad con lo exigido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. Dicha documentación fue expedida por la señora **LUZ MARINA ORTEGA OCHOA**, identificada con cédula de ciudadanía No. 23.856.337 de Paipa, en calidad de Representante Legal del consorcio anteriormente mencionado.

Se expide la presente certificación como soporte del trámite del **Acta de Costos No. 45** del periodo correspondiente al mes de **marzo de 2025**, del **Contrato de Interventoría No. 967 de 2021**.

Firmado digitalmente por HOYOS SIERRA MAURICIO

MAURICIO HOYOS SIERRA
Supervisor Contrato de Interventoría
Dirección Territorial Antioquia
T.P. 05202096971 ANT

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141182494145

(415)7707212489984(8020) 000014118249414 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 4 7 4 9 9 6	2	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CR 19 85 33

42. Correo electrónico contabilidad@interdisenos.com.co

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 1 6 3 4 9 4 0 7	3 1 6 4 7 2 2 3 7 8

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 2	2 0 2 1 0 4 0 6							

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	7	1	4	4	8	5	2	5	5																	

07- Retención en la fuente a título de renta
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ORTEGA OCHOA LUZ MARINA

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141182494145

(415)7707212489984(8020) **000014118249414 5**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 4 7 4 9 9 6	2	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica	3	69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 1 0 4 0 6	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	1 9	
76. Fecha de registro	2 0 2 1 0 4 0 7	
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento	0 5	
79. Ciudad/Municipio	0 4 2	

Vigencia

80. Desde	2 0 2 1 0 4 0 6
81. Hasta	2 0 9 9 1 2 3 1

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	%
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	%
86. Extranjero público	%
87. Extranjero privado	%

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1		Año Mes Día		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141182494145

(415)7707212489984(8020) **000014118249414 5**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 4 7 4 9 9 6	2	Impuestos de Bogotá 3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 1 0 8 0 4

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	2 3 8 5 6 3 3 7		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
ORTEGA	OCHOA	LUZ	MARINA

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 1 0 4 0 6

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	7 8 7 4 8 6 2 3		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
MARQUEZ	CORONADO	BELIN	JERONIMO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 5 0 2 0 1

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	7 9 2 9 0 3 0 9		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
SAENZ	BAQUERO	JUAN	CARLOS

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141182494145

(415)7707212489984(8020) **000014118249414 5**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 4 7 4 9 9 6	2	Impuestos de Bogotá 3 2	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	8 6 0 0 2 7 0 9 1	8	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A.

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	5 0	2 0 2 1 0 4 0 6	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 1 1 7 4 4 3 7	1	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: CONSULTORIA EN INGENIERÍA INTEGRAL S.A.S.

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	4 0	2 0 2 1 0 4 0 6	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	8 1 1 0 4 3 1 7 6	4	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: INTEGRAL INGENIERIA DE SUPERVISION S.A.S.

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	1 0	2 0 2 1 0 4 0 6	

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141182494145

(415)7707212489984(8020) **000014118249414 5**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 4 7 4 9 9 6	2	Impuestos de Bogotá	3 2	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	5 2 2 5 9 4 0 4		1 9 4 0 0 9 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
CELIS	SIERRA	MARTHA	PATRICIA

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 2 2 0 7 0 1

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO