ACTA TERMINACIÓN ANTICIPADA

MODALIDAD DEL CONTRATO			ARRENDAMIENTO COMPRAVENTA SUMINISTRO CPS [X] CONSULTORÍA OBRA INTERVENTORÍA		
TIPO ACTA			PAGO TERMINACIÓN Y RECIBO FINAL TERMINACIÓN ANTICIPADA [X]		
NUMERO DE CONTRATO			139-2025		
FECHA DEL CONTRATO			25-04-2025		
N° SECOP II			**CO1.PCCNTR 7816511**		
CONTRATANTE:			**EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA E.S.P.- PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS**		
			NIT N. 804.005.441-4		
CONTRATISTA:			**SERVIARPE S.A.S. E.S.P.**		
			Nit No. 901.453.294-0		
			R/L HUMBERTO ANDRES MORA SIERRA		
			C.C. No. 5.796.565 de Zapatoca (Santander)		
OBJETO:			**"APOYO EN LA EJECUCIÓN DE PROCESOS Y SUBPROCESOS PARA LA OPERACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÚBLICOS."**		
VALOR INICIAL:			SEISCIENTOS DIESCISEIS MILLONES DIESCINUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCO PESOS CON SESENTA CENTAVOS M/CTE. **($616.019.805,60)**		
VALOR ADICIONAL:			NA		
VALOR ANTICIPO (XX%)			N/A		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:			$ 616.019.805,60		
PLAZO INICIAL:			SEIS (06) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.		
PLAZO ADICIONAL:			N/A		
SUPERVISOR			**ING. HUGO NAVAS REYES**		
CARGO SUPERVISOR			DIRECTOR TECNICO Y DE OPERACIONES		
INTERVENTOR			N/A		
FECHA DE INICIO			**29 DE ABRIL DE 2025**		
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL			**28 DE OCTUBRE DE 2025**		
ACTA DE SUSPENSIÓN	**N° ( )**	**N° ( )**	**N° ( )**	N/A	N/A	N/A
AMPLIACIÓN A LA SUSPENSIÓN	**N° ( )**	**N° ( )**	**N° ( )**	N/A	N/A	N/A
ACTA DE REINICIO	**N° ( )**	**N° ( )**	**N° ( )**	N/A	N/A	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA POR MUTUO ACUERDO			28 de septiembre de 2025		
VALOR A COBRAR			N/A		
PERIODO DE COBRO			N/A		

PERIODO DE COTIZACIÓN	No. DE LA PLANILLA INTEGRADA	INGRESO BASE DE COTIZACIÓN	FECHA PAGO
	N/A		
PORCENTAJE DE AVANCE	66,46%		

En las instalaciones de la Empresa Municipal de Servicios Públicos Domiciliarios de Piedecuesta E.S.P. - Piedecuestana de Servicios Públicos, se reunieron, **ING. HUGO NAVAS REYES** , quien actúa como supervisor por parte de la empresa Piedecuestana de Servicios Públicos E.S.P., y **HUMBERTO ANDRÉS MORA SIERRA**, con cedula de ciudadanía No. **5.796.565 de Zapatoca;** actuando en calidad de contratista, con el fin de elaborar la presente **Acta de Terminación anticipada por mutuo acuerdo** del contrato No. 139-2025.

CONSIDERANDO

1. Que el contrato está respaldado contablemente así:

VALOR INICIAL DEL CONTRATO			$ 616.019.805,60
CDP	25A00275	07/03/2025	$ 616.019.805,60
RP	25A00497	25/04/2025	$ 616.019.805,60
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO			N/A
N° CDP ADICIONAL	N/A	N/A	N/A.
N° RP ADICIONAL	N/A	N/A	N/A.

2. Que el plazo estipulado en el contrato es de SEIS (06) MESES a partir de la fecha de inicio.

3. Relación de pagos y balance financiero

VALOR CONTRATO INICIAL	**$ 616.019.805,60**	
VALOR CONTRATO ADICIONAL	**N/A**	**N/A**
ANTICIPO INICIAL	**N/A**	**N/A**
VALOR ACTA PAGO N.01		**$ 104.494.489,68**
VALOR ACTA PAGO N.02		**$ 101.818.764,91**
VALOR ACTA PAGO N.03		**$ 100.462.952,37**
VALOR ACTA PAGO N.04		**$ 102.631.360,16**
SALDO POR EJECUTAR		**$ 206.612.238,48**
SUMAS IGUALES	**$ 616.019.805,60**	**$ 616.019.805,60**

4. Actas pendientes del contrato

No.	ACTA DE PAGO	PERIODO	VALOR
1	ACTA DE PAGO FINAL	01 DE SEPTIEMBRE A 28 DE SEPTIEMBRE DE 2025	Pendiente por establecer según informe de actividades
2	ACTA DE LIQUIDACION	N/A	N/A

BORRADOR

5. Que el contratista dio cumplimiento total al objeto del contrato No. 139-2025, según el seguimiento realizado por la supervisión, la cual deja constancia expresa e inequívoca de la ejecución cabal de las obligaciones contractuales.

6. Que en reunión celebrada el día veintiséis (26) de septiembre de 2025, las partes acordaron dar por terminado de manera anticipada el contrato de prestación de servicios No. 139-2025, circunstancia que quedó consignada en el Acta No. 48 de la Dirección Técnica y de Operaciones.

7. Que se deja constancia de que durante la ejecución del contrato no se configuraron causales que dieran lugar a la imposición de multas, sanciones o indemnizaciones, razón por la cual no se expidió resolución en tal sentido.

ACUERDAN

Dar por terminado de manera anticipada y por mutuo acuerdo el contrato No. 139 de 2025, celebrado entre la Empresa Municipal de Servicios Públicos Domiciliarios de Piedecuesta E.S.P. – Piedecuestana de Servicios Públicos y la sociedad SERVIARPE S.A.S. E.S.P., identificada con NIT No. 901.453.294-0, representada legalmente por el señor Humberto Andrés Mora Sierra, identificado con cédula de ciudadanía No. 5.796.565 de Zapatoca (Santander), conforme a los términos establecidos en la presente Acta de Terminación del contrato No. 139 de 2025, cuyo objeto es: "APOYO EN LA EJECUCIÓN DE PROCESOS Y SUBPROCESOS PARA LA OPERACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÚBLICOS."

Se establece como fecha efectiva de terminación el día veintiocho (28) de septiembre de 2025, en cumplimiento de lo pactado en el Acta de Reunión No. 48 de la Dirección Técnica y de Operaciones, suscrita por las partes el día veintiséis (26) de septiembre de 2025.

Así mismo, el contratista se obliga a entregar de manera oportuna las actas y demás documentos pendientes relacionados con el contrato No. 139-2025, con el fin de adelantar la correspondiente cuenta de cobro final y liquidación del mismo.

Para constancia de lo aquí acordado, se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron, a los tres (03) días del mes de octubre de 2025.

ING. HUGO NAVAS REYES
SUPERVISOR
PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÚBLICOS

SERVIARPE S.A.S ESP
NIT **901.453.294-0**
R/L **HUMBERTO ANDRES MORA SIERRA**
C.C. **5.796.565 de Zapatoca**

Elaboró: Nora García Guarín – Auxiliar Administrativa – Dirección Técnica y de Operaciones
Revisó: Ing. Andrés Felipe Poveda Bohórquez – Apoyo a la Supervisión - CPS 015-2025
Revisó aspectos jurídicos: Abg. Viviana Leal – Apoyo Jurídico CPS 007-2025
Dirección Técnica y de Operaciones

COPIA