USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

ACTA DE INICIO DE CONTRATO

NOTA: En los campos que indican (Solo si Aplica), en el caso de NO aplicar diligenciar (N / A)

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO:	**Contrato de Obra**				
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN:	**Licitación Pública**				
CONTRATO	**No. 304 de 2022**	**FECHA (Día/Mes/Año)**	**1/11/2022**	**VALOR ($)**	**$ 1.088.269.795,00**
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL-CDP	**No. 18822**	**FECHA (Día/Mes/Año)**	**14/03/2022**	**VALOR ($)**	**$ 4.500.000.000,00**
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL-CDP	**No. 18822**	**FECHA (Día/Mes/Año)**	**9/11/2022**	**VALOR ($)**	**$ 1,00**
REGISTRO PRESUPUESTAL-RP	**No. 180022**	**FECHA (Día/Mes/Año)**	**2/11/2022**	**VALOR ($)**	**$ 1.088.269.795,00**
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZAS (Día/Mes/Año)	**17/11/2022**				
ANTICIPO (Solo si Aplica)	**VALOR ($)**				
CONTRATISTA:	**CONSORCIO OBRAS MG**				
N° DE IDENTIFICACIÓN:	**901.624.796-0**				
REPRESENTANTE LEGAL (Solo si Aplica):	**Mateo Luzardo Villamizar**				
N° DE IDENTIFICACIÓN (Solo si Aplica):	**1.020.791.796**				
OBJETO:	**"ATENCIÓN PRIMARIA POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL - ERON - A CARGO DEL INPEC, GRUPO 2".**				

TIEMPOS CONTRACTUALES		**DEPENDENCIA SUPERVISORA**	
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO (MESES)	**HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**	**NOMBRE DEPENDENCIA SUPERVISORA**	**2.1. Subdirección de Construcción y Conservación.**
		INTERVENTORÍA (Solo si aplica)	
FECHA DE INICIO (Día/Mes/Año)	**14/12/2022**	**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.**	**382-2022**
FECHA FIN (Día/Mes/Año)	**31/12/2022**	**CONTRATO DE INTERVENTORÍA Fecha (Día/Mes/Año)**	**7/12/2022**

SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO

Se reunieron el señor (a): Arq. Jorge Alejandro Almonacid Barriga quien actúa en calidad de SUPERVISOR por parte de la de la USPEC,

el señor (a) Consorcio Obras MG MG quien actúa en calidad de Contratista

y el señor (a) (Solo si Aplica) Gordillo & Asociados SAS quien actúa en calidad de Interventor; con el fin de suscribir y firmar el ACTA DE INICIO de ejecución del Contrato No. 304 de 2022, de acuerdo a lo establecido en el presente documento.

En constancia se firma por las partes, a los catorce (14) días del mes de diciembre de 2022, en la ciudad de Bogotá.

Firma
Jorge Alejandro Almonacid Barriga
Supervisor USPEC
Subdirector de Construccion y Conservacion
C.C. N°:79.419.969

Firma
Mateo Luzardo Villamizar
R/L Consorcio Obras MG - NIT 901.624.796-0
Contrato 304 de 2022
CC. : 1.020.791.796

Firma
Sonia Marcela Monsalve Acosta
Apoyo a la Supervisión
Profesional Apoyo USPEC: (Solo si Aplica)
C.C. N°: 53.097.163

Firma
Oscar Gordillo
R/L Gordillo & Asociados SAS
Interventoría Técnica
NIT/CC. N°: 900.581.578-1

Observaciones: