CONSORCIO REACTIVACION AC 196
NIT. 901580189-9
Teléfono : 4481284
CL 52 47 42 P 6 ED. COLTE MEDELLIN
No somos Autorretenedores IVA
Somos responsables del IVA

CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FE33

SEÑOR(ES): INSTITUTO NACIONAL DE VIAS			**NIT:** 800215807-2	**FECHA DE FACTURA** DIA 05 MES 09 AÑO 2025			**FECHA DE VENCIMIENTO** DIA 05 MES 10 AÑO 2025	
DIRECCION: TRANSV 45 ENTRADA 2			**TEL.:** 3831000	**HORA:** 8:11:48 a. m				
CIUDAD: BOGOTA			**CEL.:**	**F. VALIDACION:** 2025-09-05T13:41:24.381Z				
ORDEN DE C:	**REMISIÓN:**		**D. REF.:** FE0000033	**VENDEDOR:** LILIANA MARÍA BERTRAN				
TRANSPORTADOR:			**PEDIDO:**	CONDICIONES DE PAGO: **CREDITO** 30 días				

CUFE: 3f1f3ceaf4f0c42fa8408f89dfb260c553cfd6afcc9f8e47f39487c90ef895db0ae6f0fa07bfef5b1ab52e9e489faa76

	REF	DESCRIPCION	CANTIDAD	VR. UNITARIO	IVA	INC %	DCTO %	VR. TOTAL
1	382	**ACTA No 31 correspondiente al período del 01 al 31 de mayo de 2025, interventoría técnica, administrativa, financiera yambiental para el mejoramiento ymantenimiento de vías terciarias del programa "Colombia rural" en los municipios del departamento de Bolivar - lote 6, costos de personal.**	1.00	48,314,864.00	19			48,314,864.00
2	382	**Costos Directos**	1.00	33,510,220.00	19			33,510,220.00

Medios de Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA [X] EFECTIVO [ ] TARJETA DÉBITO [ ] TARJETA CRÉDITO [ ] CHEQUE [ ] BONOS [ ] OTROS [ ]

SON NOVENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESO COLOMBIANO CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS**********

OBSERVACIONES:
El Consorcio está conformado por ARREDONDO MADRID INGENIEROS SAS NIT 890.929.122-8 50% y COMPAÑÍA COLOMBIANA DE CONSULTORES SAS NIT 890.908.097-1 50% #$24-02-00;CTO-972/2022; wmolano@invias.gov.co#$

RESOLUCION DIAN Nro. 18764085312881 FECHA 13/12/2024 FECHA FINAL 12/12/2025 AUTORIZA RANGO FE24 AL FE1000

Esta factura de venta es un título valor en virtud de la ley 1231 de julio 2008, los intereses moratorios que se causen serán cobrados mensualmente acorde con las variaciones que sufran las tasas de interes certificadas por la superintendencia financiera de conformidad con el artículo 111 de la ley 510 de 1999, que modifica el artículo 884 del código de comercio.

VALOR BRUTO	81,825,084.00
DESCUENTO	
SUBTOTAL	81,825,084.00
IMP. CONSUMO	
RETENCIÓN	
IVA	15,546,765.96
RET.IVA	
TOTAL A PAGAR	97,371,849.96

Fabricante del software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - NIT: 830.048.145-8. Nombre del software: SCI. Firma electrónica: Ver en el XML.

CONSORCIO REACTIVACION AC 196
NIT. 901580189-9
Teléfono : 4481284
CL 52 47 42 P 6 ED. COLTE MEDELLIN
No somos Autorretenedores IVA
Somos responsables del IVA

CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA 000000013

SEÑOR(ES): INSTITUTO NACIONAL DE VIAS			**NIT:** 800215807-2	**FECHA DE FACTURA** DIA 05 MES 09 AÑO 2025			**FECHA DE VENCIMIENTO** DIA 05 MES 10 AÑO 2025	
DIRECCION: TRANSV 45 ENTRADA 2			**TEL.:** 3831000	**HORA:** 1:47:30 p. m				
				F. VALIDACION: 2025-09-05T13:47:37.389Z				
CIUDAD: BOGOTA			**CEL.:**	CONDICIONES DE PAGO: **CREDITO** 30 días				
ORDEN DE C:	**REMISIÓN:**		**D. REF.:** FE0000033	**VENDEDOR:** LILIANA MARÍA BERTRAN				
TRANSPORTADOR:			**PEDIDO:**					

CUFE: f61e33533dcb4f73e42ee2ab1beb2ecc3db51e4f1d912f21496b06e6b152beacfaf3e1e1437a99ee25222a12928c83b7

	REF	DESCRIPCION	CANTIDAD	VR. UNITARIO	IVA	INC %	DCTO %	VR. TOTAL
1	382	**ACTA No 31 correspondiente al período del 01 al 31 de mayo de 2025, interventoría técnica, administrativa, financiera yambiental para el mejoramiento ymantenimiento de vías terciarias del programa "Colombia rural" en los municipios del departamento de Bolivar - lote 6, costos de personal.**	1.00	.04				0.04

Medios de Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA [X] EFECTIVO [ ] TARJETA DÉBITO [ ] TARJETA CRÉDITO [ ] CHEQUE [ ] BONOS [ ] OTROS [ ]

SON PESO COLOMBIANO CON CUATRO CENTAVOS**********
****

OBSERVACIONES:
El Consorcio está conformado por ARREDONDO MADRID INGENIEROS SAS NIT 890.929.122-8 50% y COMPAÑÍA COLOMBIANA DE CONSULTORES SAS NIT 890.908.097-1 50% #$24-02-00;CTO-972/2022; wmolano@invias.gov.co#$

RESOLUCION DIAN Nro. FECHA FECHA FINAL AUTORIZA RANGO AL

Esta factura de venta es un título valor en virtud de la ley 1231 de julio 2008, los intereses moratorios que se causen serán cobrados mensualmente acorde con las variaciones que sufran las tasas de interes certificadas por la superintendencia financiera de conformidad con el artículo 111 de la ley 510 de 1999, que modifica el artículo 884 del código de comercio.

VALOR BRUTO	0.04
DESCUENTO	
SUBTOTAL	0.04
IMP. CONSUMO	
RETENCIÓN	
IVA	
RET.IVA	
TOTAL A PAGAR	0.04

Fabricante del software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - NIT: 830.048.145-8. Nombre del software: SCI. Firma electrónica: Ver en el XML.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1
		FECHA	31/05/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOLIVAR

VALOR BÁSICO ACTA DE COSTOS: $ 81.825.084 PERIODO MES: 01 de MAYO al 31 de MAYO de 2025

	Día/Mes/Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	25-jun-25	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA		Entrega tardia del acta y los soportes
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR (EN CASO DE REQUERIRSE)	25-jun-25	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	ABELARDO OTALORA VELANDIA		Devuelta por observaciones a los soportes del acta.
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR	04-ago-25	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA		
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	13-ago-25	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL DIRECTOR TERRITORIAL	13-ago-25	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA		
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL INTERVENTOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN RECIBE	EDY ALEXANDER CAMARGO JIMENEZ		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	WILLIAM MOLANO RODRIGUEZ		

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 972 DE 2022

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MINICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR - LOTE 6

INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196 **NIT.** 901.580.189-9

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, WILLIAM MOLANO RODRIGUEZ (E) (Indicar el ordenador del pago) AUTORIZA EL PAGO A: CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 97.371.850 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) VALOR EN LETRAS: NOVENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS M.L.

CORRESPONDIENTE AL ACTA: 31 (Indicar No. del Acta de Costos) **DEL PERIODO** 01 de MAYO al 31 de MAYO de 2025 (Indicar el periodo del Acta) y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firma

Nombre: **FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA**
Matrícula profesional No.: 13202-097750 BLV
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Fecha firma: 13ago2025
(Suscribe según su competencia)

Firma

Nombre: **FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA**
Matrícula profesional No.: 13202-097750 BLV
DIRECTOR TERRITORIAL
Fecha firma: 13ago2025
(Suscribe según su competencia)

Firma

Nombre: **EDY ALEXANDER CAMARGO JIMENEZ**
Matrícula profesional No.: 01106-0827
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma

Nombre: **WILLIAM MOLANO RODRIGUEZ (E)**
Matrícula Profesional No.: A25072000-79463217
ORDENADOR DEL PAGO
Fecha de Firma:

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

FECHA: 31/05/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOLIVAR **ACTA No.** 31 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 81.825.084 **PERIODO:** 01 de MAYO al 31 de MAYO de 2025

ACTA FINAL ☐

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 972 DE 2022

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MINICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR - LOTE 6

INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA: FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA

CONTRATISTA: CONTRATO DE OBRA No.:

PLAZO INICIAL: 21,27 (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 31,53 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 1/11/2022 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/06/2025 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: 7/04/2025 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: 15/04/2025 (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 3.354.138.427,00 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 276.500.000,00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 3.630.638.427,00

No. de Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 12B de fecha 28/04/2025		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN (H/M) - CANTIDAD	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL												
		PERSONAL PROFESIONAL												
		Director de Interventoria	$ 7.000.000,00		24,00	$ 168.000.000,00	$ 7.000.000,00		10,40	$ 72.800.000,00		$ -	10,40	$ 72.800.000,00
							$ 8.400.000,00		12,00	$ 100.800.000,00		$ -	12,00	$ 100.800.000,00
							$ 8.890.000,00		7,53	$ 66.941.700,00	1,00	$ 8.890.000,00	6,53	$ 58.051.700,00
		Ingeniero Residente	$ 5.000.000,00		24,00	$ 120.000.000,00	$ 5.000.000,00		7,86	$ 39.300.000,00		$ -	7,86	$ 39.300.000,00
							$ 6.000.000,00		11,93	$ 71.580.000,00		$ -	11,93	$ 71.580.000,00
							$ 6.350.000,00		7,53	$ 47.815.500,00	1,00	$ 6.350.000,00	6,53	$ 41.465.500,00
		Ingeniero Residente	$ 5.000.000,00		15,00	$ 75.000.000,00	$ 5.000.000,00		2,83	$ 14.150.000,00		$ -	2,83	$ 14.150.000,00
							$ 6.000.000,00		10,00	$ 60.000.000,00		$ -	10,00	$ 60.000.000,00
							$ 6.350.000,00		1,00	$ 6.350.000,00		$ -	1,00	$ 6.350.000,00
		Ingeniero Auxiliar de interventoría	$ 3.000.000,00		24,00	$ 72.000.000,00	$ 3.000.000,00		9,30	$ 27.900.000,00		$ -	9,30	$ 27.900.000,00
							$ 3.600.000,00		12,00	$ 43.200.000,00		$ -	12,00	$ 43.200.000,00
							$ 3.810.000,00		7,53	$ 28.689.300,00	1,00	$ 3.810.000,00	6,53	$ 24.879.300,00
		Ingeniero Auxiliar de interventoría	$ 3.000.000,00		12,00	$ 36.000.000,00	$ 3.000.000,00		1,80	$ 5.400.000,00		$ -	1,80	$ 5.400.000,00
							$ 3.600.000,00		8,94	$ 32.184.000,00		$ -	8,94	$ 32.184.000,00
							$ 3.810.000,00		0,50	$ 1.905.000,00		$ -	0,50	$ 1.905.000,00
N1		Residente Social	$ 4.200.000,00				$ 4.200.000,00		0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
							$ 5.040.000,00		2,90	$ 14.616.000,00		$ -	2,90	$ 14.616.000,00
							$ 5.334.000,00		1,50	$ 8.001.000,00		$ -	1,50	$ 8.001.000,00
		MONTO AGOTABLE ESPECIALISTAS (Conforme esta bolsa los Especialistas resaltados en amarillo				$ 146.200.000,00				$ 197.352.400,00		$ -	0,00	$ -
		Especialista Ambiental y/o Sostenibilidad	$ 7.000.000,00				$ 7.000.000,00					$ -	1,95	$ 13.650.000,00
							$ 8.400.000,00					$ -	4,50	$ 37.800.000,00
							$ 8.890.000,00				0,16	$ 1.422.400,00	0,78	$ 6.934.200,00
		Especialista en Geología y/o Geotecnia	$ 7.000.000,00				$ 7.000.000,00					$ -	1,70	$ 11.900.000,00
							$ 8.400.000,00					$ -	2,16	$ 18.144.000,00
							$ 8.890.000,00					$ -	0,00	$ -
		Especialista en Pavimentos y/o Vías	$ 7.000.000,00				$ 7.000.000,00					$ -	1,70	$ 11.900.000,00
							$ 8.400.000,00					$ -	2,16	$ 18.144.000,00
							$ 8.890.000,00					$ -	0,00	$ -
		Especialista en Estructuras	$ 7.000.000,00				$ 7.000.000,00					$ -	0,16	$ 1.120.000,00
							$ 8.400.000,00					$ -	0,81	$ 6.804.000,00
							$ 8.890.000,00					$ -	0,00	$ -
		Especialista en Hidráulica e Hidrología	$ 7.000.000,00				$ 7.000.000,00					$ -	0,96	$ 6.720.000,00
							$ 8.400.000,00					$ -	1,86	$ 15.624.000,00
							$ 8.890.000,00					$ -	0,00	$ -
		Especialista en Diseño Geométrico	$ 7.000.000,00				$ 7.000.000,00					$ -	3,04	$ 21.280.000,00
							$ 8.400.000,00					$ -	2,64	$ 22.176.000,00
							$ 8.890.000,00					$ -	0,00	$ -
		Profesional de Aseguramiento o Gestión de la Calidad	$ 4.000.000,00		15,00	$ 60.000.000,00	$ 4.000.000,00		3,75	$ 15.000.000,00		$ -	3,75	$ 15.000.000,00
							$ 4.800.000,00		2,80	$ 13.440.000,00		$ -	2,80	$ 13.440.000,00
							$ 5.080.000,00		0,00			$ -	0,00	$ -

FECHA: 31/05/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOLIVAR **ACTA No.** 31 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 81.825.084 **PERIODO:** 01 de MAYO al 31 de MAYO de 2025

ACTA FINAL ☐

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 972 DE 2022

OBJETO:
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MINICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR - LOTE 6

INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA: FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA

CONTRATISTA: CONTRATO DE OBRA No.:

PLAZO INICIAL: 21,27 (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 1/11/2022 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: 7/04/2025 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 3.354.138.427,00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 3.630.638.427,00

PLAZO ACUMULADO: 31,53 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/06/2025 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: 15/04/2025 (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 276.500.000,00

		PERSONAL TÉCNICO							0,00	$ -		$ -	0,00	$ -		
		Inspector	$ 2.000.000,00		24,00	$ 48.000.000,00	$ 2.000.000,00		0,46	$ 920.000,00	0,00	$ -	0,46	$ 920.000,00		
							$ 2.400.000,00		12,00	$ 28.800.000,00	0,00	$ -	12,00	$ 28.800.000,00		
							$ 2.540.000,00		3,00	$ 7.620.000,00	0,00	$ -	3,00	$ 7.620.000,00		
		Inspector	$ 2.000.000,00				$ 2.000.000,00		0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		
							$ 2.400.000,00		9,00	$ 21.600.000,00	0,00	$ -	9,00	$ 21.600.000,00		
							$ 2.540.000,00		0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		
		Inspector	$ 2.000.000,00				$ 2.000.000,00		0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		
							$ 2.400.000,00		0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		
							$ 2.540.000,00		0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		
		Inspector SISO	$ 2.000.000,00		15,00	$ 30.000.000,00	$ 2.000.000,00		0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		
							$ 2.400.000,00		11,00	$ 26.400.000,00	0,00	$ -	11,00	$ 26.400.000,00		
							$ 2.540.000,00		2,50	$ 6.350.000,00	0,00	$ -	2,50	$ 6.350.000,00		
		PERSONAL ADMINISTRATIVO							0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		
		Secretaria	$ 1.200.000,00		24,00	$ 28.800.000,00	$ 1.200.000,00		8,19	$ 9.828.000,00	0,00	$ -	8,19	$ 9.828.000,00		
							$ 1.440.000,00		11,43	$ 16.459.200,00	0,00	$ -	11,43	$ 16.459.200,00		
							$ 1.524.000,00		3,00	$ 4.572.000,00	0,00	$ -	3,00	$ 4.572.000,00		
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				**$ 784.000.000,00**				**$ 989.974.100,00**		**$ 20.472.400,00**			**$**	**965.767.900,00**
		FACTOR MULTIPLICADOR				**2,36**				**2,36**		2,36				2,36
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)				**$ 1.850.240.000,00**				**$ 2.336.338.876,00**		**$ 48.314.864,00**			**$**	**2.279.212.244,00**
Menos Mayor Valor Pagado Abelardo Otalora ARL, EPS, AFP Y CAJA DE COMPENSACION (NOV 2022, DIC 2022 y ENE-JUN 2023)										$ 13.869.200,00					$	13.869.200,00
Menos Mayor Valor Pagado Jefferson A. Rodriguez CH. ARL, EPS, AFP Y CAJA DE COMPENSACION (ENE-JUN 2023)										$ 4.922.600,00					$	4.922.600,00
Menos Mayor Valor Pagado Humberto Carlos Serranos S. ARL, EPS, AFP Y CAJA DE COMPENSACION (FEB-JUN 2023)										$ 5.975.200,00					$	5.975.200,00
Menos Mayor Valor Pagado Juan Pablo Huertas O. ARL, EPS, AFP Y CAJA DE COMPENSACION (FEB-JUN 2023)										$ 3.901.100,00					$	3.901.100,00
Menos Mayor Valor Pagado Yusleydis Arellano Ramos ARL, EPS, AFP Y CAJA COMPENSACION (FEB-JUN 2023)										$ 1.253.700,00					$	1.253.700,00
Menos Mayor Valor Pagado Mario Madrid Wolf ARL, EPS, AFP Y CAJA COMPENSACION (JUN 2023)										$ 347.600,00					$	347.600,00
TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)										**$ 2.306.069.476,00**		**$ 48.314.864,00**			**$**	**2.248.942.844,00**

No.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 12B de fecha 28/04/2025		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS												
		VIÁTICOS												
		Viáticos Director y/o Especialistas	$ 195.000,00	día	212,00	$ 41.340.000	$ 195.000,00		41,00	$ 7.995.000,00	0,00	$ -	41,00	$ 7.995.000,00
							$ 234.000,00		14,50	$ 3.393.000,00	0,00	$ -	14,50	$ 3.393.000,00
							$ 247.700,00		0,00	$ -	0,00		0,00	$ -
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA										$ -	0,00	$ -
		Camioneta o campero de más de 2000 c. c. (1): 4x4 (Incluye conductor, peajes y combustible) El modelo de vehículo ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o superior	$ 5.600.000,00	mes	24,00	$ 134.400.000	$ 5.600.000,00		8,60	$ 48.160.000,00	0,00	$ -	8,60	$ 48.160.000,00
							$ 6.720.000,00		12,00	$ 80.640.000,00	0,00	$ -	12,00	$ 80.640.000,00
							$ 7.112.000,00		6,13	$ 43.596.560,00	1,00	$ 7.112.000,00	5,13	$ 36.484.560,00
		Camioneta o campero de más de 2000 c. c. (1): 4x4 (Incluye conductor, peajes y combustible) El modelo de vehículo ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o superior	$ 5.600.000,00	mes	18,00	$ 100.800.000	$ 5.600.000,00		4,00	$ 22.400.000,00	0,00	$ -	4,00	$ 22.400.000,00
							$ 6.720.000,00		12,00	$ 80.640.000,00	0,00	$ -	12,00	$ 80.640.000,00
							$ 7.112.000,00		3,63	$ 25.816.560,00	0,82	$ 5.831.840,00	2,45	$ 17.424.400,00

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOLIVAR **ACTA No.** 31 **ACTA FINAL** ☐ **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 81.825.084 **PERIODO:** 01 de MAYO al 31 de MAYO de 2025

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 972 DE 2022

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MINICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR - LOTE 6

INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA: FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA

CONTRATISTA: CONTRATO DE OBRA No.:

PLAZO INICIAL: 21,27 (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 31,53 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 1/11/2022 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/06/2025 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: 7/04/2025 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: 15/04/2025 (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 3.354.138.427,00 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 276.500.000,00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 3.630.638.427,00

		Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT)	$ 650.000,00	mes	84,00	$ 54.600.000	$ 650.000,00		0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
							$ 780.000,00		0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
							$ 825.500,00		0,00	$ -			0,00	$ -
		Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT)	$ 650.000,00	mes	24,00	$ 15.600.000	$ 650.000,00		0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
							$ 780.000,00		0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
							$ 825.500,00		0,00	$ -			0,00	$ -
		Trabajo de topografía (incluye personal, equipo y transporte)	$ 6.500.000,00	mes	20,00	$ 130.000.000	$ 6.500.000,00		7,00	$ 45.500.000,00	0,00	$ -	7,00	$ 45.500.000,00
							$ 7.800.000,00		12,00	$ 93.600.000,00	0,00	$ -	12,00	$ 93.600.000,00
							$ 8.255.000,00		5,03	$ 41.522.650,00	1,00	$ 8.255.000,00	4,03	$ 33.267.650,00
		Trabajo de topografía (incluye personal, equipo y transporte)	$ 6.500.000,00	mes	6,00	$ 39.000.000	$ 6.500.000,00		0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
							$ 7.800.000,00		0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
							$ 8.255.000,00		2,63	$ 21.710.650,00	1,00	$ 8.255.000,00	1,63	$ 13.455.650,00
		Ensayos de laboratorio de suelos, pavimentos y concretos	$ 590.000,00	Según comprobante por mes	24,00	$ 14.160.000	$ 590.000,00		20,71	$ 12.218.900,00	0,00	$ -	20,71	$ 12.218.900,00
							$ 708.000,00		36,00	$ 25.488.000,00	0,00	$ -	36,00	$ 25.488.000,00
							$ 749.300,00		4,00	$ 2.997.200,00	0,00	$ -	4,00	$ 2.997.200,00
		Ensayos de laboratorio de suelos, pavimentos y concretos	$ 590.000,00	Según comprobante por mes	50,00	$ 29.500.000	$ 590.000,00		28,00	$ 16.520.000,00	0,00	$ -	28,00	$ 16.520.000,00
							$ 708.000,00		33,14	$ 23.463.120,00	0,00	$ -	33,14	$ 23.463.120,00
							$ 749.300,00		4,00	$ 2.997.200,00	0,00	$ -	4,00	$ 2.997.200,00
		Ensayos de laboratorio de suelos, pavimentos y concretos	$ 590.000,00	Según comprobante por mes		$ -	$ 590.000,00		4,67	$ 2.755.300,00	0,00	$ -	4,67	$ 2.755.300,00
							$ 708.000,00		16,72	$ 11.837.760,00	0,00	$ -	16,72	$ 11.837.760,00
							$ 749.300,00		4,04	$ 3.027.172,00	0,00	$ -	4,04	$ 3.027.172,00
		Oficina/campamento (incluye dotación y servicios públicos)	$ 2.000.000,00	Según comprobante por mes	24,00	$ 48.000.000	$ 2.000.000,00		9,60	$ 19.200.000,00	0,00	$ -	9,60	$ 19.200.000,00
							$ 2.400.000,00		12,00	$ 28.800.000,00	0,00	$ -	12,00	$ 28.800.000,00
							$ 2.540.000,00		7,53	$ 19.126.200,00	1,00	$ 2.540.000,00	6,53	$ 16.586.200,00
		OTROS COSTOS								$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
		Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y combustible)	$ 1.600.000,00	Según comprobante por mes	24,00	$ 38.400.000	$ 1.600.000,00		7,62	$ 12.192.000,00	0,00	$ -	7,62	$ 12.192.000,00
							$ 1.920.000,00		5,60	$ 10.752.000,00	0,00	$ -	5,60	$ 10.752.000,00
							$ 2.032.000,00		2,12	$ 4.307.840,00	0,23	$ 467.360,00	1,08	$ 2.194.560,00
		Edición de informes, papelería, reproducciòn de documentos, planos, fotografías, etc	$ 700.000,00	Según comprobante por mes	24,00	$ 16.800.000	$ 700.000,00		9,21	$ 6.447.000,00	0,00	$ -	9,21	$ 6.447.000,00
							$ 840.000,00		11,49	$ 9.651.600,00	0,00	$ -	11,49	$ 9.651.600,00
							$ 889.000,00		5,47	$ 4.862.830,00	1,00	$ 889.000,00	4,47	$ 3.973.830,00
		Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, internet, etc)	$ 700.000,00	Según comprobante por mes	24,00	$ 16.800.000	$ 700.000,00		2,79	$ 1.953.000,00	0,00	$ -	2,79	$ 1.953.000,00
							$ 840.000,00		4,00	$ 3.360.000,00	0,00	$ -	4,00	$ 3.360.000,00
							$ 889.000,00		1,70	$ 1.511.300,00	0,18	$ 160.020,00	1,15	$ 1.022.350,00
		Elementos e insumos IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19	$ 550.000,00	Según comprobante por mes	12,00	$ 6.600.000	$ 550.000,00		0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
							$ 660.000,00		0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
							$ 698.500,00		0,00	$ -			0,00	$ -

FECHA: 31/05/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOLIVAR **ACTA No.** 31 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 81.825.084 **PERIODO:** 01 de MAYO al 31 de MAYO de 2025

ACTA FINAL ☐

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 972 DE 2022

OBJETO:
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MINICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR - LOTE 6

INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA: FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA

CONTRATISTA: CONTRATO DE OBRA No.:

PLAZO INICIAL: 21,27 (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 31,53 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 1/11/2022 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/06/2025 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: 7/04/2025 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: 15/04/2025 (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 3.354.138.427,00 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 276.500.000,00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 3.630.638.427,00

		Veeduría Comunitaria	$ 200.000,00	Según comprobante por mes	20,00	$ 4.000.000	$ 200.000,00		0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
							$ 240.000,00		0,00	$ -			0,00	$ -
							$ 254.000,00		0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
		Ajuste por Acta de modificación												
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				$ 690.000.000,00				$ 738.442.842,00		**$ 33.510.220,00**		**$ 700.397.452,00**
	*	SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (11) = (B)				**$ 690.000.000,00**				**$ 738.442.842,00**		**$ 81.825.084,00**		**$ 2.949.340.296,00**
	*	PROVISIÓN FRENTE ADICIONAL = ©				**$ 278.363.720,00**				**$ 6.444.343,00**				**$ -**
	*	SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) + (C) = (D)				**$ 2.818.603.720,00**				**$ 3.050.956.661,00**		**$ 81.825.084,00**		**$ 2.949.340.296,00**
	*	IVA = 19% * (D) = (E)				**$ 535.534.707,00**				**$ 579.681.766,00**		**$ 15.546.766,00**		**$ 560.374.657,00**
	*	COSTO TOTAL = (D) + (E)				**$ 3.354.138.427,00**				**$ 3.630.638.427,00**		**$ 97.371.850,00**		**$ 3.509.714.953,00**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

Valor Anticipo Otorgado	$ -	
Valor Amortizado Presenta Acta	$ -	
Valor Amortizado Acumulado	$ -	
Valor Saldo por Amortizar	$ -	

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 81.825.084
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 81.825.084

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
*	81.825.084,00	$ 15.546.766,00	$ 97.371.850,00
*			
*			
*			
VALOR TOTAL PRESENTE MES	81.825.084,00	$ 15.546.766,00	$ 97.371.850,00

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 97.371.850 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS: NOVENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS M.L.

OBSERVACIONES

NOTAS:

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Supervisor del contrato de interventoría se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo
2. El Supervisor del contrato de interventoría certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Interventor, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Interventor de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
3. El Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a los causados y pagados realmente por el Interventor.
5. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Interventor después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
6. El Interventor debe realizar los pagos correspondientes a seguridad social integral, aportes de ley y demás obligaciones a que hace referencia el contrato de Interventoría y cumplir con la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
7. Las dedicaciones se deben indicar con dos decimales y el valor total se debe redondear al peso.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de costos, los que en ella intervinieron,

Firma:
Nombre: GENOVEVA PUERTA RESTREPO
Representante Legal o su Apoderado
Interventoría
Matrícula Profesional No.: 05202-03332 ANT

Firma:
Nombre: FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 13202-097750 BLV

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CÓDIGO	AFINCO-FR-12		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

CONTRATO N°: **972 DE 2022**

		%	**TIPO PAGO:**		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO			ACTA DE OBRA			
PAGO ANTICIPADO		____	ACTA DE INTERVENTORIA	X	31	01 de MAYO al 31 de MAYO de 2025
			ACTA DE AJUSTE			
DESEMBOLSO		____	PRESTACION DE SERVICIOS			
			OTRO			
			CUAL? _____			

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO:	**200**	RUBRO No.	**2.1.2.02.02.009-0078**	RECURSO No. ____.	VALOR AFECTADO	**$**	**24.342.962,50**
No. COMPROMISO:	**201**	RUBRO No.	**2.1.2.02.02.009-0078**	RECURSO No. ____.	VALOR AFECTADO	**$**	**24.342.962,50**
No. COMPROMISO:	**2025.CEN.01.000310**	RUBRO No.	**202500000018047**	RECURSO No. ____.	VALOR AFECTADO	**$**	**40.896.177,00**
No. COMPROMISO:	**´0173**	RUBRO No.	**0032-2.1.2.02.02**	RECURSO No. ____.	VALOR AFECTADO	**$**	**7.789.748,00**
No. COMPROMISO:		RUBRO No.		RECURSO No. ____.	VALOR AFECTADO		
					TOTAL ACTA	**$**	**97.371.850,00**

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
ING. FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA
Matricula No. : 13202-097750 BLV

REPUBLICA DE COLOMBIA
MARIA LA BAJA - BOLIVAR
Nit: 800095466-8
SECRETARIA DE HACIENDA
DIRECCION FINANCIERA

UNIDOS TRANSFORMAMOS A MARIA LA BAJA

REGISTRO PRESUPUESTAL

Nro. : 0173

Fecha de Expedicion: Martes 15 de Abril de 2025

Autorizado por: RAMIRO GONZALEZ MANCILLA

Certifico REGISTRO PRESUPUESTAL por valor de : $ 26,340,000.00

(VEINTISEIS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL PESOS ML.)

Con Cargo a

CERTIFICADO	PROGRAMA	ART.	C. COSTOS	FUENTE FINANCIACIÓN		DESCRIPCION	VALOR
0032	2.1.2.02.02	.009	01	1001	Recursos	Servicios para la comunidad, sociales y	26,340,000.00

Dentro del Presupuesto de Egresos de la VIGENCIA de2025

A favor de :CONSORCIO REACTIVACION AC 196

Con documento No. : 901580189

Por concepto de : INTERVENTORIA TECNICA,ADMINISTRATIVA,FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.

JEFE DE PRESUPUESTO

" UNIDOS TRANSFORMAMOS"

GIMAP : "Sistema de Información para la Administración Pública"
Copyright © 1999-2025 GIM Ltda

Imprimio :ARNOBI

Powered by CamScanner

Municipio de San Juan de Nepomuceno, Bolívar

NIT. 800037175-2

REGISTRO PRESUPUESTAL No. 201

VIGENCIA: 2025

Catorce dias (14) del mes Abril de 2025

Beneficiario: CONSORCIO REACTIVACION AC 196

CC o Nit: 901580189-9

Disponibilidad No. 101

CODIGO	FUENTE	RUBRO	VALOR
2.1.2.02.02.009-0078	Recursos Propios	Servicios para la comunidad, sociales y personales	44,830,000.00
Atributos:	POLÍTICA PÚBLICA: 0 - NO APLICA | FUENTE FINANCIACION: 1.1.01.02.109 - Sobretasa a la gasolina | FUENTES CGR: 1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION | UNIDAD EJECUTORA: 001 - Administración central | SITUACIÓN DE FONDOS: C - Con Situacion de Fondos | CLASIFICACIÓN CPC DANE: 91119 - Otros servicios de la administración pública n.c.p.		
		Total registro	**44,830,000.00**

DESCRIPCIÓN
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR

OMAR MANUEL BARRIOS GUZMAN

DIRECTOR FINANCIERO

Elaboró: Rodolfo Padilla Hernández

Municipio de San Juan de Nepomuceno, Bolívar

NIT. 800037175-2

REGISTRO PRESUPUESTAL No. 200

VIGENCIA: 2025

Catorce dias (14) del mes Abril de 2025

Beneficiario: CONSORCIO REACTIVACION AC 196

CC o Nit: 901580189-9

Disponibilidad No. 101

CODIGO	FUENTE	RUBRO	VALOR
2.1.2.02.02.009-0078	Recursos Propios	Servicios para la comunidad, sociales y personales	100,000,000.00
Atributos:	POLÍTICA PÚBLICA: 0 - NO APLICA | FUENTE FINANCIACION: 1.1.01.02.109 - Sobretasa a la gasolina | FUENTES CGR: 1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION | UNIDAD EJECUTORA: 001 - Administración central | SITUACIÓN DE FONDOS: C - Con Situacion de Fondos | CLASIFICACIÓN CPC DANE: 91119 - Otros servicios de la administración pública n.c.p.	**Total registro**	**100,000,000.00**

DESCRIPCIÓN
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR

OMAR MANUEL BARRIOS GUZMAN

DIRECTOR FINANCIERO

DEPARTAMENTO BOLIVAR

ALCALDÍA MUNICIPAL VILLANUEVA

SECRETARIA DE HACIENDA

REGISTRO PRESUPUESTAL

VIGENCIA FISCAL - 2025

INFORMACION GENERAL DEL REGISTRO PRESUPUESTAL			
NÚMERO DE REGISTRO	2025.CEN.01.000310	FECHA DE EXPEDICIÓN	15 DE ABRIL DEL 2025
NÚMERO DE CDP	2025.CEN.01.000195	FECHA DE EMISIÓN	11 DE MARZO DEL 2025
DOCUMENTO DE CONTROL	0005 - CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS	NUMERO CONTRATO	972/2022
BENEFICIARIO	901.580.189 - CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196		
CONCEPTO DEL REGISTRO	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE LA RED VIAL LOCAL Y TERCIARIA, PARA CONTRIBUIR A LA CONECTIVIDAD EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA		
VALOR TOTAL DEL REGISTRO	$ 105.330.000,00	SON. CIENTO CINCO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA MIL PESOS CON CERO CENTAVOS M/L	

PROYECTO DE INVERSION	
SECCION	ADMINISTRACION CENTRAL
DEPENDENCIA	DESPACHO DEL ALCALDE
SECTOR	TRANSPORTE
PROGRAMA	INFRAESTRUCTURA RED VIAL REGIONAL (2402)
SUBPROGRAMA	INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE
PROYECTO	202500000018047 - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE LA RED VIAL LOCAL Y TERCIARIA, PARA CONTRIBUIR A LA CONECTIVIDAD EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA- 24 - TRANSPORTE- 2402 - INFRAESTRUCTURA RED VIAL REGIONAL (2402)

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL	
OBJETO DEL GASTO	2.3.2.01.01.001.03.02-Autopistas, carreteras, calles
FUENTE O RECURSO	420-SGP PROPOSITO GENERAL FORZOSA INVERSIÓN LIBRE INVERSIÓN SGP ONCE DOCEAVAS VIGENCIA ACTUAL MAS ULTIMA DOCEAVA VIGENCIA ANTERIOR
PRODUCTO MGA	2402021 - INCLUYE LAS ACCIONES DE CONSERVACIÓN PERIÓDICA O RUTINARIA DE LAS VÍAS DE LA RED VIAL SECUNDARIA CON EL FIN DE MANTENER LAS CONDICIONES ÓPTIMAS PARA EL TRÁNSITO Y EL USO ADECUADO DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
PRODUCTO CPC	
VALOR FUENTE	$ 105.330.000,00

FIRMA RESPONSABLE

ROMERO ORTIZ RICARDO
JEFE DE PRESUPUESTO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
	CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE	VERSIÓN	1		
	IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL	PÁGINA	1	DE	1

Contrato N°: **972 DE 2022** Contratista : **CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196**

Objeto del Contrato : **INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MINICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR - LOTE 6**

Acta N°: **31** Valor básico : **$ 81.825.084,00** Período : **01 de MAYO al 31 de MAYO de 2025**

Valor Incluido Iva : **$ 97.371.850,00**

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (código vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	N.A	San Juan Nepomuceno - Corregimiento San Jose del Peñón	$ 24.342.962,50	$ -	$ -	$ 24.342.962,50
2	N.A	Santa Catalina Loma Arena-Galerazamba-Ruta del Algodón	$ -	$ -	$ -	$ -
3	N.A	Clemencia Piñeque-Las Caras	$ -	$ -	$ -	$ -
4	N.A	Santa Rosa Corredore vía Paiba-Mamonal	$ -	$ -	$ -	$ -
5	N.A	Villanueva-Vía corregimiento de Algarrobo	$ 40.896.177,00	$ -	$ -	$ 40.896.177,00
6	N.A	San Juan Nepomuceno - Corregimiento San Agustín	$ 24.342.962,50	$ -	$ -	$ 24.342.962,50
7	N.A	San Cristóbal Corredor vía Hato Viejo - Higueretal	$ -	$ -	$ -	$ -
8	N.A	María La Baja Corredor vía Puerto Santander	$ 7.789.748,00	$ -	$ -	$ 7.789.748,00
9	N.A	Santa Rosa - Corredor vía Pital	$ -	$ -	$ -	$ -
10						
TOTALES			**$ 97.371.850,00**	**$ -**	**$ -**	**$ 97.371.850,00**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1	BOLIVAR	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
800.037.175-2	MUNICIPIO 1	San Juan de Nepomuceno (Bolívar)	$ 48.685.925,00	$ 40.912.542,02
890.480.069-5	MUNICIPIO 2	Santa Catalina (Bolívar	$ -	$ -
806.000.701-9	MUNICIPIO 3	Clemencia (Bolívar)	$ -	$ -
890.481.343-3	MUNICIPIO 4	Santa Rosa (Bolívar)	$ -	$ -
890.481.192-8	MUNICIPIO 5	Villanueva (Bolívar)	$ 40.896.177,00	$ 34.366.535,29
806.001.278-9	MUNICIPIO 6	San Cristóbal (Bolívar)	$ -	$ -
800.095.466-8	MUNICIPIO 7	María La Baja (Bolívar)	$ 7.789.748,00	$ 6.546.006,72
TOTAL DEPARTAMENTO 1			**$ 97.371.850,00**	**$ 81.825.084,00**

NIT	DEPARTAMENTO 2		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			$ -
	MUNICIPIO 2			$ -
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
TOTAL DEPARTAMENTO 2			**$ -**	**$ -**

NIT	DEPARTAMENTO 3		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
TOTAL DEPARTAMENTO 3			$ -	$ -

Nombre: **FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA**
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: **13202-097750 BLV**

ING. GENOVEVA PUERTA RESTREPO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Matricula No.: **05202-03332 ANT**
Interventor

CONSTANCIA

El suscrito supervisor del contrato de interventoría No. 972 de 2022, cuyo objeto es la "INTERVENTOÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVARLOTE 6" hace constar que revisados y verificados los soporte de acta de costos No. 31, presentada por el CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196, éste cumplió con lo establecido en la ley 789 de 2002 en su artículo 50 y en la ley 828 de 2003, en lo pertinente a los pagos de los soportes a la seguridad social correspondiente al mes de mayo de 2025.

En constancia se expide a solicitud del interesado, en Cartagena de indias a los 13 dias del mes de agosto de 2025.

FABIÁN ERNESTO ARANGO PINEDA
Supervisor Contrato de Interventoría

CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

(PERSONAS JURÍDICAS)

Yo, GENOVEVA PUERTA RESTREPO, identificada con cédula de ciudadanía No. 42.985.279, expedida en Medellín, actuando en calidad de Representante suplente del CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196 identificado con NIT.: 901.580.189-9, certifico el pago de los aportes del periodo del 1° al 31 de mayo de 2025 del contrato No. 972 de 2022 suscrito con el INVIAS, cuyo objeto es la INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA L MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR-LOTE 6, de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje y CREE (Artículo 25 Ley 1607 de 2012).

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. Dada en Medellín a los 05 días del mes de junio de 2025.

GENOVEVA PUERTA RESTREPO
Representante Suplente del Consorcio

COMPAÑÍA COLOMBIANA
DE CONSULTORES S.A.S.
Su compañía en ingeniería

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

CERTIFICACIÓN

El suscrito **LUIS FERNANDO SEPULVEDA VALDES** en calidad de Revisor Fiscal de la **COMPAÑÍA COLOMBIANA DE CONSULTORES S.A.S.,** con Nit No. 890.908.097-1, por medio de este documento, me permito CERTIFICAR que la sociedad ha cumplido con las obligaciones derivadas de afiliación y pago con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje y hasta la fecha ha realizado el pago de los aportes correspondientes a la nómina de los últimos seis (6) meses.


La presente certificación se expide en cumplimiento del Artículo 50 de la nueva reforma laboral y pensional, Ley 789 del 27 de diciembre de 2002.

Por lo anterior, de manera expresa por este escrito ACREDITO el pago por parte de la persona jurídica denominada **COMPAÑÍA COLOMBIANA DE CONSULTORES S.A.S.** de los aportes a que está obligada según el SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL de Colombia.

Dada en Medellín, a los nueve (09) días del mes de junio de 2025.

LUIS FERNANDO SEPÚLVEDA V.
REVISOR FISCAL
C.C. 8.404.897
T.P. No. 47082-T

U:\C-382_INVIAS_INTERV VIAS TERCIARIAS DE BOLIVAR\11 GESTIÓN COSTOS\02 ACTAS DE INTERVENTORÍA\ACTA 31 MAYO 2025\CERTIFICACION PARAFISCALES_CCC.doc



República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

47082-T

LUIS FERNANDO
SEPULVEDA VALDES
C.C. 8484857
RESOLUCION INSCRIPCION 35 FECHA 11/04/96
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

Presidente

8484857



FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

002232

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

1898287 4CADB4C08

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **LUIS FERNANDO SEPULVEDAD VALDES** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 8404897 de BELLO (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 47082-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

Maso
Consultores Asociados y Cía. S.A.S.

MASO CONSULTORES ASOCIADOS Y CIA S.A.S
NIT: 900028728-1
Cra 22 No 17-325 Oficina 360
Edificio Access Point
Medellín - Colombia
Tel: 604 358 45 86
www.masoconsultores.com.co

A QUIEN PUEDA INTERESAR:

Referencia: Pago de aportes parafiscales

Respetados señores:

En mi calidad de Revisor Fiscal de Arredondo Madrid Ingenieros Civiles S.A.S. (AIM S.A.S.), identificada con NIT 890.929.122-8, he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por la Compañía por concepto de aportes de sus empleados al Sistema de Salud, Pensiones y Riesgos Laborales, Cajas de Compensación Familiar (CCF), Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

El pago y determinación de dichos salarios y aportes es responsabilidad de la administración de la Compañía como parte de su gestión; mi responsabilidad de acuerdo con el Artículo 207 del Código de Comercio y lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, es emitir un informe sobre el cumplimiento de tales obligaciones.

Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

a) Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes de sus empleados.

b) Obtención del listado de liquidación de aportes de sus empleados a cada una de las entidades, preparado por la Compañía.

c) Verificación del pago oportuno de los aportes de sus empleados según documentación soporte de ARUS suministrada por el personal del área responsable y confrontada con los registros contables.


Con base en el resultado de los procedimientos enumerados anteriormente, y de acuerdo con la información extractada desde el módulo de nómina y confrontada con el desembolso realizado por medio de la planilla de pago de ARUS, a la fecha del presente informe, certifico que la compañía ha cumplido con el pago de **obligaciones laborales** por los últimos seis (6) meses, con el pago de los aportes de sus empleados al Sistema de Salud, Pensiones y Riesgos Laborales, las Cajas de Compensación Familiar (CCF), Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Se expide en la ciudad de Medellín, a los seis (6) días del mes de junio del año 2025.

Cordialmente,

LUIS FERNANDO HERNÁNDEZ ORTIZ
Revisor Fiscal
C.C. 1.040.326.856 de San Pedro
Tarjeta Profesional No. 325640-T
Miembro de la firma Maso Consultores Asociados y Cía. S.A.S.





UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

F721B5BB75511500

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **LUIS FERNANDO HERN#NDEZ ORTIZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1040326856 de SAN PEDRO (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 325640-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 30 días del mes de Abril de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 14927807862

(415)7707212489984(8020) 000001492780786 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 5 8 0 1 8 9	9	Impuestos de Medellín 1 1	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSORCIO REACTIVACION AC 196

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Antioquia 0 5	Medellín 0 0 1

41. Dirección principal
CL 52 47 42 P 6 ED COLTEJER

42. Correo electrónico ccc@ccc.com.co

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 4 4 4 8 1 2 8 4	3 1 3 6 6 0 5 1 9 4

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 2	2 0 2 2 0 1 0 4							

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	7	1 4	4 2	4 8	5 2	5 5																				

07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 07 - 19 / 15 : 03: 27

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

985. Cargo

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14922951025

(415)7707212489984(8020) 000001492295102 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 9 0 9 0 8 0 9 7	1	Impuestos de Medellín 1 1	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
COMPAÑIA COLOMBIANA DE CONSULTORES S.A.S.

36. Nombre comercial	37. Sigla
	C.C.C. S.A.S. O CCC. S.A.S. O C.C.C. O CCC

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Antioquia 0 5	Medellín 0 0 1

41. Dirección principal
CL 52 47 42 P 6 ED COLTEJER

42. Correo electrónico ccc@ccc.com.co

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 4 4 4 8 1 2 8 4	3 1 3 6 6 0 5 1 9 4

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 2	1 9 6 9 1 1 2 8	7 7 1 0	2 0 1 3 0 1 0 2	7 7 3 0	9 0 0 4			1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	9	1 4	4	1	4	2	4	8	5	2	5	5												

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
41- Declaración anual de activos en el exte
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Obligados aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 06 - 28 / 11 : 20: 49

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre PUERTA RESTREPO GENOVEVA
985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Fecha generación documento PDF: 28-06-2023 11:21:54AM

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14811247331

(415)7707212489984(8020) 000001481124733 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 9 0 9 2 9 1 2 2	8	Impuestos de Medellín 1 1	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES S.A.S. (AIM S.A.S.)

36. Nombre comercial	37. Sigla
ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES	

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Antioquia 0 5	Medellín 0 0 1

41. Dirección principal
CR 43 B 16 95 OF 1701 ED CAMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA

42. Correo electrónico factura@aimingenieros.com.co

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	4 4 0 0 0 4 0	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 2	1 9 8 1 1 1 1 8	7 1 2 0	1 9 8 1 1 1 1 8	7 4 9 0				1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	9	1 0	1	4	4	2	4	8	5	2														

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
54. Código	2 3	2 2																		

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
3	3	57. Modo	1	4	
		58. CPC	8 3	5 4	

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2022 - 02 - 08 / 09 : 08: 54

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre ARREDONDO ARANGO CARLOS EDUARDO
985. Cargo Representante legal Certificado

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Fecha generación documento PDF: 08-02-2022 09:09:07AM