MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN

OBJETO CONTRACTUAL: "CONTRATAR LA ADECUACIÓN CON CONCERTINA DEL MURO DE CERRAMIENTO DEL CENTRO INDUSTRIAL Y DE AVIACIÓN, ASÍ COMO EL NODO DE DISEÑO Y MOBILIARIO ADSCRITO A DICHO CENTRO DE FORMACIÓN DE LA REGIONAL ATLÁNTICO"

Esta matriz es un documento anexo e integral al Estudio Previo

IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS																					MONITOREO Y REVISIÓN	
No.	ETAPA DEL CONTRATO	TIPO DE RIESGO	FUENTE DEL RIESGO	DESCRIPCIÓN (QUÉ PUEDE PASAR Y CÓMO PUEDE OCURRIR)	CONSECUENCIA EN LA OCURRENCIA DEL RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CONTROLES	¿A QUIÉN LE APLICA?	TRATAMIENTO Y CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	¿ACEPTA LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL?	RESPONSABLE RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	¿CÓMO SE REALIZA EL SEGUIMIENTO?	PERIODICIDAD DE ¿CUÁNDO
1	GENERAL	EXTERNO	PLANEACIÓN DEL ESTUDIO Y/O CONTRATACIÓN	PAROS, HUELGAS, ACTOS TERRORISTAS, ESTADOS DE EXCEPCIÓN.	IMPOSIBILIDAD DE EJECUTAR EL CONTRATO	3	3	9	SIEMPRE	CONTRATISTA, SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	ESTABLECER LAS ALTERNATIVAS DE ORDEN PÚBLICO Y SOCIAL MECANISMOS QUE MINIMICEN SUS EFECTOS DEL RIESGO	2	3	9	SIEMPRE	NO	SUPERVISOR, INTERVENTOR Y/O CONTRATISTA	29/07/2025	31/12/2025	Estar pendiente de las noticias, diarios locales, comunes y demás medios de comunicación para el seguimiento	DURANTE
2	GENERAL	PUBLICO	PLANEACIÓN	PROMOCIÓN, PLANEACIÓN DEL PRESUPUESTO Y DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE LOS PRECIOS DEL MERCADO	DESINTERÉS EN LA PARTICIPACIÓN DEL CONTRATISTA Y RIESGO DE DECLARATORIA DE DESIERTA DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN.	2	3	6	MEDIO	CONTRATISTA	PARTICIPACIÓN DE LOS PROPONENTES EN CADA UNA DE LAS ETAPAS DEL PROCESO INCLUIDA LA EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA.	2	3	6	MEDIO	SI	FUNCIONARIOS CONTRATACIÓN / GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO INSTRUMENTOS CAJ/CCA	21/08/2025	29/07/2026	SEGUIMIENTO DE LAS ETAPAS PRECONTRACTUALES	ETAPA PRECONTRACTUAL
3	GENERAL	EXTERNO	PLANEACIÓN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS INCORRECTAS O INCOMPLETAS DESCRITAS EN LAS FICHAS TÉCNICAS DE LOS MATERIALES Y BIENES REQUERIDOS	INADECUACIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS PARA EL PROYECTO, NECESIDAD DE REALIZAR ADICIONES Y COSTOS ADICIONALES PARA CORREGIR LOS ERRORES (RETRASOS, DESEQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO)	2	2	4	BAJO	CONTRATISTA	ESTUDIOS DEL SECTOR Y ESTUDIOS PREVIOS ELABORADOS Y REVISADOS EN FORMA CLARA Y PRECISA	2	2	4	BAJO	SI	SUPERVISOR, INTERVENTOR Y/O CONTRATISTA	16/03/2026	16/12/2026	SEGUIMIENTO EN EL INFORME DE SUPERVISIÓN	ETAPA PRECONTRACTUAL, ETAPA CONTRACTUAL Y ETAPA POSTCONTRACTUAL
4	CONTRATISTA	EXTERNO	PLANEACIÓN	INCUMPLIMIENTO A LA PRESENTACIÓN DE REQUISITOS LEGALES PARA CELEBRAR Y EJECUTAR EL CONTRATO	IMPOSIBILIDAD DE SUSCRIBIR LA NECESIDAD DE LA ENTIDAD	2	2	4	BAJO	OFERENTES	EXIGENCIAS DE GARANTÍAS DE SERIEDAD DE LA OFERTA Y ESTUDIO DE POSIBILIDAD DE CONTRATACIÓN DE OFERENTES	2	2	4	BAJO	NO	FUNCIONARIOS DE CONTRATACIÓN / GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO INSTRUMENTOS CAJ/CCA	26/08/2025	28/07/2026	TENIENDO EN CUENTA LOS FORMATOS DEL SIGA Y ESTO EL APOYO DEL ÁREA JURÍDICA Y DE RESAGA EN REQUERIMIENTO FORMAL AL CONTRATISTA RESPECTO DEL CUMPLIMIENTO DE LA PÓLIZA	SEGUIMIENTO EN EL INFORME DE SUPERVISIÓN
5	GENERAL	INTERNO	RELACIONES	NO APLICAR EN DEBIDA FORMA LOS CRITERIOS DE SELECCIÓN	SELECCIONAR A UN PROPONENTE QUE NO CUMPLA CON LA CAPACIDAD JURÍDICA, FINANCIERA Y TÉCNICA PARA REALIZAR Y CUMPLIR LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL	2	2	4	BAJO	CONTRATISTA	CAPACITACIÓN DEL PERSONAL EN SELECCIÓN	2	2	4	BAJO	NO	GRUPO DE ESTUDIOS DE LA ENTIDAD	24/03/2025	29/07/2026	EVALUACIÓN A LOS DE LOS PERFILES DEFINITIVOS , PREVIAMENTE LA DEBIDA CAPACITACIÓN A ESTUDIANTE	ETAPA PRECONTRACTUAL
6	GENERAL	INTERNO	RELACIONES	RIESGO DE OFERTAS DESPROPORCIONADAS	DESEQUILIBRIO CONTRACTUAL	3	3	6	ALTO	CONTRATISTA	ESTUDIOS DEL SECTOR Y ESTUDIOS PERTICOS ELABORADOS Y REVISADOS EN FORMA CLARA Y PRECISA	3	3	6	ALTO	SI	FUNCIONARIOS DE CONTRATACIÓN / GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO INSTRUMENTOS CAJ/CCA	26/06/2025	26/07/2026	LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES DE LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS DEL SECTOR Y ESTUDIOS PREVIOS DEBEN VELAR POR QUE EL CONTENIDO SEA CLARO Y LO MAS EXACTO POSIBLE	ETAPA PRECONTRACTUAL
7	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACIÓN	RIESGO QUE NO SE PRESENTEN LAS GARANTÍAS REQUERIDAS EN LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO CONTRATACIÓN O QUE SU PRESENTACIÓN SEA TARDÍA.	AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	2	2	4	BAJO	OFERENTES	SEGUIMIENTO PARA QUE SE REMITA LA GARANTÍAS REQUERIDAS Y SEGUIMIENTO A LA APROBACIÓN DE LA GARANTÍA	2	2	4	BAJO	NO	FUNCIONARIOS DE CONTRATACIÓN / GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO INSTRUMENTOS CAJ/CCA	26/06/2025	26/07/2026	VERIFICACIÓN QUE SE APORTEN LAS GARANTÍAS CON EL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS	ETAPA PRECONTRACTUAL
8	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACIÓN	LOS EFECTOS POR DAÑOS, PERJUICIOS O PÉRDIDAS DE LOS BIENES DEL CONTRATISTA CAUSADOS POR TERCEROS	PERJUICIOS ASUMIDOS POR EL CONTRATISTA	3	4	7	ALTO	OFERENTES	SEGUIMIENTO PARA QUE SE REMITA LA GARANTÍAS REQUERIDAS Y SEGUIMIENTO A LA APROBACIÓN DE LA REALIZACIÓN DEBIDO PROCESO	3	4	7	ALTO	SI	SUPERVISOR, INTERVENTOR Y/O CONTRATISTA	26/06/2025	26/12/2026	CUIDADO HUMANO REQUERIDO EN LA EJECUCIÓN.	DURANTE
9	CONTRATISTA	EXTERNO	CONTRATACIÓN	FALLAS O INCUMPLIMIENTOS EN LOS SUMINISTROS, MATERIALES O BIENES DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y/O PERSONAL (CANTIDADES, RECHAZO, DEVOLUCIONES O FALTANTES)	INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	1	3	4	BAJO	CONTRATISTA	SEGUIMIENTO EN EL REQUISITOS DE EJECUCIÓN , REVISIÓN PERMANENTE FICHAS TÉCNICAS DE LOS SUMINISTROS DE LOS CONTRATISTAS	1	3	4	BAJO	SI	SUPERVISOR, INTERVENTOR Y/O CONTRATISTA	26/07/2025	26/12/2026	SEGUIMIENTO EN LAS ETAPAS DE EJECUCIÓN SEGÚN CRONOGRAMA ESTABLECIDO	DURANTE
10	CONTRATISTA	EXTERNO	CONTRATACIÓN	DAÑOS A TERCEROS POR RESPONSABILIDAD CIVIL	PERJUICIOS ASUMIDOS POR EL CONTRATISTA	1	3	4	BAJO	CONTRATISTA	SEGUIMIENTO PARA QUE SE APORTEN LAS GARANTÍAS REQUERIDAS	1	3	4	BAJO	NO	SUPERVISOR, INTERVENTOR Y/O CONTRATISTA / GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO INSTRUMENTOS CAJ/CCA / OBLIGADO/A	26/07/2025	26/12/2026	VERIFICACIÓN QUE SE APORTEN LAS GARANTÍAS	DURANTE
11	CONTRATISTA	EXTERNO	EJECUCIÓN	DEFICIENCIA EN LA EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL POR LA INOBSERVANCIA DE LAS ESPECIFICACIÓN TÉCNICAS, PROBLEMAS DE CALIDAD	INCUMPLIMIENTO O EN LA EJECUCIÓN PARCIAL Y SANCIONES	2	3	6	MEDIO	CONTRATISTA	SOLICITAR LA IDONEIDAD Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DEL OBJETO DEL PERSONAL IDÓNEO EN TIEMPO Y EFICIENCIA DE PROCEDIMIENTOS DE TERMINACIÓN DE CONDICIONES - APLICACIÓN DE PÓLIZAS	2	3	9	MEDIO	SI	CONTRATISTA	26/07/2025	26/12/2026	SEGUIMIENTO EN EL INFORME DE SUPERVISIÓN Y CUMPLIMIENTO	DURANTE
12	CONTRATISTA	EXTERNO	EJECUCIÓN	NO EJECUTAR EL CONTRATO EN EL PLAZO ESTABLECIDO EN EL PROCESO	INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCIÓN PARCIAL Y OBLIGACIONES CUYAS POR PAGAR, PARA EL AÑO 2026.	3	3	6	ALTO	CONTRATISTA	ESTABLECER EN LOS ESTUDIOS Y INSTITUCIÓN LAS CONDICIONES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO POR EL CIERRE PROCESUALES ANT	3	3	6	ALTO	SI	FUNCIONARIOS DE CONTRATACIÓN / GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO INSTRUMENTOS CAJ/CCA	26/07/2025	26/12/2026	SEGUIMIENTO EN EL INFORME DE SUPERVISIÓN Y CUMPLIMIENTO EN LA EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS.	DURANTE
13	CONTRATISTA	EXTERNO	EJECUCIÓN	PRESUPUESTACIÓN SIN ÁNALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	INCUMPLIMIENTO O EN EL PLAZOS DE EJECUCIÓN.	3	3	6	ALTO	CONTRATISTA	SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTOR CONTRATO CUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA ESTABLECIDO EN EL CONTRATO Y APLICACIÓN DE LAS GARANTÍAS Y SU CORRESPONSIÓN	3	3	6	ALTO	SI	SUPERVISOR, INTERVENTOR Y/O CONTRATISTA	26/07/2025	26/12/2026	SEGUIMIENTO EN EL INFORME DE SUPERVISIÓN.	DURANTE
14	CONTRATISTA	EXTERNO	EJECUCIÓN	EFECTOS DERIVADOS DE LA EXISTENCIA DEL DAÑO, LA CULPA DE LA CONTRATISTA, POR LA OCURRENCIA DE HECHOS CONSTITUTIVOS DE CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR DURANTE DEL CONTRATO Y/O EN LA EJECUCIÓN CONTRATO	TERMINACIÓN DEL CONTRATO	1	3	4	BAJO	CONTRATISTA	TERMINACIÓN INMEDIATA DEL CONTRATO EN CONFORMIDAD CON LA CLÁUSULA DE SUSPENSIÓN VIGENTE Y APLICACIÓN DE LAS GARANTÍAS	1	3	4	BAJO	SI	SUPERVISOR, INTERVENTOR Y/O CONTRATISTA	26/07/2025	26/12/2026	TENIENDO EN CUENTA LOS FORMATOS DEL SIGA Y ESTO EL APOYO DEL ÁREA JURÍDICA Y DE RESAGA EN EL PROCEDIMIENTO DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO EN CASO DE FUERZA MAYOR DEBIDO PROCESO AL CONTRATISTA LA VERIFICADORA, Y SE PROCEDE CON LA NORMATIVIDAD DEL CASO	DURANTE LA EJECUCIÓN DEL PLAZO
15	CONTRATISTA	EXTERNO	EJECUCIÓN	MALA CALIDAD EN LOS BIENES Y SERVICIOS SUMINISTRADOS, DEFICIENCIA EN LOS SUMINISTROS, SUMINISTRADOS Y/O DEFICIENCIA EN EL SUMINISTRO. FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS	PROCESO DE CUMPLIMIENTO DE LA GARANTÍA O TERMINACIÓN ANTICIPADA Y/O EN EL NORMATIVIDAD CONTRATO	2	3	9	ALTO	CONTRATISTA	REQUERIMIENTO DE LOS SUMINISTROS DE ACUERDO CON LA FICHA TÉCNICA Y/O SERVICIOS CONTRATADOS, Y APLICACIÓN DE LAS GARANTÍAS EN CASO DE SER NECESARIO	2	3	9	ALTO	NO	SUPERVISOR, INTERVENTOR Y/O CONTRATISTA / FUNCIONARIOS DE CONTRATACIÓN CAJ/CCA / GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO INSTRUMENTOS CAJ/CCA	26/07/2025	26/12/2026	CON EL PROCEDIMIENTO DEBIDO A Y CON EL APOYO DE LA OFICINA JURÍDICA DE LA ENTIDAD ESTATAL SE REQUIERE AL CONTRATISTA PARA DETERMINANDO LAS CARENCIAS TÉCNICAS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS ADQUIRIDOS Y SE PROCEDE A HACER USO DE TRABAJO CON EL PROPÓSITO DE EVALUAR Y COBRAR LAS FALLAS DE LA GARANTÍA Y/O EN CASO DE LAS SANCIONES INTERNOS PORQUE LA ANOMALÍA SE PROCEDE A INFORMAR A LA ASEGURADORA DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE Y A CITAR AUDIENCIA PARA LA APLICACIÓN DE LA GARANTÍAS	DURANTE
16	CONTRATISTA	EXTERNO	EJECUCIÓN	INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD Y APORTE AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL A CARGO.	SUSPENSIÓN EN LA EJECUCIÓN CONTRATO	2	2	4	BAJO	CONTRATISTA	EXIGENCIA AL CONTRATISTA EN EL PAGO DE LAS OBLIGACIONES LABORALES	2	2	4	BAJO	NO	SUPERVISOR, INTERVENTOR Y/O CONTRATISTA	26/07/2025	26/12/2026	TENIENDO EN CUENTA LOS FORMATOS DEL SIGA Y ESTO EL APOYO DEL ÁREA JURÍDICA Y DE RESAGA EN REQUERIMIENTO FORMAL AL CONTRATISTA RESPECTO DEL CUMPLIMIENTO EN SUS PAGOS DE LAS OBLIGACIONES LABORALES	MENSUAL
17	CONTRATISTA	EXTERNO	EJECUCIÓN	DAÑOS O PÉRDIDAS DE LOS BIENES DE PROPIEDAD DEL CONTRATISTA CAUSADOS EN LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	SUSPENSIÓN EN LA EJECUCIÓN CONTRATO	3	2	9	MEDIO	CONTRATISTA, ENTIDAD ESTATAL	EL PROCEDE CON EL PROTOCOLO DE SEGURIDAD ESTIPULADO POR LA ENTIDAD EN CASO DE ESTE TIPO DE SITUACIONES. SÍ MISMO, SE PROCEDE CON EL APOYO DEL ÁREA JURÍDICA EN CONJUNTO DE LOS QUE ACTORES QUE OCASIONARON EL SUCESO PARA QUE SEAN ESTOS LOS QUE SEAN IDENTIFICADOS EN TAL DE ESTE FORMALIZAMIENTO, SE PROCEDE CON LA APLICACIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUIMIENTO SI ESTA CUBRIERA EL DAÑO O PERJUICIO.	3	2	9	MEDIO	NO	SUPERVISOR, INTERVENTOR Y/O CONTRATISTA	26/07/2025	26/12/2026	EL PROCEDE CON EL PROTOCOLO DE SEGURIDAD ESTIPULADO POR LA ENTIDAD EN CASO DE ESTE TIPO DE SITUACIONES. SÍ MISMO, SE PROCEDE CON EL APOYO DEL ÁREA JURÍDICA EN CONJUNTO DE LOS QUE ACTORES QUE OCASIONARON EL SUCESO PARA QUE SEAN ESTOS LOS QUE SEAN IDENTIFICADOS EN TAL DE ESTE FORMALIZAMIENTO, SE PROCEDE CON LA APLICACIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUIMIENTO SI ESTA CUBRIERA EL SINIESTRO O EL SINIESTRO O EL SAQUEO DE DAÑO O PERDIDA	DURANTE LA EJECUCIÓN DEL PLAZO
18	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	IMPOSIBILIDAD DE LA ENTREGA DE LOS BIENES SEGÚN REQUERIMIENTOS DEL CONTRATO. INCUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS AMBIENTALES Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	IMPOSIBILIDAD DE LA ENTREGA DE LOS BIENES SEGÚN REQUERIMIENTOS DEL CONTRATO. INCUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS AMBIENTALES Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN ULTERIORES	3	3	6	ALTO	CONTRATISTA, CONTRATANTE	REVISIÓN DE LAS NORMATIVIDAD VIGENTE APLICABLE AL CONTRATO SEGUIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS EN EL CONTRATO	3	3	6	ALTO	NO	SUPERVISOR, INTERVENTOR Y/O CONTRATISTA	26/07/2025	26/12/2026	SUPERVISIÓN CONSTANTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	DURANTE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL
19	CONTRATISTA	INTERNO	EJECUCIÓN	ACTIVIDADES QUE SE PROGRAMEN POR EL CONTRATISTA QUE INTERFIERAN CON LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO EN SITIO DE EJECUCIÓN EN EL CRONOGRAMA ESTABLECIDO	INCUMPLIMIENTO O POR PARTE DEL CONTRATISTA EN CUANTO A LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS Y ENTREGA DE BIENES	3	3	6	ALTO	CONTRATISTA	SEGUIMIENTO Y SOLICITUDES DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS DE LAS CONDICIONES TÉCNICAS ESTIPULADAS EN LOS ESTUDIOS PREVIOS Y APOYO DEL CONTRATO POR PARTE DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	3	3	6	ALTO	SI	SUPERVISOR, INTERVENTOR Y/O CONTRATISTA	26/07/2025	26/12/2026	SEGUIMIENTO MENSUAL POR PARTE DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DE LA SUPERVISIÓN, O QUIEN HAGA DE SUS VECES A TRAVÉS DEL PLAN DE PAGOS SI INFORME SOCIAL OBLIGACIONES PRESENTADOS POR EL CONTRATISTA	SEGUIMIENTO
20	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	FARMACEUTICA SANITARIA, ECONÓMICA, SOCIAL Y ECOLÓGICA	AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	3	2	9	MEDIO	CONTRATISTA, ENTIDAD ESTATAL	SEGUIMIENTO EN EL REQUISITOS DE EJECUCIÓN, REVISIÓN PARA LA APLICACIÓN DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO SI APLICA Y BIENES	3	2	9	MEDIO	SI	CONTRATISTA / ENTIDAD ESTATAL	26/07/2025	26/12/2026	SEGUIMIENTO EN EL INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN	DURANTE
21	CONTRATISTA	EXTERNO	EJECUCIÓN	FALTA DE SEGUIMIENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL, DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y PARTICIPACIÓN	AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	2	2	4	BAJO	CONTRATISTA	PROCEDIMIENTO Y SOLICITUDES DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL Y EL APLICACIÓN NORMATIVIDAD AMBIENTAL SST Y MANEJO DE RESIDUOS	2	2	4	BAJO	SI	PROVEEDOR/ALIADO ESTRATÉGICO AMBIENTAL, COMPRAS Y/O CONTRATISTA SST Y MANEJO DE RESIDUOS SUPERVISIÓN, CONTRATISTA Y ENTIDAD ESTATAL	26/07/2025	26/12/2026	SEGUIMIENTO EN EL INFORME DE SUPERVISIÓN	DURANTE