
Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
1		**CONVENIO 2452 - 18 SEPTIEMBRE 2025**	**92 días**	**mié 1/10/25**	**mié 31/12/25**
2		***Planeación y alistamiento***	***3 días***	***mié 1/10/25***	***vie 3/10/25***
3		***Contratación y capacitación de personal***	***4 días***	***sáb 4/10/25***	***mar 7/10/25***
4		***Ejecución de actividades técnicas y operativas***	***78 días***	***mié 8/10/25***	***mié 24/12/25***
5		**CUADRILLA 1**	**78 días**	**mié 8/10/25**	**mié 24/12/25**
6		Cra 6 entre Cll.4 y 19	20 días	mié 8/10/25	lun 27/10/25
7		Cra.6 entre Cll. 19 y 33	17 días	mar 28/10/25	jue 13/11/25
8		Cra 1 entre Cll. 19 y 34	10 días	vie 14/11/25	dom 23/11/25
9		Cra. 1 entre Cll.15 y 19	5 días	lun 24/11/25	vie 28/11/25
10		Cra. 1 entre Cll. 13 y 15	3 días	sáb 29/11/25	lun 1/12/25
11		Cra 2 sur entre Cll.12 y 20	3 días	mar 2/12/25	jue 4/12/25
12		Cra. 2 entre Cll. 33 y 35B	2 días	vie 5/12/25	sáb 6/12/25
13		Cra. 2 entre Cll. 4 y 19	3 días	dom 7/12/25	mar 9/12/25
14		Cll.6 entre Cra.4 y 7	4 días	mié 10/12/25	sáb 13/12/25
15		Cll. 15 entre Cra. 1 y 8	5 días	dom 14/12/25	jue 18/12/25
16		Cll. 13 entre Cra. 1 y 2	1 día	vie 19/12/25	vie 19/12/25
17		Cll. 19 entre Av. Guabinal y terminal de	2 días	sáb 20/12/25	dom 21/12/25
18		Salida por las ferias Variar	1 día	lun 22/12/25	lun 22/12/25




S.T.I.

CONVENIO 2452
18 SEPTIEMBRE 2025

FERNANDO SANCHEZ CARDOZO
Representante Legal STI

FREDY RINCON POLANIA
Supervisor del Convenio

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
19		Av. Guabinal entre Cll. 11 y 13	1 día	mar 23/12/25	mar 23/12/25
20		Cra.7 entre Cll. 4a y 10	1 día	mié 24/12/25	mié 24/12/25
21		**CUADRILLA 2**	**78 días**	**mié 8/10/25**	**mié 24/12/25**
22		Cll. 57 entre Cra. 7 y 8	10 días	mié 8/10/25	vie 17/10/25
23		Av. Pedro tafur entre Cra.5sur y Av. Mirolindo	13 días	sáb 18/10/25	jue 30/10/25
24		Av. Mirolindo enre Cll. 60 y 80 (Carril subiendo)	15 días	vie 31/10/25	vie 14/11/25
25		Cra 8 entre Cll.47 y 60	10 días	sáb 15/11/25	lun 24/11/25
26		Cll.93 entre Cra. 8Sur y Via Aeropuerto	10 días	mar 25/11/25	jue 4/12/25
27		Cra. 4 entre Cll.60 y 80	10 días	vie 5/12/25	dom 14/12/25
28		Cra. 4sur entre Cll.103 y 1	10 días	lun 15/12/25	mié 24/12/25
29		**CUADRILLA 3**	**78 días**	**mié 8/10/25**	**mié 24/12/25**
30		Av. Ambala entre Cll.25 y 60	20 días	mié 8/10/25	lun 27/10/25
31		Cll. 25 entre Av. 5 y Av. Guabinal	18 días	mar 28/10/25	vie 14/11/25
32		Cll. 24 entre Cra. Tamana y 5	20 días	sáb 15/11/25	jue 4/12/25
33		Cra. 4H entre Cll.24 y 25	20 días	vie 5/12/25	mié 24/12/25
34		**CUADRILLA 4**	**78 días**	**mié 8/10/25**	**mié 24/12/25**




S.T.I.

CONVENIO 2452
18 SEPTIEMBRE 2025

FERNANDO SANCHEZ CARDOZO
Representante Legal STI

FREDY RINCON POLANIA
Supervisor del Convenio

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
35		Giro entre Cll, 31 y 34 Cementerio San	20 días	mié 8/10/25	lun 27/10/25
36		Av. Ferrocarril entre Cll 37 y 39B	15 días	mar 28/10/25	mar 11/11/25
37		Cll. 38 entre Cll 37 y Cra 4	13 días	mié 12/11/25	lun 24/11/25
38		Cra.5 entre Cll.83 y 145	15 días	mar 25/11/25	mar 9/12/25
39		Cll. 37 entre Cra.5 y Av. Ferrocarril	15 días	mié 10/12/25	mié 24/12/25
40		***Cierre y entrega de resultado***	***7 días***	***jue 25/12/25***	***mié 31/12/25***



CONVENIO 2452
18 SEPTIEMBRE 2025

FERNANDO SANCHEZ CARDOZO
Representante Legal STI

FREDY RINCON POLANIA
Supervisor del Convenio