ESTUDIO PREVIO No. 082 – PMY -MC-006-2025 - objeto: **SUMINISTRO DE ELEMENTOS Y EQUIPOS DE ASEO, CAFETERÍA, PRODUCTOS DE PRIMEROS AUXILIOS PARA LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE YOPAL.**

La Personería Municipal de Yopal, de acuerdo con las disposiciones del artículo 4 de la ley 1150 de 2007 y de los artículos 3, 15, 17 y el Artículo 2.2.1.2.3.1.1 del decreto 1082 de 2015 y con base en la Metodología para identificar y clasificar los riesgos elaborado por Colombia Compra Eficiente, procede a tipificar, estimar y asignar los riesgos de la presente contratación. Seguidamente, se identifican y describen los riesgos, según el tipo y la etapa del proceso de contratación en la que ocurre. Luego, se evalúan los riegos teniendo en cuenta su impacto y su probabilidad de ocurrencia y finalmente, se establece un orden de prioridad teniendo en cuenta los controles existentes y el contexto de los mismos, así:

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento / controles a ser implementados	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO		Afecta la ejecución del contrato	Responsable para implementar el tratamiento	Monitoreo y revisión
													Probabilidad	Impacto			¿Cómo se realiza el monitoreo?
1	General	Interno	Contratación	Operacional	Incumplimiento por parte del contratista con los requisitos para el perfeccionamiento del contrato.	Retraso en el inicio del contrato.	2	3	5	Medio	contratista	Realizar la formalización del contrato, verificación de liquidación y pago de estampillas, validación de pólizas solicitadas en los estudios previos para la suscripción del acta de inicio.	1	1	si	contratista	Fijar un plazo máximo para legalizar el contrato.
2	Especifico	externo	Ejecución	Económico	Fluctuación de los precios del suministro.	Cambios en la disponibilidad del producto o servicio y en la demanda del mercado pueden generar variaciones de precios.	2	2	4	Bajo	Contratista	Exigir la garantía de cumplimiento, como quiera que su cobertura responda durante el termino de ejecución del contrato.	1	1	No	Supervisor del contrato	Seguimiento a las solicitudes y/o oficios de información radicados por el contratista.
3	General	Interno	Contratación	Operacional	No presentación de las garantías requeridas durante el proceso de contratación o la presentación se efectúa de manera tardía.	La no suscripción del contrato, lo que ocasionaría un retraso en la ejecución del contrato perjudicando de esta manera los fines de la Personería Municipal de Yopal.	1	4	5	Medio	Contratista	Exigiendo la suscripción de la garantía de seriedad de la oferta.	1	2	Si	Comité evaluador	Seguimiento a la suscripción de garantías.
4	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	No contar con la calidad, manejo y tiempos de entrega adecuados de los productos a suministrar.	Incumplimiento por parte del contratista afectando las necesidades a satisfacer por parte de la Personería Municipal de Yopal.	1	4	5	Medio	Contratista	Adquisición de póliza de calidad del bien.	1	2	Si	contratista	Seguimiento a la entrega del producto suministrado.

PROBABILIDAD	
CATEGORIA	VALORACIÓN
Raro	1
Improbable	2
Posible	3
Probable	4
Casi cierto	5

IMPACTO	
CATEGORIA	ACCIÓN
Insignificante	1
Menor	2
Moderado	3
Mayor	4
Catastrófico	5

CATEGORIA DE RIESGO	
CALIFICACIÓN	PRIORIDAD
8, 9 y 10	Riesgo extremo
6 y 7	Riesgo Alto
5	Riesgo Mediano
2, 3, 4	Riesgo bajo

La presente se expide a los diecisiete (17) días del mes de octubre de 2025.

YILVER ALONSO MENDIVELSO ALVAREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Elaboró: Alicia Rodríguez.
Cargo: Profesional de Apoyo Cto 045 – 2025.