# ACTA DE REINICIO DE CONTRATOS No. 01

| | |
|---|---|
| **FECHA DEL ACTA** | 20 DE OCTUBRE DE 2025 |

| **1. GENERALIDADES DEL CONTRATO** | |
|---|---|
| **CONTRATO No. - FECHA** | RE- SGRD - 02469 – 2025 del 23 de julio de 2025 |
| **TIPO DE CONTRATO** | OBRA |
| **DEPENDENCIA CONTRATANTE** | SECRETARIA PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES |
| **CONTRATISTA** | MEGACONCRETOS DEL NORTE S.A.S |
| **C.C. o N.I.T.:** | 901.385.816-3 |
| **REPRESENTANTE LEGAL** | ROSARIO NAVARRO PEREZ |
| **C.C. o N.I.T.:** | 37.256.088 de Cúcuta |
| **OBJETO DEL CONTRATO** | OBRAS DE ATENCIÓN A PUNTOS CRÍTICOS DEL CORREDOR VIAL AFECTADO Y MANTENIMIENTO DE CORREDOR VIAL QUE COMUNICA AL MUNICIPIO DEL ZULIA, SECTOR Y ASTILLEROS CON EL MUNICIPIO DE TIBÚ, OBJETO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PÚBLICA POR TEMPORADA DE LLUVIAS SEGÚN DECRETO N° 001287 DE 2024 Y PRORROGADA A TRAVÉS DEL DECRETO N° 002406 DE 2024 Y RETORNADO A LA NORMALIDAD A TRAVÉS DEL DECRETO 00910 DE 06 DE JUNIO DE 2025 |
| **VALOR DEL CONTRATO** | $ 497.108.537 |
| **PLAZO O DURACIÓN** | Cuarenta y cinco (45) días. |

**GARANTIAS**

**2.2 REQUISITOS DE LEGALIZACIÓN**

**REQUISITO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Garantía Única.** No.BCH-100044931 Anexo No.0 Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL Fecha de Expedición: 23/07/2025 Fecha de aprobación: 24/07/2025 | Amparos | Valor asegurado | Vigencia |
| | Cumplimiento del Contrato | $49.710.853,70 | 21/07/2025 al 04/03/2026 |
| | Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones Laborales | $24.855.426,85 | 21/07/2025 al 04/09/2028 |
| | Estabilidad y Calidad de la Obra | $49.710.853,70 | CINCO (05) AÑOS A PARTIR DEL ACTA FINAL |

| | | |
|---|---|---|
| **Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual** No. BCH-100009789 Anexo No.0 Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL | Valor asegurado | Vigencia |
| | $ 284.700.000 | 21/07/2025 al 04/09/2025 |

COPIA CONTROLADA

# ACTA DE REINICIO DE CONTRATOS No. 01

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Fecha de Expedición: 23/07/2025 | | |

| | |
|---|---|
| **FECHA DE APROBACIÓN** | Fecha de aprobación: 24/07/2025 |
| **SUPERVISOR** (Acto administrativo y fecha de) | William Vera Arias, Secretario para la Gestión del Riesgo de Desastres mediante memorando de designación de supervisión de fecha 24 de Julio de 2025. |
| **INTERVENTOR (Externo)** | N/A |
| **FECHA ACTA DE INICIO** | 24 DE JULIO DE 2025 |
| **ACTAS PREVIAS SUSPENSIÓN Y REINICIACIÓN** | 01 DE SEPTIEMBRE DE 2025 |
| **FECHA DE FINALIZACION** | 26 DE OCTUBRE DE 2025 |

En San José de Cúcuta, en las oficinas de secretaria para la Gestión del Riesgo de Desastres Departamental, se reunieron los suscritos a saber: **Ing. William Vera Arias**, secretario de para la Gestión del Riesgo de Desastres en calidad de Ordenador del gasto y Supervisor y ROSARIO NAVARRO PEREZ como representante legal de MEGACONCRETOS DEL NORTE S.A.S como contratista, con el fin de reiniciar la ejecución del Contrato No. RE- SGRD - 02469 – 2025 a partir de la fecha de suscripción de la presente acta, una vez superadas las causas que dieron origen a la suspensión.

Se firma la presente por los que en ella intervienen,

**WILLIAM VERA ARIAS**
Secretario para la Gestión del Riesgo
Ordenador del Gasto

**MEGACONCRETOS DEL NORTE S.A.S**
NIT: 901.385.816-3
R/L ROSARIO NAVARRO PEREZ
C.C 37.256.088 de Cúcuta
Contratista

***Nota 1:*** *Toda suspensión y reiniciación que afecte el contrato debe ser notificada a la compañía garante con el fin de que se extienda la vigencia de los amparos por el término de duración efectiva del mismo.*

| Trazabilidad | Nombre | Cargo | Firma / fecha |
|---|---|---|---|
| Proyectó: | Julian Andres Lagos Leal | Contratista SGRD | |
| Revisión jurídica: | Marlym Johana Montoya Novoa | Asesora Juridica Externa | |
| Aprobación Jurídica: | Marlym Johana Montoya Novoa | Asesora Juridica Externa | |
| Revisión área técnica: | William Fernando Sanabria Peña | Profesional Universitario | |

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes; y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma .

COPIA CONTROLADA