PROCESO: LICITACIÓN PÚBLICA LP-RB-CEGAFE-002-2025
CONSTRUCCIÓN DEL DISTRITO DE INNOVACIÓN PARA LA FORMACIÓN, EL EMPRENDIMIENTO Y EL EMPLEO DEL CENTRO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DEL SENA REGIONAL BOYACÁ

PRESUPUESTO OBRA	**$ 34.908.763.730,00**	PLAZO DE EJECUCIÓN	14 MESES o hasta el 31 de diciembre de 2026
VIGENCIA 2025	$ 10.703.150.375,51		
COMPROMISO FUTURO 2026	$ 24.205.613.354,49		

ESTADO ACTUAL	**PLIEGOS DEFINITIVOS PENDIENTE CIERRE Y ENTREGA DE OFERTAS JUEVES 23 DE OCTUBRE DE 2025**

DESARROLLO DEL PROCESO CONTRACTUAL

ETAPAS SURTIDAS

A	ETAPA DEL PROCESO	DESCRIPCIÓN ETAPA	FECHA	ESTADO
1	Publicación del aviso de convocatoria pública, Publicación de los estudios y documentos previos, Publicación del Proyecto de Pliego de Condiciones	Se inicio proceso con los soportes técnicos y economicos presentados por el Municipio de Tunja y derivados del contrato de Consultoría No 1022-22. Se Establecer el alcance del proceso y definir las condiciones del contrato ajustado a Pleigo TIPO CCE	17/09/2025	Etapa surtida
2	Observaciones presentadas por los interesados en el proceso a los prepliegos y condiciones	publicacion del proyecto de pliego de condiciones y plazo para presentacion de observaciones	1/10/2025	Etapa surtida
3	Respuesta a las observaciones y sugerencias al proyecto de Pliego de Condiciones	Se realiza el análisis y se proyecta respuesta a las observaciones del proceso. Documento debidamente publicado en plataforma	6/10/2025	Etapa surtida
4	Publicación del acto administrativo de apertura del Proceso de Contratación y Publicación del Pliego de Condiciones	Publicación documento Pliego definitivo y anexos ajustados de acuerdo a las observaciones aceptadas	8/10/2025	Etapa surtida
5	Audiencia de asignación de Riesgos	Se efectuó con la participación de interesados en el proceso, en la cual se dio respuesta a inquietudes al respecto	10/10/2025	Etapa surtida
6	Observaciones presentadas por los interesados en el proceso a los pliegos y condiciones	Término ajustado al EGCP para que los interesados presenten sus inquietudes y solicitudes en relación al pliego de condiciones	10/10/2025	Etapa surtida
7	Respuesta a las observaciones al Pliego de Condiciones	Se dio respuesta dentro de los términos establecidos en el cronograma del proceso	14/10/2025	Etapa surtida
8	Observaciones presentadas por los interesados en el proceso a los pliegos y condiciones de manera extemporanea	Tiempo ajustado a las condiciones de contratación publica para que los interesados presenten sus inquietudes y solicitudes en relación al pliego de condiciones	-	Etapa surtida
9	Respuesta a las observaciones extemporaneas al Pliego de Condiciones	Se verifican una a una las peticiones efectuadas por los interesados y se elabora el documento respuesta donde se consignan las respuestas debidamente sustentadas. Documento debidamente publicado en plataforma	17/10/2025	Etapa surtida
10	Preparación y elaboración de propuesta por parte de los oferentes	término en el que los interesados confeccionan sus ofertas y realizan el cargue de la información en la página transaccional SECOP II		En Proceso
11	Fecha de cierre, Informe de presentación de ofertas Apertura de Sobre 1	Término de presentar OFERTAS, se publicará las mismas en plataforma para conocimiento publico y se procederá a descargar para dar inicio al proeso de evaluación preliminar	23/10/2025	Pendiente
12	Publicación del informe preliminar de evaluación de Sobre 1	Publicación del informe Juridico, Financiero y Tecnico detallado de cada una de las ofertas	4/11/2025	Pendiente
13	Traslado para observaciones al informe de evaluación de las ofertas (plazo máximo para presentación de subsanaciones)	Los oferentes presentarán las subsanaciones al informe preliminar realizado por el comite evaluador .	11/11/2025	Pendiente
14	Recopilación, revisión y evaluación de las subsanaciones presentadas por los oferentes que continuan en el proceso	Se adelantará la revisión y elaboración del documento Juridico - Financiero y Tecnico para EVALUACIÓN DEFINITIVA de los requsitos habilitantes.	11/11/25 a 16/11/25	Pendiente
15	Publicación del informe final de evaluación de los documentos contenidos en el Sobre 1	Publicación del documento Juridico - Financiero y Tecnico para EVALUACIÓN DEFINITIVA	16/11/2025	Pendiente
16	Audiencia de adjudicación/ Apertura de Sobre Económico	Se realiza la audiencia pública de conformidad con los términos establecidos en el decreto 1082 de 2015	17/11/2025	Pendiente
17	Publicación acto administrativo de adjudicación	Acto administrativo que se realiza una vez se culmine la audiencia y que determina el oferente ganador	17/11/2025	Pendiente
18	Firma del Contrato	Documento suscrito por el oferente adjudicatario y la entidad generador de obligaciones	18/11/2025	Pendiente
19	Entrega de la Garantías por parte del contratista	Documento expedido para amparar la ejecución del contrato	19/11/2025	Pendiente

CONSIDERACIONES Y PREVISION EJECUCIÓN DE LAS OBRAS AÑO 2025

B	ETAPA DEL PROCESO	OBSERVACIÓN	ESTADO
	INICIO DE LA OBRAS	SE PREVE LA PRIMERA SEMANA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025 - LUEGO DE LEGALIZACIÓN DE CONTRATO, APROBACIÓN DE GARANTÍAS y REVISIÓN CUMPLIMIENTO DE PERSONAL para la ejecución	Pendiente
	EJECUCIÓN DE LAS OBRAS VIGENCIA 2025	Se proyecta que durante el mes de diciembre se realicen las actividades de los capitulos 1 y 2 del proyecto: PRELIMINARES Y DESMONTE Y DELIBERACIONES que estiman una inversión alrededor de los 1.430 millones, que corresponde al 4.1% del valor contratado y 13,3% de los recursos asignados para la presente vigencia 2025. ESTA ESTIMACIÓN ESTA ACORDE CON EL FLUJO DE INVERSIÓN DEL PROYECTO.	Pendiente

LAURA CAROLINA GOMEZ
Profesional externo apoyo gestion Contractual Juridica

NANCY JOHANA BOHORQUEZ
Profesional externo apoyo gestion Contractual Tecnica