FAC-S-2025-203471-CI
Al contestar, cite este número
Página 1 de 4, de la Comunicación Radicado
No FAC-S-2025-203471-CI del 20 de octubre de 2025 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CODAF-JELOG-DILOS

Señor Coronel
JORGE ELIECER BAUTISTA SOLORZANO
Director Compras Publicas
Bogotá DC

Asunto: Alcance Oficio No. FAC-S-2025-200204-CI (Solicitud Modificatorio Contrato No. 028-00-A-COFAC-DILOS-2025

Dando alcance al Oficio No. FAC-S-2025-200204-CI, relacionado con la solicitud de modificación del Contrato 028-00-A-COFAC-DILOS-2025, cuyo objeto es la "Adquisición de chaquetas de campaña, chaquetas y pantalón térmico de alta montaña para el personal de la FAC", respetuosamente me permito solicitar al señor Coronel Director de Compras Públicas tenga a bien autorizar realizar el modificatorio por adición presupuestal del proceso en mención, así como las formas de pago y entregas, de acuerdo con lo expuesto a continuación:

1. **ESTADO ACTUAL DEL PROCESO (PRIMERA ENTREGA):**

Plazo de Ejecución: 21/10/2025

Forma de Pago: PAC diciembre 2025 y/o CXP 2025, pagaderas en el primer trimestre del 2026.

Elementos para entregar:

FECHA PRIMERA ENTREGA: OCTUBRE 21 DE 2025					
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**SMMLV**
01	CHAQUETA DE CAMPAÑA PCLO SOLDADOS	1.190	$ 555.856,00	$ 661.468.640,00	464.67
02	CHAQUETA DE CAMPAÑA PCLO OFICIALES Y SUBOFICIALES	835	$ 575.279,60	$ 480.358.466,00	337.45
03	CHAQUETA TERMICA ALTA MONTAÑA	87	$ 604.091,60	$ 52.555.969,20	36.92

04	PANTALON DE CAMPAÑA CAMUFLADO PIXELADO GRIS PARA USO EN ALTA MONTAÑA	186	$ 604.091,60	$ 60.830.117,04	42.73
TOTAL				$ 1.255.213.192,24	881.77

Teniendo en cuenta lo expuesto, lo contratado inicialmente se establecerá como la primera entrega, programada para el 21/10/2025, con forma de pago PAC diciembre de 2025 y/o CXP 2026.

2. ASPECTOS PARA MODIFICAR

Adición presupuestal al contrato:
VLR CONTRATO INICIAL: $ 1.255.213.192,24 (881.77 SMMLV)

VLR ADICIÓN: $ 627.593.673,84 (440.88 SMMLV)

Adición de cantidades y condiciones de entrega solicitadas:

FECHA SEGUNDA ENTREGA: DICIEMBRE 22 DE 2025					
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**SMMLV**
01	CHAQUETA DE CAMPAÑA PCLO SOLDADOS	585	$ 555.856,00	$ 325.175.760	228.43
02	CHAQUETA DE CAMPAÑA PCLO OFICIALES Y SUBOFICIALES	395	$ 575.279,60	$ 227.235.442	159.63
03	CHAQUETA TERMICA ALTA MONTAÑA	40	$ 604.091,60	$ 24.163.664	16.98
04	PANTALON DE CAMPAÑA CAMUFLADO PIXELADO GRIS PARA USO EN ALTA MONTAÑA	156	$ 604.091,60	$ 51.018.807,84	35.84
TOTAL				$ 627.593.673,84	440.88

Forma de Pago Solicitada:

LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA pagará al Contratista el valor del contrato así:

UN PRIMER PAGO PARCIAL: Un primer pago correspondiente a lo recibido a satisfacción hasta el 21/10/2025, con cargo al PAC DICIEMBRE 2025 Y/O CUENTAS POR PAGAR 2025, pagaderas PRIMER TRIMESTRE AÑO 2026 de acuerdo con la facturación.

UN SEGUNDO PAGO TOTAL: Un segundo pago correspondiente a lo recibido hasta el 22/12/2025, con cargo al PAC DICIEMBRE 2025 Y/O CUENTAS POR PAGAR 2025, pagaderas PRIMER TRIMESTRE AÑO 2026 de acuerdo con la facturación.

Plazo de Ejecución:

PLAZO DE EJECUCIÓN ACTUAL	PLAZO DE EJECUCIÓN A MODIFICAR
A partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato hasta el 21 de OCTUBRE de 2025.	A partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato hasta: PRIMERA ENTREGA el 21 de OCTUBRE de 2025 y SEGUNDA ENTREGA el 22 de DICIEMBRE de 2025.

Garantías Contractuales

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO		
AMPAROS EXIGIBLES	**%**	**VIGENCIA**
Cumplimiento del Contrato	30	Desde la firma digital del contrato en la plataforma del SECOP II, durante la ejecución y seis (6) meses más
Calidad y correcto funcionamiento de bienes	30	Desde la suscripción del acta de recibo a satisfacción total del presente contrato y por un (01) año más contado a partir del recibo final a satisfacción

3. CONCEPTO SUPERVISOR:

En relación con lo anterior, la supervisión del proceso considera viable técnicamente realizar la adición presupuestal y modificar el plazo de ejecución del contrato en mención hasta el 22/12/2025, manifestado mediante oficio No. FAC-S-2025-200318-CI MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CODAF-JELOG-DILOS-SUBIS del 15/10/2025.

Teniente Coronel CARLOS ANDRÉS AGUILERA PULIDO
Director Logística De Los Servicios

Anexo: Número de folios (si los hay)
ASD2. SANCHEZ / SUBEC

Elaboró: CT. RUBIO / SUBIS Revisó: CT. RUBIO / SUBIS Aprobó:TC. REINSTAG / SUBIS

Carrera 54 No. 26-25 CAN - Conmutador (1) 3159800 Bogotá, Colombia.
anticorrupcion@fac.mil.co - correspondencia@fac.mil.co - tramiteslegales@fac.mil.co
www.fac.mil.co