ACTA DE INICIO

CONTRATANTE:	EMPRESA AUTÓNOMA DE EL PEÑOL - EAEP
NIT:	901.537.748-4
CONTRATISTA:	SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES CARDENAS S.A.S
C.C O NIT:	900.559.910-2
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN PANTALLA CON PILAS EN EL KM 1+200 DE LA VíA SAN VICENTE EL PEÑOL - LA MAGDALENA DESPENSAS SITUADO EN LA VEREDA LA MAGDALENA DEL MUNICIPIO DE EL PENOL, ANTIOQUIA.
VALOR:	TRESCIENTOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS M/L ($300.359.430) IVA INCLUIDO Y DEMÁS IMPUESTOS Y RETENCIONES
PLAZO:	TRES (03) MESES Y QUINCE (15) DÍAS, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, SIN SUPERAR LA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NRO. 035-2025 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE EL PEÑOL Y LA EAEP, LO QUE OCURRA PRIMERO.

CONSIDERANDO QUE:

Entre los suscritos: **BRAHIAN GÓMEZ VALLEJO,** identificado con cédula de Ciudadanía 1.041.234.487, quien actúa en calidad de **SUPERVISOR** designado por parte de la Empresa Autónoma de El Peñol - E.A.E.P, con NIT 901.537.748-4, quien en adelante se denominará **EL CONTRATANTE**, y por la otra, la empresa **SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES CARDENAS S.A.S.** identificada con NIT 900.559.910-2, representada legalmente por **DEISON ARVEY CARDENAS ESPINAL**, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía 1.017.145.835, quien actúa en calidad de Representante Legal, y quien para los efectos del presente contrato se denominará **EL CONTRATISTA**, se celebró el Contrato CD-061-2025, cuyo objeto es: "*CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN PANTALLA CON PILAS EN EL KM 1+200 DE LA VíA SAN VICENTE EL PEÑOL - LA MAGDALENA DESPENSAS SITUADO EN LA VEREDA LA MAGDALENA DEL MUNICIPIO DE EL PENOL, ANTIOQUIA.*".

Para la ejecución de dicho contrato, **EL CONTRATANTE** cuenta con los respectivos recursos, respaldados en el certificado de disponibilidad presupuestal Nro. 489 del diecinueve (19) de septiembre de 2025 y el compromiso presupuestal Nro. 489 del veintidós (22) de septiembre de 2025 por valor final de TRESCIENTOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS M/L ($300.359.430).

La Supervisión del contrato en mención será ejercida por el Ingeniero Civil de la Empresa Autónoma de El Peñol.

Por lo anterior las partes

NIT 901537748-4
Tra 4 # 17 - 40 - Local 194
Ed. La Milagrosa / El Peñol.
310 546 91 32

ACUERDAN:

a. Establecer como fecha de inicio del contrato Nro. CD-061-2025, el diecisiete (17) de octubre de 2025.

b. Teniendo en cuenta que la fecha de terminación del Contrato Interadministrativo No. 035-2025 suscrito entre la EAEP y el municipio de El Peñol, Antioquia es el treinta y uno (31) de diciembre de 2025 y que el contrato CD-061-2025 no podrá superar dicha fecha, se establece como fecha de terminación del contrato CD-061-2025 el día treinta y uno (31) de diciembre de 2025.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron el día diecisiete (17) de octubre de 2025.

BRAHIAN GÓMEZ VALLEJO
Ingeniero Civil
Supervisor

DEISON ARVEY CARDENAS ESPINAL
Contratista

Funcionario / Contratista	Nombre / Cargo	Firma
Proyectado por	Johana Gómez Lezcano Profesional Apoyo a la Supervisión EAEP - Contratista	Johana Gomez Lezcano
Revisado por	Carlos Fernando Luna Rincón Asesor Jurídico EAP - Contratista	
Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales, y, por lo tanto, lo presentamos para firma.		

NIT 901537748-4
Tra 4 # 17 - 40 - Local 194
Ed. La Milagrosa / El Peñol.
310 546 91 32