INFORME FINAL SUPERVISION / INTERVENTORIA PARA LIQUIDACION

Libertad y Orden

ICA Instituto Colombiano Agropecuario

1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO / ORDEN / CONVENIO:

Contrato / Orden / Convenio Número:	GGC-055-2023		**de**		2023
Tipo de contrato: SUMINISTRO.					
Objeto: "SUMINISTRO DE INTERLABORATORIO DE LA MARCA APHAVETQAS PARA SALMONELOSIS AVIAR PARA LOS LABORATORIOS DE LA SUBGERENCIA DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO" ALCANCE DEL OBJETO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS".					
Supervisor / Interventor:	**CLAUDIA PATRICIA CALDERÓN PARRA,** Coordinador del Laboratorio Nacional de Diagnóstico Veterinario (LNDV) **ZONIA YUBYLL SABOGAL RODRÍGUEZ Coordinador Grupo Red De Laboratorios De Diagnóstico Veterinarios (RED LDV)**				
Contratista:	LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN, DIAGNÓSTICO Y CONTROL DE CALIDAD S.A.S				
Valor total del contrato/orden/convenio:	**$ 33.377.120 (incluido IVA)**				
Plazo de ejecución:	143 días				
Fecha inicio de ejecución:	12	**de**	julio	**de**	2023
Fecha de terminación del contrato:	30	**de**	Noviembre	**de**	2023

2. INFORMACION FINANCIERA:

CDP N°	Fecha	Valor	RP N°	Fecha	Valor
11423	10-01-2023	$ 35.000.000	837423	30-06-2023	$ 33.377.120

3. INFORMACIÓN DE LA GARANTÍA ÚNICA:

Anexo sin número de fecha 26 DE JUNIO DE 2023

Tipo:	Bancaria: (Marque con una X)		Póliza de seguro: (Marque con una X)	X
Garante: SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.				
Identificación de la garantía única:	3670582–1	Fecha de aprobación:	28/06/2023	

AMPAROS	X	INICIO DE VIGENCIA	FIN DE VIGENCIA	VALOR ASEGURADO
Buen manejo del anticipo.		N/A	N/A	$ N/A
Cumplimiento. del contrato	X	23/06/2023	30/07/2024	$13.350.848
Pago de salarios y prestaciones.		N/A	N/A	N/A
Calidad del servicio.		N/A	N/A	N/A
Calidad y Correcto funcionamiento de los equipos suministrados	X	23/06/2023	30/07/2024	$6.675.424
Responsabilidad Civil Extracontractual	X	N/A	N/A	N/A
Otro:		N/A	N/A	N/A

Anexo sin número de fecha 26 DE JUNIO DE 2023

Tipo:	Bancaria: (Marque con una X)		Póliza de seguro: (Marque con una X)	X
Garante: SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.				
Identificación de la garantía única:	3670582–1	Fecha de aprobación:	21/08/2025	

AMPAROS	X	INICIO DE VIGENCIA	FIN DE VIGENCIA	VALOR ASEGURADO
Buen manejo del anticipo.		N/A	N/A	$
Cumplimiento. del contrato	X	23/06/2023	29/08/2026	$13.350.848
Pago de salarios y prestaciones.		N/A	N/A	N/A
Calidad del servicio.		N/A	N/A	N/A
Calidad y Correcto funcionamiento de los equipos suministrados	X	23/06/2023	29/08/2026	$6.675.424
Responsabilidad Civil Extracontractual	X	N/A	N/A	N/A
Otro:		N/A	N/A	N/A

Libertad y Orden	**INFORME FINAL SUPERVISION / INTERVENTORIA PARA LIQUIDACION**	ICA Instituto Colombiano Agropecuario

Prórrogas N/A						
	Número y fecha de la modificación	**Tiempo (días calendario)N/A**				
1						
Nueva fecha de terminación:		N/A	**de**	N/A	**de**	N/A

Adiciones N/A			**CDP N°**	**RP N°**	**Fecha RP**
	Número y fecha de la modificación	**Valor de la adición ($)**			
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Valor total final: N/A		**$** N/A	N/A	N/A	N/A

Suspensiones N/A		
	Fecha de suscripción	**Periodo y Tiempo (días calendario)**
1	**(adicione las casillas que requiera)**	(fecha: desde – hasta) días **N/A**

Modificaciones N/A		
	Cláusula Nº N/A	**Breve descripción de la modificación N/A**
1	N/A	N/A

Modificación de la garantía única:		
Amparo modificado:	Nuevo valor asegurado:	Fecha aprobación:
Cumplimiento.	N/A	N/A

4. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO / ORDEN / CONVENIO:

En el contrato / orden / convenio se pactó anticipo: SI ☐ **NO** ☒

CONTRATO			
Anticipo contrato inicial % (1)	**0,00%**	**Valor anticipo contrato inicial (5)**	**$ -**
Fecha de Desembolso del anticipo (2)	**DD/MM/AAAA**	**Valor anticipo adiciones (6)**	**$ -**
No. Orden de pago desembolso anticipo (3)		**Valor total anticipo (7)**	**$ -**
% Anticipo de adiciones (4)	**0,00%**	**Saldo pendiente por amortizar (8)**	**$ -**

CONCEPTO		**VALOR HONORARIOS**	**PORCENTAJE DE EJECUCION**
Valor total inicial (9)		**$ 33.377.120,00**	**100,00%**
Valor Adiciones (10)		**$ 0,00**	
Valor Total (∑ Valor total inicial + Adiciones)		**$ 33.377.120,00**	
Valor pagado (11)		**$ 33.377.120,00**	
Valor en trámite (N° FACTURA 51F30704) (12)		**$ 0,00**	
Nota débito + ND (13)	Numero	**$ 0,00**	
Nota crédito - NC (14)	Numero	**$ 0,00**	
Ajuste valor en trámite (∑ Valor en trámite + ND - NC)		**$ 0,00**	
Valor total ejecutado (∑ Valor pagado + Valor en trámite ajustado)		**$ 33.377.120,00**	
Saldo del contrato (∑ Valor Total del Contrato – Valor Total Ejecutado)		**$ 0,00**	

NOTA: LAS CASILLAS SOMBREADAS NO SE DEBEN MODIFICAR

Si el saldo es diferente de Cero (0) indique con X:	Saldo por reintegrar:		Saldo por liberar:	

(Si el saldo es por liberar o reintegrar, discrimine y justifique la razón por la cual existe dicho saldo)

JUSTIFICACIÓN: N/A

Un. Ejec.	N/A	**CDP**	N/A	**Compromiso o Registro**	N/A	**Cat.**	N/A	**Valor a liberar**	$ N/A
Un. Ejec.		**CDP**	N/A	**Compromiso o Registro**	N/A	**Cat.**	N/A	**Valor a liberar**	$ N/A
VALOR TOTAL A LIBERAR:								**$** N/A	

¿Solicita constituir reservas? (Marque con una X)	**SI ( )**	**NO** (X)
Valor y justificación: (¿Por qué?)	**$** N/A	

5. PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, ARL, PENSIONES Y/O APORTES PARAFISCALES:

El interventor/supervisor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones frente a los aportes a los sistemas de salud, pensiones, y cuando a ello haya lugar, ARL, aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas.	**SI (X)**	**NO ( )**
	Marque con una X	

Por concepto de aportes al sistema de seguridad social el contratista efectuó los siguientes pagos (copia de planillas y recibos de pago anexos):

Aportes al sistema de salud	$ N/A
Aportes al sistema de pensiones	$ N/A
Aportes a ARL	$ N/A

6. ESTADO DEL AVANCE DE LA EJECUCIÓN:

Estado de avance de la ejecución a la fecha (%)	**100%**
Descripción de la ejecución actual del contrato:	

Nº	Obligaciones Específicas del Contratista	Estado de avance de la obligación
1	Entregar en las instalaciones de EL ICA y al supervisor del contrato, los paneles de muestras de interlaboratorio, conforme a las características y condiciones técnicas exigidas y en los horarios establecidos de atención al público	Porcentaje (%) de avance: **100**%
		Descripción del avance: Lo paneles de muestras de interlaboratorios fueron entregados conforme por el contratista con las características y condiciones técnicas exigidas y en los horarios establecidos de atención al público. Prueba En las remisiones se evidencia de los paneles: • Remisión No 0119, • Remisión No 0121, • Remisión No 0123, • Remisión No 0124, • Remisión No 0125, • Remisión No 0128, • Remisión No 0122, páginas de la 18 a 25 Archivo No. 2 Informe de Supervisión

		En los comprobantes de movimiento de inventario se evidencia la recepción de los paneles para las pruebas de Interlaboratorio: • CMI ANT230445, Informe de Supervisión No 2 pg 26. • CMI ATL230184, Informe de Supervisión No 2 pg 27. • CMI QUI230103, Informe de Supervisión No 2 pg 28. • CMI SAN230176, Informe de Supervisión No 2 pg 29. • CMI TOL230182, Informe de Supervisión No 2 pg 30. • CMI OFI231918, Informe de Supervisión No 2 pg 31. • CMI VAL230318, Informe de Supervisión No 2 pg 32. • CMI VAL230319, Informe de Supervisión No 2 pg 33.
		Entrega producto Sí_X__ No____ Ubicación: Archivo No. 2 Informe de Supervisión https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5116349&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+
2	Entregar los paneles de muestras de interlaboratorio de acuerdo con las fechas de distribución de VETQAS APHA SCIENTIFIC'S.	Porcentaje (%) de avance: **100**%
		Descripción del avance: Los paneles de muestras de interlaboratorios fueron entregados por el contratista, de acuerdo con las fechas de distribución de VETQAS APHA SCIENTIFIC'S Prueba En las remisiones se evidencia de los paneles: Factura de Venta No. 13610, folio 2 • Remisión No 0119, • Remisión No 0121, • Remisión No 0123, • Remisión No 0124, • Remisión No 0125, • Remisión No 0128, • Remisión No 0122, páginas de la 18 a 25 Archivo No. 2 Informe de Supervisión En los comprobantes de movimiento de inventario se evidencia la recepción de los paneles para las pruebas de Interlaboratorio:

		• CMI ANT230445, Informe de Supervisión No 2 pg 26. • CMI ATL230184, Informe de Supervisión No 2 pg 27. • CMI QUI230103, Informe de Supervisión No 2 pg 28. • CMI SAN230176, Informe de Supervisión No 2 pg 29. • CMI TOL230182, Informe de Supervisión No 2 pg 30. • CMI OFI231918, Informe de Supervisión No 2 pg 31. • CMI VAL230318, Informe de Supervisión No 2 pg 32. • CMI VAL230319, Informe de Supervisión No 2 pg 33. Archivo No. 2 Informe de Supervisión
		Entrega producto Sí_X__ No____ Ubicación: Archivo No. 2 Informe de Supervisión . https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5116349&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+
3	Hacer entrega de los paneles de muestras de interlaboratorios cumpliendo con las especificaciones técnicas que garanticen la calidad, condiciones Óptimas de empaque y almacenamiento según cada producto. Cada uno de los lotes entregados debe tener certificado de calidad correspondiente del fabricante y la ficha técnica pertinente.	Porcentaje (%) de avance: **100**%
		Descripción del avance: Los paneles de muestras de interlaboratorios fueron entregados cumpliendo con las especificaciones técnica que garanticen la calidad, condiciones Óptimas de empaque y almacenamiento según cada producto. Cada uno con su certificado de calidad de correspondiente del fabricante y la ficha técnica pertinente. Prueba En las remisiones se evidencia la entrega de los paneles: Factura de Venta No. 13610, folio 2 • Remisión No 0119, • Remisión No 0121, • Remisión No 0123, • Remisión No 0124, • Remisión No 0125, • Remisión No 0128, • Remisión No 0122, páginas de la 18 a 25 Archivo No. 2 Informe de Supervisión

		En los comprobantes de movimiento de inventario se evidencia la recepción de los paneles para las pruebas de Interlaboratorio: • CMI ANT230445, Informe de Supervisión No 2 pg 26. • CMI ATL230184, Informe de Supervisión No 2 pg 27. • CMI QUI230103, Informe de Supervisión No 2 pg 28. • CMI SAN230176, Informe de Supervisión No 2 pg 29. • CMI TOL230182, Informe de Supervisión No 2 pg 30. • CMI OFI231918, Informe de Supervisión No 2 pg 31. • CMI VAL230318, Informe de Supervisión No 2 pg 32. • CMI VAL230319, Informe de Supervisión No 2 pg 33. • Archivo No. 2 Informe de Supervisión
		Entrega producto Sí__X_ No____ Ubicación:https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5116349&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ LANIA, LANIP y LNDV. Anexos: - Ubicación: Áreas de Salmonellosis de la Subgerencia de Análisis y Diagnóstico.
4	Durante la ejecución del contrato, el contratista debe mantener vigente la carta de exclusividad de la casa matriz.	Porcentaje (%) de avance: **100**%
		Descripción del avance: El contratista durante la ejecución del contrato mantuvo vigente la carta de distribución de la casa matriz. En el documento llamado "**15. certificado exclusividad apostillada**" se evidencia el cumplimiento de la obligación.
		Entrega producto Sí___ No_X___ Ubicación: https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5116349&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+

5	Asumir el valor y/o costo y demás erogaciones generadas durante el desarrollo y ejecución del contrato, incluyendo los gastos de envíos y/o desplazamiento a los diferentes sitios en donde se deban entregar los bienes y/o servicios contratados.	Porcentaje (%) de avance: **100**%
		Descripción del avance: El contratista asumió el valor y/o costo y demás erogaciones generadas durante el desarrollo y ejecución del contrato, incluyendo los gastos de envíos y/o desplazamiento a los diferentes sitios en donde se deban entregar los bienes y/o servicios contratados. Evidencia de ellos lo encontramos en los documentos que se relacionan a continuación: Factura de Venta No. 13610, folio 2 • Remisión No 0119, • Remisión No 0121, • Remisión No 0123, • Remisión No 0124, • Remisión No 0125, • Remisión No 0128, • Remisión No 0122, páginas de la 18 a 25 Archivo No. 2 Informe de Supervisión En el documento llamado 16. IDC Suministros 23-350_ cotización interlaboratorio FINAL se evidencia el cumplimiento de la obligación, en conjunto con la factura electrónica No 13610, la cual se encuentra la página No 2 del No. 2 Informe de Supervisión.
		Entrega producto Sí__X_ No____ Ubicación: https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5116349&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+
6	Mantener el precio de los paneles de muestras de interlaboratorio durante la vigencia del contrato, conforme a los precios y valores señalados en la cotización (oferta).	Porcentaje (%) de avance: **100**%
		Descripción del avance: El contratista mantuvo el precio de los paneles de muestras de interlaboratorio durante la vigencia del contrato, conforme a los precios y valores señalados en la cotización. **(16. IDC Suministros 23-350_ cotizacion interlaboratorio FINAL)** Factura de Venta No. 13610, folio 2. Archivo No. 2 Informe de Supervisión
		Entrega producto Sí__X_ No____ Ubicación: Archivo No. 2 Informe de Supervisión https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5116349&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManag

		ement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+
7	El contratista deber contar con las autorizaciones legales administrativas que fueren necesarias para la entrega de los paneles de muestras de interlaboratorios, así como también, deber· contar con los permisos, licencias, herramientas, y medios que fueren necesarios.	Porcentaje (%) de avance: **100**% Descripción del avance: El contratista en el momento de la entrega tiene las autorizaciones legales administrativas que fueren necesarias para la entrega de los paneles de muestras de interlaboratorios, así como también cuenta con los permisos, licencias, herramientas, y medios que fueren necesarios. Documentos legales: • 6. Documentos de la Empresa • "15. certificado exclusividad apostillada" Entrega producto Sí_X_ No____ Ubicación: LANIA, LANIP y LNDV. Anexos: • 6. Documentos de la Empresa • "15. certificado exclusividad apostillada" https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5116349&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+
8	El valor de la propuesta debe incluir todos los impuestos, tasas, contribuciones, costos directos e indirectos, gastos, transporte, desplazamiento y demás erogaciones en que deba incurrir el contratista para el cumplimiento del presente proceso, el cual debe estar dentro del rango del presupuesto oficial asignado para este proceso.	Porcentaje (%) de avance: **100**% Descripción del avance: El contratista cuenta en la propuesta con todos los impuestos, tasas, contribuciones, costos directos e indirectos, gastos, transporte, desplazamiento y demás erogaciones en que deba incurrir el contratista para el cumplimiento del presente proceso, el cual debe estar dentro del rango del presupuesto oficial asignado para este proceso. • **16. IDC Suministros 23-350_ cotizacion interlaboratorio FINAL** • Factura de Venta No. 13610, folio 2. Archivo No. 2 Informe de Supervisión Entrega producto Sí__X_ No____ Ubicación: LANIA, LANIP y LNDV. Anexos: • **16. IDC Suministros 23-350_ cotizacion interlaboratorio FINAL**

		• Factura de Venta No. 13610, folio 2. Archivo No. 2 Informe de Supervisión https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5116349&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+
9	La propuesta debe especificar si el bien o servicio a contratar, está gravado con el Impuesto al Valor Agregado o en caso contrario deber· especificar, si está exento o excluido del mismo.	Porcentaje (%) de avance: **100**% Descripción del avance: Los paneles entregados y relacionados en el anexo de este informe están gravados con el impuesto al Valor Agregado. • 16. IDC Suministros 23-350_ cotizacion interlaboratorio FINAL • Factura de Venta No. 13610, folio 2. Archivo No. 2 Informe de Supervisión • Entrega producto Sí_X__ No____ N/A____ Ubicación: LANIA, LANIP y LNDV. Anexos: • 16. IDC Suministros 23-350_ cotizacion interlaboratorio FINAL • Factura de Venta No. 13610, folio 2. Archivo No. 2 Informe de Supervisión • https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5116349&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+
10	Los paneles de muestras de interlaboratorio, deberán ser entregados por el proponente en las instalaciones del Ica debidamente embalados en cajas, empaque hermético o nevera (en caso de que las condiciones del producto así lo requieran), dispuestos en sus empaques originales y rotulados con la siguiente información: Nombre del producto, Fecha de producción, Fecha de vencimiento y Número de registro INVIMA, es caso de que el producto así lo requiera.	Porcentaje (%) de avance: **100**% Descripción del avance: Los paneles fueron entregado por el contratista en las instalaciones del ICA. Debidamente embalados en cajas, empaque hermético o nevera (en caso de que las condiciones del producto así lo requieran), dispuestos en sus empaques originales y rotulados Prueba de ello se puede evidenciar en los documentos que se relacionan a continuación: En las remisiones se evidencia la entrega de los paneles: Factura de Venta No. 13610, folio 2

		• Remisión No 0119, • Remisión No 0121, • Remisión No 0123, • Remisión No 0124, • Remisión No 0125, • Remisión No 0128, • Remisión No 0122, páginas de la 18 a 25 Archivo No. 2 Informe de Supervisión En los comprobantes de movimiento de inventario se evidencia la recepción de los paneles para las pruebas de Interlaboratorio: • CMI ANT230445, Informe de Supervisión No 2 pg 26. • CMI ATL230184, Informe de Supervisión No 2 pg 27. • CMI QUI230103, Informe de Supervisión No 2 pg 28. • CMI SAN230176, Informe de Supervisión No 2 pg 29. • CMI TOL230182, Informe de Supervisión No 2 pg 30. • CMI OFI231918, Informe de Supervisión No 2 pg 31. • CMI VAL230318, Informe de Supervisión No 2 pg 32. • CMI VAL230319, Informe de Supervisión No 2 pg 33. Archivo No. 2 Informe de Supervisión
		Entrega producto Sí__X_ No____ Ubicación: LANIA, LANIP y LNDV. Anexos: • Archivo No. 2 Informe de Supervisión https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5116349&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+
11	Si se llegase a necesitar durante el transporte de los paneles de muestras de interlaboratorios cadena de frio, es responsabilidad del proveedor cubrir dicho requerimiento hasta la entrega de los productos en las instalaciones de la entidad.	Porcentaje de avance del contrato: **100**%
		Descripción del avance: No aplica esta obligación para la entrega de los paneles de muestras de interlaboratorios no se necesita cadena de frio.
		Entrega producto N/A Ubicación: N/A
12	Si durante la utilización de los paneles de muestras de interlaboratorio contratados se	Porcentaje de avance del contrato: **100**%

	observa que no cumplen con las condiciones técnicas requeridas o no responde a la finalidad para la cual se adquirió, el contratista se obliga a cambiar el producto defectuoso, conforme con el tiempo máximo de importación, el cual no podrá superar los 60 días siguientes a la solicitud que el Ica le haga sobre el particular.	Descripción del avance: Los paneles de muestras de interlaboratorios cumplieron con todas las condiciones técnicas requeridas. A la fecha no se han presentado reclamaciones. Entrega producto Si___ No____ N/A x Ubicación:
13	Transportar los paneles de muestras de interlaboratorio en las temperaturas indicadas, con el fin de garantizar que no se interrumpa la cadena de refrigeración durante su trasporte. De manera que permitan asegurar la viabilidad de las muestras que hacen parte del panel de interlaboratorio.	Porcentaje de avance del contrato: **100**% Descripción del avance: No aplica esta obligación para la entrega de los paneles de muestras de interlaboratorios no se necesita cadena de frio. Entrega producto N/A Ubicación: N/A

NOTA: Debe ingresar TODAS las obligaciones estipuladas en el contrato y justificar, en caso necesario, por qué no se cumplió el 100%. Adicione las filas que requiera para ello.

VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES AMBIENTALES:			
El Supervisor verificó el cumplimiento de las obligaciones ambientales.	**N/A (X)**	**SI ( )**	**NO ( )**

MEJORAS:		
Indique si con la ejecución del contrato se agrega valor a los bienes inmuebles de la entidad.	**SI ( )**	**NO (X)**

ADQUISICIÓN DE BIENES TANGIBLES:		
Indique si con la ejecución del contrato se adquirieron bienes tangibles.	**SI (X)**	**NO ( )**

PLACA DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	VALOR
CMI- No. ANT230445	SALMONELLA POULTRY PT0088	$ 4.172.140,00
CMI- No. ANT230184	SALMONELLA POULTRY PT0088	$ 4.172.140,00
CMI- No. QUI230103	SALMONELLA POULTRY PT0088	$ 4.172.140,00
CMI- No. SAN230176	FLUIDO DE INOCULACION IF-B	$ 4.172.140,00
CMI- No. TOL230182	FLUIDO DE INOCULACION IF-B	$ 4.172.140,00
CMI- No. OFI231918	SALMONELLA POULTRY PT0088	$ 4.172.140,00
CMI- No. VAL230318	SALMONELLA POULTRY PT0088	$ 4.172.140,00
CMI- No. VAL230319	SALMONELLA POULTRY PT0088	$ 4.172.140,00

Nota: Anexe certificado de ingreso de bienes adquiridos del Grupo Gestión de Control de Activos y Almacenes.

ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES:		
Indique si con la ejecución del contrato se adquirieron bienes intangibles.	**SI ( )**	**NO (X)**

Libertad y Orden	**INFORME FINAL SUPERVISION / INTERVENTORIA PARA LIQUIDACION**	ICA Instituto Colombiano Agropecuario

RECIBO A SATISFACCION:		
Como supervisor del contrato manifiesto que he recibido a satisfacción los bienes y servicios conforme a lo establecido en el contrato.	**SI (X)**	**NO ( )**
Observaciones: (N/A o informar si se presentaron anomalías en la entrega y recibo del bien o servicio)		

BIENES APORTADOS AL CONVENIO:		
Indique si **EL ICA** aportó bienes para la ejecución del convenio.	**SI ( )**	**NO (X)**

PLACA DE INVENTARIO	**DESCRIPCIÓN**	**VALOR**
N/A	N/A	N/A

Nota: Anexe certificado de ingreso de bienes aportados del Grupo Gestión de Control de Activos y Almacenes.

Los recursos generados por el convenio se manejaron a través de la cuenta No. XXX del Banco XXX, la cual se encuentra CANCELADA, conforme lo indica la certificación adjunta. **N/A**

Mediante SISAD (número) del (fecha) el Grupo de Gestión Financiera certificó que los recursos relacionados anteriormente ingresaron a las cuentas de **EL ICA**. **N/A**

7. EVALUACIÓN DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA:

CRITERIO	SUBCRITERIO	ITEM	MARQUE		VALOR ASIGNADO	PUNTAJE
			SI	NO		
CUMPLIMIENTO (25 PUNTOS)	TIEMPO DE ENTREGA	¿Se cumplieron los tiempos de entrega de bienes o la prestación de los servicios ofertados por el proveedor?	X		12,5	25
	CANTIDADES	¿Se entregan las cantidades solicitadas?	X		12,5	
CALIDAD (25 PUNTOS)	CONFORMIDAD	¿El bien o servicio cumplió con las especificaciones y requisitos pactados en el momento de entrega?	X		25	25
	FUNCIONALIDAD ADICIONAL	¿El producto comprado o el servicio prestado proporcionó más herramientas o funciones de las solicitadas originalmente?				
POS CONTRACTUAL (25 PUNTOS)	RECLAMACIONES	¿Se han presentado reclamaciones al proveedor en calidad o gestión?		X	12,5	25
		(*) ¿El proveedor soluciona oportunamente las no conformidades de calidad y gestión de los bienes o servicios recibidos?				
	SERVICIO POS VENTA	¿El proveedor cumple con los compromisos pactados dentro del contrato u orden de servicio o compra? (aplicación de garantías, mantenimiento, cambios, reparaciones, capacitaciones, entre otras)	X		12,5	
GESTION (25 PUNTOS)	PROCEDIMIENTOS	¿El contrato es suscrito en el tiempo pactado, entrega las pólizas a tiempo y las facturas son radicadas en el tiempo indicado con las condiciones y soportes requeridos para su trámite contractual?	X		12,5	25
	GARANTÍA	¿Se requirió hacer uso de la garantía del producto o servicio?		X	12,5	
		(*) ¿El proveedor cumplió a satisfacción con la garantía pactada?				
PUNTAJE TOTAL						100
CONVENCIÓN	SÍMBOLO SIGNIFICADO	PROVEEDOR TIPO A: EXCELENTE. Puntaje mayor o igual a 80 hasta 100 puntos. Se puede contratar nuevamente				X
	(*) Se responde si la anterior pregunta tiene una ponderación de cero o SI	PROVEEDOR TIPO B: BUENO. Puntaje entre 46 hasta 79 puntos. Se invita nuevamente a procesos pero debe mejorar las observaciones presentadas por la entidad. La entidad (Supervisor) presentará las observaciones mediante oficio adjunto al presente formato.				
		PROVEEDOR TIPO C: MALO. Puntaje inferior o igual a 45 puntos. La entidad no debe contratar con este proveedor.				

8. OBSERVACIONES:

EN MI CALIDAD DE SUPERVISOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO, CERTIFICO QUE EN LA PLATAFORMA DE SECOP II SE ENCUENTRA CARGADA DE FORMA COMPLETA TODA LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE CORRESPONDIENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y ME HAGO RESPONSABLE POR LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DE LOS HECHOS REPORTADOS EN EL PRESENTE DOCUMENTO.

Para constancia se firma en Bogotá D.C. al veintiuno (21) días del mes de agosto del año (2025).

SUPERVISORA

Claudia Patricia Calderón P

CLAUDIA PATRICIA CALDERÓN PARRA
Coordinadora Laboratorio Nacional de Diagnóstico Veterinario (LNDV)

SUPERVISORA

Zonia Sabogal R

ZONIA YUBYLL SABOGAL RODRÍGUEZ
Coordinadora Grupo Red Laboratorios Diagnóstico Veterinario- (Red LDV)

Nota: Anexe los documentos que soporten la información contenida en el presente informe.