ACTA PARCIAL No. 03

TIPO DE CONTRATO	CONTRATO No.	FECHA
CONTRATO DE SUMINISTRO	166	25 MARZO DE 2025
Objeto:	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OPERACiÓN DEL AUTOBUS DE PLACAS OCK109 DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO, ASIGNADO AL PROGRAMA DE ADUL TO MAYOR DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA	

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA	
CONTRATISTA	CENTRAL DE CONSTRUCCIONES "CC"' S.A.S	
NIT	900568411-7	
R/LEGAL	PABLO ENRIQUE ROJAS CORDOBA	
C.C. No.	1.079.856 de San Luis de Gaceno	
VALOR DEL CONTRATO	$	24,993,600.00
VALOR DEL ANTICIPO (0%)	$	-
ADICIONAL EN VALOR N°(0)	$	-
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$	24,993,600.00
PLAZO INICIAL	SEIS (06) MESES O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO	
FECHA ACTA DE INICIACIÓN	28 DE MARZO DE 2025	
PRORROGA N°(01)	UN (01) MES Y QUINCE (15) DIAS O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO DE FECHA DIECINUEVE (19) DE SEPTIEMBRE DE 2025	
MODIFICATORIO N°(XX)	N.A	
SUSPENSIÓN N°(XX)	N.A.	
REINICIO N° (XX)	N.A	
PLAZO FINAL	SITE (07) MESES Y QUINCE (15) DIAS O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO	
% AVANCE FINANCIERO	74.80%	
% AVANCE FISICO	75.00%	
No. VISITAS DE SUPERVISION	2	
No. DE EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	4	
No. DE EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS DURANTE LA EJECUCIÓN	0	
No.INFORMES DELCONTRATISTA	3	
No.INFORMES DE SUPERVISION	3	
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL :	27 DE SEPTIEMBRE DE 2025	
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL :	11 DE NOVIEMBRE DE 2025	
INTERVENTORIA	N.A	
SUPERVISIÓN	WILLIAN HERNAN ABRIL VALCARCEL , Secretario de Desarrollo Social	
APOYO A LA SUPERVISIÓN	LINA MARIA ROSAS PLAZAS	
FECHA PRESENTE ACTA	17 OCTUBRE DE 2025	
PERIODO DE PAGO	N.A	

En Tauramena, nos reunimos WILLIAN HERNAN ABRIL VALCARCE , en calidad de Supervisor administrativo, financiero y Tecnico, LINA MARIA ROSAS PLAZAS apoyo a la supervisión y PABLO ENRIQUE ROJAS CORDOBA , representante legal de CENTRAL DE CONSTRUCCIONES "CC" S.A.S en calidad de contratista,, con el fin de suscribir la presente acta, atendiendo a las siguientes consideraciones:

1. Que los elementos ejecutadas se reciben de acuerdo al informe presentado No 03
2. Que la presente acta se publica en la plataforma SECOP II.

ACTA PARCIAL No. 03

TIPO DE CONTRATO	CONTRATO No.	FECHA
CONTRATO DE SUMINISTRO	**166**	**25 MARZO DE 2025**

3. La supervisión realizada verificó el cumplimiento en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral (pensión, salud y riesgos laborales) y los aportes parafiscales (SENA, ICBF, Cajas de Compensación Familiar) correspondientes al personal vinculado en la ejecución del contrato de suministro 166 de 2025 .se adjunta certificado de aportes emitido por la CENTRAL DE CONSTRUCCIONES "CC'" S.A.S , con fecha 09 Octubre de 2025 , firmada por la contadora MARTHA LILIANA ARIAS , identificada con cédula de ciudadanía No. 40.440.043 y tarjeta profesional de contadores públicos No. 86812-T .que se encuentra a paz y salvo por concepto de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales.

4. BALANCE FINANCIERO

DESCRIPCION	VALOR CONTRATADO	ANTICIPO / ANTICIPADO	VALOR EJECUTADO O POR EJECUTAR	VALORES PAGADOS O APROBADOS PARA PAGO
Valor contratado	$ 24,993,600.00			
Valor Anticipo o Pago Anticipado		$ -		
Valor Adicional No. 0	$ -			
Valor Acta No. 01			$ 7,306,200.00	$ 7,306,200.00
Valor Acta No. 02			$ 5,830,200.00	$ 5,830,200.00
Valor Acta No. 03			$ 5,559,600.00	$ 5,559,600.00
Saldo por ejecutar			$ 6,297,600.00	
Sumas iguales (Vr contratado y	$ 24,993,600.00		$ 24,993,600.00	$ 18,696,000.00

Registro Presupuestal	Rubro	Recurso	Valor a pagar presente Acta
322	2.3.41.4104.1500.2024854 100042	1.2.3.1.19.01 estampilla pro adulto	$ 5,559,600.00

VALOR A PAGAR:	**$ 5,559,600.00** **Cinco millones quinientos cincuenta y nueve mil seiscientos pesos M/CTE**

5. ANEXOS

1. informe de ejecución del contratista y el informe de supervisión de las actividades correspondientes al periodo comprendido entre el 09 julio de 2025 al 25 septiembre de 2025
2. Certificado de paz y salvo por concepto de aportes de seguridad social del 09 octubre de 2025
3. FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No FVD363823 Fecha de Emisión:09-10-2025, por valor de $ 5.559.600 COP

Para constancia se firma la presente acta por los que en ella intervinieron.

Por el Municipio

WILLIAN HERNAN ABRIL VALCARCE
Secretario de Desarrollo Social

Lina M. Rosas P.

LINA MARIA ROSAS PLAZAS
Apoyo a la Supervision

Por el Contratista,

R.L. PABLO ENRIQUE ROJAS CORDOBA
1.079.856 de San Luis de Gaceno
CENTRAL DE CONSTRUCCIONES "CC'" S.A.S
900568411-7