ACTA DE INTERVENTORIA (Reconocimiento por incremento de dedicación laboral no cobrados en el Acta No6 y Acta No7)

Contrato de obra No. 0251 DE 2023
Contratista: Consorcio Canalización El Platanal 2023
Interventoria: Reingenieria de Proyectos S.A.S - REINPRO SAS
Objeto: Interventoría técnica, administrativa y financiera del contrato cuyo objeto es "realizar la construcción de la canalización para la recuperación ambiental del arroyo platanal, ubicado en el municipio de soledad, departamento del atlántico".

Acta Parcial No. Ajuste Acta 6 y Acta 7
Periodo Acta: 14 de Marzo de 2024 al 13 de Junio de 2025
Contrato de Interventoria No. 0289 DE 2023
Plazo inicial: 60 meses
Plazo actualizado según Otro si No. 1: 96 meses
Fecha de Inicio: 14 de septiembre de 2023
Fecha del Acta: 14 de Junio de 2025

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES "REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA CANALIZACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN AMBIENTAL DEL ARROYO PLATANAL, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SOLEDAD, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO"

PRESUPUESTO - ETAPA I INTERVENTORÍA OBRA FÍSICA							CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATIVA No. 1				ACUMULADO ANTERIOR		ACTA (Reconocimiento por ajuste de disponibilidad de personal - Acta 6 y Acta 7)		ACUMULADO TOTAL	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	F.M.	DEDICACION	VALOR SALARIO	MESES	VALOR TOTAL	CANTIDAD	F.M.	DEDICACION	VALOR TOTAL	MESES	VALOR TOTAL	MESES	VALOR TOTAL	MESES	VALOR TOTAL
1. COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL																
Director de Interventoría	1.00	2.40	50%	$ 6,000,000.00	36.00	$ 259,200,000.00	1.00	2.40	100%	$ 518,400,000.00	12.17	$ 175,200,000.00	1.33	$ 19,200,000.00	13.50	$ 194,400,000.00
Ingeniero Residente de Interventoría	1.00	2.40	100%	$ 4,000,000.00	36.00	$ 345,600,000.00	2.00	2.40	100%	$ 691,200,000.00	24.33	$ 233,600,000.00	2.67	$ 25,600,000.00	27.00	$ 259,200,000.00
Profesional de Calidad	1.00	2.40	50%	$ 3,000,000.00	32.00	$ 115,200,000.00	1.00	2.40	100%	$ 230,400,000.00	12.38	$ 89,100,000.00	1.13	$ 8,100,000.00	13.50	$ 97,200,000.00
Experto Asesor Ambiental	1.00	2.40	25%	$ 7,700,000.00	4.00	$ 18,480,000.00	1.00	2.40	25%	$ 18,480,000.00	1.00	$ 18,480,000.00		$ -	1.00	$ 18,480,000.00
Experto Asesor en Hidráulica	1.00	2.40	25%	$ 7,700,000.00	4.00	$ 18,480,000.00	1.00	2.40	25%	$ 18,480,000.00	1.00	$ 18,480,000.00		$ -	1.00	$ 18,480,000.00
Experto Asesor en Geotecnia	1.00	2.40	25%	$ 7,700,000.00	4.00	$ 18,480,000.00	1.00	2.40	25%	$ 18,480,000.00	1.00	$ 18,480,000.00		$ -	1.00	$ 18,480,000.00
Experto Asesor en Estructuras	1.00	2.40	25%	$ 7,700,000.00	4.00	$ 18,480,000.00	1.00	2.40	25%	$ 18,480,000.00	1.00	$ 18,480,000.00		$ -	1.00	$ 18,480,000.00
Auxiliar Social	1.00	2.40	50%	$ 2,800,000.00	32.00	$ 107,520,000.00	1.00	2.40	100%	$ 215,040,000.00	15.26	$ 102,564,479.59		$ -	15.26	$ 102,564,479.59
Topógrafo	1.00	2.40	50%	$ 2,800,000.00	32.00	$ 107,520,000.00	1.00	2.40	80%	$ 172,032,000.00	12.69	$ 85,260,000.00		$ -	12.69	$ 85,260,000.00
Cadenero	1.00	2.40	50%	$ 1,400,000.00	32.00	$ 53,760,000.00	1.00	2.40	80%	$ 86,016,000.00	12.69	$ 42,630,000.00		$ -	12.69	$ 42,630,000.00
(A) SUB TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL						**$ 1,062,720,000.00**				**$ 1,987,008,000.00**		**$ 802,274,479.59**		**$ 52,900,000.00**		**$ 855,174,479.59**
DESCRIPCIÓN			**UNIDAD**	**COSTO MENSUAL**	**CANTIDAD**	**COSTO TOTAL**	**CANTIDAD**		**COSTO MENSUAL**	**COSTO TOTAL**	**CANTIDAD**	**COSTO TOTAL**	**CANTIDAD**	**COSTO TOTAL**	**CANTIDAD**	**COSTO TOTAL**
2. OTROS COSTOS DIRECTOS																
Alquiler de Vehiculo Tipo Camioneta (Incluye: conductor, combustible y mantenimiento)			MES	$ 6,500,000	32.00	$ 208,000,000.00	32.00		$ 6,500,000	$ 208,000,000.00	20.00	$ 130,000,000.00		$ -	20.00	$ 130,000,000.00
Equipo Topográfico (Incluye: Estación, nivel y elementos complementarios. El tránsito equivale al 72%, el nivel al 18% y los elementos complementarios el 10% del valor de la tarifa).			MES	$ 3,200,000	32.00	$ 102,400,000.00	32.00		$ 3,200,000	$ 102,400,000.00	22.00	$ 70,400,000.00		$ -	22.00	$ 70,400,000.00
Elaboracion de Informes			MES	$ 800,000	36.00	$ 28,800,000.00	36.00		$ 800,000	$ 28,800,000.00	21.00	$ 16,800,000.00		$ -	21.00	$ 16,800,000.00
Ensayos de Laboratorio			MES	$ 2,250,000	32.00	$ 72,000,000.00	32.00		$ 2,250,000	$ 72,000,000.00	19.00	$ 42,750,000.00		$ -	19.00	$ 42,750,000.00
(B) SUB TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS						**$ 411,200,000.00**				**$ 411,200,000.00**		**$ 259,950,000.00**		**$ -**		**$ 259,950,000.00**
(C) = (A+B) TOTAL COSTOS DIRECTOS						**$ 1,473,920,000.00**				**$ 2,398,208,000.00**		**$ 1,062,224,479.59**		**$ 52,900,000.00**		**$ 1,115,124,479.59**
DESCRIPCIÓN			**UNIDAD**	**COSTO MENSUAL**	**CANTIDAD**	**COSTO TOTAL**	**CANTIDAD**		**COSTO MENSUAL**	**COSTO TOTAL**	**CANTIDAD**	**COSTO TOTAL**	**CANTIDAD**	**COSTO TOTAL**	**CANTIDAD**	**COSTO TOTAL**
3. COSTOS INDIRECTOS																
Oficina (Incluye Comunicaciones, Servicios Públicos y Papelería)			MES	$ 1,750,000.00	36.00	$ 63,000,000.00	36.00		$ 1,750,000.00	$ 63,000,000.00	22.04	$ 38,561,468.91		$ -	22.04	$ 38,561,468.91
(D) SUB TOTAL COSTOS INDIRECTOS						**$ 63,000,000.00**				**$ 63,000,000.00**		**$ 38,561,468.91**		**$ -**		**$ 38,561,468.91**
TOTAL COSTOS DIRECTOS, COSTOS INDIRECTOS Y ADMINISTRACIÓN (C) + (D)						**$ 1,536,920,000.00**				**$ 2,461,208,000.00**		**$ 1,100,785,948.50**		**$ 52,900,000.00**		**$ 1,153,685,948.50**
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA)					19.0%	**$ 292,014,800.00**				**$ 467,629,520.00**		**$ 209,149,330.21**		**$ 10,051,000.00**		**$ 219,200,330.21**
VALOR TOTAL DE LA ETAPA I INTERVENTORÍA OBRA FÍSICA						**$ 1,828,934,800.00**				**$ 2,928,837,520.00**		**$ 1,309,935,278.71**		**$ 62,951,000.00**		**$ 1,372,886,278.71**

Para constancia de lo anterior firman la presenre acta de recibo parcial de interventoria, los que en ella intervinieron, en Barranquilla, a los un (01) dia del mes de junio de 2.025

NOTA: Se advierte que, por un error involuntario, el Acta No.6 y No.7no incorporó los porcentajes de dedicación incrementados en la Modificatoria No. 1; en consecuencia, se procede a su debida inclusión y ajuste.

Para efectos de conformidad, se anexan las planillas con el ajuste del IBC que atiende las dedicaciones establecidas en la Modificatoria No. 1.

WLADIMIR OROZCO LOZANO
Supervisor

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO - CRA

CARLOS ALBERTO VISBAL CABRERA
Representante Legal

REINGENIERIA DE PROYECTOS SAS – REINPRO SAS