MINUTA DE ADICIÓN PRESUPUESTAL Y MODIFICACIÓN N.º 1 AL CONTRATO DE SUMINISTRO No. CS-05-2025

Entre los suscritos a saber, **FRANCISCO JAVIER MARTINEZ MANRIQUE**, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No 10.100.266 quien actúa en su calidad de Representante Legal de la Institución Educativa Juan Hurtado – Risaralda, identificado con NIT 891.480.033-4, en adelante denominado el CONTRATANTE, y por otra parte **YURI MILENA RAMÍREZ CONTRERAS**, mayor de edad, identificada con cédula de ciudadanía No. 42.155.912, actuando en nombre propio, propietaria del establecimiento de comercio AGROHERRAMIENTAS BELÉN con NIT 42.155.912-0, domiciliada en Belén de Umbría, quien para los efectos del presente documento se denominará EL CONTRATISTA, hemos convenido celebrar la presente Adición Presupuestal y modificación N.º 1 al Contrato de Suministro No. CS-05-2025, previa las siguientes:

CONSIDERACIONES

a) Que con fecha 12 de junio de 2025, las partes suscribieron el Contrato de Suministro No. CS-05-2025, cuyo objeto es: “Suministro de materiales y elementos de ferretería necesarios para garantizar el mantenimiento y funcionamiento de las sedes pertenecientes a la Institución Educativa Juan Hurtado.”

b) Que el contrato fue suscrito por un valor inicial de CATORCE MILLONES DE PESOS MCTE ($14.000.000) y con una duración de seis (6) meses, comprendidos entre el 12 de junio de 2025 y el 11 de diciembre de 2025, conforme a la disponibilidad presupuestal de la vigencia 2025.

c) Que debido a la alta demanda de materiales y elementos de ferretería requeridos para atender adecuadamente las necesidades de mantenimiento y funcionalidad de la Institución Educativa Juan Hurtado y sus sedes adscritas, se hace necesario efectuar un suministro adicional, a fin de garantizar la correcta prestación de los servicios educativos y el mantenimiento de la infraestructura institucional.

d) Que la cotización presentada por EL CONTRATISTA, de fecha 8 de octubre de 2025, detalla los ítems requeridos, sus cantidades, valores unitarios y totales, por un monto de **CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL PESOS MCTE ($4.992.000) IVA** incluido, tal como se detalla a continuación:

Ítem	Cantidad	Descripción	Vr. Unitario	Vr. Total
1	500.00	TUERCA 1/4	150	75,000.00
2	800.00	TUERCA 3/8	250	200,000.00
3	500.00	ARANDELA 3/8	250	125,000.00
4	25.00	TORNILLO ESTUFA CC ZINC 3/16*3/4	300	7,500.00

5	100.00	TUERCA 5/16	200	20,000.00
6	50.00	CHAZO EXPASIVO 5/16 * 21/2	1,500	75,000.00
7	20.00	PUNTILLA 3 X 400 GR	6,000	120,000.00
8	20.00	VARILLA ROSCADA 3/8	3,900	78,000.00
9	50.00	TORNILLO CARRIAJE 5/16*4	2,000	100,000.00
10	5.00	BROCA ACERO 1/8	8,500	42,500.00
11	8.00	SOLDALIST GRIS 1/16 (250 GRMS)	7,500	60,000.00
12	100.00	Bisagra OMEGA 3 1/2 UND	2,500	250,000.00
13	10.00	BROCA ACERO 1/4	8,500	85,000.00
14	20.00	LIJA AGUA N 120 ABRACOL	1,800	36,000.00
15	5.00	ESPATULA LUFKIN	4,500	22,500.00
16	20.00	SEGUETA BIMETAL NICOLSON	4,500	90,000.00
17	30.00	GRAPA 1 1/4 X KL	10,500	315,000.00
18	30.00	LIJA AGUA N1000 ABRACOL	1,800	54,000.00
19	5.00	BROCHA BELLOTA 3 PROFESIONAL	10,500	52,500.00
20	30.00	TORNILLO HEXAGONAL 3/8 X 2	1,500	45,000.00
21	30.00	VARILLA ROSCADA 5/16	4,000	120,000.00
22	5.00	LLAVE COMBINADA 11 MM FORTE	12,500	62,500.00
23	6.00	LUBRICANTE PENETRANTE 556 PEQ	15,500	90,000.00
24	20.00	AEROSOL BLANCO BRILLANTE MASISO	8,500	170,000.00
25	6.00	DESTOR TRUPER 4 PUNTAS CAMBIABLE	8.500	51,000.00
26	20.00	BROCA ACERO 3/8	17,500	350,000.00
27	3.00	Broca MURO 1/2*6	28,500	85,500.00
28	5.00	TINTE WENGUE 1/4	32,500	162,500.00
29	4.00	BROCA ACERO 1/2	32,500	130,000.00
30	7.00	CANDADO FANAL LATON 63MM 3 LLAVES	42,500	297,500.00
31	3.00	ARANDELA PLANA GALV 5/16 * KILO	21,500	64,500.00
32	400.00	Tornillo CARRIAJE 1/4X 11/2	300	120,000.00
33	20.00	AEROSOL 8ONZ ALTA TEMPERATURA NEGRO	10,900	218,000.00
34	15.00	CHAPA INAFER MEGA DERECHA	52,000	780,000.00

35	25.00	CADENA GALVANIZADA 3/8	17,500	437,500.00

e) Que revisados los precios presentados por la contratista están acordes con la propuesta inicial presenta al momento de la suscripción del contrato por lo cual, es procedente la adición en los términos aquí planteados

f) Que revisada la plataforma SECOP II se indicó erróneamente que la fecha de terminación de contrato es el 31 de diciembre, siendo lo correcto el 11 de diciembre por lo cual se procederá a modificar este aspecto en la plataforma conforme al acta de inicio suscrita por las partes.

Que en virtud de lo expuesto las partes convienen lo siguiente:

CLÁUSULAS

PRIMERA – OBJETO DE LA ADICIÓN: Adiciónese al contrato principal de suministro No. CS-05-2025 el valor de **CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL PESOS MCTE ($4.992.000) IVA** incluido para la adquisición de los materiales y elementos que se relacionan a continuación,

Ítem	Cantidad	Descripción	Vr. Unitario	Vr. Total
1	500.00	TUERCA 1/4	150	75,000.00
2	800.00	TUERCA 3/8	250	200,000.00
3	500.00	ARANDELA 3/8	250	125,000.00
4	25.00	TORNILLO ESTUFA CC ZINC 3/16*3/4	300	7,500.00
5	100.00	TUERCA 5/16	200	20,000.00
6	50.00	CHAZO EXPASIVO 5/16 * 21/2	1,500	75,000.00
7	20.00	PUNTILLA 3 X 400 GR	6,000	120,000.00
8	20.00	VARILLA ROSCADA 3/8	3,900	78,000.00
9	50.00	TORNILLO CARRIAJE 5/16*4	2,000	100,000.00
10	5.00	BROCA ACERO 1/8	8,500	42,500.00
11	8.00	SOLDALIST GRIS 1/16 (250 GRMS)	7,500	60,000.00
12	100.00	Bisagra OMEGA 3 1/2 UND	2,500	250,000.00
13	10.00	BROCA ACERO 1/4	8,500	85,000.00
14	20.00	LIJA AGUA N 120 ABRACOL	1,800	36,000.00
15	5.00	ESPATULA LUFKIN	4,500	22,500.00

16	20.00	SEGUETA BIMETAL NICOLSON	4,500	90,000.00
17	30.00	GRAPA 1 1/4 X KL	10,500	315,000.00
18	30.00	LIJA AGUA N1000 ABRACOL	1,800	54,000.00
19	5.00	BROCHA BELLOTA 3 PROFESIONAL	10,500	52,500.00
20	30.00	TORNILLO HEXAGONAL 3/8 X 2	1,500	45,000.00
21	30.00	VARILLA ROSCADA 5/16	4,000	120,000.00
22	5.00	LLAVE COMBINADA 11 MM FORTE	12,500	62,500.00
23	6.00	LUBRICANTE PENETRANTE 556 PEQ	15,500	90,000.00
24	20.00	AEROSOL BLANCO BRILLANTE MASISO	8,500	170,000.00
25	6.00	DESTOR TRUPER 4 PUNTAS CAMBIABLE	8.500	51,000.00
26	20.00	BROCA ACERO 3/8	17,500	350,000.00
27	3.00	Broca MURO 1/2*6	28,500	85,500.00
28	5.00	TINTE WENGUE 1/4	32,500	162,500.00
29	4.00	BROCA ACERO 1/2	32,500	130,000.00
30	7.00	CANDADO FANAL LATON 63MM 3 LLAVES	42,500	297,500.00
31	3.00	ARANDELA PLANA GALV 5/16 * KILO	21,500	64,500.00
32	400.00	Tornillo CARRIAJE 1/4X 11/2	300	120,000.00
33	20.00	AEROSOL 8ONZ ALTA TEMPERATURA NEGRO	10,900	218,000.00
34	15.00	CHAPA INAFER MEGA DERECHA	52,000	780,000.00
35	25.00	CADENA GALVANIZADA 3/8	17,500	437,500.00

En consideración a lo anterior, el valor total del contrato ascenderá a la suma de **DIECIOCHO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL PESOS MCTE ($18.992.000)**

SEGUNDA – CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: El valor de la presente adición se encuentra amparado en el CDP No. 16 del 7 de octubre de 2025, expedido por la Institución Educativa Juan Hurtado, con cargo al rubro 2222-425 – Materiales y Suministro de Elementos de Ferretería.

TERCERA- MODIFICACIÓN: Se ordena la modificación del plazo en la plataforma SECOP II, dejando como fecha final el 11 de diciembre de 2025

CUARTA – PLAZO: El plazo del contrato no sufre modificación alguna, manteniéndose vigente desde el 12 de junio de 2025 hasta el 11 de diciembre de 2025, correspondiente a seis (06) meses conforme a las condiciones inicialmente pactadas.

QUINTA – LEGALIZACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO ADICIÓN Y MODIFICACIÓN: La presente adición se perfeccionará con la firma de las partes y su publicación en la plataforma SECOP II, conforme a lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 2.2.1.2.1.4.1 del Decreto 1082 de 2015.

SEXTA – DEMÁS CLÁUSULAS: Las demás cláusulas del contrato de suministro No. CS-05-2025 no serán modificadas por este documento continúan vigentes y serán de obligatorio cumplimiento para las partes.

En constancia, se firma en Belén de Umbría, a los 21 días del mes de octubre de 2025.