22. ANALISIS DE RIESGOS

Anexo 2. Matriz de Riesgos de acuerdo con el formato establecido por Colombia Compra Eficiente:

MATRIZ DE RIESGOS PROCESO DE MINIMA CUANTIA PARA CONTRATAR LA COMPRA DE KITS ASEO FEMENINA.

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo de Riesgo	Descripción (Qué puede pasar y, como puede ocurrir)	onsecuencia de la ocurrencia del evento	Proba-bilidad	Impacto	Valo-ración del riesgo	Cate-goría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento /controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento			¿Afecta la ejecución del contrato?		Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
														Impacto	Valo-ración del riesgo	Cate-goría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONALES	Incumplimiento en la entrega de los bienes y servicios contratados.	Se declara incumpliendo y se hacen efectivas las pólizas de seguros	1	3	4	Riesgo bajo	CONTRATISTA	Supervisión continua y exigencia de garantías de cumplimiento. Garantizar mediante seguimiento detallado que se cumplan con las obligaciones contractuales.	1	1	2	Riesgo bajo	SI	supervisor SENA	15-07-2024	15-12-2024	Control y mejoramiento continuo.	SEMANAL
2	GENERAL	EXTERNO	SELECCION	OPERACIONALES	Declaración desierta	Imposibilidad de satisfacer la necesidad en el tiempo establecido	2	3	5	Riesgo medio	SENA	Estudio minucioso de mercado y especial atención a las observaciones que se presenten durante el proceso de selección.	2	3	5	Riesgo medio	SI	supervisor SENA	15-07-2024	15-12-2024	Control y Seguimiento	SEMANAL
3	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	RIESGO AMBIENTAL	Contratista no haga uso adecuado de los desechos generados en el evento y/o actividad	Generación de crisis reputacional por no cuidado del medio ambiente	1	3	4	Riesgo bajo	CONTRATISTA	Monitoreo y seguimiento minucioso a cada uno de los eventos y actividades en los que participe la Entidad en los que se puedan presentar riesgo ambiental.	1	2	3	Riesgo bajo	SI	supervisor SENA	15-07-2024	15-12-2024	Control y Seguimiento	SEMANAL

4	**GENERAL**	**INTERNO**	**SELECCION**	**OPERACIONALES**	**Presentación de ofertas artificialmente bajas, precios por debajo del 50 % del valor estimado del proceso**	**Rechazo de la oferta, en el evento en que sea única oferta declaratoria de desierto del proceso**	**1**	**3**	**4**	**Riesgo bajo**	**SENA**	**Verificación de las ofertas por parte del Comité Evaluador**	**1**	**1**	**2**	**Riesgo bajo**	**SI**	**supervisor SENA**	**15-07-2024**	**15-12-2024**	**Control y Seguimiento**	**SEMANAL**
5	**ESPECIFICO**	**EXTERNO**	**EJECUCION**	**OPERACIONALES**	**Insuficiencia o inadecuado personal calificado para la ejecución del contrato**	**Retraso en ejecución de actividades del contrato. Mala calidad de los productos o actividades del contrato.**	**1**	**3**	**4**	**Riesgo bajo**	**CONTRATISTA**	**Previsión de estrategias de selección y vinculación de personal.**	**1**	**2**	**3**	**Riesgo bajo**	**SI**	**supervisor SENA**	**15-07-2024**	**15-12-2024**	**Control y Seguimiento**	**SEMANAL**

23. GARANTÍAS

Señale con una "X" los amparos a exigir:	
	Seriedad de la oferta: por el del valor de la oferta, vigente desde la presentación de la oferta y hasta la aprobación de la garantía de cumplimiento del contrato
	Buen manejo y correcta inversión del anticipo: por el (100%) del monto del anticipo, vigente por el plazo del contrato y Haga clic o pulse aquí para escribir texto. meses más.
	Pago anticipado: por el (100%) del monto del pago anticipado, vigente por el plazo del contrato y
x	**Cumplimiento:** por el (10%) del valor del contrato, vigente por el plazo del contrato y 2 años más.
	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales: por el (5 %) del valor del contrato, vigente por el plazo de ejecución del contrato y tres (3) años más.
	Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados: por el (%) del valor del contrato, vigente por el plazo de ejecución del contrato y meses más.
X	**Calidad del servicio:** por el (10%) del valor del contrato vigente por el plazo de ejecución del contrato y 6 meses más.
	Protección de los bienes: por el % del valor del contrato, vigente durante el plazo de ejecución del contrato
	Póliza de Responsabilidad extracontractual: por un valor asegurado de SMLMV, con una vigencia igual al plazo de ejecución del contrato.