DATOS DEL CONTRATO		
DEPENDENCIA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
ACTA No.	02	
FECHA DEL ACTA	20-10-2025	
No. DE CONTRATO Y FECHA	114 – 16/06/2025	
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	
CONTRANTE	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA NIT 890.201.222-0	
OBJETO	ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA, VOLQUETAS Y VEHÍCULOS PARA LA INTERVENCIÓN DE LA RED VIAL RURAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER	
CONTRATISTA	NOMBRE	HCL SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES SAS
	C.C/ NIT	900.423.249
REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE	EDGAR CUADROS LAGUADO
	C.C	91.487.138
ORDENADOR DEL GASTO	NOMBRE	MARIA DEL ROSARIO TORRES VARGAS
	CARGO	SECRETARIO (A) DE INFRAESTRUCTURA
	C.C	63.337.510
SUPERVISOR	NOMBRE	CARLOS JAVIER MENDEZ SUAREZ
	C.C	13.746.642
VALOR DEL CONTRATO	$2.818.077.627,00	
VALOR ADICIONADO	*N/A*	
ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO (CONTRATO) (0%)	*N/A*	
CDP	NÚMERO: 2773	
	FECHA:27/02/2025	
CDP ADICIONAL	N/A	
RP	NÚMERO:6314	
	FECHA:16/06/2025	
RP ADICIONAL	N/A	
PLAZO DEL CONTRATO	Fecha de Inicio	24/06/2025
	Fecha de Finalización:	30/12/2025
	Nueva fecha de terminación:	N/A
	Duración:	HASTA 30 DE DICIEMBRE DE 2025 O HASTA AGOTAR EL MONTO

MODIFICACIONES DEL CONTRATO

Tipo de modificación	**No.**	**Tiempo**	**Fecha inicial**	**Fecha Final**
Suspensiones				
Prórrogas				
Tipo de modificación	**No.**	**Fecha de la adición**	**Valor adicionado**	**Valor total del contrato**
Adiciones				
Otras modificaciones	**No.**	**Fecha de la modificación**	**Observaciones**	
Cesión/ Otros/ Aclaraciones				

GARANTÍAS PRESENTADAS PARA LA LEGALIZACIÓN DEL CONVENIO:

Aseguradora	**Amparo**	**No. Póliza**	**Vigencia**		**Valor Asegurado**
			Desde	**Hasta**	
SEGURO DEL ESTADO	CUMPLIMINETO	94-44-101197682	16/06/2025	30/06/2026	$563.615.525,40
	PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONE SOCIALES		16/06/2025	30/12/2028	$281.807.762,70
	PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	96-40-101070337	16/06/2025	30/12/2025	$569.400.000,00
	CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTA		16/06/2025	30/12/2025	$569.400.000,00
	VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS		16/06/2025	30/12/2025	$569.400.000,00

FECHA APROBACIÓN DE POLIZAS: **20/06/2025**

DATOS PARA PAGO DEL CONTRATO

DÍAS PARA COBRAR (Contrato)	63 DIAS
PERIODO DE COBRO (Contrato)	DEL 17 DE AGOSTO DEL 2025 AL 18 DE OCTUBRE DEL 2025
VALOR A COBRAR (Contrato)	**MIL DOS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS ($1.002.640.572,69)**
ANTICIPO AMORTIZADO	N/A

PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

PERIODO DE COTIZACIÓN	**FECHA DE PAGO**	**Nro. PLANILLA INTEGRADA**	**INGRESO BASE DE COTIZACIÓN**
SEPTIEMBRE	**07-10-2025**	**94930159780**	**$33.371.500**

ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	**ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES**	**ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES**
VR PAGADO $ 1.335.900	**VR PAGADO $5.340.100**	**VR PAGADO $2.319.400**

CONSTANCIAS

En la ciudad de Bucaramanga, se reunieron CARLOS JAVIER MENDEZ SUAREZ quien actúa en nombre y representación del MUNICIPIO DE BUCARAMANGA en calidad de Supervisor, y por la otra EDGAR CUADROS LAGUADO quien actúa en nombre y representación de HCL SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES SAS, con el fin de entregar y recibir el informe de avance de ejecución del Contrato.

1. El Contratista acreditó el pago de la seguridad social integral efectuado mediante la planilla/ certificación relacionada.

2. El Contratista ha ejecutado las actividades estipuladas en el Contrato de acuerdo con las especificaciones técnicas y a satisfacción según informe de cumplimiento de obligaciones contractuales, las cuales fueron aprobadas por el Supervisor

3. Sé autoriza a la ALCALDIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA abonar a cuenta del CESIONARIO, HCL CONSTRUCCION COLOMBIA SAS identificada con NIT 901953669-4, el pago del valor de **MIL DOS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS ($1.002.640.572,69)**, que corresponde al 35.58% del presente periodo de cobro. Cedidos a la CUENTA DE AHORROS CON NUMERO N°24147747879 del BANCO CAJA SOCIAL.

4. El Supervisor autoriza el pago (Contrato) de las actividades realizadas, de acuerdo con el siguiente detalle:

Valor ejecutado en la presente acta:	**$ 842.555.103,10**
Valor IVA:	**$ 160.085.469,59**
Menos amortización del anticipo/ Menos pago anticipado	**N/A**
Valor bruto ejecutado a pagar (Contrato)	**$1.002.640.572,69**

1. Se adhiere y anula estampilla(s):

ESTAMPILLA	No.	VALOR
TASA IMPUESTO A CONTRIBUCCION	2502500645016	$5.280

Para constancia de lo anterior, se suscribe la presente acta en Bucaramanga, Santander al 20 de OCTUBRE de 2025.

Supervisor

NOMBRE: CARLOS JAVIER MENDEZ SUAREZ
Municipio de Bucaramanga
Supervisor

Contratista

NOMBRE: EDGAR CUADROS LAGUADO
R.L HCL SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES SAS
Contratista

Alcaldía de Bucaramanga

ANEXO N° 1 ACTA DE EJECUCION CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

Código: F-GDI-5000-230,37-038	
Versión: 3.0	
Fecha aprobación: Mayo-20-2019	
Página 1 de 1	

OBJETO :ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA, VOLQUETAS Y VEHÍCULOS PARA LA INTERVENCIÓN DE LA RED VIAL RURAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER

VALOR INICIAL (Incl. AIU) :	$ 2.818.077.027,00	VALOR ADICIONAL:	$ -	VALOR TOTAL:	$ 2.818.077.027,00	PORCENTAJE DE EJECUCION (%):	66,67%

Fecha presente Acta: 20-10-2025

CONDICIONES ORIGINALES							CANTIDADES EJECUTADAS ACTA N°01 (DEL 24/06/2025 AL 16/08/2025)		CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA N°_02 (PERIODO: DEL 17/08/2025 AL 16/10/2025)								CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS	
							CANT ACUMULADAS CORREGIMIENTO 1,2 Y 3		CORREGIMIENTO 1		CORREGIMIENTO 2		CORREGIMIENTO 3		CANT ACUMULADAS CORREGIMIENTO 1,2 Y 3			
ITEM	ESPECIFICACION	DESCRIPCION	UND	CANT	PRECIO UNITARIO	VR PARCIAL	CANT	VR PARCIAL	CANT	VR PARCIAL	CANT	VR PARCIAL	CANT	VR PARCIAL	CANT	VR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL
A		ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA Y VEHICULOS																
1		Motoniveladora - potencia 140kw	Tarifa-Hora	1	$ 269.087,00	$ 269.087,00	635,70	$ 171.058.605,90	484,10	$ 130.265.016,70	296,40	$ 79.757.388,60	162,30	$ 43.672.820,10	942,80	$ 253.695.223,60	1.578,50	$ 424.753.829,50
2		Retroexcavadora cargadora de llantas 420-potencia 70kw	Tarifa-Hora	1	$ 204.788,00	$ 204.788,00	847,10	$ 173.476.914,80	515,20	$ 105.506.777,60	278,70	$ 57.074.415,60	234,10	$ 47.940.670,80	1028,00	$ 210.522.064,00	1.875,10	$ 383.997.978,80
3		Vibrocompactador autopropulsado de rodillo sencillo 6,6 tn	Tarifa-Hora	1	$ 204.045,00	$ 204.045,00	556,60	$ 113.571.447,84	425,90	$ 86.902.765,50	301,50	$ 61.519.687,50	198,10	$ 40.421.314,50	925,50	$ 188.843.647,50	1.482,10	$ 302.416.095,34
4		Vibrocompactador autropulsado de rodillo de 10 t	Tarifa-Hora	1	$ 215.938,00	$ 215.938,00	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5		Vibrocpmactador autropulsado de rodillo de3tn	Tarifa-Hora	1	$ 133.428,00	$ 133.428,00	232,50	$ 31.022.010,00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	232,50	$ 31.022.010,00
6		minicargador 242 potencia 55,4kw-con martillo hidraulico compatible	Tarifa-Hora	1	133.632,00	$ 133.632,00	552,70	$ 73.858.406,40	64,10	$ 8.565.811,20		$ -	271,50	$ 36.281.088,00	335,60	$ 44.846.899,20	888,30	$ 118.705.305,60
7		Retroexcavadora 320-potencia 117kw	Tarifa-Hora	1	$ 276.892,00	$ 276.892,00	95,00	$ 26.304.740,00		$ -		$ -	8,40	$ 2.325.892,80	8,40	$ 2.325.892,80	103,40	$ 28.630.632,80
8		volqueta de 6m3	Dia	1	936.000,00	$ 936.000,00	151,00	$ 141.336.000,00	53,00	$ 49.608.000,00	28,00	$ 26.208.000,00	68,00	$ 63.648.000,00	149,00	$ 139.464.000,00	300,00	$ 280.800.000,00
9		camioneta pick up4x4 doble cabina	Dia	1	$ 357.172,00	$ 357.172,00	16,00	$ 5.714.752,00	4,00	$ 1.428.688,00	1,00	$ 357.172,00	3,00	$ 1.071.516,00	8,00	$ 2.857.376,00	24,00	$ 8.572.128,00
10		camabaja transporte de maquinaria amarilla-capacidad minima de 25	Dia	1	$ 2.445.567,00	$ 2.445.567,00	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
11		plancHon transporte maquinaria amarilla-capacidad minima 12ton	Dia	1	$ 1.776.567,00	$ 1.776.567,00	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
TOTAL COSTO DIRECTO						$ 6.953.116,00		$ 738.341.876,94		$ 382.277.059,00		$ 224.916.541,90		$ 235.361.502,20		$ 842.555.103,10		$ 1.578.896.980,04
IVA 19%						$ 1.321.092,04		$ 139.904.956,62		$ 72.632.641,21		$ 42.734.142,96		$ 44.718.685,42		$ 160.085.469,59		$ 299.990.426,21
VALOR TOTAL CONTRATO						$ 8.274.208,04		$ 878.246.833,56		$ 454.909.700,21		$ 267.650.684,86		$ 280.080.187,62		$ 1.002.640.572,69		$ 1.878.887.406,25
SALDO POR EJECUTAR:																		$ 939.190.220,75

VALOR PRESENTE ACTA	$1.002.640.572,69
MENOS AMORTIZACION ANTICIPO (0%)	
VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA DESPUES DE AMORTIZAR ANTICIPO) :	$1.002.640.572,69

NOTA:
1: El interventor y Supervisor certifican que se revisó, verificó y cotejó el pago de los Parafiscales de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados.
2. El recibo por parte de la Interventoría y/o Supervisor de las obras ejecutadas, no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el citado contrato de obra.
3. Hacen parte de la presente acta las memorias de calculo debidamente suscritas por el Contratista e Interventor.

Para constancia de lo anterior firman los que en ella intervinieron

Firma:
Nombre:
R.L HCL SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES SAS
CONTRATISTA

21-10-25

Firma:
Nombre: CARLOS JAVIER MENDEZ SUAREZ
Supervisor