CERTIFICACION O ACTA DE RECIBO A SATISFACCION

Fecha: 06-12-2024

EXPEDIENTE: 20236231408000003E

Proveedor: EMC2 INGENIERIA SAS

NIT o CC: 900907275-7

No.: 112 DE 2023

Objeto: CONTRATAR A TODO COSTO, INCLUYENDO MATERIALES Y MANO DE OBRA, LA IMPLEMENTACIÓN DE POLOS APÍCOLAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE COMPENSACIÓN IMPUESTAS POR CORPORINOQUIA POR LA AUTORIZACIÓN DE PERMISOS DE CONCESIÓN Y VERTIMIENTOS.

Fecha de Inicio.: 11-05-2023 **Finalización:** 31-12-2024
Fecha de Firma Contrato.: 18-04-2023

Valor del Contrato: $ 118,765,570.00

	NUMERO	DETALLE
Prórroga	1	Prorrogar hasta el 31-12-23, de fecha 11-12-2023.
Suspensión	1	Se suspende por tres (3) meses, contados a partir del 13 de diciembre de 2023 hasta el 13 de marzo de 2024
Suspensión	2	Se suspende por tres (3) meses, contados a partir del 14 de marzo hasta el 14 de junio de 2024.
Suspensión	3	Se suspende por tres (3) meses, contados a partir del 15 de junio hasta el 15 de septiembre de 2024.
Suspensión	4	Se suspende por dos (2) meses, contados a partir del 16 de septiembre hasta el 16 de noviembre de 2024.
Suspensión	5	SE SUSPENDE DESDE EL 17 DE NOVIEMBRE AL 17 DE DICIEMBRE DE 2024
Reinicio	1	REINICIO DEL CONTRATO A PARTIR DEL 2 DE DICIEMBRE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Valor del Contrato y forma de Pago: La Unidad Administrativa Especial Migración Colombia pagará al contratista el valor del contrato así:

1. UN PRIMER PAGO correspondiente al 40% del valor del contrato, una vez se presenten los productos de la etapa PRELIMINAR del proyecto (Plan de ejecución del proyecto, selección de áreas y Acuerdo de Conservación).
2. UN SEGUNDO PAGO correspondiente al 30% del valor del contrato, una vez se presenten los productos de la etapa denominada POLOS APICOLAS (Adecuación del apiario y Colmenas).
3. UN TERCER PAGO correspondiente al 20% del valor del contrato, una vez se presenten los productos de la etapa de MONITOREO Y SEGUIMIENTO, TALLERES PARTICIPATIVOS y se presente el INFORME FINAL DEL PROYECTO.
4. UN ÚLTIMO PAGO correspondiente al 10% del valor del contrato, una vez el contratista de cuenta del estado actual de la medida de compensación mediante un informe escrito y debidamente justificado de conformidad con el objeto de contratación.

Supervisor del contrato: LUNA CASTRO MIGUEL ANGEL

Se certifica que se recibió satisfactoriamente el objeto contractual, CONTRATAR A TODO COSTO, INCLUYENDO MATERIALES Y MANO DE OBRA, LA IMPLEMENTACIÓN DE POLOS APÍCOLAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE COMPENSACIÓN IMPUESTAS POR CORPORINOQUIA POR LA AUTORIZACIÓN DE PERMISOS DE CONCESION Y VERTIMIENTOS, de acuerdo a lo contenido en la(s) facturas(s):

FACTURA No.	VALOR	PERIODO DE EJECUCION	
FES 48	11,876,557.00	01/12/2024	06/12/2024

Valor Total..... : $ **11,876,557.00**

Realizar consignación a la cuenta bancaria: Corriente Número No. 45485225924 de BANCOLOMBIA

Así mismo adjunto el original de la certificación de cumplimiento y pago oportuno de los aportes parafiscales y de seguridad social el cual fue remitido por el contratista y la verificación de estos por parte de la UAEMC

No. Registro Presupuestal: 75723

Observaciones: El contratista cumplió con el objeto contractual y emitió informe final del estado de la obra de compensación

En cumplimiento de la obligación como supervisor en la actualización del expediente virtual en el sistema documental Orfeo y en la plataforma del SECOP II tales como: Actas de Inicio, Certificaciones de Cumplimiento, informe de actividades sobre la ejecución del contrato, Facturas, Órdenes de pago y demás documentos que surjan como consecuencia de la ejecución del presente contrato así mismo la solicitud de liquidación y el acta de liquidación si a ello hubiere lugar.

Certificó que toda la documentación relacionada con la ejecución del contrato se encuentra archivada en el expediente virtual en el sistema documental Orfeo y en la Plataforma del SECOP II de manera eficiente y oportuna.

Por la entidad firma:



SUPERVISOR DEL CONTRATO
Nombre: LUNA CASTRO MIGUEL ANGEL
Cargo: Profesional Universitario

El contratista:



Nombre: EDINSON SUAZA HÉNDEZ
Cargo: Representante Legal EMC2 Ingeniería SAS