ALCALDÍA MUNICIPAL San Carlos, Antioquia	INFORME DE SUPERVISION	CÓDIGO	
		VERSIÓN	00
		FECHA	29/08/2013

PERIODO DE PAGO	DEL 24 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE
TIPO DE CONTRATO	SUMINISTRO

1. RESUMEN EJECUTIVO CONTRATO

1.1 GENERALIDADES

No CONTRATO	CONTRATO CMC-024-2025
OBJETO	SUMINISTRO DE DOTACIÓN OBLIGATORIA DE VESTIDO Y CALZADO DE LABOR PARA EL PERSONAL VINCULADO A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE SAN CARLOS- ANTIOQUIA, DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD LABORAL VIGENTE Y EN LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LA ADMINISTRACION PÚBLICA
NOMBRE CONTRATISTA	DAIRO ALEXANDER MORALES DUQUE
FECHA DEL CONTRATO	23 DE SEPTIEMBRE
PLAZO DE EJECUCIÓN	30
VALOR INICIAL	$ 22.218.212
VALOR ANTICIPO	
FECHA INICIO	24 DE SEPTIEMBRE
ADICIÓN TIEMPO	No aplica
ADICIÓN DINERO	No aplica
FECHA SUSPENSIÓN	No aplica
FECHA DE REINICIO	No aplica
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	23 DE OCTUBRE
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	15 DE OCTUBRE
SUPERVISOR	MAIRA ALEJANDRA GIRALDO GUTIERREZ

1.2 AVANCE EN TIEMPO

PLAZO DE EJECUCIÓN	30
TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO	22

AVANCE PORCENTUAL	73%

1.3 AVANCE FINANCIERO

VALOR DEL CONTRATO	$ 22.218.212 ✓
VALOR EJECUTADO	$ 22.218.212 ✓
PORCENTAJE EJECUTADO	100%

1.4 AMORTIZACIONES Y/O ACTAS DE AVANCE

CONCEPTO	ANTICIPO 20%	VALOR EJECUTADO Y/O ACTAS DE AVANCE	AMORTIZACION	VALOR AMORTIZADO
			$ -	$ -
			$ -	$ -
TOTALES		$ -	$ -	$ -
TOTAL GASTADO	$ -			
VR/ EJECUTADO	$ -			
SALDO POR EJECUTAR	$ 22.218.212,00 ✓			

2. INFORME DEL CONTRATO

2.1 LOCALIZACION DEL PROYECTO


MUNICIPIO DE SAN CARLOS ANTIOQUIA

2.2 ACTIVIDADES EJECUTADAS

	DESCRIPCION		CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	% RESPECTO AL V/ TOTAL
1	Pantalón en jean, corte clásico con bolsillos laterales delanteros, cierre frontal con cremallera, cintura con pretina y pasadores, para dama.		36 ✓	Unidad	$ 74.772	$ 2.691.792	12%
2	Camiseta tipo polo elaborada 100% en algodón, manga corta, cuello en V, silueta semiajustada, para dama.		36 ✓	Unidad	$ 53.409	$ 1.922.724	9%
3	Zapatos de medio tacón, punta cerrada, elaborados en cuero, suela antideslizante, para dama.		36 ✓	Par	$ 85.455	$ 3.076.380	14%
4	Pantalón en Jean, corte clásico 5 bolsillos, cierre frontal con cremallera, cintura con pretina y pasadores, para hombre.		68 ✓	Unidad	$ 74.773	$ 5.084.564	23%
5	Camiseta tipo polo elaborada 100% en algodón, manga corta, cuello en V, silueta amplia, para hombre		68 ✓	Unidad	$ 53.410	$ 3.631.880	16%

6	Zapato cerrado en punta redondeada, elaborado en cuero, con cordones, suela antideslizante, para caballero.		68	Par	$ 85.454	$ 5.810.872	26%
	TOTAL					$ 22.218.212	100%

GRAFICA



NOTA ACLARATORIA

Se hace constar que todas las especificaciones adicionales relacionadas con el cobro del servicio de mano de obra y repuestos, que no estaban incluidas en el anexo técnico original, han sido debidamente revisadas y aprobadas. Esta aprobación asegura que los costos imputados se alinean con los valores del mercado actual, garantizando así la transparencia y justificación económica de los servicios prestados.

2.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES

Durante éste período se definieron los aspectos administrativos y legales que se resumen a continuación:

NO APLICA

2.3.1 MANEJO DEL ANTICIPO

NO APLICA

Según Cláusula SEGUNDA del Contrato _____ se le entregó al Contratista el anticipo correspondiente al _____% del valor original

2.3.4 CONTROL DE POLIZAS Y RESERVAS PRESUPUESTALES

En el cuadro que se presenta a continuación se resumen el estado actual de las pólizas que amparan el Contrato, y que a la fecha se encuentran vigentes:

NO APLICA

2.3.5 SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Certifica el cumplimiento de la seguridad social y parafiscales

MAIRA ALEJANDRA GIRALDO GUTIERREZ
SUPERVISOR