MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	**ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN**	

INFORMACIÓN DEL CONTRATO	
TIPO DE CONTRATO	*OBRA*
OBJETO DEL CONTRATO	*ADECUACIONES A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA USO DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL EN LAS INSTALACIONES DEL BATALLÓN DE A.S.P.C. NO. 30 "GUASIMALES" – BAS30 UBICADO EN CÚCUTA*
NÚMERO DEL CONTRATO	*055-2024 UAEJPMP*
CONTRATISTA	*CONSORCIO VENTURA* *N.I.T. 900.384.997-1* *RL: MARÍA JOSÉ HERRERA GUZMÁN* *C.C. 52.452.955*
INTERVENTOR	*PALO ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.S.* *NIT. 901.835.570-9* *R.L. JUAN CARLOS JAIMES ACERO* *C.C. 91.514.205*
SUPERVISOR	*NIXON HERNANDO LÓPEZ PERDIGÓN* *Profesional de defensa*
PLAZO INICIAL CONTRATO	*DOS (02) MESES*
VALOR INICIAL CONTRATO	*NOVECIENTOS SESENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS VEINTISÉIS MIL TREINTA Y SIETEPPESOS ($ 961.926.037,00)*
FECHA DE INICIO CONTRATO	*31 DE OCTUBRE DE 2024*

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO	
PLAZO EJECUTADO	*CUATRO (04) MESES Y DIEZ (10) DÍAS*
VALOR TOTAL EJECUTADO	*MIL CATORCE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS ($ 1.014.790.669,00)*
FECHA DE TERMINACIÓN	*15 DE MARZO DE 2025*

El 8 de octubre se reunieron, NIXON HERNANDO LOPEZ PERDIGÓN en calidad de supervisor del contrato, JUAN CARLOS JAIMES ACERO (representante legal) de PALO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS en calidad de interventor, MARÍA JOSÉ HERRERA GUZMÁN (representante legal) de CONSORCIO VENTURA en calidad de contratista de obra, para dar por recibidos los servicios descritos y realizados por el contratista relacionados al contrato N. 055-2024 UAEJPMP de acuerdo con lo especificado en el alcance contractual.

El alcance del contrato consistió en la adecuación de la infraestructura física existente en las instalaciones del Batallón A.S.P.C. No. 30 "GUASIMALES" – BAS30 en Cúcuta, Norte de Santander, mediante la ejecución de actividades de demolición, obras civiles, acabados, instalaciones eléctricas e hidrosanitarias, y la instalación de señalización, mobiliario fijo y divisiones. El proyecto incluyó la construcción de muros, instalación de cubiertas, pisos, puertas, ventanas y tableros eléctricos, así como la puesta en funcionamiento de redes eléctricas, hidráulicas y sanitarias. El área total intervenida cubierta fue de 594m^2.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	**ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN**	


Con la suscripción de la presente acta, la interventoría garantiza que se aportaron los documentos requeridos para adelantar la entrega a la **UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA JUSTICIA PENAL, MILITAR Y POLICIAL.**

La suscripción de esta acta no exonera al contratista del cumplimiento de las obligaciones adquiridas a la firma del contrato.

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las garantías de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la entidad contratante para su aprobación.


Para constancia, se firma la presente acta de entrega y recibo final del objeto contractual, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los ***ocho*** días del mes de ***octubre*** del 2025.

EL CONTRATISTA



Firma
María José Herrera Guzmán
Representante Legal
CONSORCIO VENTURA

INTERVENTOR



Firma
Juan Carlos Jaimes Acero
Representante Legal
PALO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS

EL SUPERVISOR



Firma
Nixon Hernando López Perdigón
Supervisor de contrato No. 053-2024
LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA JUSTICIA PENAL, MILITAR Y POLICIAL