INFORME No. 007

| | | | |
|---|---|---|---|
| **NÚMERO DE CONTRATO:** CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CI 0126-2024 | | VALOR DEL CONTRATO: CIENTO DIECISEIS MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS ($116.700.000). M/L valor que incluye el IVA | |
| NOMBRE DEL CONTRATISTA:<br><br>ENRIQUE MANUEL ZIMMERMAN ORTIZ | | PERSONA NATURAL X<br><br>PERSONA JURÍDICA | |
| IDENTIFICACIÓN: | NIT | CEDULA DE CIUDADANÍA: 84.096.536 | |
| OBJETO DEL CONTRATO: REALIZAR INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL PROYECTO IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA BPIN: 20243218000001 | | | |
| FECHA DE INICIO: 17 de febrero de 2025 | | FECHA DE VENCIMIENTO: 16 de agosto de 2025 | |
| PÓLIZA – GARANTÍA ÚNICA ACTUALIZADA No.:<br>3019923 SEGURO DEL ESTADO | | FECHA DE CONSTITUCIÓN: 27-12-2024 | FECHA DE TERMINACIÓN: 28-11-2025 |
| ADICIONES O PRÓRROGAS: | | HASTA EL 50 % DEL VALOR INICIAL DEL CONTRATO: | EN EL TIEMPO: |
| **FECHA DE SUSPENSION** | | 14 DE JUNIO DE 2025 | |
| **FECHA DE REINICIO** | | 14 DE JULIO DE 2025 | |

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS: ( Ley 1474 de 2011)

**Administrativas:** Según la Cláusula Segunda, el contrato en mención contempla el siguiente alcance del objeto:

REALIZAR INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL PROYECTO IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA

Según informe de interventoría enviado el día 07 de septiembre de 2025 donde se evidencia el seguimiento de las actividades al proyecto IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA que se realizaron del **01 de agosto al 16 de agosto de 2025** se evidencia el seguimiento a

las siguientes actividades.

Durante el mes de agosto el contratista continúo realizando las siguientes actividades, Según el cronograma ajustado del contrato, se ejecutaron trabajos en todas las actividades del contrato 1.1 Realizar socialización del Proyecto,1.2 Implementar un plan de medios y divulgación del proyecto, 1.3 Realizar talleres de gestión y cultura ambiental para la conservación de los recursos naturales, 2.1 Realizar talleres de sensibilización en las instituciones Educativas acerca de procesos de Adaptación al Cambio Climático, Manejo adecuado de residuos sólidos y separación en la fuente. 2.2 Instalar puntos ecológicos (capacidad de 55lt) para el adecuado manejo de los residuos sólidos. 2.3 Ilustrar la conservación de los recursos naturales en sitios específicos de las instituciones públicas del departamento de La Guajira. 2.4 Fortalecer las bibliotecas de Educación Ambiental en el Departamento de La Guajira.

**6.1. Realizar Socialización del Proyecto.**

Durante el mes de agosto el contratista realizo las siete socializaciones faltantes para concluir con esta actividad, en los siguientes Municipios:

6.1.1. MUNICIPIO DE MAICAO

A las 4:30 pm del día 4 de agosto, se realizó la socialización final del proyecto en este municipio. Dicha actividad contó con la asistencia de 25 personas entre las cuales se encontraron docentes, estudiantes, representantes de la administración municipal, entre otros. Se llevo a cabo en la casa de la cultura municipal Ramiro Choles Andrades.
Es necesario resaltar que esta actividad se realizó posterior al Taller de Gestión y Cultura Ambiental, realizado en este municipio.

6.1.2. MUNICIPIO DE ALBANIA
El día 5 de agosto se realizó en este municipio la socialización final del proyecto. A esta actividad asistieron 28 personas, entre las cuales sobresalieron estudiantes de las instituciones educativas públicas del municipio, así como docentes, representantes de la administración municipal, entre otros. Esta actividad se realizo en el auditorio de la Institución Educativa San Rafael. Es necesario resaltar que esta actividad se realizó posterior al Taller de Gestión y Cultura Ambiental, realizado en este municipio

6.1.3. MUNICIPIO DE MANAURE
En este municipio se realizó la socialización final del proyecto el día 12 de agosto, en las instalaciones de la Casa de la Cultura “Juana Barros Barros”, a ella asistieron un total de 28 personas, entre las cuales estuvieron comunidad en general, estudiantes de las diferentes

instituciones educativas públicas del municipio, docentes, directivos, representantes de la administración municipal, entre otras. Es necesario resaltar que esta actividad se realizó posterior al Taller de Gestión y Cultura Ambiental, realizado en este municipio

6.1.4. MUNICIPIO DE HATONUEVO

En las instalaciones de la biblioteca de la Institución Educativa Nuestra Señora del Carmen, se realizó el día 13 de agosto, la socialización final del proyecto, la cual se realizó posterior al Taller de Gestión y Cultura Ambiental, realizado en este municipio. A esta actividad asistieron 28 personas, entre las cuales se encontraban representantes de la administración municipal, estudiantes de la Institución Educativa Nuestra Señora del Carmen y docentes

6.1.5. DISTRITO DE RIOHACHA

El día 14 de agosto en las instalaciones del auditorio del Centro cultural de Riohacha, se llevó a cabo la socialización final del proyecto, a la misma asistieron 28 personas, entre ellas las cuales se encontraron docentes, estudiantes, representantes de la administración distrital, entre otros. Esta actividad se llevó a cabo en la jornada de la mañana. Es necesario resaltar que esta actividad se realizó posterior al Taller de Gestión y Cultura Ambiental, realizado en este distrito.

6.1.6. MUNICIPIO DE DIBULLA

En las instalaciones de la alcaldía municipal se llevó a cabo el día 14 de agosto, en la jornada de la tarde la socialización final del proyecto. A esta actividad asistieron un total de 28 personas, entre ellas funcionarios de la administración municipal, docentes, directivos, estudiantes y comunidad en general. Esta actividad se realizó posterior al Taller de Gestión y Cultura Ambiental, realizado en este municipio.

6.1.7. MUNICIPIO DE URIBIA

En las instalaciones del Centro cultural de Uribia, se realizó el día 15 de agosto, la socialización final del proyecto, a la misma asistieron un total de 28 personas, entre las cuales se resalta la asistencia de la comunidad en general, así como estudiantes de las instituciones educativas del municipio, así como docentes y funcionarios de la administración municipal. Cabe resaltar que esta actividad se realizó posterior al Taller de Gestión y Cultura Ambiental, realizado en este municipio.

Con las socializaciones antes descritas el contratista termino y cumplió con la realización de las 30 socializaciones contratadas. El contratista inicio esta actividad el día 25 de febrero de 2025 y las termino el día 15 de agosto de 2025. A continuación, se relacionan las 30 socializaciones.

| Municipio | Fecha primera socialización | Fecha Segunda socialización |
|---|---|---|
| **Municipio de Villanueva** | 25 de febrero | 16 de julio |
| **Municipio de El Molino** | 25 de febrero | 14 de julio |
| **Municipio de Distracción** | 25 de febrero | 16 de julio |
| **Municipio de Fonseca** | 25 de febrero | 17 de julio |
| **Municipio de Barrancas** | 26 de febrero | 17 de julio |
| **Municipio de Hatonuevo** | 26 de febrero | 13 de agosto |
| **Municipio de San Juan del Cesar** | 6 de marzo | 15 de julio |
| **Municipio de La Jagua del Pilar** | 6 de marzo | 23 de julio |
| **Municipio de Urumita** | 6 de marzo | 14 de julio |
| **Municipio de Maicao** | 7 de marzo | 4 de agosto |
| **Municipio de Albania** | 12 de marzo | 5 de agosto |
| **Municipio de Manaure** | 13 de marzo | 12 de agosto |
| **Municipio de Uribia** | 13 de marzo | 15 de agosto |
| **Distrito de Riohacha** | 14 de marzo | 14 de agosto |
| **Municipio de Dibulla** | 14 de marzo | 14 de agosto |
| **TOTAL** | 15 | 15 |

6.2. IMPLEMENTAR UN PLAN DE MEDIOS Y DIVULGACIÓN DEL PROYECTO.

Para cumplir con el objetivo de informar, extender y promocionar la información general del proyecto y aumentar el alcance del mismo, el contratista elaboró unos flyers publicitario y Envió oficios (ver anexos), invitando a las diferentes socializaciones y talleres. El contratista articulo con la oficina de comunicaciones de Corpoguajira la publicación de los flyers de las diferentes actividades en la página web de la corporación autónoma regional de La Guajira. Adicionalmente el contratista elaboro 2 pendones con la información del proyecto y los empezó a usar en la ejecución de los talleres de gestión y cultura ambiental.

6.3. TALLERES DE GESTIÓN Y CULTURA AMBIENTAL.

Otra de las actividades a realizar por el contratista son los talleres de Gestión y Cultura Ambiental, los cuales tienen una duración de 3 horas en los que se manejan 4 temas que son:

1. PEDAGOGÍA DEL AMBIENTE.
2. MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS.
3. CAMBIO CLIMATICO.
4. USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA Y ENERGIA.

En el desarrollo de los talleres se entregan unos Kit de sensibilización ambiental a cada participante, estos contienen:

➢ Bolsa biodegradable.

➢ Lapicero ecológico

➢ Agenda

➢ Gorras con el nombre del programa de sensibilización.

➢ Cartilla con la información respectiva a las temáticas.

En este periodo se desarrollaron los talleres de Gestión y Cultura Ambiental en los siguientes Municipios:

6.3.1. MUNICIPIO DE BARRANCAS

El día 1 de agosto se realizó el taller de Gestión y Cultura Ambiental, a esta actividad asistieron 98 personas, entre las cuales estuvieron líderes comunales, docentes, lideres ambientales, estudiantes de las Instituciones Educativas del municipio. Este taller se realizó en las instalaciones de la casa de la cultura municipal. Este taller se realizó según lo establecido por la empresa contratista, presentando una participación de los asistentes, en el marco de este se identificaron problemáticas ambientales que se presentan tanto en la zona rural como en la urbana.

Dentro de las conclusiones obtenidas se obtuvieron:

❖ Es necesario intensificar la educación ambiental a las comunidades, pero adicionalmente acompañarlas con acciones que la promuevan

❖ La implementación del comparendo ambiental como medida para controlar la contaminación causada por la inadecuada disposición de los residuos sólidos.

❖ Que la Corporación Autónoma Regional de La Guajira, atienda con mayor prontitud las quejas de la comunidad en relación con el cuidado del ambiente.

❖ Los asistentes mostraron su disponibilidad de ser agentes multiplicadores para que el mensaje llegue a más personas.

6.3.2. MUNICIPIO DE MAICAO

En este municipio se realizó el taller de Gestión y Cultura Ambiental, el día 4 de agosto, a esta actividad asistieron 106 personas, entre las cuales estuvieron lideres comunales, docentes, lideres ambientales, estudiantes de las Instituciones Educativas del municipio. Este taller se realizó en las instalaciones del Auditorio de la Casa de la Cultura municipal de Maicao. Este taller se realizó según lo establecido por la empresa contratista, presentando una participación de los asistentes, en el marco de este se identificaron problemáticas ambientales que se presentan tanto en la zona rural como en la urbana.

Dentro de las conclusiones obtenidas se obtuvieron:

❖ La implementación del comparendo ambiental como medida para controlar la contaminación causada por la inadecuada disposición de los residuos sólidos.

❖ Que la Corporación Autónoma Regional de La Guajira, atienda con mayor prontitud las

quejas de la comunidad en relación con el cuidado del ambiente.

❖ Es necesario intensificar la educación ambiental a las comunidades, pero adicionalmente acompañarlas con acciones que la promuevan.

6.3.3. MUNICIPIO DE ALBANIA El día 5 de agosto se realizó el taller de Gestión y Cultura Ambiental, a esta actividad asistieron 126 personas, entre las cuales estuvieron líderes comunales, docentes, lideres ambientales, estudiantes de Instituciones Educativas el municipio. Dicha actividad se llevó a cabo en las instalaciones del auditorio de la Institución Educativa San Rafael. Este taller se realizó según lo establecido por la empresa contratista, presentando una participación de los asistentes, en el marco de este se identificaron problemáticas ambientales que se presentan tanto en la zona rural como en la urbana.

Dentro de las conclusiones obtenidas se obtuvieron:

❖ La implementación del comparendo ambiental como medida para controlar la contaminación causada por la inadecuada disposición de los residuos sólidos.

❖ Que la Corporación Autónoma Regional de La Guajira, atienda con mayor prontitud las quejas de la comunidad en relación con el cuidado del ambiente.

❖ Es necesario intensificar la educación ambiental a las comunidades, pero adicionalmente acompañarlas con acciones que la promuevan.

6.3.4. MUNICIPIO DE MANAURE

En este municipio se realizó el taller de Gestión y Cultura Ambiental, el día 12 de agosto, a esta actividad asistieron 84 personas, entre las cuales estuvieron lideres comunales, docentes, lideres ambientales, estudiantes de Instituciones Educativas de carácter público, presidentes de juntas de acción comunal. Este taller se realizó en las instalaciones del Auditorio de la casa de la cultura municipal JUANA BARROS BARROS. Este taller se realizó según lo establecido por la empresa contratista, presentando una participación de los asistentes, en el marco de este se identificaron problemáticas ambientales que se presentan tanto en la zona rural como en la urbana.

Dentro de las conclusiones obtenidas se obtuvieron:

❖ La implementación del comparendo ambiental como medida para controlar la contaminación causada por la inadecuada disposición de los residuos sólidos.

❖ Que la Corporación Autónoma Regional de La Guajira, atienda con mayor prontitud las quejas de la comunidad en relación con el cuidado del ambiente.

❖ Es necesario intensificar la educación ambiental a las comunidades, pero adicionalmente acompañarlas con acciones que la promuevan.

6.3.5. MUNICIPIO DE HATONUEVO

En este municipio se realizó el taller de Gestión y Cultura Ambiental, el día 13 de agosto, a esta actividad asistieron 100 personas, entre las cuales estuvieron vigías y lideres comunales, docentes, lideres ambientales, estudiantes de las Instituciones Educativas del municipio. Este taller se realizó en las instalaciones de la biblioteca de la Institución Educativa Nuestra Señora del Carmen. Este taller se realizó según lo establecido por la empresa contratista, presentando una participación de los asistentes, en el marco de este se identificaron problemáticas ambientales que se presentan tanto en la zona rural como en la urbana.

Dentro de las conclusiones obtenidas se obtuvieron:

❖ La implementación del comparendo ambiental como medida para controlar la contaminación causada por la inadecuada disposición de los residuos sólidos.

❖ Que la Corporación Autónoma Regional de La Guajira, atienda con mayor prontitud las quejas de la comunidad en relación con el cuidado del ambiente.

❖ Es necesario intensificar la educación ambiental a las comunidades, pero adicionalmente acompañarlas con acciones que la promuevan.

6.3.6. DISTRITO DE RIOHACHA

En el distrito de Riohacha el día 14 de agosto se realizó esta actividad en el centro cultural de La Guajira, a la misma asistieron 76 personas, entre las cuales se contaron docentes, presidentes de juntas de acción comunal, estudiantes de algunas de las instituciones educativas de carácter público del distrito.

Dentro de las conclusiones obtenidas se obtuvieron:

❖ La implementación del comparendo ambiental como medida para controlar la contaminación causada por la inadecuada disposición de los residuos sólidos.

❖ Que la Corporación Autónoma Regional de La Guajira, atienda con mayor prontitud las quejas de la comunidad en relación con el cuidado del ambiente.

❖ Es necesario intensificar la educación ambiental a las comunidades, pero adicionalmente acompañarlas con acciones que la promuevan.

Este taller se realizó según lo establecido por la empresa contratista, presentando una participación de los asistentes, en el marco de este se identificaron problemáticas ambientales que se presentan tanto en la zona rural como en la urbana.

6.3.7. MUNICIPIO DE DIBULLA

El día 14 de agosto se realizó el taller de Gestión y Cultura Ambiental, a esta actividad asistieron 100 personas, entre las cuales estuvieron lideres comunales, docentes, lideres ambientales, estudiantes de las Instituciones Educativas. Este taller se realizó en las instalaciones del Auditorio de la Alcaldía Municipal.

Este taller se realizó según lo establecido por la empresa contratista, presentando una

participación de los asistentes, en el marco de este se identificaron problemáticas ambientales que se presentan tanto en la zona rural como en la urbana.

Dentro de las conclusiones obtenidas se obtuvieron:

❖ La implementación del comparendo ambiental como medida para controlar la contaminación causada por la inadecuada disposición de los residuos sólidos.

❖ Que la Corporación Autónoma Regional de La Guajira, atienda con mayor prontitud las quejas de la comunidad en relación con el cuidado del ambiente.

❖ Es necesario intensificar la educación ambiental a las comunidades, pero adicionalmente acompañarlas con acciones que la promuevan.

6.3.8. MUNICIPIO DE URIBIA

En este municipio se realizó el taller de Gestión y Cultura Ambiental, el día 15 de agosto, a esta actividad asistieron 112 personas, entre las cuales estuvieron líderes comunales, bomberos, policía, docentes, lideres ambientales, estudiantes de las Instituciones Educativas de carácter público del municipio. Este taller se realizó en las instalaciones del Auditorio del Centro Cultural. Este taller se realizó según lo establecido por la empresa contratista, presentando una participación de los asistentes, en el marco de este se identificaron problemáticas ambientales que se presentan tanto en la zona rural como en la urbana.

Dentro de las conclusiones obtenidas se obtuvieron:

❖ La implementación del comparendo ambiental como medida para controlar la contaminación causada por la inadecuada disposición de los residuos sólidos.

❖ Que la Corporación Autónoma Regional de La Guajira, atienda con mayor prontitud las quejas de la comunidad en relación con el cuidado del ambiente.

❖ Es necesario intensificar la educación ambiental a las comunidades, pero adicionalmente acompañarlas con acciones que la promuevan.

Al finalizar esta actividad se realizó la entrega de 3.075 kit´s de sensibilización, en la siguiente tabla se detallan las cantidades entregadas por el contratista por municipio.

| MUNICIPIO | PRIMER TALLER | SEGUNDO TALLER | TOTAL |
|---|---|---|---|
| SAN JUAN | 126 | 110 | 236 |
| DISTRACCIÓN | 43 | 55 | 98 |
| FONSECA | 57 | 106 | 163 |
| EL MOLINO | 125 | 104 | 229 |
| VILLANUEVA | 129 | 100 | 229 |
| LA JAGUA DEL PILAR | 115 | 108 | 223 |
| HATONUEVO | 127 | 100 | 227 |
| ALBANIA | 110 | 106 | 216 |
| URUMITA | 102 | 106 | 208 |
| BARRANCAS | 105 | 92 | 197 |
| MANAURE | 108 | 84 | 192 |
| URIBIA | 133 | 95 | 228 |
| MAICAO | 158 | 106 | 264 |
| RIOHACHA | 145 | 60 | 205 |
| DIBULLA | 60 | 100 | 160 |
| TOTAL | 1643 | 1432 | 3.075 |

A la fecha del presente informe se culminaron los 30 talleres, los cuales se realizaron en dos (2) momentos, al comienzo y al final del contrato como se detalla a continuación.

| Municipio | Fecha primer Taller de gestión y cultura ambiental | Fecha Segundo Taller de gestión y cultura ambiental |
|---|---|---|
| Municipio de Villanueva | 7 de abril | 30 de julio |
| Municipio de El Molino | 3 de abril | 25 de julio |
| Municipio de Distracción | 1 de abril | 30 de julio |
| Municipio de Fonseca | 2 de abril | 31 de julio |
| Municipio de Barrancas | 22 de abril | 1 de agosto |
| Municipio de Hatonuevo | 9 de abril | 13 de agosto |
| Municipio de San Juan del Cesar | 28 de marzo | 29 de julio |
| Municipio de La Jagua del Pilar | 8 de abril | 23 de julio |
| Municipio de Urumita | 11 de abril | 28 de julio |
| Municipio de Maicao | 25 de abril | 4 de agosto |
| Municipio de Albania | 10 de abril | 5 de agosto |
| Municipio de Manaure | 23 de abril | 12 de agosto |
| Municipio de Uribia | 24 de abril | 15 de agosto |
| Distrito de Riohacha | 29 de abril | 14 de agosto |
| Municipio de Dibulla | 30 de abril | 14 de agosto |
| TOTAL | 15 | 15 |

6.5. REALIZAR TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS ACERCA DE PROCESOS DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO, MANEJO ADECUADO DE RESIDUOS SÓLIDOS Y SEPARACIÓN EN LA FUENTE El contratista a corte del presente informe alcanzo a realizar esta actividad en las 181 Instituciones educativas contempladas en los 15 municipios que conforman el departamento, como se muestra en la siguiente tabla:

| MUNICIPIO | INSTITUCIÓN EDUCATIVA | FECHA |
|---|---|---|
| URUMITA | INSTITUCION EDUCATIVA INMACULADA LIÑAN | 13 DE MAYO DE 2025 |
| URUMITA | INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA | 13 DE MAYO DE 2025 |
| EL MOLINO | INSTITUCION EDUCATIVA HELIODORO ALFREDO MONTERO DUARTE | 13 DE MAYO DE 2025 |
| EL MOLINO | I.E. AGROPECUARIA ISMAEL RODRIGUEZ FUENTES | 13 DE MAYO DE 2025 |
| LA JAGUA DEL PILAR | I.E.T. AGROPECUARIA ANAURIO MANJARREZ | 13 DE MAYO DE 2025 |
| SAN JUAN DEL CESAR | INSTITUCION EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR | 14 DE MAYO DE 2025 |
| SAN JUAN DEL CESAR | INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA | 14 DE MAYO DE 2025 |
| SAN JUAN DEL CESAR | INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL ANTONIO DAVILA | 14 DE MAYO DE 2025 |
| SAN JUAN DEL CESAR | INSTITUCION EDUCATIVA EL CARMELO | 14 DE MAYO DE 2025 |
| SAN JUAN DEL CESAR | INSTITUCION EDUCATIVA MARIA EMMA MENDOZA | 14 DE MAYO DE 2025 |
| VILLANUEVA | INSTITUCION EDUCATIVA EL GOOL | 14 DE MAYO DE 2025 |
| SAN JUAN DEL CESAR | INSTITUCION EDUCATIVA JOSE EDUARDO GUERRA | 15 DE MAYO DE 2025 |
| DISTRACCIÓN | INSTITUCION EDUCATIVA MARGOTH MAESTRE DE ARIZA | 15 DE MAYO DE 2025 |
| DISTRACCIÓN | INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DE BUENAVISTA | 15 DE MAYO DE 2025 |
| DISTRACCIÓN | INSTITUCION EDUCATIVA RURAL GLADIS BONILLA DE GIL | 15 DE MAYO DE 2025 |
| DISTRACCIÓN | CENTRO EDUCATIVO DE DISTRACCION LOS HORNITOS | 15 DE MAYO DE 2025 |
| DISTRACCIÓN | ENTRO ETNOEDUCATIVO DE CAICEMAPA | 15 DE MAYO DE 2025 |
| SAN JUAN DEL CESAR | CENTRO RURAL EL TABLAZO | 16 DE MAYO DE 2025 |
| SAN JUAN DEL CESAR | CENTRO RURAL MIXTO LOS HATICOS | 16 DE MAYO DE 2025 |
| SAN JUAN DEL CESAR | CENTRO RURAL MIXTO LOS PONDORES | 16 DE MAYO DE 2025 |
| URUMITA | CENTRO EDUCATIVO LA ESPERANZA (ZONA RURAL) | 16 DE MAYO DE 2025 |
| VILLANUEVA | INSTITUCIÓN EDUCATIVA LOS FUNDADORES | 16 DE MAYO DE 2025 |
| VILLANUEVA | INSTITUCION EDUCATIVA INSPROSSUR | 16 DE MAYO DE 2025 |
| VILLANUEVA | INSTITUCIÓN EDUCATIVA ROQUE DE ALBA | 16 DE MAYO DE 2025 |
| VILLANUEVA | INSTITUCION EDUCATIVA SILVESTRE DANGOND | 16 DE MAYO DE 2025 |
| BARRANCAS | INSTITUCION EDUCATIVA MONTE ALVERNIA | 19 DE MAYO DE 2025 |

| | | |
|---|---|---|
| **BARRANCAS** | INSTITUCION EDUCATIVA JOSE AGUSTIN SOLANO | 19 DE MAYO DE 2025 |
| **BARRANCAS** | INSTITUCION EDUCATIVA PAULO VI | 19 DE MAYO DE 2025 |
| **BARRANCAS** | CENTRO RURAL LUIS A. BRITO DE SAN PEDRO | 19 DE MAYO DE 2025 |
| **BARRANCAS** | CENTRO ETNOEDUCATIVO PROVINCIAL | 19 DE MAYO DE 2025 |
| **BARRANCAS** | INSTITUCION EDUCATIVA RURAL ELOY HERNANDEZ DIAZ | 19 DE MAYO DE 2025 |
| **SAN JUAN DEL CESAR** | CENTRO EDUCATIVO CORRAL DE PIEDRAS | 19 DE MAYO DE 2025 |
| **FONSECA** | INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIA DE FONSECA | 20 DE MAYO DE 2025 |
| **FONSECA** | INSTITUCION EDUCATIVA ROIG Y VILLALBA | 20 DE MAYO DE 2025 |
| **FONSECA** | IINSTITUCION EDUCATIVA JUAN JACOBO ARAGON | 20 DE MAYO DE 2025 |
| **FONSECA** | INSTITUCION EDUCATIVA MARIA INMACULADA | 20 DE MAYO DE 2025 |
| **FONSECA** | INSTITUCION EDUCATIVA ERNESTO PARODI MEDINA | 20 DE MAYO DE 2025 |
| **FONSECA** | CENTRO EDUCATIVO JOSE PEREZ | 20 DE MAYO DE 2025 |
| **BARRANCAS** | INSTITUCION EDUCATIVA REMEDIOS SOLANO | 21 DE MAYO DE 2025 |
| **HATONUEVO** | I.E. NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN | 21 DE MAYO DE 2025 |
| **HATONUEVO** | I.E CARLOS ALBERTO CAMARGO MENDEZ | 21 DE MAYO DE 2025 |
| **HATONUEVO** | CENTRO ETNOEDUCATIVO EL CERRO | 21 DE MAYO DE 2025 |
| **HATONUEVO** | CENTRO ETNOEDUCATIVO LA CRUZ | 21 DE MAYO DE 2025 |
| **HATONUEVO** | I.E ETNOEDUCATIVA GUAMACHITO | 21 DE MAYO DE 2025 |
| **SAN JUAN DEL CESAR** | INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL CARACOLI | 21 DE MAYO DE 2025 |
| **SAN JUAN DEL CESAR** | CENTRO ETNOEDUCATIVO LA LAGUNA | 21 DE MAYO DE 2025 |
| **FONSECA** | INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA RURAL MAYABANGLOMA | 22 DE MAYO DE 2025 |
| **FONSECA** | INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIA RURAL DE CONEJO | 22 DE MAYO DE 2025 |
| **FONSECA** | CENTRO EDUCATIVO ALMAPOQUE | 22 DE MAYO DE 2025 |
| **BARRANCAS** | CENTRO ETNOEDUCATIVO BALLENAS | 22 DE MAYO DE 2025 |
| **ALBANIA** | CE EDUARDO PINTO DE PORCIOSA | 23 DE MAYO DE 2025 |
| **ALBANIA** | CE LOS REMEDIOS | 23 DE MAYO DE 2025 |
| **ALBANIA** | INSTITUCION ETNOEDUCATIVA RURAL AKUAIPA INTERNADO INDIGENA DE ALBANIA | 23 DE MAYO DE 2025 |
| **ALBANIA** | CENTRO ETNOEDUCATIVO UTPURAI | 23 DE MAYO DE 2025 |
| **MAICAO** | INSTITUCION #1 | 26 DE MAYO DE 2025 |
| **MAICAO** | INSTITUCION #2 | 26 DE MAYO DE 2025 |
| **MAICAO** | INSTITUCION #3 | 26 DE MAYO DE 2025 |
| **MAICAO** | INSTITUCION #4 | 26 DE MAYO DE 2025 |
| **MAICAO** | INSTITUCION #5 | 26 DE MAYO DE 2025 |

| | | |
|---|---|---|
| **MAICAO** | INSTITUCION #6 | 26 DE MAYO DE 2025 |
| **MAICAO** | INSTITUCION #7 | 26 DE MAYO DE 2025 |
| **MAICAO** | INSTITUCION #8 | 26 DE MAYO DE 2025 |
| **MAICAO** | INSTITUCION #9 | 27 DE MAYO DE 2025 |
| **MAICAO** | INSTITUCION #10 | 27 DE MAYO DE 2025 |
| **MAICAO** | INSTITUCION #11 | 27 DE MAYO DE 2025 |
| **MAICAO** | INSTITUCION #12 | 27 DE MAYO DE 2025 |
| **MAICAO** | INSTITUCION #13 | 27 DE MAYO DE 2025 |
| **MAICAO** | INSTITUCION #14 | 27 DE MAYO DE 2025 |
| **MAICAO** | INSTITUCION #15 | 27 DE MAYO DE 2025 |
| **SAN JUAN DEL CESAR** | I.R HUGUES MANUELA LACOUTURE | 27 DE MAYO DE 2025 |
| **SAN JUAN DEL CESAR** | I.R MERCEDES ROMERO DE QUINTERO | 27 DE MAYO DE 2025 |
| **SAN JUAN DEL CESAR** | INSTITUCION RURAL ANA JOAQUINA RODRIGUEZ MOLINA CANAVERALES | 27 DE MAYO DE 2025 |
| **RIOHACHA DTC** | INSTITUCION EDUCATIVA CENTRO DE INTEGRACION POPULAR | 30 DE MAYO DE 2025 |
| **RIOHACHA DTC** | INSTITUCION EDUCATIVA ALMIRANTE PADILLA | 30 DE MAYO DE 2025 |
| **RIOHACHA DTC** | INSTITUCION EDUCATIVA LIVIO R. FISCHIONE | 30 DE MAYO DE 2025 |
| **RIOHACHA DTC** | INSTITUCION EDUCATIVA DVINA PASTORA | 30 DE MAYO DE 2025 |
| **RIOHACHA DTC** | INSTITUCION EDUCATIVA ECOLOGICA EL CARMEN | 30 DE MAYO DE 2025 |
| **LA JAGUA DEL PILAR** | CENTRO EDUCATIVO EL PLAN | 30 DE MAYO DE 2025 |
| **ALBANIA** | I.E. RURAL MARIA AUXILIADORA DE CUESTECITAS | 3 DE JUNIO DE 2025 |
| **ALBANIA** | INSTITUCION EDUCATIVA SAN RAFAEL DE ALBANIA | 3 DE JUNIO DE 2025 |
| **ALBANIA** | CENTRO ETNOEDUCATIVO WARE WAREN | 3 DE JUNIO DE 2025 |
| **RIOHACHA DTC** | INSTITUCION EDUCATIVA ISABEL MARIA CUESTA | 3 DE JUNIO DE 2025 |
| **RIOHACHA DTC** | INSTITUCION EDUCATIVA JOSE ANTONIO GALAN | 3 DE JUNIO DE 2025 |
| **RIOHACHA DTC** | INSTITUCION EDUCATIVA MARIA DORALIZA LOPEZ DE MEJIA | 3 DE JUNIO DE 2025 |
| **RIOHACHA DTC** | CENTRO ETNODUCATIVO Nº 09 | 4 DE JUNIO DE 2025 |
| **RIOHACHA DTC** | INSTITUCION EDUCATIVA DENZIL ESCOLAR | 4 DE JUNIO DE 2025 |
| **RIOHACHA DTC** | INSTITUCION EDUCATIVA HELION PINEDO RIOS | 4 DE JUNIO DE 2025 |
| **RIOHACHA DTC** | CENTRO ETNODUCATIVO Nº 15 | 4 DE JUNIO DE 2025 |
| **RIOHACHA DTC** | CENTRO ETNODUCATIVO Nº 04 | 4 DE JUNIO DE 2025 |
| **RIOHACHA DTC** | CENTRO ETNODUCATIVO Nº 05 | 5 DE JUNIO DE 2025 |
| **RIOHACHA DTC** | CENTRO ETNODUCATIVO Nº 14 | 5 DE JUNIO DE 2025 |
| **RIOHACHA DTC** | CENTRO ETNODUCATIVO Nº 06 | 5 DE JUNIO DE 2025 |
| **RIOHACHA DTC** | CENTRO ETNODUCATIVO Nº 07 | 5 DE JUNIO DE 2025 |

| | | |
|---|---|---|
| **RIOHACHA DTC** | INSTITUCION EDUCATIVA EVARISTO ACOSTA DELUQUE | 5 DE JUNIO DE 2025 |
| **RIOHACHA DTC** | INSTITUCION EDUCATIVA RURAL SAN JUAN BAUTISTA | 5 DE JUNIO DE 2025 |
| **RIOHACHA DTC** | INSTITUCION EDUCATIVA EUGENIA HERRERA | 5 DE JUNIO DE 2025 |
| **RIOHACHA DTC** | CENTRO EDUCATIVO JOSE CHOLES | 5 DE JUNIO DE 2025 |
| **MANAURE** | INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAGRADO CORAZON DE JESUS | 6 DE JUNIO DE 2025 |
| **MANAURE** | INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA EUSEBIO SEPTIMIO MARI | 6 DE JUNIO DE 2025 |
| **MANAURE** | INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA SAN RAFAEL DEL PAJARO | 6 DE JUNIO DE 2025 |
| **MANAURE** | CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL MARACARI | 6 DE JUNIO DE 2025 |
| **MANAURE** | CENTRO ETNOEDUCATIVO JULIO ROSADO - PORQUI | 6 DE JUNIO DE 2025 |
| **MANAURE** | INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA INTERNADO RURAL LACHON MAYAPO | 6 DE JUNIO DE 2025 |
| **RIOHACHA DTC** | CENTRO ETNODUCATIVO Nº 08 | 9 DE JUNIO DE 2025 |
| **RIOHACHA DTC** | CENTRO ETNODUCATIVO Nº 17 | 9 DE JUNIO DE 2025 |
| **RIOHACHA DTC** | CENTRO ETNODUCATIVO Nº 11 | 9 DE JUNIO DE 2025 |
| **RIOHACHA DTC** | CENTRO ETNODUCATIVO Nº 02 | 9 DE JUNIO DE 2025 |
| **RIOHACHA DTC** | CENTRO ETNODUCATIVO Nº 12 | 10 DE JUNIO DE 2025 |
| **RIOHACHA DTC** | CENTRO ETNODUCATIVO Nº 01 | 10 DE JUNIO DE 2025 |
| **DIBULLA** | INSTITUCION EDUCATIVA RURALADOLFO ANTONIO MINDIOLA ROBLES | 10 DE JUNIO DE 2025 |
| **MANAURE** | SEDE URBANA Nro. 2 | 12 DE JUNIO DE 2025 |
| **MANAURE** | SEDE PRIMERO DE OCTUBRE | 12 DE JUNIO DE 2025 |
| **MANAURE** | SEDE SANTA RITA DE CASSIA | 12 DE JUNIO DE 2025 |
| **MANAURE** | INSTITUCION EDUCATIVA URBANA MIXTA N°.1 | 12 DE JUNIO DE 2025 |
| **MANAURE** | CENTRO ETNOEDUCATIVO SAN LORENZO DE SHIRURIA | 13 DE JUNIO DE 2025 |
| **MANAURE** | SEDE JUANA BARROS BARROS | 13 DE JUNIO DE 2025 |
| **MANAURE** | CENTRO ETNOEDUCATIVO ISHASHIMANA | 13 DE JUNIO DE 2025 |
| **MANAURE** | INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA RURAL LA GLORIA | 13 DE JUNIO DE 2025 |
| **MANAURE** | INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA RURAL NTRA SRA DE FATIMA | 13 DE JUNIO DE 2025 |
| **MANAURE** | INSTITUCIÓN EDUCATIVA INTERNADO INDIGENA SAN ANTONIO | 13 DE JUNIO DE 2025 |
| **MANAURE** | CENTRO EDUCATIVO RURAL CARACAS RULEYA | 13 DE JUNIO DE 2025 |
| **URIBIA** | INSTITUCION EDUCATIVA ALFONSO LOPEZ PUMAREJO | 21 DE JULIO DE 2025 |
| **URIBIA** | INSTITUCION EDUCATIVA INTERNADO INDIGENA SAN JOSE | 21 DE JULIO DE 2025 |

| | | |
|---|---|---|
| **URIBIA** | INSTITUCION EDUCATIVA JULIA SIERRA IGUARAN | 21 DE JULIO DE 2025 |
| **URIBIA** | INSTITUCION ETNOEDUCATIVA INTEGRAN RURAL INTERNADO INDIGENA DE CAMINO VERDE | 21 DE JULIO DE 2025 |
| **RIOHACHA DTC** | INSTITUCION EDUCATIVA LUIS ANTONIO ROBLES | 22 DE JULIO DE 2025 |
| **RIOHACHA DTC** | CENTRO EDUCATIVO DEL CARIBE | 22 DE JULIO DE 2025 |
| **DIBULLA** | CENTRO EDUCATIVO RURAL BUENOS AIRES DE CAMPANA | 22 DE JULIO DE 2025 |
| **DIBULLA** | INSTITUCION EDUCATIVA RURAL MIGUEL PINEDO BARROS | 22 DE JULIO DE 2025 |
| **DIBULLA** | INSTITUCION EDUCATIVA RURAL SAN ANTONIO DE PALOMINO | 23 DE JULIO DE 2025 |
| **DIBULLA** | CENTRO EDUCATIVO RURAL DE RIO ANCHO | 23 DE JULIO DE 2025 |
| **DIBULLA** | INSTITUCION EDUCATIVA RURAL AGROPECUARIA DE MINGUEO | 23 DE JULIO DE 2025 |
| **DIBULLA** | INSTITUCION ETNOEDUCATIVA RURAL E INTERNADO DUMINGUEKA | 23 DE JULIO DE 2025 |
| **MANAURE** | CENTRO ETNOEDUCATIVO KANAAN | 24 DE JULIO DE 2025 |
| **MANAURE** | CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL DE NAZARET | 24 DE JULIO DE 2025 |
| **MANAURE** | CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL ULIYUNAKAT | 24 DE JULIO DE 2025 |
| **URIBIA** | INSTITUCION EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR INDIGENA | 24 DE JULIO DE 2025 |
| **RIOHACHA DTC** | CENTRO ETNODUCATIVO Nº 03 | 25 DE JULIO DE 2025 |
| **RIOHACHA DTC** | CENTRO ETNODUCATIVO Nº 10 | 25 DE JULIO DE 2025 |
| **RIOHACHA DTC** | CENTRO ETNOEDUCATIVO SIERRA NEVADA | 25 DE JULIO DE 2025 |
| **SAN JUAN DEL CESAR** | I. E. INTERNADO INDIGENA ZHARNEKKA | 28 DE JULIO DE 2025 |
| **MAICAO** | IEI No 3 | 30 DE JULIO DE 2025 |
| **MAICAO** | IEI No 12 | 31 DE JULIO DE 2025 |
| **MAICAO** | IEI No 4 | 31 DE JULIO DE 2025 |
| **MAICAO** | IEI No 1 | 31 DE JULIO DE 2025 |
| **MAICAO** | IEI No 8 | 1 DE AGOSTO |
| **MAICAO** | IEI No 6 | 1 DE AGOSTO |
| **MAICAO** | IEI No 2 | 1 DE AGOSTO |
| **MAICAO** | I.E.I #5 | 4 DE AGOSTO |
| **MAICAO** | I.E.I #13 | 4 DE AGOSTO |
| **MAICAO** | I.E.I. #11 | 4 DE AGOSTO |
| **MAICAO** | CEI #2 (I.E.I. #9) | 5 DE AGOSTO |
| **RIOHACHA DTC** | INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA RURAL AGRICOLA DE TOMARRAZON | 6 DE AGOSTO |
| **RIOHACHA DTC** | CENTRO ETNODUCATIVO Nº 13 | 6 DE AGOSTO |
| **RIOHACHA DTC** | CENTRO ETNOEDUCATIVO INDIGENA #16 | 7 DE AGOSTO |
| **DIBULLA** | INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVO INDIGENA KOGI | 8 DE AGOSTO |

| | | |
|---|---|---|
| **RIOHACHA DTC** | COLEGIO DISTRITAL SAGRADA FAMILIA DE NAZARET | 8 DE AGOSTO |
| **DIBULLA** | INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SENORA DEL PILAR | 8 DE AGOSTO |
| **URIBIA** | CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL PUAY | 11 DE AGOSTO |
| **URIBIA** | CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL JURURA | 11 DE AGOSTO |
| **URIBIA** | CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL URU | 11 DE AGOSTO |
| **URIBIA** | CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL KATANAMANA | 11 DE AGOSTO |
| **URIBIA** | I.E. ETNOEDUCATIVA INTERNADO INDIGENA DE KAMUSHIWOU (I. el eden) | 12 DE AGOSTO |
| **URIBIA** | CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL PUERTO NUEVO | 12 DE AGOSTO |
| **URIBIA** | CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL FLOR DE PATAJATAMANA | 12 DE AGOSTO |
| **URIBIA** | CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL NO.5 BAHIA HONDITA | 12 DE AGOSTO |
| **URIBIA** | CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL VILLA FATIMA | 12 DE AGOSTO |
| **URIBIA** | INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA INTEGRAL RURAL PUERTO ESTRELLA | 13 DE AGOSTO |
| **URIBIA** | CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL NUESTRA SEÐORA DE FATIMA DE NAZARETH | 13 DE AGOSTO |
| **URIBIA** | INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA RURAL INTERNADO DE NAZARETH | 13 DE AGOSTO |
| **URIBIA** | INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA INTEGRAL RURAL INTERNADO DE SIAPANA | 13 DE AGOSTO |
| **URIBIA** | CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL NO.4 FLOR DEL PARAISO | 14 DE AGOSTO |
| **URIBIA** | CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL NO.3 CERRO DE LA TETA | 14 DE AGOSTO |
| **MAICAO** | CEI No 3 - IEI 7 (Ipapure) | 14 DE AGOSTO |
| **URIBIA** | CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL MEDIA LUNA- JAWOU | 14 DE AGOSTO |
| **RIOHACHA DTC** | INSTITUCION EDUCATIVA SAGRADA FAMILIA | 14 DE AGOSTO |
| **URIBIA** | CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL KASUTALAIN | 14 DE AGOSTO |
| **MANAURE** | INSTITUCIÓN ETNODUCATIVO RURAL LA PAZ | 15 DE AGOSTO |
| **MANAURE** | CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL ANOUI | 15 DE AGOSTO |
| **MANAURE** | C.E. KALATANSHUMANA | 15 DE AGOSTO |
| **MANAURE** | CENTRO ETNOEDUCATIVO ASHAJAA AKUAIPA | 15 DE AGOSTO |

El contratista alcanzo el 100% de ejecución en esta actividad.

6.6. INSTALAR PUNTOS ECOLÓGICOS (CAPACIDAD DE 55LT) PARA EL ADECUADO MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS.

En esta actividad el contratista ha realizado la entrega de 362 puntos ecológicos en las 181 instituciones educativas intervenidas. A continuación, se relacionan las entregas de estos puntos ecológicos:

| MUNICIPIO | INSTITUCIÓN EDUCATIVA | CANTIDAD DE PUNTOS ECOLOGICOS ENTREGADOS |
|---|---|---|
| URUMITA | INSTITUCION EDUCATIVA INMACULADA LIÑAN | 2 |
| URUMITA | INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA | 2 |
| EL MOLINO | INSTITUCION EDUCATIVA HELIODORO ALFREDO MONTERO DUARTE | 2 |
| EL MOLINO | I.E. AGROPECUARIA ISMAEL RODRIGUEZ FUENTES | 2 |
| LA JAGUA DEL PILAR | I.E.T. AGROPECUARIA ANAURIO MANJARREZ | 2 |
| SAN JUAN DEL CESAR | INSTITUCION EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR | 2 |
| SAN JUAN DEL CESAR | INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA | 2 |
| SAN JUAN DEL CESAR | INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL ANTONIO DAVILA | 2 |
| SAN JUAN DEL CESAR | INSTITUCION EDUCATIVA EL CARMELO | 2 |
| SAN JUAN DEL CESAR | INSTITUCION EDUCATIVA MARIA EMMA MENDOZA | 2 |
| VILLANUEVA | INSTITUCION EDUCATIVA EL GOOL | 2 |
| SAN JUAN DEL CESAR | INSTITUCION EDUCATIVA JOSE EDUARDO GUERRA | 2 |
| DISTRACCIÓN | INSTITUCION EDUCATIVA MARGOTH MAESTRE DE ARIZA | 2 |
| DISTRACCIÓN | INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DE BUENAVISTA | 2 |
| DISTRACCIÓN | INSTITUCION EDUCATIVA RURAL GLADIS BONILLA DE GIL | 2 |
| DISTRACCIÓN | CENTRO EDUCATIVO DE DISTRACCION LOS HORNITOS | 2 |
| DISTRACCIÓN | ENTRO ETNOEDUCATIVO DE CAICEMAPA | 2 |
| SAN JUAN DEL CESAR | CENTRO RURAL EL TABLAZO | 2 |
| SAN JUAN DEL CESAR | CENTRO RURAL MIXTO LOS HATICOS | 2 |

| | | |
|---|---|---|
| **SAN JUAN DEL CESAR** | CENTRO RURAL MIXTO LOS PONDORES | 2 |
| **URUMITA** | CENTRO EDUCATIVO LA ESPERANZA (ZONA RURAL) | 2 |
| **VILLANUEVA** | INSTITUCIÓN EDUCATIVA LOS FUNDADORES | 2 |
| **VILLANUEVA** | INSTITUCION EDUCATIVA INSPROSSUR | 2 |
| **VILLANUEVA** | INSTITUCIÓN EDUCATIVA ROQUE DE ALBA | 2 |
| **VILLANUEVA** | INSTITUCION EDUCATIVA SILVESTRE DANGOND | 2 |
| **BARRANCAS** | INSTITUCION EDUCATIVA MONTE ALVERNIA | 2 |
| **BARRANCAS** | INSTITUCION EDUCATIVA JOSE AGUSTIN SOLANO | 2 |
| **BARRANCAS** | INSTITUCION EDUCATIVA PAULO VI | 2 |
| **BARRANCAS** | CENTRO RURAL LUIS A. BRITO DE SAN PEDRO | 2 |
| **BARRANCAS** | CENTRO ETNOEDUCATIVO PROVINCIAL | 2 |
| **BARRANCAS** | INSTITUCION EDUCATIVA RURAL ELOY HERNANDEZ DIAZ | 2 |
| **SAN JUAN DEL CESAR** | CENTRO EDUCATIVO CORRAL DE PIEDRAS | 2 |
| **FONSECA** | INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIA DE FONSECA | 2 |
| **FONSECA** | INSTITUCION EDUCATIVA ROIG Y VILLALBA | 2 |
| **FONSECA** | IINSTITUCION EDUCATIVA JUAN JACOBO ARAGON | 2 |
| **FONSECA** | INSTITUCION EDUCATIVA MARIA INMACULADA | 2 |
| **FONSECA** | INSTITUCION EDUCATIVA ERNESTO PARODI MEDINA | 2 |
| **FONSECA** | CENTRO EDUCATIVO JOSE PEREZ | 2 |
| **BARRANCAS** | INSTITUCION EDUCATIVA REMEDIOS SOLANO | 2 |
| **HATONUEVO** | I.E. NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN | 2 |
| **HATONUEVO** | I.E CARLOS ALBERTO CAMARGO MENDEZ | 2 |
| **HATONUEVO** | CENTRO ETNOEDUCATIVO EL CERRO | 2 |
| **HATONUEVO** | CENTRO ETNOEDUCATIVO LA CRUZ | 2 |
| **HATONUEVO** | I.E ETNOEDUCATIVA GUAMACHITO | 2 |
| **SAN JUAN DEL CESAR** | INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL CARACOLI | 2 |
| **SAN JUAN DEL CESAR** | CENTRO ETNOEDUCATIVO LA LAGUNA | 2 |
| **FONSECA** | INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA RURAL MAYABANGLOMA | 2 |
| **FONSECA** | INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIA RURAL DE CONEJO | 2 |
| **FONSECA** | CENTRO EDUCATIVO ALMAPOQUE | 2 |
| **BARRANCAS** | CENTRO ETNOEDUCATIVO BALLENAS | 2 |

| | | |
|---|---|---|
| **ALBANIA** | CE EDUARDO PINTO DE PORCIOSA | 2 |
| **ALBANIA** | CE LOS REMEDIOS | 2 |
| **ALBANIA** | INSTITUCION ETNOEDUCATIVA RURAL AKUAIPA INTERNADO INDIGENA DE ALBANIA | 2 |
| **ALBANIA** | CENTRO ETNOEDUCATIVO UTPURAI | 2 |
| **MAICAO** | INSTITUCION #1 | 2 |
| **MAICAO** | INSTITUCION #2 | 2 |
| **MAICAO** | INSTITUCION #3 | 2 |
| **MAICAO** | INSTITUCION #4 | 2 |
| **MAICAO** | INSTITUCION #5 | 2 |
| **MAICAO** | INSTITUCION #6 | 2 |
| **MAICAO** | INSTITUCION #7 | 2 |
| **MAICAO** | INSTITUCION #8 | 2 |
| **MAICAO** | INSTITUCION #9 | 2 |
| **MAICAO** | INSTITUCION #10 | 2 |
| **MAICAO** | INSTITUCION #11 | 2 |
| **MAICAO** | INSTITUCION #12 | 2 |
| **MAICAO** | INSTITUCION #13 | 2 |
| **MAICAO** | INSTITUCION #14 | 2 |
| **MAICAO** | INSTITUCION #15 | 2 |
| **SAN JUAN DEL CESAR** | I.R HUGUES MANUELA LACOUTURE | 2 |
| **SAN JUAN DEL CESAR** | I.R MERCEDES ROMERO DE QUINTERO | 2 |
| **SAN JUAN DEL CESAR** | INSTITUCION RURAL ANA JOAQUINA RODRIGUEZ MOLINA CANAVERALES | 2 |
| **RIOHACHA DTC** | INSTITUCION EDUCATIVA CENTRO DE INTEGRACION POPULAR | 2 |
| **RIOHACHA DTC** | INSTITUCION EDUCATIVA ALMIRANTE PADILLA | 2 |
| **RIOHACHA DTC** | INSTITUCION EDUCATIVA LIVIO R. FISCHIONE | 2 |
| **RIOHACHA DTC** | INSTITUCION EDUCATIVA DVINA PASTORA | 2 |
| **RIOHACHA DTC** | INSTITUCION EDUCATIVA ECOLOGICA EL CARMEN | 2 |
| **LA JAGUA DEL PILAR** | CENTRO EDUCATIVO EL PLAN | 2 |
| **ALBANIA** | I.E. RURAL MARIA AUXILIADORA DE CUESTECITAS | 2 |
| **ALBANIA** | INSTITUCION EDUCATIVA SAN RAFAEL DE ALBANIA | 2 |
| **ALBANIA** | CENTRO ETNOEDUCATIVO WARE WAREN | 2 |
| **RIOHACHA DTC** | INSTITUCION EDUCATIVA ISABEL MARIA CUESTA | 2 |
| **RIOHACHA DTC** | INSTITUCION EDUCATIVA JOSE ANTONIO GALAN | 2 |
| **RIOHACHA DTC** | INSTITUCION EDUCATIVA MARIA DORALIZA LOPEZ DE MEJIA | 2 |

| | | |
|---|---|---|
| **RIOHACHA DTC** | CENTRO ETNODUCATIVO Nº 09 | 2 |
| **RIOHACHA DTC** | INSTITUCION EDUCATIVA DENZIL ESCOLAR | 2 |
| **RIOHACHA DTC** | INSTITUCION EDUCATIVA HELION PINEDO RIOS | 2 |
| **RIOHACHA DTC** | CENTRO ETNODUCATIVO Nº 15 | 2 |
| **RIOHACHA DTC** | CENTRO ETNODUCATIVO Nº 04 | 2 |
| **RIOHACHA DTC** | CENTRO ETNODUCATIVO Nº 05 | 2 |
| **RIOHACHA DTC** | CENTRO ETNODUCATIVO Nº 14 | 2 |
| **RIOHACHA DTC** | CENTRO ETNODUCATIVO Nº 06 | 2 |
| **RIOHACHA DTC** | CENTRO ETNODUCATIVO Nº 07 | 2 |
| **RIOHACHA DTC** | INSTITUCION EDUCATIVA EVARISTO ACOSTA DELUQUE | 2 |
| **RIOHACHA DTC** | INSTITUCION EDUCATIVA RURAL SAN JUAN BAUTISTA | 2 |
| **RIOHACHA DTC** | INSTITUCION EDUCATIVA EUGENIA HERRERA | 2 |
| **RIOHACHA DTC** | CENTRO EDUCATIVO JOSE CHOLES | 2 |
| **MANAURE** | INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAGRADO CORAZON DE JESUS | 2 |
| **MANAURE** | INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA EUSEBIO SEPTIMIO MARI | 2 |
| **MANAURE** | INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA SAN RAFAEL DEL PAJARO | 2 |
| **MANAURE** | CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL MARACARI | 2 |
| **MANAURE** | CENTRO ETNOEDUCATIVO JULIO ROSADO - PORQUI | 2 |
| **MANAURE** | INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA INTERNADO RURAL LACHON MAYAPO | 2 |
| **RIOHACHA DTC** | CENTRO ETNODUCATIVO Nº 08 | 2 |
| **RIOHACHA DTC** | CENTRO ETNODUCATIVO Nº 17 | 2 |
| **RIOHACHA DTC** | CENTRO ETNODUCATIVO Nº 11 | 2 |
| **RIOHACHA DTC** | CENTRO ETNODUCATIVO Nº 02 | 2 |
| **RIOHACHA DTC** | CENTRO ETNODUCATIVO Nº 12 | 2 |
| **RIOHACHA DTC** | CENTRO ETNODUCATIVO Nº 01 | 2 |
| **DIBULLA** | INSTITUCION EDUCATIVA RURALADOLFO ANTONIO MINDIOLA ROBLES | 2 |
| **MANAURE** | SEDE URBANA Nro. 2 | 2 |
| **MANAURE** | SEDE PRIMERO DE OCTUBRE | 2 |
| **MANAURE** | SEDE SANTA RITA DE CASSIA | 2 |
| **MANAURE** | INSTITUCION EDUCATIVA URBANA MIXTA N°.1 | 2 |
| **MANAURE** | CENTRO ETNOEDUCATIVO SAN LORENZO DE SHIRURIA | 2 |
| **MANAURE** | SEDE JUANA BARROS BARROS | 2 |
| **MANAURE** | CENTRO ETNOEDUCATIVO ISHASHIMANA | 2 |
| **MANAURE** | INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA RURAL LA GLORIA | 2 |

| | | |
|---|---|---|
| **MANAURE** | INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA RURAL NTRA SRA DE FATIMA | 2 |
| **MANAURE** | INSTITUCIÓN EDUCATIVA INTERNADO INDIGENA SAN ANTONIO | 2 |
| **MANAURE** | CENTRO EDUCATIVO RURAL CARACAS RULEYA | 2 |
| **URIBIA** | INSTITUCION EDUCATIVA ALFONSO LOPEZ PUMAREJO | 2 |
| **URIBIA** | INSTITUCION EDUCATIVA INTERNADO INDIGENA SAN JOSE | 2 |
| **URIBIA** | INSTITUCION EDUCATIVA JULIA SIERRA IGUARAN | 2 |
| **URIBIA** | INSTITUCION ETNOEDUCATIVA INTEGRAN RURAL INTERNADO INDIGENA DE CAMINO VERDE | 2 |
| **RIOHACHA DTC** | INSTITUCION EDUCATIVA LUIS ANTONIO ROBLES | 2 |
| **RIOHACHA DTC** | CENTRO EDUCATIVO DEL CARIBE | 2 |
| **DIBULLA** | CENTRO EDUCATIVO RURAL BUENOS AIRES DE CAMPANA | 2 |
| **DIBULLA** | INSTITUCION EDUCATIVA RURAL MIGUEL PINEDO BARROS | 2 |
| **DIBULLA** | INSTITUCION EDUCATIVA RURAL SAN ANTONIO DE PALOMINO | 2 |
| **DIBULLA** | CENTRO EDUCATIVO RURAL DE RIO ANCHO | 2 |
| **DIBULLA** | INSTITUCION EDUCATIVA RURAL AGROPECUARIA DE MINGUEO | 2 |
| **DIBULLA** | INSTITUCION ETNOEDUCATIVA RURAL E INTERNADO DUMINGUEKA | 2 |
| **MANAURE** | CENTRO ETNOEDUCATIVO KANAAN | 2 |
| **MANAURE** | CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL DE NAZARET | 2 |
| **MANAURE** | CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL ULIYUNAKAT | 2 |
| **URIBIA** | INSTITUCION EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR INDIGENA | 2 |
| **RIOHACHA DTC** | CENTRO ETNODUCATIVO Nº 03 | 2 |
| **RIOHACHA DTC** | CENTRO ETNODUCATIVO Nº 10 | 2 |
| **RIOHACHA DTC** | CENTRO ETNOEDUCATIVO SIERRA NEVADA | 2 |
| **SAN JUAN DEL CESAR** | I. E. INTERNADO INDIGENA ZHARNEKKA | 2 |
| **MAICAO** | IEI No 3 | 2 |
| **MAICAO** | IEI No 12 | 2 |
| **MAICAO** | IEI No 4 | 2 |
| **MAICAO** | IEI No 1 | 2 |
| **MAICAO** | IEI No 8 | 2 |
| **MAICAO** | IEI No 6 | 2 |
| **MAICAO** | IEI No 2 | 2 |

| | | |
|---|---|---|
| **MAICAO** | I.E.I #5 | 2 |
| **MAICAO** | I.E.I #13 | 2 |
| **MAICAO** | I.E.I. #11 | 2 |
| **MAICAO** | CEI #2 (I.E.I. #9) | 2 |
| **RIOHACHA DTC** | INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA RURAL AGRICOLA DE TOMARRAZON | 2 |
| **RIOHACHA DTC** | CENTRO ETNODUCATIVO Nº 13 | 2 |
| **RIOHACHA DTC** | CENTRO ETNOEDUCATIVO INDIGENA #16 | 2 |
| **DIBULLA** | INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVO INDIGENA KOGI | 2 |
| **RIOHACHA DTC** | COLEGIO DISTRITAL SAGRADA FAMILIA DE NAZARET | 2 |
| **DIBULLA** | INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SENORA DEL PILAR | 2 |
| **URIBIA** | CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL PUAY | 2 |
| **URIBIA** | CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL JURURA | 2 |
| **URIBIA** | CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL URU | 2 |
| **URIBIA** | CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL KATANAMANA | 2 |
| **URIBIA** | I.E. ETNOEDUCATIVA INTERNADO INDIGENA DE KAMUSHIWOU (I. el eden) | 2 |
| **URIBIA** | CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL PUERTO NUEVO | 2 |
| **URIBIA** | CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL FLOR DE PATAJATAMANA | 2 |
| **URIBIA** | CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL NO.5 BAHIA HONDITA | 2 |
| **URIBIA** | CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL VILLA FATIMA | 2 |
| **URIBIA** | INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA INTEGRAL RURAL PUERTO ESTRELLA | 2 |
| **URIBIA** | CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL NUESTRA SEÐORA DE FATIMA DE NAZARETH | 2 |
| **URIBIA** | INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA RURAL INTERNADO DE NAZARETH | 2 |
| **URIBIA** | INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA INTEGRAL RURAL INTERNADO DE SIAPANA | 2 |
| **URIBIA** | CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL NO.4 FLOR DEL PARAISO | 2 |
| **URIBIA** | CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL NO.3 CERRO DE LA TETA | 2 |
| **MAICAO** | CEI No 3 - IEI 7 (Ipapure) | 2 |
| **URIBIA** | CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL MEDIA LUNA- JAWOU | 2 |
| **RIOHACHA DTC** | INSTITUCION EDUCATIVA SAGRADA FAMILIA | 2 |

| | | |
|---|---|---|
| **URIBIA** | CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL KASUTALAIN | 2 |
| **MANAURE** | INSTITUCIÓN ETNODUCATIVO RURAL LA PAZ | 2 |
| **MANAURE** | CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL ANOUI | 2 |
| **MANAURE** | C.E. KALATANSHUMANA | 2 |
| **MANAURE** | CENTRO ETNOEDUCATIVO ASHAJAA AKUAIPA | 2 |

Como se observa, el contratista cumplió con el 100% de la actividad, logrando la entrega de estos elementos en todas las Instituciones Educativas que comprendía el proyecto

6.7. ILUSTRAR LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES EN SITIOS ESPECÍFICOS DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA.

En esta actividad el contratista realizará 15 murales con pinturas ecológicas alusivos a la protección del ambiente, uno en cada municipio a intervenir, por ello se debe definir un punto estratégico para la elaboración e implementación de esta actividad. Los muros intervenidos deben tener un área de 25 m2 como mínimo, de acuerdo al área disponible, para su buena visibilidad. La ubicación de cada mural y/o valla se hará en terrenos del municipio de carácter público, identificado y acordado con las respectivas autoridades locales. Cada mural, tendrá un mensaje que aparte de llamativo y vistoso, sea motivo de reflexión para el buen uso y manejo de los recursos, fauna y flora del entorno.

En el presente informe se reporta la realización de los 15 murales contemplados en esta actividad, logrando la ejecución del 100% de la actividad. En la siguiente tabla se presentan las medidas de cada uno de los 15 murales

| | **MUNICIPIO** | **MEDIDA (m)** | **AREA TOTAL ($m^2$)** |
|---|---|---|---|
| **1.** | Manaure | 10.15 * 3.2 | 32.3 |
| **2.** | El Molino | 3.6 * 2.6<br>3.3 * 2.8<br>2.3 * 2.8 | 25.04 |
| **3.** | Villanueva | 11.00 * 2.6 | 28.6 |
| **4.** | Urumita | 3.4 * 8.5 | 28.9 |
| **5.** | La Jagua del Pilar | 3.60 * 7.48 | 26.9 |
| **6.** | Distracción | 11.9 * 2.2 | 26.18 |
| **7.** | Fonseca | 10.3 * 3.3 | 33.9 |
| **8.** | Barrancas | 3.10 * 9.6 | 29.7 |
| **9.** | Maicao | 3.10 * 8.2 | 25.42 |
| **10.** | San Juan del Cesar | 8.8 * 3.1 | 27.28 |
| **11.** | Riohacha DTC | 9.9 * 2.5 | 25.1 |
| **12.** | Hatonuevo | 2.8 * 9 | 25.2 |
| **13.** | Albania | 3 * 8.5 | 25.5 |
| **14.** | Dibulla | 13.6 * 2.4 | 32.83 |
| **15.** | Uribia | 3 * 9 | 27 |

6.8. FORTALECER LAS BIBLIOTECAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA.

En esta actividad el contratista debe realizar la entrega de libros que buscan el fortalecimiento de la educación ambiental en el departamento de La Guajira, al respecto el documento técnico determina que las instituciones educativas urbanas se les entregara 11 ejemplares y a las instituciones educativas rurales se les entregara 5 ejemplares. En el periodo comprendido en el presente informe se realizó la entrega de 66 libros a instituciones urbanas y 90 a instituciones rurales. Hasta la fecha se ha realizado la entrega de 1.133 libros. A continuación, se describe la entrega de los libros comprendidos en el periodo del presente informe:

| MUNICIPIO | INSTITUCIÓN EDUCATIVA | CANTIDAD DE LIBROS ENTREGADOS | CANTIDAD |
|---|---|---|---|
| URUMITA | INSTITUCION EDUCATIVA INMACULADA LIÑAN | Urbana | 11 |
| URUMITA | INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA | Urbana | 11 |
| EL MOLINO | INSTITUCION EDUCATIVA HELIODORO ALFREDO MONTERO DUARTE | Urbana | 11 |
| EL MOLINO | I.E. AGROPECUARIA ISMAEL RODRIGUEZ FUENTES | Urbana | 11 |
| LA JAGUA DEL PILAR | I.E.T. AGROPECUARIA ANAURIO MANJARREZ | Urbana | 11 |
| SAN JUAN DEL CESAR | INSTITUCION EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR | Urbana | 11 |
| SAN JUAN DEL CESAR | INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA | Urbana | 11 |
| SAN JUAN DEL CESAR | INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL ANTONIO DAVILA | Urbana | 11 |
| SAN JUAN DEL CESAR | INSTITUCION EDUCATIVA EL CARMELO | Urbana | 11 |
| SAN JUAN DEL CESAR | INSTITUCION EDUCATIVA MARIA EMMA MENDOZA | Urbana | 11 |
| VILLANUEVA | INSTITUCION EDUCATIVA EL GOOL | Urbana | 11 |
| SAN JUAN DEL CESAR | INSTITUCION EDUCATIVA JOSE EDUARDO GUERRA | Rural | 5 |
| DISTRACCIÓN | INSTITUCION EDUCATIVA MARGOTH MAESTRE DE ARIZA | Rural | 5 |
| DISTRACCIÓN | INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DE BUENAVISTA | Rural | 5 |
| DISTRACCIÓN | INSTITUCION EDUCATIVA RURAL GLADIS BONILLA DE GIL | Rural | 5 |
| DISTRACCIÓN | CENTRO EDUCATIVO DE DISTRACCION LOS HORNITOS | Rural | 5 |
| DISTRACCIÓN | ENTRO ETNOEDUCATIVO DE CAICEMAPA | Rural | 5 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **SAN JUAN DEL CESAR** | CENTRO RURAL EL TABLAZO | Rural | 5 |
| **SAN JUAN DEL CESAR** | CENTRO RURAL MIXTO LOS HATICOS | Rural | 5 |
| **SAN JUAN DEL CESAR** | CENTRO RURAL MIXTO LOS PONDORES | Urbana | 11 |
| **URUMITA** | CENTRO EDUCATIVO LA ESPERANZA (ZONA RURAL) | Urbana | 11 |
| **VILLANUEVA** | INSTITUCIÓN EDUCATIVA LOS FUNDADORES | Urbana | 11 |
| **VILLANUEVA** | INSTITUCION EDUCATIVA INSPROSSUR | Urbana | 11 |
| **VILLANUEVA** | INSTITUCIÓN EDUCATIVA ROQUE DE ALBA | Urbana | 11 |
| **VILLANUEVA** | INSTITUCION EDUCATIVA SILVESTRE DANGOND | Urbana | 11 |
| **BARRANCAS** | INSTITUCION EDUCATIVA MONTE ALVERNIA | Rural | 5 |
| **BARRANCAS** | INSTITUCION EDUCATIVA JOSE AGUSTIN SOLANO | Rural | 5 |
| **BARRANCAS** | INSTITUCION EDUCATIVA PAULO VI | Rural | 5 |
| **BARRANCAS** | CENTRO RURAL LUIS A. BRITO DE SAN PEDRO | Rural | 5 |
| **BARRANCAS** | CENTRO ETNOEDUCATIVO PROVINCIAL | Urbana | 11 |
| **BARRANCAS** | INSTITUCION EDUCATIVA RURAL ELOY HERNANDEZ DIAZ | Urbana | 11 |
| **SAN JUAN DEL CESAR** | CENTRO EDUCATIVO CORRAL DE PIEDRAS | Urbana | 11 |
| **FONSECA** | INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIA DE FONSECA | Rural | 5 |
| **FONSECA** | INSTITUCION EDUCATIVA ROIG Y VILLALBA | Rural | 5 |
| **FONSECA** | IINSTITUCION EDUCATIVA JUAN JACOBO ARAGON | Rural | 5 |
| **FONSECA** | INSTITUCION EDUCATIVA MARIA INMACULADA | Urbana | 11 |
| **FONSECA** | INSTITUCION EDUCATIVA ERNESTO PARODI MEDINA | Rural | 5 |
| **FONSECA** | CENTRO EDUCATIVO JOSE PEREZ | Urbana | 11 |
| **BARRANCAS** | INSTITUCION EDUCATIVA REMEDIOS SOLANO | Urbana | 11 |
| **HATONUEVO** | I.E. NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN | Urbana | 11 |
| **HATONUEVO** | I.E CARLOS ALBERTO CAMARGO MENDEZ | Urbana | 11 |
| **HATONUEVO** | CENTRO ETNOEDUCATIVO EL CERRO | Urbana | 11 |
| **HATONUEVO** | CENTRO ETNOEDUCATIVO LA CRUZ | Rural | 5 |
| **HATONUEVO** | I.E ETNOEDUCATIVA GUAMACHITO | Rural | 5 |
| **SAN JUAN DEL CESAR** | INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL CARACOLI | Rural | 5 |
| **SAN JUAN DEL CESAR** | CENTRO ETNOEDUCATIVO LA LAGUNA | Rural | 5 |
| **FONSECA** | INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA RURAL MAYABANGLOMA | Urbana | 11 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FONSECA** | INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIA RURAL DE CONEJO | Urbana | 11 |
| **FONSECA** | CENTRO EDUCATIVO ALMAPOQUE | Rural | 5 |
| **BARRANCAS** | CENTRO ETNOEDUCATIVO BALLENAS | Rural | 5 |
| **ALBANIA** | CE EDUARDO PINTO DE PORCIOSA | Rural | 5 |
| **ALBANIA** | CE LOS REMEDIOS | Rural | 5 |
| **ALBANIA** | INSTITUCION ETNOEDUCATIVA RURAL AKUAIPA INTERNADO INDIGENA DE ALBANIA | Rural | 5 |
| **ALBANIA** | CENTRO ETNOEDUCATIVO UTPURAI | Rural | 5 |
| **MAICAO** | INSTITUCION #1 | Rural | 5 |
| **MAICAO** | INSTITUCION #2 | Urbana | 11 |
| **MAICAO** | INSTITUCION #3 | Urbana | 11 |
| **MAICAO** | INSTITUCION #4 | Urbana | 11 |
| **MAICAO** | INSTITUCION #5 | Urbana | 11 |
| **MAICAO** | INSTITUCION #6 | Urbana | 11 |
| **MAICAO** | INSTITUCION #7 | Urbana | 11 |
| **MAICAO** | INSTITUCION #8 | Urbana | 11 |
| **MAICAO** | INSTITUCION #9 | Urbana | 11 |
| **MAICAO** | INSTITUCION #10 | Urbana | 11 |
| **MAICAO** | INSTITUCION #11 | Urbana | 11 |
| **MAICAO** | INSTITUCION #12 | Urbana | 11 |
| **MAICAO** | INSTITUCION #13 | Urbana | 11 |
| **MAICAO** | INSTITUCION #14 | Urbana | 11 |
| **MAICAO** | INSTITUCION #15 | Urbana | 11 |
| **SAN JUAN DEL CESAR** | I.R HUGUES MANUELA LACOUTURE | Urbana | 11 |
| **SAN JUAN DEL CESAR** | I.R MERCEDES ROMERO DE QUINTERO | Urbana | 11 |
| **SAN JUAN DEL CESAR** | INSTITUCION RURAL ANA JOAQUINA RODRIGUEZ MOLINA CANAVERALES | Urbana | 11 |
| **RIOHACHA DTC** | INSTITUCION EDUCATIVA CENTRO DE INTEGRACION POPULAR | Urbana | 11 |
| **RIOHACHA DTC** | INSTITUCION EDUCATIVA ALMIRANTE PADILLA | Urbana | 11 |
| **RIOHACHA DTC** | INSTITUCION EDUCATIVA LIVIO R. FISCHIONE | Urbana | 11 |
| **RIOHACHA DTC** | INSTITUCION EDUCATIVA DVINA PASTORA | Urbana | 11 |
| **RIOHACHA DTC** | INSTITUCION EDUCATIVA ECOLOGICA EL CARMEN | Urbana | 11 |
| **LA JAGUA DEL PILAR** | CENTRO EDUCATIVO EL PLAN | Rural | 5 |
| **ALBANIA** | I.E. RURAL MARIA AUXILIADORA DE CUESTECITAS | URBANA | 11 |
| **ALBANIA** | INSTITUCION EDUCATIVA SAN RAFAEL DE ALBANIA | URBANA | 11 |
| **ALBANIA** | CENTRO ETNOEDUCATIVO WARE WAREN | RURAL | 5 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **RIOHACHA DTC** | INSTITUCION EDUCATIVA ISABEL MARIA CUESTA | URBANA | 11 |
| **RIOHACHA DTC** | INSTITUCION EDUCATIVA JOSE ANTONIO GALAN | URBANA | 11 |
| **RIOHACHA DTC** | INSTITUCION EDUCATIVA MARIA DORALIZA LOPEZ DE MEJIA | URBANA | 11 |
| **RIOHACHA DTC** | CENTRO ETNODUCATIVO Nº 09 | RURAL | 5 |
| **RIOHACHA DTC** | INSTITUCION EDUCATIVA DENZIL ESCOLAR | URBANA | 11 |
| **RIOHACHA DTC** | INSTITUCION EDUCATIVA HELION PINEDO RIOS | URBANA | 11 |
| **RIOHACHA DTC** | CENTRO ETNODUCATIVO Nº 15 | RURAL | 5 |
| **RIOHACHA DTC** | CENTRO ETNODUCATIVO Nº 04 | RURAL | 5 |
| **RIOHACHA DTC** | CENTRO ETNODUCATIVO Nº 05 | RURAL | 5 |
| **RIOHACHA DTC** | CENTRO ETNODUCATIVO Nº 14 | RURAL | 5 |
| **RIOHACHA DTC** | CENTRO ETNODUCATIVO Nº 06 | RURAL | 5 |
| **RIOHACHA DTC** | CENTRO ETNODUCATIVO Nº 07 | RURAL | 5 |
| **RIOHACHA DTC** | INSTITUCION EDUCATIVA EVARISTO ACOSTA DELUQUE | RURAL | 5 |
| **RIOHACHA DTC** | INSTITUCION EDUCATIVA RURAL SAN JUAN BAUTISTA | RURAL | 5 |
| **RIOHACHA DTC** | INSTITUCION EDUCATIVA EUGENIA HERRERA | RURAL | 5 |
| **RIOHACHA DTC** | CENTRO EDUCATIVO JOSE CHOLES | RURAL | 5 |
| **MANAURE** | INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAGRADO CORAZON DE JESUS | URBANA | 11 |
| **MANAURE** | INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA EUSEBIO SEPTIMIO MARI | URBANA | 11 |
| **MANAURE** | INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA SAN RAFAEL DEL PAJARO | RURAL | 5 |
| **MANAURE** | CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL MARACARI | RURAL | 5 |
| **MANAURE** | CENTRO ETNOEDUCATIVO JULIO ROSADO - PORQUI | RURAL | 5 |
| **MANAURE** | INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA INTERNADO RURAL LACHON MAYAPO | RURAL | 5 |
| **RIOHACHA DTC** | CENTRO ETNODUCATIVO Nº 08 | RURAL | 5 |
| **RIOHACHA DTC** | CENTRO ETNODUCATIVO Nº 17 | RURAL | 5 |
| **RIOHACHA DTC** | CENTRO ETNODUCATIVO Nº 11 | RURAL | 5 |
| **RIOHACHA DTC** | CENTRO ETNODUCATIVO Nº 02 | RURAL | 5 |
| **RIOHACHA DTC** | CENTRO ETNODUCATIVO Nº 12 | RURAL | 5 |
| **RIOHACHA DTC** | CENTRO ETNODUCATIVO Nº 01 | RURAL | 5 |
| **DIBULLA** | INSTITUCION EDUCATIVA RURAL ADOLFO ANTONIO MINDIOLA ROBLES | RURAL | 5 |
| **MANAURE** | SEDE URBANA Nro. 2 | URBANA | 11 |
| **MANAURE** | SEDE PRIMERO DE OCTUBRE | URBANA | 11 |
| **MANAURE** | SEDE SANTA RITA DE CASSIA | URBANA | 11 |
| **MANAURE** | INSTITUCION EDUCATIVA URBANA MIXTA N°.1 | URBANA | 11 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **MANAURE** | CENTRO ETNOEDUCATIVO SAN LORENZO DE SHIRURIA | RURAL | 5 |
| **MANAURE** | SEDE JUANA BARROS BARROS | RURAL | 5 |
| **MANAURE** | CENTRO ETNOEDUCATIVO ISHASHIMANA | RURAL | 5 |
| **MANAURE** | INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA RURAL LA GLORIA | RURAL | 5 |
| **MANAURE** | INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA RURAL NTRA SRA DE FATIMA | RURAL | 5 |
| **MANAURE** | INSTITUCIÓN EDUCATIVA INTERNADO INDIGENA SAN ANTONIO | RURAL | 5 |
| **MANAURE** | CENTRO EDUCATIVO RURAL CARACAS RULEYA | RURAL | 5 |
| **URIBIA** | INSTITUCION EDUCATIVA ALFONSO LOPEZ PUMAREJO | URBANA | 11 |
| **URIBIA** | INSTITUCION EDUCATIVA INTERNADO INDIGENA SAN JOSE | URBANA | 11 |
| **URIBIA** | INSTITUCION EDUCATIVA JULIA SIERRA IGUARAN | URBANA | 11 |
| **URIBIA** | INSTITUCION ETNOEDUCATIVA INTEGRAN RURAL INTERNADO INDIGENA DE CAMINO VERDE | RURAL | 5 |
| **RIOHACHA DTC** | INSTITUCION EDUCATIVA LUIS ANTONIO ROBLES | RURAL | 5 |
| **RIOHACHA DTC** | CENTRO EDUCATIVO DEL CARIBE | RURAL | 5 |
| **DIBULLA** | CENTRO EDUCATIVO RURAL BUENOS AIRES DE CAMPANA | RURAL | 5 |
| **DIBULLA** | INSTITUCION EDUCATIVA RURAL MIGUEL PINEDO BARROS | RURAL | 5 |
| **DIBULLA** | INSTITUCION EDUCATIVA RURAL SAN ANTONIO DE PALOMINO | URBANA | 11 |
| **DIBULLA** | CENTRO EDUCATIVO RURAL DE RIO ANCHO | URBANA | 11 |
| **DIBULLA** | INSTITUCION EDUCATIVA RURAL AGROPECUARIA DE MINGUEO | RURAL | 5 |
| **DIBULLA** | INSTITUCION ETNOEDUCATIVA RURAL E INTERNADO DUMINGUEKA | RURAL | 5 |
| **MANAURE** | CENTRO ETNOEDUCATIVO KANAAN | RURAL | 5 |
| **MANAURE** | CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL DE NAZARET | RURAL | 5 |
| **MANAURE** | CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL ULIYUNAKAT | RURAL | 5 |
| **URIBIA** | INSTITUCION EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR INDIGENA | URBANA | 11 |
| **RIOHACHA DTC** | CENTRO ETNODUCATIVO Nº 03 | RURAL | 5 |
| **RIOHACHA DTC** | CENTRO ETNODUCATIVO Nº 10 | RURAL | 5 |
| **RIOHACHA DTC** | CENTRO ETNOEDUCATIVO SIERRA NEVADA | RURAL | 5 |
| **SAN JUAN DEL CESAR** | I. E. INTERNADO INDIGENA ZHARNEKKA | RURAL | 5 |
| **MAICAO** | IEI No 3 | RURAL | 5 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **MAICAO** | IEI No 12 | RURAL | 5 |
| **MAICAO** | IEI No 4 | RURAL | 5 |
| **MAICAO** | IEI No 1 | RURAL | 5 |
| **MAICAO** | IEI No 8 | RURAL | 5 |
| **MAICAO** | IEI No 6 | RURAL | 5 |
| **MAICAO** | IEI No 2 | RURAL | 5 |
| **MAICAO** | I.E.I #5 | RURAL | 5 |
| **MAICAO** | I.E.I #13 | RURAL | 5 |
| **MAICAO** | I.E.I. #11 | RURAL | 5 |
| **MAICAO** | CEI #2 (I.E.I. #9) | RURAL | 5 |
| **RIOHACHA DTC** | INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA RURAL AGRICOLA DE TOMARRAZON | RURAL | 5 |
| **RIOHACHA DTC** | CENTRO ETNODUCATIVO Nº 13 | RURAL | 5 |
| **RIOHACHA DTC** | CENTRO ETNOEDUCATIVO INDIGENA #16 | RURAL | 5 |
| **DIBULLA** | INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVO INDIGENA KOGI | RURAL | 5 |
| **RIOHACHA DTC** | COLEGIO DISTRITAL SAGRADA FAMILIA DE NAZARET | URBANA | 11 |
| **DIBULLA** | INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SENORA DEL PILAR | URBANA | 11 |
| **URIBIA** | CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL PUAY | RURAL | 5 |
| **URIBIA** | CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL JURURA | RURAL | 5 |
| **URIBIA** | CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL URU | RURAL | 5 |
| **URIBIA** | CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL KATANAMANA | RURAL | 5 |
| **URIBIA** | I.E. ETNOEDUCATIVA INTERNADO INDIGENA DE KAMUSHIWOU (I. el eden) | RURAL | 5 |
| **URIBIA** | CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL PUERTO NUEVO | RURAL | 5 |
| **URIBIA** | CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL FLOR DE PATAJATAMANA | RURAL | 5 |
| **URIBIA** | CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL NO.5 BAHIA HONDITA | RURAL | 5 |
| **URIBIA** | CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL VILLA FATIMA | RURAL | 5 |
| **URIBIA** | INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA INTEGRAL RURAL PUERTO ESTRELLA | RURAL | 5 |
| **URIBIA** | CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL NUESTRA SEÑORA DE FATIMA DE NAZARETH | RURAL | 5 |
| **URIBIA** | INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA RURAL INTERNADO DE NAZARETH | RURAL | 5 |
| **URIBIA** | INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA INTEGRAL RURAL INTERNADO DE SIAPANA | RURAL | 5 |
| **URIBIA** | CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL NO.4 FLOR DEL PARAISO | RURAL | 5 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **URIBIA** | CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL NO.3 CERRO DE LA TETA | RURAL | 5 |
| **MAICAO** | CEI No 3 - IEI 7 (Ipapure) | RURAL | 5 |
| **URIBIA** | CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL MEDIA LUNA- JAWOU | RURAL | 5 |
| **RIOHACHA DTC** | INSTITUCION EDUCATIVA SAGRADA FAMILIA | URBANA | 11 |
| **URIBIA** | CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL KASUTALAIN | RURAL | 5 |
| **MANAURE** | INSTITUCIÓN ETNODUCATIVO RURAL LA PAZ | RURAL | 5 |
| **MANAURE** | CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL ANOUI | RURAL | 5 |
| **MANAURE** | C.E. KALATANSHUMANA | RURAL | 5 |
| **MANAURE** | CENTRO ETNOEDUCATIVO ASHAJAA AKUAIPA | RURAL | 5 |
| **TOTAL** | | | **1.337** |

Posteriormente se realizó una verificación con el documento técnico, en donde se encontraron 26 instituciones educativas las cuales presentaban el error de ser identificadas en el documento técnico como instituciones Urbanas, siendo en realidad del área rural, y en muy contados casos esta anomalía era a la inversa. Esto conllevo la entrega de 156 ejemplares adicionales en estas 26 instituciones educativos. En la siguiente tabla se describen las Instituciones Educativas que tuvieron esa anomalía:


| No. | Municipio | Nombre De La Institución Educativa | Zona | | Libros | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Documento | Campo | A Entregar | Entregados | Adiciona |
| **1** | Manaure | Centro Etnoeducativo Julio Rosado Porqui Rurales | Urbana | Rural | 11 | 5 | 6 |
| **2** | Manaure | Institución Educativa Internado Indígena San Antonio | Urbana | Rural | 11 | 5 | 6 |
| **3** | Manaure | Centro Etnoeducativo Rural Uliyunakat | Urbana | Rural | 11 | 5 | 6 |
| **4** | Manaure | Institución Etnoeducativa San Rafael Del Pájaro | Urbana | Rural | 11 | 5 | 6 |
| **5** | Albania | Ce Eduardo Pinto De Porciosa | Urbana | Rural | 11 | 5 | 6 |
| **6** | Albania | Ce Los Remedios | Urbana | Rural | 11 | 5 | 6 |
| **7** | Albania | Centro Etnoeducativo Ware Waren | Urbana | Rural | 11 | 5 | 6 |
| **8** | Albania | institución Etnoeducativa Rural Akuaipa Internado Indígena De Albania | Urbana | Rural | 11 | 5 | 6 |
| **9** | Albania | Centro Etnoeducativo Utpurai | Urbana | Rural | 11 | 5 | 6 |
| **10** | Barrancas | Centro Rural Luis A. Brito De San Pedro | Urbana | Rural | 11 | 5 | 6 |
| **11** | Barrancas | Centro Etnoeducativo Provincial | Urbana | Rural | 11 | 5 | 6 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **12** | Barrancas | Centro Etnoeducativo Ballenas | Urbana | Rural | 11 | 5 | 6 |
| **13** | Barrancas | institución Educativa Rural Eloy Hernández Diaz | Urbana | Rural | 11 | 5 | 6 |
| **14** | Dibulla | institución Educativa Rural agropecuaria De Mingueo | Urbana | Rural | 11 | 5 | 6 |
| **15** | Dibulla | institución Etnoeducativa Rural E Internado Dumingueka | Urbana | Rural | 11 | 5 | 6 |
| **16** | Dibulla | Centro Educativo Rural Buenos Aires De Campana | Urbana | Rural | 11 | 5 | 6 |
| **17** | Dibulla | Institución Etnoeducativo indígena Kogi | Urbana | Rural | 11 | 5 | 6 |
| **18** | Dibulla | institución Educativa Ruraladolfo Antonio Mindiola Robles | Urbana | Rural | 11 | 5 | 6 |
| **19** | Dibulla | institución Educativa Rural Miguel Pinedo Barros | Urbana | Rural | 11 | 5 | 6 |
| **20** | Distracción | institución Educativa Rural Gladis Bonilla De Gil | Urbana | Rural | 11 | 5 | 6 |
| **21** | Distracción | Centro Educativo De Distracción | Urbana | Rural | 11 | 5 | 6 |
| **22** | Distracción | Centro Etnoeducativo De Caicemapa | Urbana | Rural | 11 | 5 | 6 |
| **23** | Fonseca | institución Educativa Agropecuaria Rural De Conejo | Urbana | Rural | 11 | 5 | 6 |
| **24** | Fonseca | Centro Educativo Almapoque | Urbana | Rural | 11 | 5 | 6 |
| **25** | Fonseca | Centro Educativo José Perez | Urbana | Rural | 11 | 5 | 6 |
| **26** | Fonseca | Institución Etnoeducativa Rural Mayabangloma | Urbana | Rural | 11 | 5 | 6 |


## Avances de Actividades del contrato de consultoría N° 001 DE 2025.

| ITEM | ACTIVIDADES | UNID | CANT | VR UNIT (sin IVA) | VR TOTAL (sin IVA) | CANTIDAD EJECUTADA | % DE AVANCE | | VALOR EJECUTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Realizar socialización del Proyecto. | Numero | 30 | $ 1.065.091,05 | $ 31.952.731,43 | 30 | 100% | | $ 31.952.732 |
| 1.2 | Implementar un plan de medios y divulgación del proyecto. | (#) Cuñas radiales | 30 | $ 8.829.000 | $ 8.829.000,00 | 30 | 100% | 100% | $ 22.890.000 |
| | | (#) periódicos locales y Redes Sociales | 30 | $ 12.262.500 | $ 12.262.500,00 | 30 | 100% | | |
| | | (#) Pendón | 6 | $ 1.798.500 | $ 1.798.500,00 | 6 | 100% | | |
| 1.3 | Realizar talleres de gestión y cultura ambiental para la conservación de los recursos naturales | Numero | 30 | $ 13.155.719,33 | $ 394.671.579,89 | 30 | 100% | | $ 394.671.580 |
| 2.1 | Realizar talleres de sensibilización en las instituciones Educativas acerca de procesos de Adaptación al Cambio Climático, Manejo adecuado de residuos sólidos y separación en la fuente. | **Numero (95 Urb.+86R)** | 181 | $ 944.020,52 | $ 170.867.714,80 | 181(95 Urb.+ 86R) | 100% | | $ 170.867.714 |
| 2.2 | Instalar puntos ecológicos (capacidad de 55lt) para el adecuado manejo de los residuos sólidos. | Numero | 362 | $ 1.572.498,04 | $ 569.244.289,58 | 362 | 100% | | $ 569.244.290 |
| 2.3 | Ilustrar la conservación de los recursos naturales en sitios específicos de las instituciones públicas del departamento de La Guajira. | Numero | 15 | $ 5.213.156,63 | $ 78.197.349,38 | 15 | 100% | | $ 78.197.349 |
| 2.4 | Fortalecer las bibliotecas de Educación Ambiental en el Departamento de La Guajira. | Unidades Urbanas 95 (11 Libros) | 1045 (95*11) | 115.816 | $ 121.027.480 | 1045 (95*11Libros) | 100% | 100% | $ 170.828.261 |
| | | Unidades Rurales 86 (5 Libros) | 430R (86*5) | 115.816 | $ 49.800.781 | 430 (86*5 Libros) | 100% | | |
| **TOTAL** | **7** | | | | | | **100%** | | **$ 1.438.651.926** |

Avance del séptimo mes de ejecución de actividades del contrato 001 de 2025.




Avance por mes vs programado del contrato 001 de 2025.




| | febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| programado | 0,61% | 1,90% | 14,21% | 26,38% | 13,79% | 26,06% | 17,05% |
| Avance | 0,60% | 1,90% | 15% | 29% | 15% | 16,50% | 22% |

## 7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Como se evidencia en el avance físico, el proyecto llego al 100% de avance acumulado, desde el 17 de febrero cuando se inició hasta el 16 de agosto, lo programado para el mes de agosto fue del 17,05% y el contratista ejecuto lo programado y logro superar el atraso del 5,289% que presento el mes anterior, por lo que el contratista logro finalizar todas las actividades contratadas.

## 8. ASPECTO TECNICO DE LA INTERVENTORIA

### 8.1. Actividades de carácter técnico

Durante el período que abarca el presente informe **01 de agosto al 16 de agosto de 2025** se

desarrollaron las siguientes tareas de carácter técnico:

- Revisión de la metodología desarrollada por el consultor.

La interventoría realizo la revisión y el cumplimiento por parte del Contratista de las actividades propias del contrato de prestación de servicios objeto de interventoría, y verifico que se cumplan todas las especificaciones Técnicas de las actividades 1.1 Realizar socialización del Proyecto, 1.2 Implementar un plan de medios y divulgación del proyecto, 1.3 Realizar talleres de gestión y cultura ambiental para la conservación de los recursos naturales, 2.1 Realizar talleres de sensibilización en las instituciones Educativas acerca de procesos de Adaptación al Cambio Climático, Manejo adecuado de residuos sólidos y separación en la fuente, 2.2 Instalar puntos ecológicos (capacidad de 55lt) para el adecuado manejo de los residuos sólidos, 2,3 Ilustrar la conservación de los recursos naturales en sitios específicos de las instituciones públicas del departamento de La Guajira. 2.4 Fortalecer las bibliotecas de Educación Ambiental en el Departamento de La Guajira. Se realizó seguimiento y se verifico que se convocará a la población del sector educativo, referentes ambientales. Además, que contara con el talento humano necesario, el sitio adecuado y el mínimo requerido para realizar las actividades.

## 9. ASPECTOS FINANCIEROS DE LA INTERVENTORIA

### 9.1. Avance financiero de las actividades

Con respecto a la ejecución financiera por parte del equipo técnico, administrativo y contable de esta interventoría, informamos que para el periodo comprendido entre **01 de agosto del 2025 hasta 16 de agosto del 2025** del 2025 se realizó una inversión parcial de $12.449.542,03, para un acumulado de ejecución presupuestal de $116.700.000,00.

| | PLAN DE INVERSION DEL ANTICIPO | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATO No. | | 001 DE 2025 | | | | | | | | |
| OBJETO | | REALIZAR INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL PROYECTO IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA BPIN: 20243218000001. | | | | | | | | |
| CONTRATISTA | | ENRIQUE MANUEL ZIMMERMAN ORTIZ | | | | | | | | |
| SUPERVISOR | | HECTOR ALEXANDER SUAZA PIMIENTA | | | | | | | | |
| VALOR CONTRATO | | $116.700.000,00 M/L | | | | | | | | |
| VALOR ANTICIPO | | 58.350.000 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| ITEM | DESCRIPCION | | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | |
| | PERSONAL PROFESIONAL | SALARIO BASE/ DEDICACION | F.M. | F.M. | F.M. | F.M. | F.M. | F.M. | F.M. | MES 7 |
| | | | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | |
| 1,1 | DIRECTOR DE INTERVENTORIA | $ 2.700.000 | 2.394.000,00 | 5.130.000 | 5.130.000 | 5.130.000 | 2.223.000 | 2.907.000 | 2.736.000,00 | 25.650.000,00 |
| 1,2 | INGENIERO AMBIENTAL | $ 4.500.000 | 3.990.000,00 | 8.550.000 | 8.550.000 | 8.550.000 | 3.705.000 | 4.845.000 | 4.560.000,00 | 42.750.000,00 |
| 1,3 | AUXILIAR ADMINISTARITIVO | $ 800.000 | 709.333,33 | 1.520.000 | 1.520.000 | 1.520.000 | 658.667 | 861.333 | 810.666,67 | 7.600.000,00 |
| | VALOR | | 7.093.333,33 | 15.200.000 | 15.200.000 | 15.200.000 | 6.586.667 | 8.613.333 | 8.106.666,67 | 76.000.000,00 |
| | Papelería Para infórmenes | | 256.666,67 | 550.000 | 550.000 | 550.000 | 238.334 | 311.667 | 293.333,33 | 2.750.000,00 |
| | Transporte y/o vehículo y mantenimiento incluye conductor | | 1.804.075,00 | 3.865.875 | 3.865.875 | 3.865.875 | 1.675.212 | 2.190.663 | 2.061.800,00 | 19.329.375,00 |
| | Subtotal | | 9.154.075,00 | 19.615.875 | 19.615.875 | 19.615.875 | 8.500.213 | 11.115.663 | 10.461.800,00 | 98.079.375,00 |
| | IVA (19%) | | 1.739.274,13 | 3.727.016 | 3.727.016 | 3.727.016 | 1.615.040 | 2.111.976 | 1.987.741,87 | 18.635.081,25 |
| | Total | | 10.893.349,27 | 23.342.891,30 | 23.342.891,30 | 23.342.891,30 | 10.115.253,50 | 13.227.638 | 12.449.542,03 | 116.700.000,00 |

**Ejecución Financiera**

| CONCEPTO | | |
|---|---|---|
| **VALOR TOTAL CONTRATO:** | $ 116.700.000.00 | |
| **MENOS VALOR ANTICIPO** | 0 | $ 58.350.000.00 |
| **VALOR PAGADO AL CONTRATISTA** | | 0 |
| **VALOR PRESENTE PAGO** | | $ 116.700.000.00 |
| **MENOS AMORTIZACIÓN ANTICIPO** | | $ 58.350.000.00 |
| **SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA** | | $ 58.350.000.00 |
| **SALDO DEL CONTRATO, POR EJECUTAR** | | 0 |
| **SUMAS IGUALES** | $ 116.700.000.00 | $ 116.700.000.00 |

**Aportes Parafiscales:** La interventoría hace la entrega de los soportes parafiscales correspondiente al mes de agosto de 2025, para lo cual se le recomienda subir al Secop.

**Jurídicas:** La interventoría realizo el seguimiento de las actividades del contratista desde los diferentes aspectos incluidos el jurídico.

INDICADOR DE EFICACIA:

EVALUACIÓN O RE EVALUACIÓN AL PROVEEDOR

**CERTIFICACIÓN.**

Como supervisor del Contrato Interventoría CI 0126-2024.
Certifico que, evaluado el desempeño de la interventoría o proveedor para el periodo comprendido desde el **01 de agosto del 2025 hasta 16 de agosto del 2025**, obtuvo los puntajes que se detallan a continuación:

Nombre del Proveedor: ENRIQUE MANUEL ZIMMERMAN ORTIZ

Contrato u Orden de Compra. Contrato de Interventoría No. CI 0126-2024

Factura Nº

Fecha de Seguimiento: 10 de octubre de 2025


| **CRITERIOS NECESARIOS** | **PORCENTAJE** | **CALIFICACIÓN OBTENIDA EN EL PERIODO** |
|---|---|---|
| • Cumplimiento del objeto del contrato | **20** | 19 |
| • Calidad del producto/servicio (especificaciones/obligaciones) | **20** | 19 |
| • Cumplimiento en tiempo de entrega del bien, obra o para la prestación del servicio | **20** | 19 |
| • Personal idóneo | **20** | 19 |
| • Valor Agregado | **10** | 9 |
| • Atención a reclamaciones o sugerencias y/o sugerencias | **10** | 9 |
| • Proveedor cumple con criterios: | **SI** X **NO** | |
| **SUMATORIA CALIFICACIÓN**: | 100 | 94 |

**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS**

Como supervisor del Contrato Nº CI 0126-2024. Certifico que las actividades asignadas a la interventoría durante el periodo del **01 de agosto al 16 de agosto de 2025** se ejecutaron a satisfacción y cumplieron con el cronograma estipulado en el proyecto de interventoría. Certifico que se realizó la supervisión a la interventoría del contrato 0001 de 2025 durante los 16 días del mes (agosto) de ejecución del contrato de interventoría No. CI 0126-2024, evidenciando que se desarrolló en campo según el objeto, La

interventoría hace llegar el respectivo informe técnico y financiero del mes de agosto del 2025 y pago de aporte parafiscales del mes de agosto respectivamente.

FIRMA



Hector Suaza Pimienta
SUPERVISOR
(PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRUPO DE EDUCACION AMBIENTAL)
FECHA DEL INFORME: 10 de octubre de 2025