15	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Entregables incompletos o que no cumplen con las especificaciones técnicas establecidas, el contratista no ejecuta sus actividades conforme a las obligaciones contractuales y especificaciones, generando riesgos a la seguridad física y de funcionarios y/o terceros	Poca idoneidad del personal, rotuamiento o ausencia de los mismos, y/o ejecución del contrato.	2	3	4	RM	CONTRATISTA	Contratación de personal idóneo para la prestación de los servicios. Verificar previamente el cumplimiento de los especificaciones técnicas.	2	2	4	BB	N	CONTRATISTA	N/A	N/A	Verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales y anexos de contrato	CONTINUO
16	Específico	Interno	Ejecución	Riesgo financiero	Cumplir los efectos derivados de las variaciones en los precios del mercado en los insumos y demás elementos necesarios para la ejecución del contrato	Variación precios	2	2	4	RM	CONTRATISTA	Previsión en precios según el mercado	2	2	4	RM	M	CONTRATISTA	N/A	N/A	Previsión de precios según el mercado	CONTINUO
17	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos de la Naturaleza	Se refiere a los eventos naturales previsibles en los cuales no hay intervención humana que pueden tener impacto en la ejecución del contrato como lluvias, inundaciones, nuevas vías, sismos otros	Retrasos en el avance en los tiempos del proceso y del cronograma establecido para la ejecución del contrato Desacuerdos	3	3	5	RA	MUNICIPIO	Definir acciones que permitan establecer compromisos urgentes para cumplir en caso de presentarse del riesgo. Sistemas de Contingencia y continuidad del negocio	3	3	4	RA	M	MUNICIPIO Y CONTRATISTA	N/A	N/A	Revisión en tener los elementos, los elementos y equipos necesarios para atacar estas situaciones	CONTINUO
18	General	Interno	Ejecución	Riesgos Contractuales	Afectación a la ejecución del contrato por falta de equipo suficiente, personal idóneo y con la experiencia necesaria o daños en los materiales, por equipos responsable por parte del contratista	Retrasos en la ejecución de las obligaciones contractuales	1	3	4	BB	CONTRATISTA	Definir planes de contingencia para prevenir los diferentes casos de presentes. Reporte coordinación al MUNICIPIO las novedades que afecten el cumplimiento del objeto contractual Polizas de cumplimiento	1	3	3	RM	M	CONTRATISTA	N/A	N/A	Comunicación permanente entre supervisor y contratista Seguimiento a la ejecución del contrato, informes de avances y/o novedades.	CONTINUO

CLASE
General
Preventivo

FUENTE
Interno
Externo

ETAPA
Planeación
Selección
Contratación
Ejecución

TIPO
Riesgos Económicos
Riesgos Sociales y Políticos
Riesgos Operacionales
Riesgos Financieros
Riesgos Ambientales
Riesgos de la Naturaleza
Riesgos Políticos
Riesgos Tecnológicos