3	2	1	—N	
General	General	Específico	Clase	
Interno / Externo	Interno / Externo	Interno/Externo	Fuente	
Ejecución	Ejecución	Planeación/Selección/	Etapa	
Operacional	Operacional	Económico	Tipo	
Diagnóstico del pozo profundo	Entrega tardía del servicio	Estimación inadecuada de los precios	Descripción	
Posibilidad de colapso durante el	Incumplimiento de las obligaciones derivadas	Genera sobre costos en los servicios contratados, posible	Consecuencia de la ocurrencia del evento	
5	3	2	Probabilidad	
5	5	3	Impacto	
5	5	5	Valoración	
Alta	Alta	Medio	Categoría	
[Entidad Estatal/Contratista]	Contratista	[Entidad Estatal/Contratista]	¿A quién se le asigna?	
Coordinar las actividades preparatorias	Ejercicio constante de las actividades de supervisión,	Un buen estudio económico, una debida revisión de las ofertas de acuerdo a los	Tratamiento/Control a ser implementado	
5	3	1	Probabilidad	Impacto después del tratamiento
5	4	4	Impacto	
5	3	5	Valoración	
Alto	Medio	Medio	Categoría	
Si	Si	Sí	¿Afecta la ejecución del contrato?	
[Entidad Estatal/Contratista]	[Entidad Estatal/Contratista]	[Entidad Estatal/Contratista]	Responsable por implementar el tratamiento	
OCTUBRE 2025	OCTUBRE 2025	OCTUBRE 2025	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	
NOVIEMBRE 2025	OCTUBRE 2025	OCTUBRE 2025	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	
El supervisor del contrato deberá realizar un seguimiento continuo para verificar el avance y el cumplimiento del objeto contractual.	Se deberán realizar seguimientos constantes por parte del supervisor del contrato para verificar el avance y cumplimiento del	Se realizarán los estudios económicos ajustados y comparados con los precios reales del mercado, análisis de las ofertas y evaluaciones jurídicas que determinen posibles ofertas con precios	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y revisión
Supervisión constante	Supervisión constante	Supervisión Constante	Periodicidad	

5	4	—N	
General	General	Clase	
Interno/ Externo	Interno / Externo	Fuente	
Ejecución	Ejecución	Etapa	
Operacional	Social o Político	Tipo	
Cuando los servicios prestados no cuentan con la calidad, ni en la cantidad contratada	Afectación en el desarrollo del contrato a causa de huelgas, asonadas, paros generales de trabajadores o de transporte, situaciones de orden público.	Descripción	
Incumplimiento de las obligaciones derivadas	Incumplimiento de las obligaciones derivadas del	Consecuencia de la ocurrencia del evento	
4	3	Probabilidad	
5	5	Impacto	
3	5	Valoración	
Alta	Alta	Categoría	
Contratista	Contratista	¿A quién se le asigna?	
Ejercicio constante de las actividades de supervisión,	Coordinación con las diferentes entidades para establecer posibles paros y	Tratamiento/Control a ser implementado	
3	3	Probabilidad	Impacto después del tratamiento
4	2	Impacto	
3	3	Valoración	
Medio	Medio	Categoría	
Si	Si	¿Afecta la ejecución del contrato?	
Entidad Estatal	Entidad Estatal	Responsable por implementar el tratamiento	
OCTUBRE	OCTUBRE	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	
NOVIEMBRE 2025	NOVIEMBRE 2025	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	
Se deberán realizar seguimientos constantes por parte del supervisor del contrato para verificar el avance y cumplimiento del objeto contractual.	Se deberán realizar seguimientos constantes por parte del supervisor del contrato para verificar el avance y cumplimiento del objeto contractual	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y revisión
Supervisión Constante	Supervisión Constante	Periodicidad	

Elaborado por

JAIR FABIAN DUITAMA OCHOA Contratista Dinamizador ambiental y energético del CAM sede El Hachón	OSCAR BARRANTES Contratista Dinamizador ambiental y energético del CAM sede Los Naranjos
	