Interior / CORPORACIÓN NASA KIWE	PROCESO CONTRATACION	CÓDIGO F18-P01-CT-320 VERSIÓN 06 FECHA DE ACTUALIZACIÓN 5 DE MARZO DE 2019
	ACTA PARCIAL DE OBRA	

CORPORACION NASA KIWE	OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA LOCALIDAD DE ARANZAZU, RESGUARDO INDÍGENA DE RICAURTE, MUNICIPIO DE PÁEZ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA, VIGENCIA 2025			
	CONTRATANTE: CORPORACIÓN NASA KIWE			FECHA INICIACIÓN:	25/04/2025
	CONTRATISTA: ARAMCO INGENIEROS S.A.S			PLAZO INICIAL:	7 MESES Y 5 DÍAS
	SUPERVISOR: Ing. DIEGO FELIPE CUERVO GONZÁLEZ			PLAZO ADICIONAL:	
AREA DE SALUD Y SANEAMIENTO BÁSICO	VALOR INICIAL:	$ 462.896.150,00	03	FECHA SUSPENSIÓN 1:	DD / MM /AA
	ADICIONAL:	$ 0,00		FECHA REINICIACIÓN :	DD / MM /AA
CONTRATO No. 052 DE 2025 DEL 22/04/2025	VALOR TOTAL:	$ 462.896.150,00		FECHA SUSPENSIÓN 2:	DD / MM /AA
Compromiso SIIF No. 14825 DEL 22/04/2025 Valor: $ 462.896.150	ACTA PARCIAL DE OBRA EJECUTADA			FECHA REINICIACIÓN :	DD / MM /AA
Uso presupuestal No. A-02-01-01-001-003-07					
Fecha perfeccionamiento: 22/04/2025				FECHA DE TERMINACIÓN:	30/11/2025

CONDICIONES GENERALES						MAYORES/MENORES EJECUTADAS		OBRA EJECUTADA			
						(+/-)	(+/-)	PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
ITEM	ACTIVIDAD	UND	CANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL
01	**BOCATOMA**										
1,01	Localización y replanteo obras	m2	23,68	$ 3.904,00	$ 92.447,00	-23,68	-$ 92.447,00	0,00	$ -	0,00	$ -
1,02	Limpieza y nivelación del espacio de trabajo e=0,30m.	m2	25,68	$ 8.257,00	$ 212.040,00	-25,68	-$ 212.040,00	0,00	$ -	0,00	$ -
1,03	Manejo de quebrada que incluye desvio y encauce para trabajos en area libre	Un	1,00	$ 1.953.399,00	$ 1.953.399,00	-1,00	-$ 1.953.399,00	0,00	$ -	0,00	$ -
1,04	Excavaciones en conglomerado en seco	m3	8,30	$ 29.736,00	$ 246.809,00	-8,30	-$ 246.809,00	0,00	$ -	0,00	$ -
1,05	Excavaciones en conglomerado bajo agua	m3	8,30	$ 56.497,00	$ 468.925,00	-8,30	-$ 468.925,00	0,00	$ -	0,00	$ -
1,06	Excavaciones en roca bajo agua	m3	3,85	$ 201.777,00	$ 776.841,00	-3,85	-$ 776.841,00	0,00	$ -	0,00	$ -
1,07	Rellenos compactados con material seleccionado de excavación	m3	10,78	$ 18.227,00	$ 196.487,00	-10,78	-$ 196.487,00	0,00	$ -	0,00	$ -
1,08	Suministro y colocación de concreto de 14 MPa para solados de limpieza	m2	19,26	$ 42.423,00	$ 817.067,00	-19,26	-$ 817.067,00	0,00	$ -	0,00	$ -
1,09	Suministro y colocación de concreto de 28 Mpa para zapatas de muros de contención y losas de pisos.	m3	5,69	$ 958.110,00	$ 5.451.646,00	-5,69	-$ 5.451.646,00	0,00	$ -	0,00	$ -
1,10	Suministro y colocación de concreto de 28 Mpa para muros.	m3	6,28	$ 996.736,00	$ 6.259.502,00	-6,28	-$ 6.259.502,00	0,00	$ -	0,00	$ -
1,11	Suministro, corte, figuración y colocación de acero de refuerzo	kg	800,60	$ 7.555,00	$ 6.048.533,00	-800,60	-$ 6.048.533,00	0,00	$ -	0,00	$ -
1,12	Tapa en madera plástica de varetas de 80x40x5mm	m2	1,68	$ 330.845,00	$ 555.820,00	-1,68	-$ 555.820,00	0,00	$ -	0,00	$ -
1,13	Sum. e inst. de rejilla de captación an angulo metalico 1 1/2"X1 1/2"X3/16" y varilla 1/2" según plano	Un	1,00	$ 218.275,00	$ 218.275,00	-1,00	-$ 218.275,00	0,00	$ -	0,00	$ -
1,14	Sum. e inst. Tuberia sanitaria PVC D = 3" tipo pesada	ml	6,50	$ 33.724,00	$ 219.206,00	-6,50	-$ 219.206,00	0,00	$ -	0,00	$ -
1,15	Sum. e inst. Tuberia sanitaria PVC D = 4" tipo pesada	ml	4,50	$ 46.889,00	$ 211.001,00	-4,50	-$ 211.001,00	0,00	$ -	0,00	$ -
1,16	Sum. e inst. Tuberia sanitaria PVC D = 6" Tipo pesada	ml	3,60	$ 94.384,00	$ 339.782,00	-3,60	-$ 339.782,00	0,00	$ -	0,00	$ -
1,17	Sum. e inst. de adaptador de limpieza PVC D = 4"	Un	2,00	$ 40.497,00	$ 80.994,00	-2,00	-$ 80.994,00	0,00	$ -	0,00	$ -
1,18	Sum. e inst. de adaptador de limpieza PVC D = 6"	Un	3,00	$ 90.716,00	$ 272.148,00	-3,00	-$ 272.148,00	0,00	$ -	0,00	$ -
1,19	Sum. e inst. de codo sanitaria PVC CxC D = 4"x90°	Un	2,00	$ 27.042,00	$ 54.084,00	-2,00	-$ 54.084,00	0,00	$ -	0,00	$ -
1,20	Acarreo de materiales (Cemento, arena, triturado y acero) al sitio de la bocatoma.	kg	36411,70	$ 100,00	$ 3.641.170,00	-36411,70	-$ 3.641.170,00	0,00	$ -	0,00	$ -
	SUBTOTAL				**$ 28.116.176,00**		**-$ 28.116.176,00**		**$ -**		**$ -**
02	**ADUCCION Y VIADUCTOS**										
2,01	Localización y replanteo tuberias	ml	35,00	$ 2.134,00	$ 74.690,00	-35,00	-$ 74.690,00	0,00	$ -	0,00	$ -
2,02	Excavaciones en conglomerado en seco	m3	20,70	$ 29.736,00	$ 615.535,00	-20,70	-$ 615.535,00	0,00	$ -	0,00	$ -
2,03	Excavación en roca en seco	m3	4,60	$ 176.555,00	$ 812.153,00	-4,60	-$ 812.153,00	0,00	$ -	0,00	$ -
2,04	Rellenos compactados con material seleccionado de excavación	m3	14,00	$ 18.227,00	$ 255.178,00	-14,00	-$ 255.178,00	0,00	$ -	0,00	$ -
2,05	Suministro y colocación de concreto de 14 MPa para solados de limpieza	m2	4,00	$ 42.423,00	$ 169.692,00	-4,00	-$ 169.692,00	0,00	$ -	0,00	$ -
2,06	Concreto ciclópeo 60% piedra y 40% concreto de 21 Mpa	m3	6,00	$ 690.272,00	$ 4.141.632,00	-6,00	-$ 4.141.632,00	0,00	$ -	0,00	$ -
2,07	Suministro, corte, figuración y colocación de acero de refuerzo	kg	36,14	$ 7.555,00	$ 273.038,00	-36,14	-$ 273.038,00	0,00	$ -	0,00	$ -
2,08	Suministro e Instalación Cable flexible alma de acero de d=1/2" 6x7, incluye empalmes , accesorios de fijación y tensado.	Ml	49,00	$ 26.575,00	$ 1.302.175,00	-49,00	-$ 1.302.175,00	0,00	$ -	0,00	$ -
2,09	Suministro e instalación abrazaderas en platina de 1 1/2 x 1/8", tornillos de 2 x 3/8", terminadas con anticorrosivo.	Un	33,00	$ 20.330,00	$ 670.890,00	-33,00	-$ 670.890,00	0,00	$ -	0,00	$ -

Interior — NASA KIWE	PROCESO CONTRATACION	CÓDIGO F18-P01-CT-320 VERSIÓN 06 FECHA DE ACTUALIZACIÓN 5 DE MARZO DE 2019
	ACTA PARCIAL DE OBRA	

CORPORACION NASA KIWE	OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA LOCALIDAD DE ARANZAZU, RESGUARDO INDÍGENA DE RICAURTE, MUNICIPIO DE PÁEZ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA, VIGENCIA 2025		
	CONTRATANTE: CORPORACIÓN NASA KIWE		FECHA INICIACIÓN:	25/04/2025
	CONTRATISTA: ARAMCO INGENIEROS S.A.S.		PLAZO INICIAL:	7 MESES Y 5 DÍAS
	SUPERVISOR: Ing. DIEGO FELIPE CUERVO GONZÁLEZ		PLAZO ADICIONAL:	
AREA DE SALUD Y SANEAMIENTO BÁSICO	VALOR INICIAL:	$ 462.896.150,00	FECHA SUSPENSIÓN 1:	DD / MM /AA
	ADICIONAL:	$ 0,00	FECHA REINICIACIÓN :	DD / MM /AA
CONTRATO No. 052 DE 2025 DEL 22/04/2025	VALOR TOTAL:	$ 462.896.150,00	FECHA SUSPENSIÓN 2:	DD / MM /AA
Compromiso SIIF No. 14825 DEL 22/04/2025 Valor: $ 462.896.150	ACTA PARCIAL DE OBRA EJECUTADA	03	FECHA REINICIACIÓN :	DD / MM /AA
Uso presupuestal No. A-02-01-01-001-003-07				
Fecha perfeccionamiento: 22/04/2025			FECHA DE TERMINACIÓN:	30/11/2025

	CONDICIONES GENERALES						MAYORES/MENORES EJECUTADAS			OBRA EJECUTADA					
							(+/-)		(+/-)	PRESENTE ACTA			ACUMULADA		
2,10	Sum. e inst. Tuberia HD PE 10 D = 63 mm	Ml	35,00	$	23.538,00	$ 823.830,00	-35,00	-$	823.830,00	0,00	$	-	0,00	$	-
2,11	Punto de union entre tuberia PE 63mm y tuberia PVC Presion de 2 1/2" mediante acople o union universal con adaptadores macho PE y adapatador hembra PVC	Un	1,00	$	245.575,00	$ 245.575,00	-1,00	-$	245.575,00	0,00	$	-	0,00	$	-
2,12	Acarreo de materiales (Cemento, arena, triturado y acero) al sitio de la aducción.	kg	17063,14	$	100,00	$ 1.706.314,00	-17063,14	-$	1.706.314,00	0,00	$	-	0,00	$	-
	SUBTOTAL					**$ 11.090.702,00**		**-$**	**11.090.702,00**		**$**	-		**$**	-
03	DESARENADOR														
3,01	Localización y replanteo obras	m2	29,70	$	3.904,00	$ 115.949,00	1,03	$	4.021,00	0,00	$	-	30,73	$	119.970,00
3,02	Descapote, limpieza y nivelación e=0.20m.	m2	28,88	$	8.257,00	$ 238.462,00	1,85	$	15.275,00	0,00	$	-	30,73	$	253.738,00
3,03	Excavaciones en conglomerado en seco	m3	33,00	$	29.736,00	$ 981.288,00	-33,00	-$	981.288,00	0,00	$	-	0,00	$	-
3,04	Excavación en roca en seco	m3	2,00	$	176.555,00	$ 353.110,00	10,70	$	1.889.139,00	0,00	$	-	12,70	$	2.242.249,00
3,05	Rellenos compactados con material seleccionado de excavación	m3	18,63	$	18.227,00	$ 339.569,00	-18,63	-$	339.569,00	0,00	$	-	0,00	$	-
3,06	Suministro y colocación de concreto de 14 MPa para solados de limpieza	m2	10,79	$	42.423,00	$ 457.744,00	-10,79	-$	457.744,00	0,00	$	-	0,00	$	-
3,07	Suministro y colocación de concreto de 28 Mpa para losas de pisos.	m3	2,05	$	958.110,00	$ 1.964.126,00	-2,05	-$	1.964.126,00	0,00	$	-	0,00	$	-
3,08	Suministro y colocación de concreto de 28 Mpa para muros.	m3	6,59	$	996.736,00	$ 6.568.490,00	-6,59	-$	6.568.490,00	0,00	$	-	0,00	$	-
3,09	Suministro, corte, figuración y colocación de acero de refuerzo	kg	1250,50	$	7.555,00	$ 9.447.528,00	-1250,50	-$	9.447.528,00	0,00	$	-	0,00	$	-
3,10	Sum. e inst. junta hidráulica PVC de 15 cm.	ml	12,50	$	70.173,00	$ 877.163,00	-12,50	-$	877.163,00	0,00	$	-	0,00	$	-
3,11	Sum. e inst. Tapa en madera plástica de varetas de 80x40x5mm	m2	1,87	$	330.845,00	$ 618.680,00	-1,87	-$	618.680,00	0,00	$	-	0,00	$	-
3,12	Sum. e inst. Escaleras uña de gato en hierro 5/8"	Un	12,00	$	37.061,00	$ 444.732,00	-12,00	-$	444.732,00	0,00	$	-	0,00	$	-
3,13	Sum. e inst. Tuberia PVC D = 2 1/2" RDE 21	ml	66,00	$	47.510,00	$ 3.135.660,00	-66,00	-$	3.135.660,00	0,00	$	-	0,00	$	-
3,14	Sum. e inst. Codo presión PVC 90° x 2 1/2"	Un	3,00	$	66.358,00	$ 199.074,00	-3,00	-$	199.074,00	0,00	$	-	0,00	$	-
3,15	Sum. e inst. Tee presión PVC 2 1/2"	Un	3,00	$	69.633,00	$ 208.899,00	-3,00	-$	208.899,00	0,00	$	-	0,00	$	-
3,16	Sum. e inst. Chimenea PVC 2 1/2 x 3/4"	Un	1,00	$	38.836,00	$ 38.836,00	-1,00	-$	38.836,00	0,00	$	-	0,00	$	-
3,17	Sum. e inst. Válvula compuerta elástica HD 3" incluye accesorios de empalme	Un	3,00	$	860.433,00	$ 2.581.299,00	-3,00	-$	2.581.299,00	0,00	$	-	0,00	$	-
3,18	Sum. e inst. Válvula tipo wafer PVC 4"	Un	1,00	$	685.637,00	$ 685.637,00	-1,00	-$	685.637,00	0,00	$	-	0,00	$	-
3,19	Acarreo de materiales (Cemento, arena, triturado y acero) al sitio de la aducción.	kg	25450,50	$	100,00	$ 2.545.050,00	-25450,50	-$	2.545.050,00	0,00	$	-	0,00	$	-
	SUBTOTAL					$ 31.801.297,00		-$	29.185.340,00		$	-		$	2.615.957,00
04	REDES DE DISTRIBUCION														
4,01	Localización y replanteo tuberías	ml	1195,00	$	2.134,00	$ 2.550.130,00	-785,00	-$	1.675.190,00	410,00	$	874.940,00	410,00	$	874.940,00
4,02	Excavaciones en conglomerado en seco	m3	408,69	$	29.736,00	$ 12.152.806,00	-347,19	-$	10.324.042,00	61,50	$	1.828.764,00	61,50	$	1.828.764,00
4,03	Excavación en roca en seco	m3	21,51	$	176.555,00	$ 3.797.698,00	-21,51	-$	3.797.698,00	0,00	$	-	0,00	$	-
4,04	Rellenos compactados con material seleccionado de excavacion	m3	430,20	$	18.227,00	$ 7.841.255,00	-368,70	-$	6.720.295,00	61,50	$	1.120.961,00	61,50	$	1.120.961,00
4,05	Retiro de tuberia PVC existente	ml	1195,00	$	2.568,00	$ 3.068.760,00	-785,00	-$	2.015.880,00	410,00	$	1.052.880,00	410,00	$	1.052.880,00
4,06	Sum. e inst. Tuberia PVC D = 1 1/2"" RDE 21	ml	410,00	$	20.152,00	$ 8.262.320,00	0,00	$	-	410,00	$	8.262.320,00	410,00	$	8.262.320,00

Interior — CORPORACION NASA KIWE	PROCESO CONTRATACION	CÓDIGO F18-P01-CT-320 VERSIÓN 06 FECHA DE ACTUALIZACIÓN 5 DE MARZO DE 2019
	ACTA PARCIAL DE OBRA	

CORPORACION NASA KIWE	OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA LOCALIDAD DE ARANZAZU, RESGUARDO INDÍGENA DE RICAURTE, MUNICIPIO DE PÁEZ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA, VIGENCIA 2025		
	CONTRATANTE: CORPORACIÓN NASA KIWE		FECHA INICIACIÓN:	25/04/2025
	CONTRATISTA: ARAMCO INGENIEROS S.A.S.		PLAZO INICIAL:	7 MESES Y 5 DIAS
	SUPERVISOR: Ing. DIEGO FELIPE CUERVO GONZALEZ		PLAZO ADICIONAL:	
AREA DE SALUD Y SANEAMIENTO BASICO	VALOR INICIAL:	$ 462.896.150,00	FECHA SUSPENSIÓN 1	DD / MM /AA
	ADICIONAL:	$ 0,00	FECHA REINICIACIÓN :	DD / MM /AA
CONTRATO No. 052 DE 2025 DEL 22/04/2025	VALOR TOTAL:	$ 462.896.150,00	FECHA SUSPENSIÓN 2	DD / MM /AA
Compromiso SIIF No. 14825 DEL 22/04/2025 Valor: $ 462.896.150	03		FECHA REINICIACIÓN	DD / MM /AA
Uso presupuestal No. A-02-01-01-001-003-07	ACTA PARCIAL DE OBRA EJECUTADA			
Fecha perfeccionamiento: 22/04/2025			FECHA DE TERMINACION:	30/11/2025

CONDICIONES GENERALES						MAYORES/MENORES EJECUTADAS			OBRA EJECUTADA					
						(+/-)		(+/-)	PRESENTE ACTA			ACUMULADA		
4,07	Sum. e inst. Tuberia PVC D = 1" RDE 21	ml	785,00	$	9.264,00	$ 7.272.240,00	-785,00	-$ 7.272.240,00	0,00	$	-	0,00	$	-
4,08	Conexión de acometidas existentes a nueva tuberia con Sum. e inst. de collarin de derivacion de 1"X1/2" y accesorios	Un	15,00	$	31.277,00	$ 469.155,00	-15,00	-$ 469.155,00	0,00	$	-	0,00	$	-
4,09	Sum. e inst. Válvula PVC de Bola 1"	Un	1,00	$	48.177,00	$ 48.177,00	-1,00	-$ 48.177,00	0,00	$	-	0,00	$	-
4,10	Acarreo de materiales (Cemento, arena, triturado y acero) al sitio de la aducción.	kg	680,55	$	100,00	$ 68.055,00	-680,55	-$ 68.055,00	0,00	$	-	0,00	$	-
	SUBTOTAL					**$ 45.530.596,00**		**-$ 32.390.731,00**		**$**	**13.139.865,00**		**$**	**13.139.865,00**
05	**ESTRUCTURAS DE LLEGADA A PTAP**													
5,01	Localización y replanteo obras	m2	44,52	$	3.904,00	$ 173.806,00	-37,16	-$ 145.073,00	0,00	$	-	7,36	$	28.733,00
5,02	Limpieza y descapote	m2	50,50	$	8.257,00	$ 416.979,00	-37,01	-$ 305.592,00	0,00	$	-	13,49	$	111.387,00
5,03	Excavaciones en conglomerado en seco	m3	4,23	$	29.736,00	$ 125.783,00	13,07	$ 388.650,00	0,00	$	-	17,30	$	514.433,00
5,04	Excavación en roca en seco	m3	1,00	$	176.555,00	$ 176.555,00	-1,00	-$ 176.555,00	0,00	$	-	0,00	$	-
5,05	Rellenos compactados con material seleccionado de excavación	m3	3,15	$	18.227,00	$ 57.415,00	-3,15	-$ 57.415,00	0,00	$	-	0,00	$	-
5,06	Suministro y colocación de concreto de 14 MPa para solados de limpieza	m2	4,83	$	42.423,00	$ 204.903,00	-0,06	-$ 2.545,00	0,00	$	-	4,77	$	202.358,00
5,07	Suministro y colocación de concreto de 28 Mpa para losas de pisos.	m3	0,50	$	958.110,00	$ 479.055,00	-0,05	-$ 47.906,00	0,37	$	354.501,00	0,45	$	431.150,00
5,08	Suministro y colocación de concreto de 28 Mpa para muros.	m3	1,06	$	996.736,00	$ 1.056.540,00	-0,15	-$ 151.006,00	0,91	$	905.535,00	0,91	$	905.535,00
5,09	Suministro, corte, figuración y colocación de acero de refuerzo	kg	217,85	$	7.555,00	$ 1.645.857,00	2,51	$ 18.963,00	0,00	$	-	220,36	$	1.664.820,00
5,10	Sum. e inst. Tubo 160mm (6") alcantarillado PVC estructural	ml	15,00	$	65.369,00	$ 980.535,00	-7,65	-$ 500.073,00	7,35	$	480.462,00	7,35	$	480.462,00
5,11	Sum. e inst. Adaptador de limpieza sanitario PVC 6"	Un	3,00	$	90.716,00	$ 272.148,00	-3,00	-$ 272.148,00	0,00	$	-	0,00	$	-
5,12	Acarreo de materiales (Cemento, arena, triturado y acero) al sitio de la planta de potabilización	kg	4897,50	$	100,00	$ 489.750,00	-1234,88	-$ 123.488,00	2770,32	$	277.032,00	3662,62	$	366.262,00
	SUBTOTAL					**$ 6.079.326,00**		**-$ 1.374.186,00**		**$**	**2.017.530,00**		**$**	**4.705.140,00**
06	**FILTRO GRUESO DINAMICO FGDi**													
6,01	Localización y replanteo obras	m2	31,03	$	3.904,00	$ 121.141,00	-19,76	-$ 77.143,00	0,00	$	-	11,27	$	43.998,00
6,02	Limpieza y descapote	m2	33,00	$	8.257,00	$ 272.481,00	-1,97	-$ 16.266,00	0,00	$	-	31,03	$	256.215,00
6,03	Excavaciones en conglomerado en seco	m3	13,08	$	29.736,00	$ 388.947,00	3,65	$ 108.536,00	0,00	$	-	16,73	$	497.483,00
6,04	Excavación en roca en seco	m3	1,00	$	176.555,00	$ 176.555,00	-1,00	-$ 176.555,00	0,00	$	-	0,00	$	-
6,05	Rellenos compactados con material seleccionado de excavación	m3	6,72	$	18.227,00	$ 122.485,00	-6,72	-$ 122.485,00	0,00	$	-	0,00	$	-
6,06	Concreto de 14 MPa para solados de limpieza	m2	7,92	$	42.423,00	$ 335.990,00	0,00	$ -	0,00	$	-	7,92	$	335.990,00
6,07	Suministro y colocación de concreto de 28 Mpa para losas de piso.	m3	1,59	$	958.110,00	$ 1.523.395,00	-0,05	-$ 47.906,00	1,13	$	1.082.664,00	1,54	$	1.475.489,00
6,08	Suministro y colocación de concreto de 28 Mpa para muros.	m3	2,84	$	996.736,00	$ 2.830.730,00	0,14	$ 142.035,00	2,98	$	2.972.765,00	2,98	$	2.972.765,00
6,09	Suministro, corte, figuración y colocación de acero de refuerzo	kg	507,90	$	7.555,00	$ 3.837.185,00	25,62	$ 193.559,00	0,00	$	-	533,52	$	4.030.744,00
6,10	Sum. e inst. junta hidráulica PVC de tipo bulbo de 15 cm.	ml	8,60	$	70.173,00	$ 603.488,00	1,00	$ 70.173,00	9,60	$	673.661,00	9,60	$	673.661,00
6,11	Sum. e inst. Tubo PVC Presión RDE 21 D=2"	ml	30,00	$	30.155,00	$ 904.650,00	-16,32	-$ 492.130,00	13,68	$	412.520,00	13,68	$	412.520,00
6,12	Sum. e inst. Codo presión PVC 90° x 2"	Un	4,00	$	21.664,00	$ 86.656,00	2,00	$ 43.328,00	6,00	$	129.984,00	6,00	$	129.984,00
6,13	Sum. e inst. Buje presión PVC 3x2"	Un	4,00	$	36.457,00	$ 145.828,00	-4,00	-$ 145.828,00	0,00	$	-	0,00	$	-

Interior — NASA KIWE	PROCESO CONTRATACION	CÓDIGO F18-P01-CT-320 VERSIÓN 06 FECHA DE ACTUALIZACIÓN 5 DE MARZO DE 2019
	ACTA PARCIAL DE OBRA	

CORPORACION NASA KIWE	OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA LOCALIDAD DE ARANZAZU, RESGUARDO INDÍGENA DE RICAURTE, MUNICIPIO DE PÁEZ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA, VIGENCIA 2025		
	CONTRATANTE: CORPORACIÓN NASA KIWE		FECHA INICIACIÓN:	25/04/2025
	CONTRATISTA: ARAMCO INGENIEROS S.A.S.		PLAZO INICIAL:	7 MESES Y 5 DÍAS
	SUPERVISOR: Ing. DIEGO FELIPE CUERVO GONZÁLEZ		PLAZO ADICIONAL:	
AREA DE SALUD Y SANEAMIENTO BÁSICO	VALOR INICIAL:	$ 462.896.150,00	FECHA SUSPENSIÓN 1:	DD / MM /AA
	ADICIONAL:	$ 0,00	FECHA REINICIACIÓN :	DD / MM /AA
CONTRATO No. 052 DE 2025 DEL 22/04/2025	VALOR TOTAL:	$ 462.896.150,00	FECHA SUSPENSIÓN 2:	DD / MM /AA
Compromiso SIIF No. 14825 DEL 22/04/2025 Valor: $ 462.896.150	ACTA PARCIAL DE OBRA EJECUTADA	03	FECHA REINICIACIÓN :	DD / MM /AA
Uso presupuestal No. A-02-01-01-001-003-07				
Fecha perfeccionamiento: 22/04/2025			FECHA DE TERMINACIÓN:	30/11/2025

CONDICIONES GENERALES							MAYORES/MENORES EJECUTADAS			OBRA EJECUTADA					
							(+/-)			PRESENTE ACTA			ACUMULADA		
6,14	Sum. e inst. Tubería sanitaria PVC D = 3"	ml	13,40	$	33.724,00	$ 451.902,00	-13,40	-$	451.902,00	0,00	$	-	0,00	$	-
6,15	Sum. e inst. Tubería perforada sanitaria PVC D = 3"	ml	1,80	$	31.741,00	$ 57.134,00	-1,80	-$	57.134,00	0,00	$	-	0,00	$	-
6,16	Sum. e inst. Tubería sanitaria PVC D = 4" Tipo pesada	ml	4,00	$	46.889,00	$ 187.556,00	1,50	$	70.334,00	5,50	$	257.890,00	5,50	$	257.890,00
6,17	Sum. e inst. Adaptador de limpieza sanitario PVC 3"	Un	6,00	$	28.129,00	$ 168.774,00	-6,00	-$	168.774,00	0,00	$	-	0,00	$	-
6,18	Sum. e inst. Adaptador de limpieza sanitario PVC 4"	Un	2,00	$	40.497,00	$ 80.994,00	-2,00	-$	80.994,00	0,00	$	-	0,00	$	-
6,19	Sum. e inst. Tee sanitaria PVC 3"	Un	6,00	$	18.150,00	$ 108.900,00	-6,00	-$	108.900,00	0,00	$	-	0,00	$	-
6,20	Sum. e inst. Codo sanitaria PVC D = 3"x90°	Un	6,00	$	16.937,00	$ 101.622,00	-6,00	-$	101.622,00	0,00	$	-	0,00	$	-
6,21	Sum. e inst. Válvula compuerta elástica no ascendente HD 3"	Un	2,00	$	860.433,00	$ 1.720.866,00	-2,00	-$	1.720.866,00	0,00	$	-	0,00	$	-
6,22	Sum. e inst. Válvula tipo wafer PVC 3"	Un	2,00	$	614.366,00	$ 1.228.732,00	0,00	$	-	2,00	$	1.228.732,00	2,00	$	1.228.732,00
6,23	Sum. e inst. Grava para filtro 1" a 3/4"	m3	0,39	$	212.406,00	$ 82.838,00	-0,39	-$	82.838,00	0,00	$	-	0,00	$	-
6,24	Sum. e inst. Grava para filtro 3/4" a 1/2"	m3	0,39	$	212.406,00	$ 82.838,00	-0,39	-$	82.838,00	0,00	$	-	0,00	$	-
6,25	Sum. e inst. Grava para filtro 1/2" a 1/4"	m3	0,39	$	212.406,00	$ 82.838,00	-0,39	-$	82.838,00	0,00	$	-	0,00	$	-
6,26	Sum. e inst. Tubo 160mm (6") alcantarillado PVC estructural	ml	24,00	$	65.369,00	$ 1.568.856,00	-13,80	-$	902.092,00	10,20	$	666.764,00	10,20	$	666.764,00
6,27	Acarreo de materiales (Cemento, arena, triturado y acero) al sitio de la planta de potabilización	kg	13132,90	$	100,00	$ 1.313.290,00	-1971,95	-$	197.195,00	8911,17	$	891.117,00	11160,95	$	1.116.095,00
	SUBTOTAL					**$ 18.586.671,00**		**-$**	**4.488.341,00**		**$**	**8.316.097,00**		**$**	**14.098.330,00**
07	**FILTRO GRUESO ASCENDENTE**														
7,01	Localización y replanteo obras	m2	36,14	$	3.904,00	$ 141.091,00	-21,34	-$	83.311,00	0,00	$	-	14,80	$	57.779,00
7,02	Limpieza y descapote	m2	43,80	$	8.257,00	$ 361.657,00	-6,31	-$	52.102,00	0,00	$	-	37,49	$	309.555,00
7,03	Excavaciones en conglomerado en seco	m3	16,63	$	29.736,00	$ 494.510,00	7,29	$	216.775,00	0,00	$	-	23,92	$	711.285,00
7,04	Excavación en roca en seco	m3	1,75	$	176.555,00	$ 308.971,00	-1,75	-$	308.971,00	0,00	$	-	0,00	$	-
7,05	Rellenos compactados con material seleccionado de excavación	m3	8,30	$	18.227,00	$ 151.284,00	-8,30	-$	151.284,00	0,00	$	-	0,00	$	-
7,06	Concreto de 14 MPa para solados de limpieza	m2	12,24	$	42.423,00	$ 519.258,00	0,86	$	36.484,00	0,00	$	-	13,10	$	555.741,00
7,07	Suministro y colocación de concreto de 28 Mpa para losas de piso.	m3	2,51	$	958.110,00	$ 2.404.856,00	0,14	$	134.135,00	0,00	$	-	2,65	$	2.538.992,00
7,08	Suministro y colocación de concreto de 28 Mpa para muros.	m3	7,97	$	996.736,00	$ 7.943.986,00	-1,17	-$	1.166.181,00	0,00	$	-	6,80	$	6.777.805,00
7,09	Suministro, corte, figuración y colocación de acero de refuerzo	kg	1792,88	$	7.555,00	$ 13.545.208,00	-446,68	-$	3.374.667,00	0,00	$	-	1346,20	$	10.170.541,00
7,10	Sum. e inst. junta hidráulica PVC de tipo bulbo de 15 cm.	ml	12,60	$	70.173,00	$ 884.180,00	-5,34	-$	374.724,00	0,00	$	-	7,26	$	509.456,00
7,11	Sum. e inst. Tapa en madera plastica de varetas de 80x40x5mm	m2	4,45	$	330.845,00	$ 1.472.260,00	-4,45	-$	1.472.260,00	0,00	$	-	0,00	$	-
7,12	Sum. e inst. Escaleras uña de gato en hierro 5/8"	Un	7,00	$	37.061,00	$ 259.427,00	-7,00	-$	259.427,00	0,00	$	-	0,00	$	-
7,13	Sum. e inst. Tubo PVC Presion RDE 21 D=2"	ml	18,00	$	30.155,00	$ 542.790,00	-12,66	-$	381.762,00	5,34	$	161.028,00	5,34	$	161.028,00
7,14	Sum. e inst. Codo presion PVC 90° x 2"	Un	6,00	$	21.664,00	$ 129.984,00	2,00	$	43.328,00	8,00	$	173.312,00	8,00	$	173.312,00
7,15	Sum. e inst. Adaptador de limpieza PVC 2"	Un	2,00	$	13.092,00	$ 26.184,00	-2,00	-$	26.184,00	0,00	$	-	0,00	$	-
7,16	Sum. e inst. Tubería sanitaria PVC D = 3" Tipo pesada	ml	2,00	$	33.724,00	$ 67.448,00	2,22	$	74.867,00	4,22	$	142.315,00	4,22	$	142.315,00
7,17	Sum. e inst. Tubería sanitaria PVC D = 4" Tipo pesada	ml	12,00	$	46.889,00	$ 562.668,00	-12,00	-$	562.668,00	0,00	$	-	0,00	$	-
7,18	Sum. e inst. Tubería perforada sanitaria PVC D = 4"	ml	6,00	$	37.184,00	$ 223.104,00	-6,00	-$	223.104,00	0,00	$	-	0,00	$	-
7,19	Sum. e inst. Tubería sanitaria PVC D = 6" Tipo pesada	ml	12,00	$	94.384,00	$ 1.132.608,00	-12,00	-$	1.132.608,00	0,00	$	-	0,00	$	-
7,20	Sum. e inst. Adaptador de limpieza sanitario PVC 3"	Un	6,00	$	28.129,00	$ 168.774,00	-6,00	-$	168.774,00	0,00	$	-	0,00	$	-

CORPORACION NASA KIWE	OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA LOCALIDAD DE ARANZAZU, RESGUARDO INDÍGENA DE RICAURTE, MUNICIPIO DE PÁEZ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA, VIGENCIA 2025	
	CONTRATANTE: CORPORACIÓN NASA KIWE	FECHA INICIACIÓN:	25/04/2025
	CONTRATISTA: ARAMCO INGENIEROS S.A.S.	PLAZO INICIAL:	7 MESES Y 5 DÍAS
	SUPERVISOR: Ing. DIEGO FELIPE CUERVO GONZALEZ	PLAZO ADICIONAL:	
AREA DE SALUD Y SANEAMIENTO BÁSICO	VALOR INICIAL: $ 462.896.150,00	FECHA SUSPENSIÓN 1:	DD / MM / AA
	ADICIONAL: $ 0,00	FECHA REINICIACIÓN :	DD / MM / AA
CONTRATO No. 052 DE 2025 DEL 22/04/2025	VALOR TOTAL: $ 462.896.150,00	FECHA SUSPENSION 2:	DD / MM / AA
Compromiso SIIF No. 14825 DEL 22/04/2025 Valor: $ 462.896.150	03	FECHA REINICIACIÓN :	DD / MM / AA
Uso presupuestal No. A-02-01-01-001-003-07	ACTA PARCIAL DE OBRA EJECUTADA		
Fecha perfeccionamiento: 22/04/2025		FECHA DE TERMINACIÓN:	30/11/2025

CONDICIONES GENERALES						MAYORES/MENORES EJECUTADAS			OBRA EJECUTADA					
						(+/-)		(+/-)	PRESENTE ACTA			ACUMULADA		
7,21	Sum. e inst. Adaptador de limpieza sanitario PVC 4"	Un	6,00	$ 40.497,00	$ 242.982,00	-6,00	-$	242.982,00	0,00	$ -		0,00	$ -	
7,22	Sum. e inst. Adaptador de limpieza sanitario PVC 6"	Un	2,00	$ 90.716,00	$ 181.432,00	-2,00	-$	181.432,00	0,00	$ -		0,00	$ -	
7,23	Sum. e inst. Tee sanitaria PVC 4"	Un	6,00	$ 33.799,00	$ 202.794,00	-4,00	-$	135.196,00	0,00	$ -		2,00	$	67.598,00
7,24	Sum. e inst. Codo sanitaria PVC D = 4"x90°	Un	8,00	$ 27.042,00	$ 216.336,00	-8,00	-$	216.336,00	0,00	$ -		0,00	$ -	
7,25	Sum. e inst. Válvula tipo wafer PVC 4"	Un	2,00	$ 685.637,00	$ 1.371.274,00	0,00	$	-	2,00	$	1.371.274,00	2,00	$	1.371.274,00
7,26	Sum. e inst. Grava para filtro 1" a 3/4"	m3	1,60	$ 212.406,00	$ 339.850,00	-1,60	-$	339.850,00	0,00	$ -		0,00	$ -	
7,27	Sum. e inst. Grava para filtro 3/4" a 1/2"	m3	1,33	$ 212.406,00	$ 282.500,00	-1,33	-$	282.500,00	0,00	$ -		0,00	$ -	
7,28	Sum. e inst. Grava para filtro 1/2" a 1/4"	m3	1,06	$ 212.406,00	$ 225.150,00	-1,06	-$	225.150,00	0,00	$ -		0,00	$ -	
7,29	Sum. e inst. Grava para filtro 1/4" a 1/8"	m3	1,06	$ 212.406,00	$ 225.150,00	-1,06	-$	225.150,00	0,00	$ -		0,00	$ -	
7,30	Sum. e inst. Grava para filtro 1/8" a 1/16"	m3	1,06	$ 212.406,00	$ 225.150,00	-1,06	-$	225.150,00	0,00	$ -		0,00	$ -	
7,31	Sum. e inst. Tubo 160mm (6") alcantarillado PVC estructural	ml	9,00	$ 65.369,00	$ 588.321,00	-9,00	-$	588.321,00	0,00	$ -		0,00	$ -	
7,32	Acarreo de materiales (Cemento, arena, triturado y acero) al sitio de la planta de potabilización	kg	31230,88	$ 100,00	$ 3.123.088,00	-8038,64	-$	803.864,00	0,00	$ -		23192,24	$	2.319.224,00
	SUBTOTAL				**$ 38.564.275,00**		**-$**	**12.698.370,00**		**$**	**1.847.929,00**		**$**	**25.865.905,00**
08	**FILTRO LENTO EN ARENA**													
8,01	Localización y replanteo obras	m2	59,08	$ 3.904,00	$ 230.648,00	-30,18	-$	117.823,00	0,00	$ -		28,90	$	112.826,00
8,02	Limpieza y descapote	m2	74,89	$ 8.257,00	$ 618.367,00	-20,02	-$	165.305,00	0,00	$ -		54,87	$	453.062,00
8,03	Excavaciones en conglomerado en seco	m3	59,35	$ 29.736,00	$ 1.764.832,00	-0,50	-$	14.868,00	0,00	$ -		58,85	$	1.749.964,00
8,04	Excavación en roca en seco	m3	3,12	$ 176.555,00	$ 550.852,00	-3,12	-$	550.852,00	0,00	$ -		0,00	$ -	
8,05	Rellenos compactados con material seleccionado de excavación	m3	10,30	$ 18.227,00	$ 187.738,00	-10,30	-$	187.738,00	0,00	$ -		0,00	$ -	
8,06	Concreto de 14 MPa para solados de limpieza	m2	28,90	$ 42.423,00	$ 1.226.025,00	-0,96	-$	40.726,00	0,00	$ -		27,94	$	1.185.299,00
8,07	Suministro y colocación de concreto de 28 Mpa para losas de piso.	m3	6,99	$ 958.110,00	$ 6.697.189,00	0,01	$	9.581,00	0,00	$ -		7,00	$	6.706.770,00
8,08	Suministro y colocación de concreto de 28 Mpa para muros.	m3	10,09	$ 996.736,00	$ 10.057.066,00	0,14	$	139.543,00	0,00	$ -		10,23	$	10.196.609,00
8,09	Suministro, corte, figuración y colocación de acero de refuerzo	kg	2907,85	$ 7.555,00	$ 21.968.807,00	-256,71	-$	1.939.444,00	0,00	$ -		2651,14	$	20.029.363,00
8,10	Sum. e inst. junta hidráulica PVC de tipo bulbo de 15 cm.	ml	23,90	$ 70.173,00	$ 1.677.135,00	0,00	$	-	0,00	$ -		23,90	$	1.677.135,00
8,11	Sum. e inst. Tapa en madera plástica de varetas de 80x40x5mm	m2	1,19	$ 330.845,00	$ 393.706,00	-1,19	-$	393.706,00	0,00	$ -		0,00	$ -	
8,12	Sum. e inst. Tubo PVC Presión RDE 21 D=2"	ml	12,00	$ 30.155,00	$ 361.860,00	-12,00	-$	361.860,00	0,00	$ -		0,00	$ -	
8,13	Sum. e inst. Codo presión PVC 90º x 2"	Un	2,00	$ 21.664,00	$ 43.328,00	-2,00	-$	43.328,00	0,00	$ -		0,00	$ -	
8,14	Sum. e inst. Adaptador de limpieza PVC 2"	Un	1,00	$ 13.092,00	$ 13.092,00	-1,00	-$	13.092,00	0,00	$ -		0,00	$ -	
8,15	Sum. e inst. Tubería sanitaria PVC D = 4" tipo pesada	ml	12,00	$ 46.889,00	$ 562.668,00	-12,00	-$	562.668,00	0,00	$ -		0,00	$ -	
8,16	Sum. e inst. Tubería perforada tipo filtro PVC D = 4"	ml	56,00	$ 37.184,00	$ 2.082.304,00	-56,00	-$	2.082.304,00	0,00	$ -		0,00	$ -	
8,17	Sum. e inst. Tubería sanitaria PVC D = 6"	ml	20,00	$ 94.384,00	$ 1.887.680,00	-13,60	-$	1.283.622,00	6,40	$	604.058,00	6,40	$	604.058,00
8,18	Sum. e inst. Adaptador de limpieza sanitario PVC 6"	Un	2,00	$ 90.716,00	$ 181.432,00	-2,00	-$	181.432,00	0,00	$ -		0,00	$ -	
8,19	Sum. e inst. Tee sanitaria PVC 4"	Un	2,00	$ 33.799,00	$ 67.598,00	-2,00	-$	67.598,00	0,00	$ -		0,00	$ -	
8,20	Sum. e inst. Tee sanitaria PVC 6x4"	Un	20,00	$ 235.246,00	$ 4.704.920,00	-20,00	-$	4.704.920,00	0,00	$ -		0,00	$ -	
8,21	Sum. e inst. Codo sanitaria PVC D = 4"x90°	Un	8,00	$ 27.042,00	$ 216.336,00	-1,00	-$	27.042,00	7,00	$	189.294,00	7,00	$	189.294,00
8,22	Sum. e inst. Codo sanitaria PVC D = 6"x90°	Un	2,00	$ 184.096,00	$ 368.192,00	4,00	$	736.384,00	6,00	$	1.104.576,00	6,00	$	1.104.576,00
8,23	Sum. e inst. Tapón filtro PVC D = 4"	Un	20,00	$ 11.242,00	$ 224.840,00	-20,00	-$	224.840,00	0,00	$ -		0,00	$ -	

Interior — NASA KIWE	PROCESO CONTRATACION	CÓDIGO F18-P01-CT-320 VERSIÓN 06 FECHA DE ACTUALIZACIÓN 5 DE MARZO DE 2019
	ACTA PARCIAL DE OBRA	

CORPORACION NASA KIWE	OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA LOCALIDAD DE ARANZAZU, RESGUARDO INDÍGENA DE RICAURTE, MUNICIPIO DE PÁEZ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA, VIGENCIA 2025		
	CONTRATANTE: CORPORACIÓN NASA KIWE		FECHA INICIACIÓN:	25/04/2025
	CONTRATISTA: ARAMCO INGENIEROS S.A.S.		PLAZO INICIAL:	7 MESES Y 5 DÍAS
	SUPERVISOR: Ing. DIEGO FELIPE CUERVO GONZÁLEZ		PLAZO ADICIONAL:	
AREA DE SALUD Y SANEAMIENTO BÁSICO	VALOR INICIAL:	$ 462.896.150,00	FECHA SUSPENSIÓN 1:	DD / MM /AA
	ADICIONAL:	$ 0,00	FECHA REINICIACIÓN :	DD / MM /AA
CONTRATO No. 052 DE 2025 DEL 22/04/2025	VALOR TOTAL:	$ 462.896.150,00	FECHA SUSPENSIÓN 2:	DD / MM /AA
Compromiso SIIF No. 14825 DEL 22/04/2025 Valor: $ 462.896.150	ACTA PARCIAL DE OBRA EJECUTADA	03	FECHA REINICIACIÓN :	DD / MM /AA
Uso presupuestal No. A-02-01-01-001-003-07				
Fecha perfeccionamiento: 22/04/2025			FECHA DE TERMINACIÓN:	30/11/2025

CONDICIONES GENERALES							MAYORES/MENORES EJECUTADAS			OBRA EJECUTADA					
							(+/-)		(+/-)	PRESENTE ACTA			ACUMULADA		
8,24	Sum. e inst. Válvula tipo wafer PVC 6"	Un	2,00	$	989.693,00	$ 1.979.386,00	-2,00	-$	1.979.386,00	0,00	$	-	0,00	$	-
8,25	Sum. e inst. Grava para filtro 1/4" a 1/8"	m3	3,11	$	212.406,00	$ 660.583,00	-3,11	-$	660.583,00	0,00	$	-	0,00	$	-
8,26	Sum. e inst. Grava para filtro 1/8" a 1/16"	m3	2,07	$	212.406,00	$ 439.680,00	-2,07	-$	439.680,00	0,00	$	-	0,00	$	-
8,27	Sum. e inst. Arena gruesa de 20mm	m3	16,58	$	181.767,00	$ 3.013.697,00	-16,58	-$	3.013.697,00	0,00	$	-	0,00	$	-
8,28	Acarreo de materiales (Cemento, arena, triturado y acero) al sitio de la planta de potabilización	kg	52557,85	$	100,00	$ 5.255.785,00	-9651,40	-$	965.140,00	0,00	$	-	42906,45	$	4.290.645,00
	SUBTOTAL					**$ 67.435.747,00**		**-$**	**19.136.146,00**		**$**	**1.897.928,00**		**$**	**48.299.601,00**
09	CAMARA DE LAVADO DE GRAVAS														
9,01	Localización y replanteo obras	m2	8,05	$	3.904,00	$ 31.427,00	-6,29	-$	24.556,00	0,00	$	-	1,76	$	6.871,00
9,02	Limpieza y descapote	m2	12,00	$	8.257,00	$ 99.084,00	-1,73	-$	14.285,00	0,00	$	-	10,27	$	84.799,00
9,03	Excavaciones en conglomerado en seco	m3	0,98	$	29.736,00	$ 29.141,00	0,05	$	1.487,00	0,00	$	-	1,03	$	30.628,00
9,04	Excavación en roca en seco	m3	0,05	$	176.555,00	$ 8.828,00	-0,05	-$	8.828,00	0,00	$	-	0,00	$	-
9,05	Rellenos compactados con material seleccionado de excavación	m3	2,50	$	18.227,00	$ 45.568,00	-2,50	-$	45.568,00	0,00	$	-	0,00	$	-
9,06	Concreto de 14 MPa para solados de limpieza	m2	1,71	$	42.423,00	$ 72.543,00	-0,01	-$	424,00	0,00	$	-	1,70	$	72.119,00
9,07	Suministro y colocación de concreto de 28 Mpa para losas de piso.	m3	0,18	$	958.110,00	$ 172.460,00	-0,01	-$	9.581,00	0,00	$	-	0,17	$	162.879,00
9,08	Suministro y colocación de concreto de 28 Mpa para muros.	m3	0,24	$	996.736,00	$ 239.217,00	-0,01	-$	9.967,00	0,00	$	-	0,23	$	229.249,00
9,09	Suministro, corte, figuración y colocación de acero de refuerzo	kg	122,64	$	7.555,00	$ 926.545,00	-63,13	-$	476.947,00	0,00	$	-	59,51	$	449.598,00
9,10	Sum. e inst. Tubo PVC Presión RDE 21 D=2"	ml	27,60	$	30.155,00	$ 832.278,00	-27,60	-$	832.278,00	0,00	$	-	0,00	$	-
9,11	Sum. e inst. Codo presión PVC 90º x 2"	Un	6,00	$	21.664,00	$ 129.984,00	-6,00	-$	129.984,00	0,00	$	-	0,00	$	-
9,12	Sum. e inst. Tee PVC Presión 2"	Un	2,00	$	26.792,00	$ 53.584,00	-2,00	-$	53.584,00	0,00	$	-	0,00	$	-
9,13	Sum. e inst. Tubería sanitaria PVC D = 4" Tipo pesada	ml	6,00	$	46.889,00	$ 281.334,00	-0,96	-$	45.013,00	5,04	$	236.321,00	5,04	$	236.321,00
9,14	Sum. e inst. Adaptador de limpieza sanitario PVC 4"	Un	2,00	$	40.497,00	$ 80.994,00	-2,00	-$	80.994,00	0,00	$	-	0,00	$	-
9,15	Sum. e inst. Válvula PVC de Bola 2"	Un	1,00	$	120.782,00	$ 120.782,00	-1,00	-$	120.782,00	0,00	$	-	0,00	$	-
9,16	Acarreo de materiales (Cemento, arena, triturado y acero) al sitio de la planta de potabilización	kg	1803,64	$	100,00	$ 180.364,00	-1198,07	-$	119.807,00	0,00	$	-	605,57	$	60.557,00
	SUBTOTAL					**$ 3.304.132,00**		**-$**	**1.971.111,00**		**$**	**236.321,00**		**$**	**1.333.021,00**
10	CAMARA DE LAVADO DE ARENAS														
10,01	Localización y replanteo obras	m2	18,95	$	3.904,00	$ 73.981,00	-14,19	-$	56.218,00	0,00	$	-	4,55	$	17.763,00
10,02	Limpieza y descapote	m2	23,40	$	8.257,03	$ 208.902,00	-0,50	-$	4.129,00	0,00	$	-	23,90	$	204.774,00
10,03	Excavaciones en conglomerado en seco	m3	3,35	$	29.736,00	$ 100.508,00	-1,33	-$	39.549,00	0,00	$	-	2,05	$	60.959,00
10,04	Excavación en roca en seco	m3	0,18	$	176.555,00	$ 31.780,00	-0,18	-$	31.780,00	0,00	$	-	0,00	$	-
10,05	Rellenos compactados con material seleccionado de excavación	m3	4,10	$	18.227,00	$ 74.731,00	-4,10	-$	74.731,00	0,00	$	-	0,00	$	-
10,06	Concreto de 14 MPa para solados de limpieza	m2	4,55	$	42.423,00	$ 193.025,00	0,91	$	38.605,00	0,00	$	-	5,46	$	231.630,00
10,07	Suministro y colocación de concreto de 28 Mpa para losas de piso.	m3	0,46	$	958.110,00	$ 440.731,00	-0,01	-$	9.581,00	0,00	$	-	0,45	$	431.150,00
10,08	Suministro y colocación de concreto de 28 Mpa para muros.	m3	0,73	$	996.736,00	$ 727.617,00	-0,02	-$	19.935,00	0,00	$	-	0,71	$	707.683,00
10,09	Suministro, corte, figuración y colocación de acero de refuerzo	kg	87,44	$	7.555,00	$ 660.609,00	25,66	$	193.861,00	0,00	$	-	113,10	$	854.471,00
10,10	Sum. e inst. Tubo PVC Presión RDE 21 D=2"	ml	20,15	$	30.155,00	$ 607.623,00	-20,15	-$	607.623,00	0,00	$	-	0,00	$	-
10,11	Sum. e inst. Codo presión PVC 90º x 2"	Un	4,00	$	21.664,00	$ 86.656,00	-4,00	-$	86.656,00	0,00	$	-	0,00	$	-

Interior	NASA KIWE	PROCESO CONTRATACION	CÓDIGO F18-P01-CT-320 VERSIÓN 06 FECHA DE ACTUALIZACIÓN 5 DE MARZO DE 2019
		ACTA PARCIAL DE OBRA	

CORPORACION NASA KIWE	OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA LOCALIDAD DE ARANZAZU, RESGUARDO INDÍGENA DE RICAURTE, MUNICIPIO DE PÁEZ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA, VIGENCIA 2025		
	CONTRATANTE: CORPORACIÓN NASA KIWE		FECHA INICIACIÓN:	25/04/2025
	CONTRATISTA: ARAMCO INGENIEROS S.A.S.		PLAZO INICIAL:	7 MESES Y 5 DÍAS
	SUPERVISOR: Ing. DIEGO FELIPE CUERVO GONZÁLEZ		PLAZO ADICIONAL:	
AREA DE SALUD Y SANEAMIENTO BÁSICO	VALOR INICIAL:	$ 462.896.150,00	FECHA SUSPENSIÓN 1:	DD / MM / AA
	ADICIONAL:	$ 0,00	FECHA REINICIACIÓN:	DD / MM / AA
CONTRATO No. 042 DE 2025 DEL 22/04/2025	VALOR TOTAL:	$ 462.896.150,00	FECHA SUSPENSIÓN 2:	DD / MM / AA
Compromiso SIIF No. 14525 DEL 22/04/2025 Valor: $ 462.896.150	03		FECHA REINICIACIÓN:	DD / MM / AA
Uso presupuestal No. A-02-01-01-001-003-07	ACTA PARCIAL DE OBRA EJECUTADA			
Fecha perfeccionamiento: 22/04/2025			FECHA DE TERMINACIÓN:	30/11/2025

CONDICIONES GENERALES						MAYORES/MENORES EJECUTADAS		OBRA EJECUTADA		
						(+/-)	(+/-)	PRESENTE ACTA	ACUMULADA	
10,12	Sum. e inst. Tee PVC Presión 2"	Un	1,00	$ 26.792,00	$ 26.792,00	-1,00	-$ 26.792,00	0,00 $ -	0,00	$ -
10,13	Sum. e inst. Tubería sanitaria PVC D = 4" tipo pesada	ml	6,00	$ 46.889,00	$ 281.334,00	-6,00	-$ 281.334,00	0,00 $ -	0,00	$ -
10,14	Sum. e inst. Adaptador de limpieza sanitario PVC 4"	Un	2,00	$ 40.497,00	$ 80.994,00	-2,00	-$ 80.994,00	0,00 $ -	0,00	$ -
10,15	Sum. e inst. Válvula PVC de Bola 2"	Un	1,00	$ 120.782,00	$ 120.782,00	-1,00	-$ 120.782,00	0,00 $ -	0,00	$ -
10,16	Acarreo de materiales (Cemento, arena, triturado y acero) al sitio de la planta de potabilización	kg	4024,44	$ 100,00	$ 402.444,00	-827,08	-$ 82.708,00	0,00 $ -	3197,36	$ 319.736,00
	SUBTOTAL				**$ 4.118.509,00**		**-$ 1.290.343,00**	**$ -**		**$ 2.828.166,00**
11	**CASETA DE ALMACENAMIENTO DE ARENA**									
11,01	Localización y replanteo obras	m2	19,32	$ 3.904,00	$ 75.425,00	4,65	$ 18.154,00	0,00 $ -	23,97	$ 93.579,00
11,02	Limpieza y descapote	m2	25,00	$ 8.257,00	$ 206.425,00	-1,03	-$ 8.505,00	0,00 $ -	23,97	$ 197.920,00
11,03	Excavaciones en conglomerado en seco	m3	22,70	$ 29.736,00	$ 675.007,00	35,67	$ 1.060.683,00	0,00 $ -	58,37	$ 1.735.690,00
11,04	Rellenos compactados con material seleccionado de excavación	m3	2,90	$ 18.227,00	$ 52.858,00	-2,90	-$ 52.858,00	0,00 $ -	0,00	$ -
11,05	Concreto de 14 MPa para solados de limpieza	m2	5,38	$ 42.423,00	$ 228.236,00	-5,38	-$ 228.236,00	0,00 $ -	0,00	$ -
11,06	Concreto ciclopeo 21 MPa 40% en piedra para cimientos	m3	1,46	$ 690.272,00	$ 1.007.797,00	-1,46	-$ 1.007.797,00	0,00 $ -	0,00	$ -
11,07	Suministro y colocación de concreto de 21 Mpa para vigas de cimentación de 0.20X0.20	ml	16,30	$ 58.798,00	$ 958.407,00	-16,30	-$ 958.407,00	0,00 $ -	0,00	$ -
11,08	Suministro y colocación de concreto de 21 Mpa para placa de piso e=0.07m	m2	14,52	$ 63.682,00	$ 924.663,00	-14,52	-$ 924.663,00	0,00 $ -	0,00	$ -
11,09	Suministro y colocación de concreto de 21 Mpa para columnetas de 0.15X0.15	ml	20,70	$ 51.694,00	$ 1.070.066,00	-20,70	-$ 1.070.066,00	0,00 $ -	0,00	$ -
11,10	Suministro y colocación de concreto de 21 Mpa para vigas de amarre de 0.15X0.20	ml	16,30	$ 69.026,00	$ 1.125.124,00	-16,30	-$ 1.125.124,00	0,00 $ -	0,00	$ -
11,11	Suministro y colocación de concreto de 21 Mpa para cintas de coronamiento de 0.15X0.10	ml	9,20	$ 57.902,00	$ 532.698,00	-9,20	-$ 532.698,00	0,00 $ -	0,00	$ -
11,12	Suministro, corte, figuración y colocación de acero de refuerzo	kg	429,90	$ 7.555,00	$ 3.247.895,00	-429,90	-$ 3.247.895,00	0,00 $ -	0,00	$ -
11,13	Sum. y Constr. de muro en ladrillo tolete común, revitado y a la vista.	m2	34,55	$ 97.766,00	$ 3.377.815,00	-34,55	-$ 3.377.815,00	0,00 $ -	0,00	$ -
11,14	Sum. e inst. Correas metálicas en perlines 100x50x1.2 mm	ml	16,00	$ 36.301,00	$ 580.816,00	-16,00	-$ 580.816,00	0,00 $ -	0,00	$ -
11,15	Sum. y Constr. de cubierta en teja de fibrocemento.	m2	18,40	$ 50.493,00	$ 929.071,00	-18,40	-$ 929.071,00	0,00 $ -	0,00	$ -
11,16	Sum. e inst. Sum. e inst. Piso en cerámica	m2	1,26	$ 68.775,00	$ 86.657,00	-1,26	-$ 86.657,00	0,00 $ -	0,00	$ -
11,17	Sum. e inst. Enchape pared en porcelana	m2	7,62	$ 93.975,00	$ 716.090,00	-7,62	-$ 716.090,00	0,00 $ -	0,00	$ -
11,18	Sum. y Constr. de Cuneta en concreto simple de 21 MPa con grava y e=.07m h=.25m	ml	144,40	$ 53.976,00	$ 7.794.134,00	-144,40	-$ 7.794.134,00	0,00 $ -	0,00	$ -
11,19	Sum. y Constr. de Andenes en concreto simple de 21 Mpa de e=0.07. b=1.0m	ml	144,40	$ 81.139,00	$ 11.716.472,00	-144,40	-$ 11.716.472,00	0,00 $ -	0,00	$ -
11,20	Sum. e inst. Tubería sanitaria PVC D = 4" tipo pesada	ml	24,50	$ 46.889,00	$ 1.148.781,00	-24,50	-$ 1.148.781,00	0,00 $ -	0,00	$ -
11,21	Sum. y Constr. de Cajas de inspección en concreto 50x50	Un	1,00	$ 314.589,00	$ 314.589,00	-1,00	-$ 314.589,00	0,00 $ -	0,00	$ -
11,22	Sum. y Constr. de Punto sanitario PVC 2"	Un	1,00	$ 40.811,00	$ 40.811,00	-1,00	-$ 40.811,00	0,00 $ -	0,00	$ -
11,23	Sum. y Constr. de Punto sanitario PVC 3"	Un	2,00	$ 50.939,00	$ 101.878,00	-2,00	-$ 101.878,00	0,00 $ -	0,00	$ -
11,24	Sum. y Constr. de Punto sanitario PVC 4"	Un	1,00	$ 63.528,00	$ 63.528,00	-1,00	-$ 63.528,00	0,00 $ -	0,00	$ -
11,25	Sum. y Constr. de Red hidráulica PVC 1/2" RDE 13.5	ml	18,00	$ 5.305,00	$ 95.490,00	-18,00	-$ 95.490,00	0,00 $ -	0,00	$ -

Interior — NASA KIWE	PROCESO CONTRATACION	CÓDIGO F18-P01-CT-320 VERSIÓN 06 FECHA DE ACTUALIZACIÓN 5 DE MARZO DE 2019
	ACTA PARCIAL DE OBRA	

CORPORACION NASA KIWE	OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA LOCALIDAD DE ARANZAZU, RESGUARDO INDÍGENA DE RICAURTE, MUNICIPIO DE PÁEZ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA, VIGENCIA 2025			
	CONTRATANTE: CORPORACIÓN NASA KIWE		FECHA INICIACIÓN:	25/04/2025
	CONTRATISTA: ARAMCO INGENIEROS S.A.S.		PLAZO INICIAL:	7 MESES Y 5 DÍAS
	SUPERVISOR: Ing. DIEGO FELIPE CUERVO GONZÁLEZ		PLAZO ADICIONAL:	
AREA DE SALUD Y SANEAMIENTO BÁSICO	VALOR INICIAL:	$ 462.896.150,00	FECHA SUSPENSIÓN 1:	DD / MM /AA
	ADICIONAL:	$ 0,00	FECHA REINICIACIÓN :	DD / MM /AA
CONTRATO No. 052 DE 2025 DEL 22/04/2025	VALOR TOTAL:	$ 462.896.150,00	FECHA SUSPENSIÓN 2:	DD / MM /AA
Compromiso SIIF No. 14825 DEL 22/04/2025 Valor: $ 462.896.150	ACTA PARCIAL DE OBRA EJECUTADA	03	FECHA REINICIACIÓN :	DD / MM /AA
Uso presupuestal No. A-02-01-01-001-003-07				
Fecha perfeccionamiento: 22/04/2025			FECHA DE TERMINACIÓN:	30/11/2025

CONDICIONES GENERALES							MAYORES/MENORES EJECUTADAS		OBRA EJECUTADA					
							(+/-)	(+/-)	PRESENTE ACTA			ACUMULADA		
11,26	Sum. y Constr. de Punto hidráulico PVC 1/2"	Un	4,00	$	34.933,00	$ 139.732,00	-4,00	-$ 139.732,00	0,00	$	-	0,00	$	-
11,27	Sum. e inst. de Sanitario blanco S/M.	Un	1,00	$	360.594,00	$ 360.594,00	-1,00	-$ 360.594,00	0,00	$	-	0,00	$	-
11,28	Sum. e inst. de Lavamanos blanco	Un	1,00	$	173.314,00	$ 173.314,00	-1,00	-$ 173.314,00	0,00	$	-	0,00	$	-
11,29	Sum. e inst. de Grifos de 1/2"	Un	2,00	$	27.111,00	$ 54.222,00	-2,00	-$ 54.222,00	0,00	$	-	0,00	$	-
11,30	Sum. e inst. de Juego de incrustaciones	Un	1,00	$	64.596,00	$ 64.596,00	-1,00	-$ 64.596,00	0,00	$	-	0,00	$	-
11,31	Sum. e inst. de puerta y marco en lamina galvanizada C20, incluye chapa, pinta, terminada completamente.	m2	2,87	$	353.989,00	$ 1.015.948,00	-2,87	-$ 1.015.948,00	0,00	$	-	0,00	$	-
11,32	Sum. e inst. de ventana en lamina galvanizada C20, pinta, incluye vidrio 4 mm, terminada completamente.	m2	3,18	$	302.288,00	$ 961.276,00	-3,18	-$ 961.276,00	0,00	$	-	0,00	$	-
11,33	Acarreo de materiales (Cemento, arena, triturado y acero) al sitio de la planta de potabilización	kg	19219,74	$	100,00	$ 1.921.974,00	-19219,74	-$ 1.921.974,00	0,00	$	-	0,00	$	-
	SUBTOTAL					**$ 41.762.389,00**		**-$ 39.735.200,00**		**$**	**-**		**$**	**2.027.189,00**
12	**CONEXIONES HIDRÁULICAS**													
12,01	Localización y replanteo tuberias	ml	161,96	$	2.134,00	$ 345.623,00	-138,06	-$ 294.620,00	23,90	$	51.003,00	23,90	$	51.003,00
12,02	Excavación en conglomerado	m3	264,57	$	29.736,00	$ 7.867.254,00	-244,44	-$ 7.268.527,00	20,13	$	598.726,00	20,13	$	598.726,00

Interior — CORPORACIÓN NASA KIWE	PROCESO CONTRATACION	CÓDIGO F18-P01-CT-320 VERSIÓN 06 FECHA DE ACTUALIZACIÓN 5 DE MARZO DE 2019
	ACTA PARCIAL DE OBRA	

CORPORACION NASA KIWE	OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA LOCALIDAD DE ARANZAZU, RESGUARDO INDÍGENA DE RICAURTE, MUNICIPIO DE PÁEZ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA. VIGENCIA 2025		
	CONTRATANTE: CORPORACIÓN NASA KIWE		FECHA INICIACIÓN:	25/04/2025
	CONTRATISTA: ARAMCO INGENIEROS S.A.S.		PLAZO INICIAL:	7 MESES Y 5 DÍAS
	SUPERVISOR: Ing. DIEGO FELIPE CUERVO GONZALEZ		PLAZO ADICIONAL:	
AREA DE SALUD Y SANEAMIENTO BASICO	VALOR INICIAL:	$ 462.896.150,00	FECHA SUSPENSION 1:	20/ MAY /25
	ADICIONAL:	$ 0,00	FECHA REINICIACIÓN:	30/ MAY /25
CONTRATO No. 062 DE 2025 DEL 22/04/2025	VALOR TOTAL:	$ 462.896.150,00	FECHA SUSPENSION 2:	20/ JUN /25
Compromiso SIIF No. 14525 DEL 22/04/2025 Valor: $ 462.896.150	03		FECHA REINICIACIÓN:	30/ JUN /25
Uso presupuestal No. A-02-01-01-001-003-07	ACTA PARCIAL DE OBRA EJECUTADA			
Fecha perfeccionamiento: 22/04/2025			FECHA DE TERMINACION	9/ JUL /25

CONDICIONES GENERALES						MAYORES/MENORES EJECUTADAS		OBRA EJECUTADA			
						(+/-)	(+/-)	PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
12,03	Sum. y Constr. de Entibados de madera para protección de excavaciones.	m2	75,00	$ 42.910,00	$ 3.218.250,00	-75,00	-$ 3.218.250,00	0,00	$ -	0,00	$ -
12,04	Rellenos compactados con material seleccionado de excavación	m3	220,24	$ 18.227,00	$ 4.014.314,00	-213,25	-$ 3.886.894,00	6,99	$ 127.420,00	6,99	$ 127.420,00
12,05	Sum. e inst. de Material granular seleccionado para encamado de tuberias	m3	13,00	$ 133.966,00	$ 1.741.558,00	-10,31	-$ 1.381.357,00	2,69	$ 360.201,00	2,69	$ 360.201,00
12,06	Sum. e inst. de Tubería PVC 8" estructural para alcantarillado	ml	118,00	$ 91.901,00	$ 10.844.318,00	-94,10	-$ 8.647.884,00	23,90	$ 2.196.434,00	23,90	$ 2.196.434,00
12,07	Sum. y Constr. de Cajas de inspección en concreto simple 60X60	Un	3,00	$ 370.765,00	$ 1.112.295,00	-3,00	-$ 1.112.295,00	0,00	$ -	0,00	$ -
12,08	Sum. y Constr. de Concreto de 14 MPa para solados de limpieza	m2	10,62	$ 42.423,00	$ 450.532,00	-10,62	-$ 450.532,00	0,00	$ -	0,00	$ -
12,09	Sum. y Constr. de Placa base de pozo de inspección Di=1.60m concreto f'c = 21MPa elab. en obra. e=0.20m mas cañuela esmaltada en ccto	Un	6,00	$ 532.400,00	$ 3.194.400,00	-6,00	-$ 3.194.400,00	0,00	$ -	0,00	$ -
12,10	Sum. y Constr. de Cilindro Pozo Inspección D=1.20m (concreto simple f'c 21MPa elab. en obra. e=0.20m.)	ml	12,00	$ 685.953,00	$ 8.231.436,00	-12,00	-$ 8.231.436,00	0,00	$ -	0,00	$ -
12,11	Sum. y Constr. de Brocal con tapa de pozo de inspección Di=1.60m concreto f'c 21MPa elab. en obra. e=0.20m, incluye acero de refuerzo y aros metálicos según detalle	Un	6,00	$ 723.688,00	$ 4.342.128,00	-6,00	-$ 4.342.128,00	0,00	$ -	0,00	$ -
12,12	Escaleras uña de gato en hierro 5/8" @ 40cm	Un	30,00	$ 37.061,00	$ 1.111.830,00	-30,00	-$ 1.111.830,00	0,00	$ -	0,00	$ -
12,13	Acarreo de materiales (Cemento, arena, triturado y acero) al sitio de la planta de potabilización	kg	27830,74	$ 100,00	$ 2.783.074,00	-27830,74	-$ 2.783.074,00	0,00	$ -	0,00	$ -
	SUBTOTAL				**$ 49.257.011,00**		**-$ 45.923.227,00**		**$ 3.333.784,00**		**$ 3.333.784,00**
13	**OTROS**										
13,01	Señalización de obra según Norma y medidas de seguridad industrial. Induye cinta de seguridad, casco, botas, guantes y cerramiento del area de trabajo en tela verde para cerramiento y bastidores, donde se requiera.	Un	1,00	$ 2.029.412,00	$ 2.029.412,00	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 2.029.412,00
	SUBTOTAL				**$ 2.029.412,00**		**$ -**		**$ -**		**$ 2.029.412,00**

	TOTAL COSTO DIRECTO				**$ 347.676.243,00**		**-$ 227.399.873,00**		**$ 30.789.454,00**		**$ 120.276.370,00**	
	TOTAL COSTO INDIRECTO				**$ 111.256.398,00**		**-$ 72.767.959,00**		**$ 9.852.625,00**		**$ 38.488.438,00**	
	ADMINISTRACION	%	24%	$ 83.442.298,00		-$ 54.575.970,00		$ 7.389.469,00		$ 28.866.329,00		
	IMPREVISTOS	%	2%	$ 6.953.525,00		-$ 4.547.997,00		$ 615.789,00		$ 2.405.527,00		
	UTILIDAD	%	6%	$ 20.860.575,00		-$ 13.643.992,00		$ 1.847.367,00		$ 7.216.582,00		
	VALOR PARCIAL (DIRECTO+INDIRECTO)				**$ 458.932.641,00**		**-$ 300.167.832,00**		**$ 40.642.079,00**		**$ 158.764.808,00**	
	IVA 19% SOBRE LA UTILIDAD	%	19%	$ 3.963.509,00		-$ 2.592.358,00		$ 351.000,00		$ 1.371.151,00		
	VALOR EJECUTADO				**$ 462.896.150,00**		**-$ 302.760.190,00**		**$ 40.993.079,00**		**$ 160.135.959,00**	
	AMORTIZACION ANTICIPO								-	**Avance a la fecha:**	**34,59%**	
	VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA								**$ 40.993.079,00**			

SON: **CUARENTA MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE**

Interior — NASA KIWE	PROCESO CONTRATACION	CÓDIGO F18-P01-CT-320 VERSIÓN 06 FECHA DE ACTUALIZACIÓN 5 DE MARZO DE 2019
	ACTA PARCIAL DE OBRA	

CORPORACION NASA KIWE	OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA LOCALIDAD DE ARANZAZU, RESGUARDO INDÍGENA DE RICAURTE, MUNICIPIO DE PÁEZ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA, VIGENCIA 2025		
	CONTRATANTE: CORPORACIÓN NASA KIWE		FECHA INICIACIÓN:	25/04/2025
	CONTRATISTA: ARAMCO INGENIEROS S.A.S.		PLAZO INICIAL:	7 MESES Y 5 DÍAS
	SUPERVISOR: Ing. DIEGO FELIPE CUERVO GONZÁLEZ		PLAZO ADICIONAL:	
AREA DE SALUD Y SANEAMIENTO BÁSICO	VALOR INICIAL:	$ 462.896.150,00	FECHA SUSPENSIÓN 1:	DD / MM /AA
	ADICIONAL:	$ 0,00	FECHA REINICIACIÓN :	DD / MM /AA
CONTRATO No. 052 DE 2025 DEL 22/04/2025	VALOR TOTAL:	$ 462.896.150,00	FECHA SUSPENSIÓN 2:	DD / MM /AA
Compromiso SIIF No. 14825 DEL 22/04/2025 Valor: $ 462.896.150	ACTA PARCIAL DE OBRA EJECUTADA	03	FECHA REINICIACIÓN :	DD / MM /AA
Uso presupuestal No. A-02-01-01-001-003-07				
Fecha perfeccionamiento: 22/04/2025			FECHA DE TERMINACIÓN:	30/11/2025

CONDICIONES GENERALES	MAYORES/MENORES EJECUTADAS		OBRA EJECUTADA	
	(+/-)	(+/-)	PRESENTE ACTA	ACUMULADA

BALANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO

VALOR CONTRATADO	$	462.896.150,00		
VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL No. 01			$	58.956.018,00
VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL No. 02			$	60.186.862,00
VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL No. 03			$	40.993.079,00
SALDO POR EJECUTAR			$	302.760.191,00
SUMAS IGUALES	**$**	**462.896.150,00**	**$**	**462.896.150,00**

BALANCE DE AMORTIZACION DE ANTICIPO

ANTICIPO ENTREGADO	$	-		
AMORTIZACION ACTA PARCIAL No. 01			$	-
AMORTIZACION ACTA PARCIAL No. 02			$	-
AMORTIZACION ACTA PARCIAL No. 03			$	-
SALDO POR AMORTIZAR			$	-
SUMAS IGUALES	**$**	-	**$**	-

Para constancia se firma por los que en ella intervienen a los 21 días del mes de octubre de 2025.

ING. MAURICIO CASTILLO ESCOBEDO
Supervisor (E)
Área de salud y saneamiento basico

ING. ANDRES MAURICIO RAMIREZ CUENCA
Rep. Legal ARAMCO INGENIEROS SAS - Contratista

ING. DIEGO ERNESTO BRAVO LASSO
Ingeniero apoyo a la Supervisión