INFORME DE SUPERVISIÓN

La Paz – Cesar, octubre del 2025

Doctor:
ADALBERTO RAMIREZ PEREZ
Supervisor
Alcaldía Municipal de La Paz

INFORME DE SUPERVISIÓN
CONTRATO DE SUMINISTRO No. SM-005-2025
PERIODO 03
20 DE MAYO DE 2025 AL 19 DE JUNIO DE 2025

OBJETIVO: Mantener informado al Municipio de La Paz sobre el desarrollo del contrato objeto de este informe, presentar evidencias de su ejecución y verificar que las actividades realizadas sean hechas con calidad y en los términos adecuados.

1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

CONTRATO No.	SM-005-2025		
CLASE DE CONTRATO:	SUMINISTRO		
CONTRATISTA:	ULTRAVIDA PREVISION EXEQUIAL SAS		
OBJETO:	APOYO A LA POBLACION VULNERABLE MEDIANTE AYUDA HUMANITARIA DE SERVICIOS FUNERARIOS EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ, CESAR		
CONDICIONES INICIALES			
VALOR DEL CONTRATO:	**TREINTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL PESOS ($36.699.000).**		
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	DEL 20 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025		
PRORROGA EN TIEMPO	N/A		
FECHA DESIGNACIÓN SUPERVISIÓN:	20 DE ABRIL 2025		
FECHA DE INICIO:	20 DE MARZO DE 2025		
MODIFICACIONES:			
CESIÓN:	N.A.	FECHA:	DIA/MES/AÑO
ADICIONAL EN VALOR:	N.A.	FECHA:	DIA/MES/AÑO
PRORROGAS	N.A.	FECHA:	DIA/MES/AÑO
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2025		

Scanned with CamScanner

2. DESARROLLO DEL CONTRATO:


Mediante el clausulado SM-005-2025 fui designado como Supervisor del contrato objeto de este informe; así, en cumplimiento de las funciones establecida en el Manual de Interventoría, me permito informar el desarrollo correspondiente al PERIODO 03 en los siguientes aspectos:

AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

ACTIVIDADES DESARROLLADAS: Las actividades ejecutadas por parte del contratista durante el periodo del 20 de MAYO al 19 de JUNIO de 2025 fueron las siguientes:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
01	**Obligación Específica 1: Suministrar cofre fúnebre (medidas 1.90cm de largo x 54 de ancho. 55cm de alto) color. Café, tierra y ocre**		
02	**Retiro del cuerpo, preparación del cuerpo, cinta membretada, kit de velación**		
03	**Transporte del cadáver**		
1	COFRES	UNIDAD	2
2	RETIRO, TRASLADO, PREPARACION, CINTA Y KIT DE VELACION	UNIDAD	2
3	TRANSPORTE DEL CADAVER	UNIDAD	2

GRAFICA AVANCE TIEMPO



Servicio	Cantidad ejecutada (30 días)
cofres	2
Retiro, traslado, preparación, kit	2
Transporte del cadáver	2

Duración total (días)	Avance (días)	Porcentaje de avance
281	90 días	32,0%

Scanned with CamScanner

3. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES LEGALES:

Pago de aportes a la seguridad social (salud, pensión, ARL) correspondiente al periodo laborado por el afiliado partícipe perteneciente a la organización:


La planilla de pago de aportes a la seguridad social son la siguiente:


- 9486570621 por un valor de $ 541.600 correspondiente al mes de MAYO

BALANCE DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR	FECHA DE EGRESO	PORCENTAJE %
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$36.699.000,00		100,00
VALOR DEL ANTICIPO	-		
PAGO ACTA 01	$7.339.800.00		20%
PAGO ACTA 02	$3.669.900.00		10%
PAGO ACTA 03	$7.339.800.00		20%
AMORTIZACIÓN	-		
PAGO AUTORIZADO EN EL PRESENTE INFORME	$7.339.800,00		20%
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA (LO QUE FALTA POR EJECUTAR)	$18.349.500		50%
VALOR TOTAL EJECUTADO	$18.349.500		50%
VALOR TOTAL AMORTIZADO	-		-

PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO EJECUTADO:





Scanned with CamScanner

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

De acuerdo a la información anteriormente suministrada, como supervisor certifico que durante el **PERIODO** comprendido entre el **20 MAYO DE 2025 AL 19 DE JUNIO DE 2025** el contratista cumplió a satisfacción las actividades objeto del contrato además todas las obligaciones pactadas y cumplió con el pago del sistema de seguridad social.

ANEXOS:

Soportes pago de seguridad social
Documentos relacionados con el Objeto.

ADALBERTO RAMIREZ PEREZ
Supervisor

Proyectó: Adalberto Ramírez Pérez
Secretaria De Gobierno Y Asuntos Comunitarios
Revisó: Karen Torres
Jefe oficina de juridica y contratación estatal

Scanned with CamScanner