No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del	Persona responsable por	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
1	G	E	E	O	RETRASOS Y RENDIMIENTOS BAJOS EN LA ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS PRESUPUESTALES	INCUMPLIMIENTO AL OBJETO CONTRACTUAL DEL CONTRATO.	3	3	ALTO	ALTO	CONTRATISTA	PRESENTAR INFORME DE ACTIVIDADES DE LAS ACTIVIDADES EN EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO TÉCNICO POR PARTE DEL SUPERVISOR, COMO TAMBIEN LOS DOCUMENTOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS REQUERIDOS EN EL CONTRATO.	3	3	7	ALTO	**SI**	CONTRATISTA	LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO	MEDIANTE EL INFORME DE ACTIVIDADES CON LOS RESPECTIVOS SOPORTES Y LA SUPERVISIÓN DE PARTE DEL SUPERVISOR	CADA 15 DIAS
2	G	E	E	O	DEMORA EN LA EJECUCIÓN DE LABORES DE OBRA	RETRASOS EN LA EJECUCIÓN DE ALGUNAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS	3	3	ALTO	ALTO	CONTRATISTA	GARANTIZAR Y ADOPTAR LAS MEDIDASNECESARIAS, PARA EL CUMPLIMIENTO DE CRONOGRAMA Y DE LAS CONDICIONES TÉCNICAS ESPECIFICADAS EN EL CONTRATO.	3	3	7	ALTO	**SI**	CONTRATISTA	LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO	MEDIANTE EL SEGUIMIENTO DE AVANCE AL CONTRATISTA	DURANTE EL TIEMPO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

3	G	E	E	O	NO DISPOSICIÓN DE LUGARES PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	INCUMPLIMIENT O A LAS OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO	3	3	ALTO	ALTO	MUNICIPIO	DESIGNAR AL CONTRATISTA LOS LUGARES NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO	3	3	7	ALTO	**SI**	MUNICIPIO	LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO	MEDIANTE EL SEGUIMIENTO DEL AVANCE DEL CONTRATO.	DURANTE EL TIEMPO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO.