N° Informe	1. PERIODO DEL INFORME				
	Tipo de informe			MES	MAYO
	Seguimiento	Pago	Final		
4		X	X		
Unidad Responsable del contrato		SUBDIRECCION OPERATIVA			

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO

TIPO	Contrato:	X	Convenio:		N° interno	MC CGA 004-2025

Fecha de suscripción			Fecha del Acta de Inicio			Fecha de Terminación		
dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa
07	02	2025	07	02	2025	07	05	2025

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL CON CONDUCTOR EN LA CONTRALORIA GENERAL DE ANTIOQUIA.					
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 39.000.000					
N° CDP	Número	4000009860	N° CRP	Número	4800000582	
	Fecha:	14/01/2025		Fecha:	06/02/2025	
Prórroga 1 al contrato:	N°		Plazo			
Adición 1 al contrato $:	$ 19.500.000			N°		
N° CDP	Número	4000009920	N° CRP	Número	4800000586	
	Fecha:	17/02/2025		Fecha:	18/02/2025	
Prórroga 2 al contrato:	N°		Plazo			
Adición 2 al contrato $:				N°		
N° CDP	Número		N° CRP	Número		
	Fecha			Fecha:		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 58.500.000					

CONTRATISTA	TRANSPORTE ELITE S.A.S	NIT:	901485851-0
Correo electrónico	transporteselitesas@gmail.com	Teléfono	3042975514

¿Contrato exigió Póliza De Garantías? Si X No

TIPO DE GARANTÍAS	ASEGURADORA		SEGUROS DEL ESTADO S.A	
	AMPAROS:		N° Garantía	Valor Garantía
	Cumplimiento	X	65-44-101237235	$ 5.850.000
	Pago de salarios, prestaciones sociales	X		$ 5.850.000
	Calidad del bien o servicio	X		$ 11.700.000
	Otra Cuál?			
	Responsabilidad civil extracontractual	X	65-40-101080093	$ 284.700.000
	Fecha expedición	X		19/02/2025

Suspensión	Número	Desde			Hasta		
		dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa

3. SEGUIMIENTO TECNICO Y FINANCIERO DEL CONTRATO		
3.1. Resumen de la ejecución física		
Actividades programadas por parte del contratista		
N°	Actividad	Informe de cumplimiento
1.	Garantizar el desplazamiento del personal de la Contraloría General de Antioquia, a los sitios y en los horarios programados por el Supervisor del contrato.	La empresa atendió cada una de las solicitudes de servicio de transporte, cumpliendo con los requerimientos indicados, como lugar, horarios y otros. Se dio cabal cumplimiento a las rutas solicitadas por la auditoria Medellín – Cisneros Medellín – Santuario Medellín – Santuario Los anteriores con sus respectivos recorridos adicionales en el marco de la verificación de denuncias allegadas a la CGA
2	Garantizar que, durante la ejecución del objeto y alcance del objeto del presente proceso, solamente transportará personal, material y equipos, de la Contraloría General de Antioquia.	El contratista cumplió con la actividad, garantizando el servicio atendiendo esta obligación tal como se requiere, con sus debidas especificaciones en las solicitudes enviadas.
3	En caso de requerirlo el supervisor por escrito, permanecer en el área de trabajo por el tiempo que se ejecuten las actividades	Cumplió con la actividad, La empresa contratista, ha garantizado la permanencia del vehículo en los casos solicitados.
4	Conocer los itinerarios fijados por el supervisor del contrato, así como el cronograma de los mismos	Cumplió con la actividad, Frente a los servicios solicitados, la empresa ha evidenciado conocimiento y experiencia en los destinos y cronogramas conforme a los servicios prestados
5	Garantizar la seguridad de los materiales y equipos transportados en virtud del objeto contractual	Cumplió con la actividad, La empresa cuenta con las garantías de cobertura, así como medidas de seguridad de los equipos del personal.

6	Mantener al día y en óptimas condiciones el equipo de carretera, botiquín de primeros auxilios, documentos de los vehículos, seguro obligatorio vigente, certificación de la revisión técnica mecánica, licencia del conductor e impuestos de rodamiento, póliza de responsabilidad civil extracontractual y demás documentos que la ley establezca para el caso.	Cumplió con la actividad, Se realizó verificación de los documentos legales de los vehículos, evidenciándose estar al día con cada uno de los requisitos indicados.
14	Llevar a cabo cada uno de los recorridos programados por el supervisor del contrato, que le hayan sido asignados, transportando el personal de la entidad	Cumplió con la actividad, El contratista dio cumplimiento a cada uno de los servicios solicitados, transportando a los destinos indicados al personal de la Contraloría tal como se requirió.
22	Mantener el vehículo en perfectas condiciones para el cumplimiento del objeto del contrato, con el lleno de los requisitos exigidos por el Ministerio de Transporte	Cumplió con la actividad, Conforme a la revisión o chequeo pre-operacional, se pudo evidenciar óptimas condiciones de los vehículos de la empresa
23	Garantizar la disponibilidad de vehículos relacionados en la ficha técnica, ante las solicitudes que se eleven en un tiempo de respuesta, mínimo 24 horas de antelación	Cumplió con la actividad, El contratista ha cumplido con cada una de las solicitudes, independiente de los plazos de respuesta

Porcentaje mensual de ejecución física	**25 %**	**Porcentaje acumulado de ejecución física**	100 %

3.2. Control de pagos o desembolsos

N° de la Factura	Fecha factura	Mes de facturación	Valor de la Factura ($)
FE3503	10/03/2025	FEBRERO	$ 22.715.919
FE3605	10/04/2025	MARZO	$ 8.171.602
FE3702	08/05/2025	ABRIL	$ 17.518.777
FE3809	11/06/2025	MAYO	$ 1.395.416

3.3. Resumen de la Ejecución Financiera

N°	Concepto	Total ($)
1.	Valor inicial del contrato	$ 39.000.000
2.	Adiciones	$ 19.500.000
3.	Total presupuesto del contrato	$ 58.500.000
4.	Recursos pagados / Desembolsos	$ 48.406.298
5.	Recursos ejecutados (*pagados + no pagados*)	$ 49.801.714
6.	Saldo del contrato	**$ 8.698.286**

Porcentaje acumulado de ejecución financiera	85.18 %

3.2.3 Forma de pago
La Contraloría General de Antioquia cancelará el valor facturado de manera mensual, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la presentación de la factura de venta por parte del contratista ante la Subdirección Operativa junto con el respectivo informe de ejecución, previa certificación del Subdirector Operativo de la Contraloría General de Antioquia, de haber recibido a satisfacción los servicios objeto del contrato y la constancia de estar a paz y salvo en materia de seguridad social.

4. CONTROL JURIDICO			
4.1 Verificación de pagos de seguridad social y aportes parafiscales.			
EL contratista/asociado presenta los documentos que acredita que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARL y parafiscales, de él (y de sus empleados, según el caso), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.			
¿Cumple? (SI / NO)	**SI**	**Observaciones**	**NINGUNA**
4.2 Informe de incumplimiento o actos de corrupción en la ejecución del contrato.			
De conformidad con lo dispuesto en el inciso 2 del artículo 84 de la Ley 1474 de 2011, Los interventores y supervisores están facultados para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual, y serán responsables por mantener informada a la entidad contratante de los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente.			
¿Situaciones de Incumplimiento? (SI / NO)	**NO**	**Observaciones**	No se presentaron situaciones de incumplimiento en el contrato o actos de corrupción

5. CONTROL Y MITIGACIÓN DE RIESGOS			
Análisis Matriz de riesgo: 1. Baja calidad de los bienes y servicios entregados: En el transcurso del mes en los servicios de transporte para las diferentes solicitudes, se presentaron de una excelente manera y cumplieron con los estándares. 2. Incumplimiento de las obligaciones patronales a cargo del contratista: en los servicios de transporte, se le dio cumplimiento a todas las solicitudes programadas en la entidad, cumpliendo con las diferentes especificaciones para los diferentes viajes a los municipios. Y se le dio cumplimiento a los pagos de las planillas de seguridad social.			
¿Se hizo necesario realizar control y mitigación de riesgos? (SI / NO)	**NO**	**Observaciones**	De los posibles riesgos identificados en la elaboración del proceso contractual, no se hizo necesario controlar o mitigar riesgo alguno, pues estos no fueron materializados y tampoco estuvieron en riesgo de materializarse

6. EVALUACIÓN PARCIAL DEL PROVEEDOR (Insumo para la evaluación definitiva)

Se evalúa de 0.0 a 5.0 según criterio del supervisor, siendo 5 el mayor puntaje.

Ítem	Criterio	Calificación	Observaciones
1.	Atención oportuna y adecuada	5	El contratista fue oportuno en todas las solicitudes de servicios
2.	Logística y Puntualidad	5	La atención del enlace fue inmediata y oportuna
3.	Dominio del tema, claridad en conceptos o servicios prestados	5	El contratista cuenta con la infraestructura, conocimiento y experiencia en la prestación del servicio

7. OBSERVACIONES GENERALES

N°	Fecha del reporte			Novedades presentadas en el contrato
	dd	mm	aaaa	

7.1. Anotaciones adicionales

7.2. Registros fotográficos

INFORME TRANSPORTES ELITE MAYO 2025

FECHA	HORA INICIA	HORA FIN	TOTAL HORAS	PLACA	CONDUCTOR	OBSERVACIONES	VALOR DIA	KMS INICIA	KMS FINA	KMS TOTAL	KM ADICIONALI	HORAS EXTRAS	TOTAL
6/5/2025	5,00	18,0	13,0	TJZ81F	ANDRES URREGO	MEDELLIN OSHEROS	$ 456.445	102.736	102.859	123		155.352,0	$ 611.797
6/5/2025	7,00	10,0	3,0	ESO893	RAMIRO FUERTA	MEDELLIN SANTUARIO	$ 391.809	89.703					$ 391.809
7/5/2025	8,00	13,0	5,0	ESO893	RAMIRO FUERTA	MEDELLIN SANTUARIO	$ 391.809	90.185					$ 391.809
							$ 1.240.064					$ 155.352	$ 1.395.416

7. OBSERVACIONES GENERALES				
N°	Fecha del reporte			Novedades presentadas en el contrato
	dd	mm	aaaa	
Servicios del mes de Mayo, para mejor visibilidad se encuentra en los anexos esta misma información.				

7.3 Anexos	
N°	Descripción del anexo
1	Factura FE3809
2	Planilla en Excel de la relación de servicios del contratista
3	Correos electrónicos de solicitud de transporte, formato planilla de solicitud y formato de control de transporte de cada uno de los servicios solicitados
4	Certificación del Revisor Fiscal de encontrarse a paz y salvo en pago de pensiones y parafiscales junto con las respectivas planillas de pago, fotocopia tarjeta profesional, cedula y certificado vigente de los antecedentes disciplinarios de la junta central de contadores de la revisora fiscal.
5	Plan de ejecución contractual mes de mayo 2025.

8. RECIBO Y AUTORIZACIONES
En consecuencia, el supervisor designado certifica que la (s) actividad (es) solicitada (s) en el alcance del contrato se ejecutó de manera satisfactoria en el periodo correspondiente, por lo tanto, se recibe a entera satisfacción y se autoriza el respectivo pago por valor de **$1.395.416** y conforme a la **Factura N° FE3809**

SUPERVISOR
Subdirectora Operativa (E)
Sonia Stella Roldan Calle

CONTRALORÍA

(Diligenciar todas las casillas color blanco - las no habilitadas se diligencian automáticamente)

DATOS GENERALES		PRESUPUESTO		PLAZO		RESUMEN	
N° CONTRATO	MC CGA 004-2025	VALOR INICIAL	$ 39.000.000	PLAZO INICIAL	TRES MESES CONTADOS DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO, LO QUE OCURRA PRIMERO	PLAZO EN MESES	3,0
ADICIÓN N°	1	VALOR ADICIÓN	$ 19.500.000	PRORROGA		ENTREGA POR INFORMES	4
OBJETO	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL CON CONDUCTOR EN LA CONTRALORÍA GENERAL DE ANTIOQUIA	VALOR TOTAL	$ 58.500.000	TOTAL PLAZO	TRES MESES CONTADOS DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO, LO QUE OCURRA PRIMERO	PLAZO EN DÍAS	90

VARIABLES							
CAUSAL DE CONTRATACIÓN	Prestación de servicios transporte	FORMA DE EJECUCIÓN	Por productos	UNIDAD DE MEDIDA	POR ENTREGABLES # de informes	VALOR PARA FORMULA	4

EJECUCIÓN FÍSICA					EJECUCIÓN FINANCIERA				
N° INFORME SUPERVISIÓN	PERIODO	POR ENTREGABLES # de informes	% EJECUCIÓN FRACCIÓN	% EJECUCIÓN ACUMULADA	N° FACTURACIÓN	VALOR FACTURA MES	EJECUCIÓN ACUMULADA EN PESOS	SALDO	EJECUCIÓN ACUMULADA EN PORCENTAJE
1	FEBRERO	1	25%	25%	FE3503	$ 22.715.919,00	$ 22.715.919,00	$ 35.784.081,00	38,8%
2	MARZO	1	25%	50%	FE3605	$ 8.171.602,00	$ 30.887.521,00	$ 27.612.479,00	52,8%
3	ABRIL	1	25%	75%	FE3702	$ 17.518.777,00	$ 48.406.298,00	$ 10.093.702,00	82,7%
4	MAYO	1	25%	100%	FE3809	$ 1.395.416,00	$ 49.801.714,00	$ 8.698.286,00	85,1%