BOGOTÁ | IDRD

MEMORANDO

Radicado IDRD No. 20254100385913

Bogotá D.C. 10-10-2025

PARA: **ERIKA DANIELA BARRERA PEDRAZA**
SUBDIRECTORA DE CONTRATACIÓN

DE: **ÁREA TÉCNICA**
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES

ASUNTO: **Remisión Informe de presunto Incumplimiento No 4 – al Contrato de interventoría No IDRD-SG-4310 de 2024, una vez culminado el plazo de ejecución del contrato y de la emisión de la Resolución 1184 de 2025. Solicitud aplicación cláusula penal.**

Expediente virtual No 2025800701600316E

Cordial Saludo estimada doctora Erika.

De acuerdo con el memorando No. 20254000169183 del 1 de mayo de 2025, la ordenación del gasto me ha designado como supervisor del contrato de interventoría No IDRD-SG-4310 -2024 el cual tiene como objeto "*REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA DE LA ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE EVENTOS DEL PARQUE METROPOLITANO SIMÓN BOLÍVAR EN LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO*".

Considerando lo anterior y como supervisor del referido contrato informo que, una vez culminado el plazo de ejecución del contrato y emitida la Resolución 1184 de 2025, donde se da por terminado el proceso administrativo en contra de Soliun S.A.S., remito el informe de presunto incumplimiento actualizado, incluyendo allí la tasación de la cláusula penal.


Lo anterior, con el objetivo de que se adelante el procedimiento correspondiente, de conformidad con lo señalado al artículo 86 de la Ley 1474 de 2011.

De esta manera, los documentos soporte del informe pueden ser consultados en el siguiente enlace:

https://idrdcol-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/jorge_estupinan_idrd_gov_co/Documents/11-06-25%20ALCANCE%20INFORME%20DE%20INCUMPLIMIENTO/INCUMPLIMIENTO%20INTERVENTORIA%204310-2024?csf=1&web=1&e=xKzY3u

Quedamos atentos a sus consideraciones.

Cordialmente,



OSCAR TAMAYO TAMAYO
Profesional Especializado Grado 222 –11
Supervisor Delegado
Área Técnica

Anexos: Informe de presunto incumplimiento actualizado por terminación de plazo contractual – 84 páginas (103 páginas)

Copia: Katherin Amaya Roa – Subdirectora Técnica de Construcciones

Elaboró: Jorge Luis Estupiñán – Ing. Apoyo a la Supervisión Área Técnica - STC
Proyectó: Jorge Luis Estupiñán – Ing. Apoyo a la Supervisión Área Técnica - STC

Revisó: Abg. Yordan Zamora Gutiérrez – Abogado Área Técnica

Aprobó: N/A

Instituto Distrital de Recreación y Deporte
Calle 63 No. 59ª -06
Tel: 6605400
www.idrd.gov.co
info: Línea 195