
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: GPL-FO-024
		VERSIÓN:01
	MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA	PÁGINA: 1 DE 21

FECHA	DD		MM		AA	2025		CORTE N°		ELABORÓ	Miladis Martinez Medina


OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION MENOR CENTRO DE SALUD 13 DE JUNIO				
INTERVENTOR		NIT O C.C.		CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	
CONTRATISTA		NIT O C.C.		CONTRATO DE OBRA N°	

1.1	PRELIMINARES	ITEM	Demolicio de enchape piso y pared, incluye limpieza y retiro de escombros	UNID.	M2	UBICACIÓN	Coord Medica



Fecha	Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
		Ancho	Alto	Longitud		
	Baño coordinación medica	2,11	2,40			5,06
	Baño sala de espera	2,48	2,40			5,95
		2,66	2,40			6,38
						17,40
	Sala de espera baño	1,70		2,06		3,50
	Sala de espera baño	1,70		2,06		3,50
	Sala de espera baño	1,70		2,06		3,50
	Cuarto frio baño	1,59		1,94		3,08
	Consultorio baño	1,25		2,88		3,60
	Hospitalizacion baño	1,22		2,06		2,51
	Hospitalizacion baño	1,22		1,86		2,27
	Observación baño	2,00		1,77		3,54
	Citologia baño	1,43		2,96		4,23
						29,75

Subtotal	47,15
TOTAL	**47,15**




MILADIS MARTINEZ MEDINA
ARQUITECTA M.P A08312004-45757809
PROFESIONAL DE APOYO EN PLANEACION ESTRATEGICAESE HOSPITAL MATERNO INFANTIL
CIUDADELA METROPOLITANA DE SOLEDAD

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: GPL-FO-024
	MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA	VERSIÓN:01
		PÁGINA: 2 DE 21

FECHA	DD		MM		AA	2025		CORTE N°		ELABORÓ	Miladis Martinez Medina
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION MENOR CENTRO DE SALUD 13 DE JUNIO										
INTERVENTOR							NIT O C.C.			CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	
CONTRATISTA							NIT O C.C.			CONTRATO DE OBRA N°	

1,2	PRELIMINARES	ITEM	Demolicion de cielo raso en mal estado, incluye: retiro de material a sitio autorizado	UNID.	M2	UBICACIÓN	GENERAL




Fecha	Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
		Ancho	Alto	Longitud		
	Aria de Esterilización	7,00		6,56		45,92
	Trabajo de parto					
	Hospitalización	1,75		1,20		2,10
	Sala de parto					
	Coord. Medica	2,30		4,95		11,39
	Despacho Medico					
	Laboratorio	2,00		1,50		3,00
	Trapia	7,19		3,07		22,07
	Observación					
	Sala de procesos	1,20		2,00		2,40
	Enfermeria	5,88		2,85		16,76
	Sala de espera	4,14		3,96		16,39
	Urgencia	2,50		1,50		3,75
	Facturación	3,61		3,65		13,18
	Subtotal					137
	TOTAL					**137**

MILADIS MARTINEZ MEDINA
ARQUITECTA M.P A08312004-45757809
PROFESIONAL DE APOYO EN PLANEACION ESTRATEGICAESE HOSPITAL MATERNO INFANTIL
CIUDADELA METROPOLITANA DE SOLEDAD

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: GPL-FO-024
	MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA	VERSIÓN:01
		PÁGINA: 3 DE 21

FECHA	DD		MM		AA	2025		CORTE N°		ELABORÓ	Miladis Martinez Medina
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION MENOR CENTRO DE SALUD 13 DE JUNIO										
INTERVENTOR								NIT O C.C.		CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	
CONTRATISTA								NIT O C.C.		CONTRATO DE OBRA N°	

1,3	PRELIMINARES	ITEM	Desmonte de ventanas aluminio en mal estado, incluye: retiro de material a sitio autorizado.	UNID.	M2	UBICACIÓN	GENERAL




Fecha	Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
		Ancho	Alto	Longitud		
	Ventanas de baños	1,00	0,60			0,60
	Ventanas de baños	1,00	0,60			0,60
	Ventanas de baños	1,00	0,60			0,60
	Ventanas de baños	1,00	0,60			0,60
	Ventanas de baños	1,00	0,60			0,60
	Ventanas de baños	1,00	0,60			0,60
	Ventanas de baños	1,00	0,60			0,60
	Ventanas de baños	1,00	0,60			0,60
	Ventanas de baños	1,00	0,60			0,60
	Ventanas de baños	1,00	0,60			0,60
	Ventanas de baños	1,00	0,60			0,60
	Nutrición	2,00	1,50			3,00
	Consultorio	2,00	1,50			3,00
	Consultorio	2,00	1,50			3,00
	Consultorio	2,00	1,50			3,00
	Consultorio	2,00	1,50			3,00
	Citologia	2,00	1,50			3,00
	Odontologia	2,00	1,50			3,00
	Despacho medico	2,00	1,50			3,00
	Archivo	2,00	1,50			3,00
	Trabajo de parto	2,00	1,50			3,00
Subtotal						36,60
TOTAL						**36,60**

MILADIS MARTINEZ MEDINA
ARQUITECTA M.P A08312004-45757809
PROFESIONAL DE APOYO EN PLANEACION ESTRATEGICAESE HOSPITAL MATERNO INFANTIL
CIUDADELA METROPOLITANA DE SOLEDAD

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: GPL-FO-024
		VERSIÓN:01
	MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA	PÁGINA: 4 DE 21

FECHA	DD		MM		AA	2025		CORTE N°		ELABORÓ	Miladis Martinez Medina
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION MENOR CENTRO DE SALUD 13 DE JUNIO										
INTERVENTOR							NIT O C.C.			CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	
CONTRATISTA							NIT O C.C.			CONTRATO DE OBRA N°	

1,4	PRELIMINARES	ITEM	Desmonte de puertas en mal estado, incluye: retiro de materil a sitio autorizado	UNID.	UND	UBICACIÓN	GENERAL



Fecha	Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
		Ancho	Alto	Longitud		
	Puertas baños				12,00	12,00
	Coordinación medica				1,00	1,00
	Laboratorio				1,00	1,00
	Despacho medico				1,00	1,00
	Archivo				1,00	1,00
	Sala de parto				1,00	1,00
	Esterilización				1,00	1,00
	Trabajo de parto				1,00	1,00
	Cuarto frio				1,00	1,00
	Sala de Procedimiento				1,00	1,00
	Facturación				1,00	1,00
	Consutorio				1,00	1,00
	Terapia				1,00	1,00
	Enfermeria PyP				1,00	1,00
	Enfermeria				1,00	1,00
	Consultorio medico				8,00	8,00
	Citologia				1,00	1,00
	Vacunación				1,00	1,00
	Odontologia				1,00	1,00
	AA				1,00	1,00
	Cuarto frio				1,00	1,00
	Oservación				1,00	1,00
	Otros				5,00	5,00
Subtotal						45,00
TOTAL						**45,00**


MILADIS MARTINEZ MEDINA
ARQUITECTA M.P A08312004-45757809
PROFESIONAL DE APOYO EN PLANEACION ESTRATEGICAESE HOSPITAL MATERNO INFANTIL
CIUDADELA METROPOLITANA DE SOLEDAD

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: GPL-FO-024
	MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA	VERSIÓN:01
		PÁGINA: 5 DE 21

FECHA	DD		MM		AA	2025	CORTE N°		ELABORÓ	Miladis Martinez Medina

OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION MENOR CENTRO DE SALUD 13 DE JUNIO				
INTERVENTOR		NIT O C.C.		CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	
CONTRATISTA		NIT O C.C.		CONTRATO DE OBRA N°	

1,5	PRELIMINAR	ITEM	Desmonte de aparatos sanitarios en mal estado, incluye: retiro de materil a sitio autorizado	UNID.	UND	UBICACIÓN	GENERAL



Fecha	Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
		Ancho	Alto	Longitud		
						-
	Coordinación medica				1,00	1,00
	Hospitalización				2,00	2,00
	Oservación				1,00	1,00
	Consultorio				1,00	1,00
	Terapia				1,00	1,00
	Urgencia				2,00	2,00
	Sala de espera				3,00	3,00
	Citologia				1,00	1,00
					Subtotal	12,00
					TOTAL	12,00


MILADIS MARTINEZ MEDINA
ARQUITECTA M.P A08312004-45757809
PROFESIONAL DE APOYO EN PLANEACION ESTRATEGICAESE HOSPITAL MATERNO INFANTIL CIUDADELA METROPOLITANA DE SOLEDAD

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: GPL-FO-024
	MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA	VERSIÓN:01
		PÁGINA: 6 DE 21

FECHA	DD		MM		AA	2025		CORTE N°		ELABORÓ	Miladis Martinez Medina

OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION MENOR CENTRO DE SALUD 13 DE JUNIO				
INTERVENTOR		NIT O C.C.		CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	
CONTRATISTA		NIT O C.C.		CONTRATO DE OBRA N°	

2,1	OBRAS EN CUBIERTA	ITEM	Membrana impermeable para cubierta, con manto impermeabilizante sika felt a dos capas, incluye: pintura bituminosa	UNID.	m2	UBICACIÓN	GENERAL



Fecha	Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
		Ancho	Alto	Longitud		
	Cubierta e impermiabilizacion	29,21		27,82		813

Subtotal	813
TOTAL	**813**


MILADIS MARTINEZ MEDINA
ARQUITECTA M.P A08312004-45757809
PROFESIONAL DE APOYO EN PLANEACION ESTRATEGICAESE HOSPITAL MATERNO INFANTIL
CIUDADELA METROPOLITANA DE SOLEDAD

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: GPL-FO-024
	MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA	VERSIÓN:01
		PÁGINA: 7 DE 21

FECHA	DD		MM		AA	2025		CORTE N°		ELABORÓ	Miladis Martinez Medina

OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION MENOR CENTRO DE SALUD 13 DE JUNIO				
INTERVENTOR		NIT O C.C.		CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	
CONTRATISTA		NIT O C.C.		CONTRATO DE OBRA N°	

3,1	MAMPOSTERIA Y PINTURA	ITEM	Muro en drywall doble cara en area de citologia, incluye: 2 manos de pintura, filos, lineales y dilataciones	UNID.	M2	UBICACIÓN	GENERAL



Fecha	Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
		Ancho	Alto	Longitud		
	Muro en Citologia	0,67	2,80			1,88


Subtotal	1,9
TOTAL	**1,9**

MILADIS MARTINEZ MEDINA
ARQUITECTA M.P A08312004-45757809
PROFESIONAL DE APOYO EN PLANEACION ESTRATEGICAESE HOSPITAL MATERNO INFANTIL
CIUDADELA METROPOLITANA DE SOLEDAD

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: GPL-FO-024
	MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA	VERSIÓN:01
		PÁGINA: 8 DE 21

FECHA	DD		MM		AA	2025		CORTE N°		ELABORÓ	Miladis Martinez Medina
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION MENOR CENTRO DE SALUD 13 DE JUNIO										
INTERVENTOR								NIT O C.C.		CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	
CONTRATISTA								NIT O C.C.		CONTRATO DE OBRA N°	

3,2	MAMPOSTERIA Y PINTURA	ITEM	Estuco aplicado sobre muros a 2 manos	UNID.	M2	UBICACIÓN	GENERAL




Fecha	Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
		Ancho	Alto	Longitud		
	Enfermeria	1,54		1,02		1,57
	Consultorios medicos	0,70		1,30		0,91
	Consultorio de nutrición	0,60		0,80		0,48
	Observación	1,34		0,92		1,23
	Sala de Procesos	0,90		1,20		1,08
	Consultorio	0,60		0,80		0,48
					Subtotal	6
					TOTAL	12

MILADIS MARTINEZ MEDINA
ARQUITECTA M.P A08312004-45757809
PROFESIONAL DE APOYO EN PLANEACION ESTRATEGICAESE HOSPITAL MATERNO INFANTIL
CIUDADELA METROPOLITANA DE SOLEDAD

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: GPL-FO-024
		VERSIÓN:01
	MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA	PÁGINA: 9 DE 21

FECHA	DD		MM		AA	2025		CORTE N°		ELABORÓ	Miladis Martinez Medina
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION MENOR CENTRO DE SALUD 13 DE JUNIO										
INTERVENTOR							NIT O C.C.			CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	
CONTRATISTA							NIT O C.C.			CONTRATO DE OBRA N°	

3,3	MAMPOSTERIA Y PINTURA	ITEM	Vinilo interior suministro y apliación a 2 manos (acabado blanco)	UNID.	M2	UBICACIÓN	GENERAL



Fecha	Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
		Ancho	Alto	Longitud		
	Enfermeria	12,88	3,50			135,24
	Vacunación	12,88	3,50			135,24
	Citologia	7,88	3,50			82,74
	Cuarto frio	7,88	3,50			82,74
	Terapia	14,19	3,50			149,00
	Observación	14,19	3,50			149,00
	Sala de Procesos	9,07	3,50			95,24
	Consultorio	9,07	3,50			95,24
	Triage	6,14	3,50			64,47
	Triage	6,14	3,50			64,47
	Facturación	13,97	3,50			146,69
	Urgencia	13,97	3,50			146,69
	Sala de espera	5,61	3,50			58,91
		5,61	3,50			58,91
	Sala de espera	12,64	3,50			132,72
		12,64	3,50			132,72
	Trabajo de parto	12,96	3,50			136,08
		12,96	3,50			136,08
	Hospitalización	8,56	3,50			89,88
	Sala de parto	8,56	3,50			89,88
	Coord. Medico	11,94	3,50			125,37
		11,94	3,50			125,37
	Despacho medico	8,95	3,50			93,98
	Laboratorio	8,95	3,50			93,98
	Subtotal					2.621
	TOTAL					5.241


MILADIS MARTINEZ MEDINA
ARQUITECTA M.P A08312004-45757809
PROFESIONAL DE APOYO EN PLANEACION ESTRATEGICAESE HOSPITAL MATERNO INFANTIL
CIUDADELA METROPOLITANA DE SOLEDAD

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: GPL-FO-024
	MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA	VERSIÓN:01
		PÁGINA: 10 DE 21

FECHA	DD		MM		AA	2025		CORTE N°		ELABORÓ	Miladis Martinez Medina

OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION MENOR CENTRO DE SALUD 13 DE JUNIO				
INTERVENTOR		NIT O C.C.		CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	
CONTRATISTA		NIT O C.C.		CONTRATO DE OBRA N°	

3,4	MAMPOSTERIA Y PINTURA	ITEM	Vinilo tipo coraza para muros exteriores suministro y aplicación a 3 manos (acabado blanco)	UNID.	M2	UBICACIÓN	GENERAL



Fecha	Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
		Ancho	Alto	Longitud		
	Fachada Norte	29,27	4,60			403,93
	Fachada Sur	29,27	4,60			403,93
	Fachada Orientel	34,34	4,60			473,89
	Fachada Occidental	34,34	4,60			473,89

Subtotal	1.756
TOTAL	**5.267**


MILADIS MARTINEZ MEDINA
ARQUITECTA M.P A08312004-45757809
PROFESIONAL DE APOYO EN PLANEACION ESTRATEGICAESE HOSPITAL MATERNO INFANTIL
CIUDADELA METROPOLITANA DE SOLEDAD

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: GPL-FO-024
	MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA	VERSIÓN:01
		PÁGINA: 11 DE 21

FECHA	DD		MM		AA	2025		CORTE N°		ELABORÓ	Miladis Martinez Medina

OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION MENOR CENTRO DE SALUD 13 DE JUNIO				
INTERVENTOR		NIT O C.C.		CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	
CONTRATISTA		NIT O C.C.		CONTRATO DE OBRA N°	

4,1	MANTENIMIENTO DE PUERTAS Y VENTANAS	ITEM	Reparación de ventana en aluminio en mal estado, incluye: Cambio de pelicula polarizado, rodachines, tornillos y cerraduras.	UNID.	M2	UBICACIÓN	GENERAL




Fecha	Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
		Ancho	Alto	Longitud		
	Ventanas de baños	1,00	0,60			0,60
	Ventanas de baños	1,00	0,60			0,60
	Ventanas de baños	1,00	0,60			0,60
	Ventanas de baños	1,00	0,60			0,60
	Ventanas de baños	1,00	0,60			0,60
	Ventanas de baños	1,00	0,60			0,60
	Ventanas de baños	1,00	0,60			0,60
	Ventanas de baños	1,00	0,60			0,60
	Ventanas de baños	1,00	0,60			0,60
	Ventanas de baños	1,00	0,60			0,60
	Ventanas de baños	1,00	0,60			0,60
	Nutrición	2,00	1,50			3,00
	Consultorio	2,00	1,50			3,00
	Consultorio	2,00	1,50			3,00
	Consultorio	2,00	1,50			3,00
	Consultorio	2,00	1,50			3,00
	Citologia	2,00	1,50			3,00
	Odontologia	2,00	1,50			3,00
	Despacho medico	2,00	1,50			3,00
	Archivo	2,00	1,50			3,00
	Trabajo de parto	2,00	1,50			3,00
Subtotal						36,60
TOTAL						**36,60**

MILADIS MARTINEZ MEDINA
ARQUITECTA M.P A08312004-45757809
PROFESIONAL DE APOYO EN PLANEACION ESTRATEGICAESE HOSPITAL MATERNO INFANTIL
CIUDADELA METROPOLITANA DE SOLEDAD

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: GPL-FO-024
		VERSIÓN:01
	MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA	PÁGINA: 12 DE 21

FECHA	DD		MM		AA	2025		CORTE N°		ELABORÓ	Miladis Martinez Medina
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION MENOR CENTRO DE SALUD 13 DE JUNIO										
INTERVENTOR							NIT O C.C.			CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	
CONTRATISTA							NIT O C.C.			CONTRATO DE OBRA N°	

4,2	PUERTAS Y VENTANAS	ITEM	Suministro e instalación de cerraduras de seguridad, bisagras en puertas de alumunio	UNID.	UND	UBICACIÓN	GENERAL



Fecha	Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
		Ancho	Alto	Longitud		
	Puertas baños				13,00	13,00
	Coordinación medica				1,00	1,00
	Laboratorio				1,00	1,00
	Despacho medico				1,00	1,00
	Archivo				1,00	1,00
	Sala de parto				1,00	1,00
	Esterilización				1,00	1,00
	Trabajo de parto				1,00	1,00
	Cuarto frio				3,00	3,00
	Sala de Procedimiento				1,00	1,00
	Facturación				2,00	2,00
	Consutorio				1,00	1,00
	Terapia				1,00	1,00
	Enfermeria PyP				1,00	1,00
	Enfermeria				1,00	1,00
	Consultorio medico				5,00	5,00
	Citologia				1,00	1,00
	Vacunación				2,00	2,00
	Odontologia				1,00	1,00
	AA				1,00	1,00
	Cuarto frio				1,00	1,00
	Oservación				1,00	1,00
	Zen				2,00	2,00
	Triage				1,00	1,00
Subtotal						45,00
TOTAL						**45,00**


MILADIS MARTINEZ MEDINA
ARQUITECTA M.P A08312004-45757809
PROFESIONAL DE APOYO EN PLANEACION ESTRATEGICAESE HOSPITAL MATERNO INFANTIL
CIUDADELA METROPOLITANA DE SOLEDAD

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: GPL-FO-024
	MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA	VERSIÓN:01
		PÁGINA: 13 DE 21

FECHA	DD		MM		AA	2025		CORTE N°		ELABORÓ	Miladis Martinez Medina

OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION MENOR CENTRO DE SALUD 13 DE JUNIO				
INTERVENTOR		NIT O C.C.		CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	
CONTRATISTA		NIT O C.C.		CONTRATO DE OBRA N°	

5,1	PISOS Y CIELO RASO	ITEM	Cielo raso en drywall, no incluye lamina, incluye: cambio de cintas, masillado, lijado, angulos, tee, remache pintado (acabado blanco)	UNID.	M2	UBICACIÓN	GENERAL



Fecha	Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
		Ancho	Alto	Longitud		
	Aria de Esterilización	13,00		8,56		111,25
	Trabajo de parto					
	Hospitalización					
	Sala de parto					
	Coord. Medica	11,94		8,95		106,86
	Despacho Medico					
	Laboratorio					
	Terapia	14,19		9,07		128,70
	Observación					
	Cuarto frio					
	Sala de procesos					
	Consultorio					
	Enfermeria	12,88		7,85		101,11
	Vacunación					
	Citologia					
	Cuarto frio					
	W.C					
	Urgencia	6,14		13,97		85,78
	Facturación					
	Triage					
	Sala de Espera	5,61		12,64		70,91

Subtotal	605
TOTAL	**605**


MILADIS MARTINEZ MEDINA
ARQUITECTA M.P A08312004-45757809
PROFESIONAL DE APOYO EN PLANEACION ESTRATEGICAESE HOSPITAL MATERNO INFANTIL
CIUDADELA METROPOLITANA DE SOLEDAD

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: GPL-FO-024
		VERSIÓN:01
	MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA	PÁGINA: 14 DE 21

FECHA	DD		MM		AA	2025		CORTE N°		ELABORÓ	Miladis Martinez Medina

OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION MENOR CENTRO DE SALUD 13 DE JUNIO				
INTERVENTOR		NIT O C.C.		CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	
CONTRATISTA		NIT O C.C.		CONTRATO DE OBRA N°	

5,2	PISOS Y CIELO RASO	ITEM	Cielo raso en drywall, cambio de laminas, masillado, lijado, angulo, tee, remache, alambre	UNID.	M2	UBICACIÓN	GENERAL



Fecha	Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
		Ancho	Alto	Longitud		
	Consultorios medicos	5,03		14,35		72,18
	Consultorio de nutrición					


Subtotal	72,2
TOTAL	72,2

MILADIS MARTINEZ MEDINA
ARQUITECTA M.P A08312004-45757809
PROFESIONAL DE APOYO EN PLANEACION ESTRATEGICAESE HOSPITAL MATERNO INFANTIL
CIUDADELA METROPOLITANA DE SOLEDAD

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: GPL-FO-024
	MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA	VERSIÓN:01
		PÁGINA: 15 DE 21

FECHA	DD		MM		AA	2025		CORTE N°		ELABORÓ	Miladis Martinez Medina
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION MENOR CENTRO DE SALUD 13 DE JUNIO										
INTERVENTOR							NIT O C.C.			CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	
CONTRATISTA							NIT O C.C.			CONTRATO DE OBRA N°	

5,3	PISOS Y CIELO RASO	ITEM	Pulida, brillada y cristalizada de pisos en granito existente	UNID.	M2	UBICACIÓN	GENERAL




Fecha	Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
		Ancho	Alto	Longitud		
	Consultorios medicos	5,03		14,35		72,18
	Consultorio de nutrición					
	Aria de Esterilización	13,00		8,56		111,25
	Trabajo de parto					
	Hospitalización					
	Sala de parto					
	Coord. Medica	11,94		8,95		106,86
	Despacho Medico					
	Laboratorio					
	Terapia	14,19		9,07		128,70
	Observación					
	Cuarto frio					
	Sala de procesos					
	Consultorio					
	Enfermeria	12,88		7,85		101,11
	Vacunación					
	Citologia					
	Cuarto frio					
	Urgencia	6,14		13,97		85,78
	Facturación					
	Triage					
	Sala de Espera	5,61		12,64		70,91
	Holl	2		20,15		46,14
		1,94		7,68		14,90
Subtotal						738
TOTAL						738

MILADIS MARTINEZ MEDINA
ARQUITECTA M.P A08312004-45757809
PROFESIONAL DE APOYO EN PLANEACION ESTRATEGICAESE HOSPITAL MATERNO INFANTIL
CIUDADELA METROPOLITANA DE SOLEDAD

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: GPL-FO-024
	MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA	VERSIÓN:01
		PÁGINA: 16 DE 21

FECHA	DD		MM		AA	2025	CORTE N°		ELABORÓ	Miladis Martinez Medina
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION MENOR CENTRO DE SALUD 13 DE JUNIO									
INTERVENTOR			NIT O C.C.				CONTRATO DE INTERVENTORIA N°			
CONTRATISTA			NIT O C.C.				CONTRATO DE OBRA N°			

5,4	PISOS Y CIELO RASO	ITEM	Pulida, brillada y cristalizada de zócalos en granito existente	UNID.	ML	UBICACIÓN	GENERAL




Fecha	Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
		Ancho	Alto	Longitud		
	Trabajo de parto			12,96		12,96
				12,96		12,96
	Hospitalización			8,56		8,56
	Sala de parto			8,56		8,56
	Coord. Medica			11,94		11,94
				11,94		11,94
	Laboratorio			8,95		8,95
	Despacho medico			8,95		8,95
	Terapia			14,19		14,19
				14,19		14,19
	Cuarto frio			9,07		9,07
	Sala de proceso			9,07		9,07
	Vacunación			12,88		12,88
	Citologia			12,88		12,88
	Cuarto frio			7,85		7,85
				7,85		7,85
	Urgencia			6,14		6,14
				6,14		6,14
	Triage			13,97		13,97
				13,97		13,97
	Sala de espera			5,61		5,61
	Sala de espera			5,61		5,61
	Sala de espera			12,64		12,64
	Sala de espera			12,64		12,64
	Holl			2,00		2,00
	Holl			2,00		2,00
	Holl			20,15		20,15
	Holl			20,15		20,15
	Holl			1,94		1,94
	Holl			1,94		1,94
	Holl			7,68		7,68
	Holl			7,68		7,68
	Consultorios			14,35		14,35
				14,35		14,35
	Nutricion			5,03		5,03
				5,03		5,03
				5,01		5,01
				5,01		5,01
				6,34		6,34
Subtotal						368
TOTAL						368

MILADIS MARTINEZ MEDINA
ARQUITECTA M.P A08312004-45757809
PROFESIONAL DE APOYO EN PLANEACION ESTRATEGICAESE HOSPITAL MATERNO INFANTIL CIUDADELA METROPOLITANA DE SOLEDAD

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: GPL-FO-024
	MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA	VERSIÓN:01
		PÁGINA: 17 DE 21

FECHA	DD		MM		AA	2025		CORTE N°		ELABORÓ	Miladis Martinez Medina
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION MENOR CENTRO DE SALUD 13 DE JUNIO										
INTERVENTOR							NIT O C.C.		CONTRATO DE INTERVENTORIA N°		
CONTRATISTA							NIT O C.C.		CONTRATO DE OBRA N°		

6,1	ENCHAPES	ITEM	Baldosa ceramica antideslizante para reparación, color blanco de 30*30 (Incluye ceramica, Instalación y refrague)	UNID.	M2	UBICACIÓN	GENERAL



Fecha	Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
		Ancho	Alto	Longitud		
	Sala de espera baño	1,70		2,06		3,50
	Sala de espera baño	1,70		2,06		3,50
	Sala de espera baño	1,70		2,06		3,50
	Cuarto frio baño	1,59		1,94		3,08
	Consultorio baño	1,25		2,88		3,60
	Hospitalizacion baño	1,22		2,06		2,51
	Hospitalizacion baño	1,22		1,86		2,27
	Observación baño	2,00		1,77		3,54
	Citologia baño	1,43		2,96		4,23
						29,75


Subtotal	29,75
TOTAL	**29,75**

MILADIS MARTINEZ MEDINA
ARQUITECTA M.P A08312004-45757809
PROFESIONAL DE APOYO EN PLANEACION ESTRATEGICAESE HOSPITAL MATERNO INFANTIL
CIUDADELA METROPOLITANA DE SOLEDAD

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: GPL-FO-024
	MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA	VERSIÓN:01
		PÁGINA: 18 DE 21

FECHA	DD		MM		AA	2025		CORTE N°		ELABORÓ	Miladis Martinez Medina
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION MENOR CENTRO DE SALUD 13 DE JUNIO										
INTERVENTOR							NIT O C.C.			CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	
CONTRATISTA							NIT O C.C.			CONTRATO DE OBRA N°	

6,2	ENCHAPES	ITEM	Baldosa ceramica pared color blanco para reparación (Incluye ceramica, Instalación y refrague)	UNID.	M2	UBICACIÓN	GENERAL



Fecha	Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
		Ancho	Alto	Longitud		
	Baño coordinación medica	2,11	2,40			5,06
	Baño sala de espera	2,48	2,40			5,95
		2,66	2,40			6,38
						-

Subtotal	17,40
TOTAL	**17,40**


MILADIS MARTINEZ MEDINA
ARQUITECTA M.P A08312004-45757809
PROFESIONAL DE APOYO EN PLANEACION ESTRATEGICAESE HOSPITAL MATERNO INFANTIL
CIUDADELA METROPOLITANA DE SOLEDAD

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: GPL-FO-024
	MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA	VERSIÓN:01
		PÁGINA: 19 DE 21

FECHA	DD		MM		AA	2025		CORTE N°		ELABORÓ	Miladis Martinez Medina

OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION MENOR CENTRO DE SALUD 13 DE JUNIO				
INTERVENTOR		NIT O C.C.		CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	
CONTRATISTA		NIT O C.C.		CONTRATO DE OBRA N°	

7,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARPINTERIA	ITEM	Suministro e instalación de puerta en PVC tipo tivoli de 90 x 200 cm en area de citologia	UNID.	unidad	UBICACIÓN	CITOLOGIA



Fecha	Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
		Ancho	Alto	Longitud		
	Suministro de puerta area citologia				1,00	1,00


Subtotal	1,00
TOTAL	**1,00**

MILADIS MARTINEZ MEDINA
ARQUITECTA M.P A08312004-45757809
PROFESIONAL DE APOYO EN PLANEACION ESTRATEGICAESE HOSPITAL MATERNO INFANTIL
CIUDADELA METROPOLITANA DE SOLEDAD

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: GPL-FO-024
	MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA	VERSIÓN:01
		PÁGINA: 20 DE 21

FECHA	DD		MM		AA	2025		CORTE N°		ELABORÓ	Miladis Martinez Medina
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION MENOR CENTRO DE SALUD 13 DE JUNIO										
INTERVENTOR							NIT O C.C.		CONTRATO DE INTERVENTORIA N°		
CONTRATISTA							NIT O C.C.		CONTRATO DE OBRA N°		

8,1	EQUIPAMIENTO FIJO	ITEM	Aire acondicionado suministro e instalación MINI SPLIT 12000BTU	UNID.	UND	UBICACIÓN	GENERAL



Fecha	Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
		Ancho	Alto	Longitud		
						-
	Coordinación medica				1,00	1,00
	Laboratorio				1,00	1,00
	Despacho medico				1,00	1,00
	Archivo				1,00	1,00
	Sala de parto				1,00	1,00
	Esterilización				1,00	1,00
	Trabajo de parto				1,00	1,00
	Sala de Procedimiento				1,00	1,00
	Facturación				2,00	2,00
	Consutorio				1,00	1,00
	Terapia				1,00	1,00
	Enfermeria PyP				1,00	1,00
	Enfermeria				1,00	1,00
	Consultorio medico				5,00	5,00
	Citologia				1,00	1,00
	Vacunación				1,00	1,00
	Odontologia				1,00	1,00
	Oservación				1,00	1,00

Subtotal	23,00
TOTAL	**23,00**


MILADIS MARTINEZ MEDINA
ARQUITECTA M.P A08312004-45757809
PROFESIONAL DE APOYO EN PLANEACION ESTRATEGICAESE HOSPITAL MATERNO INFANTIL
CIUDADELA METROPOLITANA DE SOLEDAD

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: GPL-FO-024
	MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA	VERSIÓN:01
		PÁGINA: 21 DE 21


FECHA	DD		MM		AA	2025		CORTE N°		ELABORÓ	Miladis Martinez Medina

OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION MENOR CENTRO DE SALUD 13 DE JUNIO			
INTERVENTOR		NIT O C.C.		CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	
CONTRATISTA		NIT O C.C.		CONTRATO DE OBRA N°	

9,1	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	ITEM	Instalación y suministro de combo sanitario tipo laguna o similar, incluye: accesorios e incrustaciones	UNID.	UND	UBICACIÓN	GENERAL



Fecha	Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
		Ancho	Alto	Longitud		
						-
	Coordinación medica				1,00	1,00
	Hospitalización				2,00	2,00
	Oservación				1,00	1,00
	Consultorio				1,00	1,00
	Terapia				1,00	1,00
	Urgencia				2,00	2,00
	Sala de espera				3,00	3,00
	Citologia				1,00	1,00
				Subtotal		12,00
				TOTAL		12,00



MILADIS MARTINEZ MEDINA
ARQUITECTA M.P A08312004-45757809
PROFESIONAL DE APOYO EN PLANEACION ESTRATEGICAESE HOSPITAL MATERNO INFANTIL CIUDADELA METROPOLITANA DE SOLEDAD