INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO N° SGSC-CD-PSP-167-2025

Informe Parcial ___X___ / No. Del Informe 7	Informe Final _____
Periodo del Informe: Del 12.09.2025 hasta el 11.10.2025	
Fecha en la que se rinde el informe :	14.10.2025

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO

Contratista:	HUGO ALEXANDER BERMUDEZ RIVEROS
NIT / C.C.:	1795365
Supervisor:	CARLOS ALBERDI VELASQUEZ GARZON
Cargo:	SUBSECRETARIO DE DESPACHO
Objeto del Contrato o Convenio:	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN LA FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN INCORPORATE EN COORDINACION CON LAS FUERZAS PUBLICAS EN LA SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO
Fecha de Suscripción de Contrato o Convenio:	05.03.2025
Fecha de Inicio del Contrato o Convenio	12.03.2025
Certificado de Disponibilidad Presupuestal	7100063819
Registro Presupuestal	4600030181
Valor Inicial del Contrato o Convenio	$71,720,000
Adición	$0
Vigencia Futura	$0
Pasivo Exigible	$0
Valor Total del Contrato	$71,720,000
Plazo de Ejecución Inicial	OCHO (8) MESES
Prorroga No.	0
Plazo de Ejecución Final	OCHO (8) MESES
Fecha De Terminación del Contrato o Convenio	11.11.2025
Suspensión (según aplique)	NO
Fecha De suspensión (si se llevó a cabo)	
Fecha De reinicio (si se llevó a cabo)	
Cesión / Terminación Anticipada	NO
Aseguradora	NO
Garantía de Cumplimiento	NO
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual	NO

2. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

Porcentaje de avance: 83%

1. Asesorar la formulación, diseño, organización, ejecución y control del plan incorpórate para la subsecretaria de seguridad y orden público.
- el contratista participo en el proceso de retroalimentación y proyección de visitas en el territorio para el mes de octubre, reunión presencial en la oficina de alcaldes de la gobernación de Cundinamarca.

•Realice reunión socialización y articulación del Plan incorpórate con la secretaria de desarrollo social y la secretaria de

Gobierno del municipio de Medina y para programar fechas de difusión del plan incorpórate en las instituciones educativas municipales.

•Adelante reunión de articulación con la secretaria de educación y la secretaria de Gobierno del municipio de Paratebueno, vía telefónica, Con el fin de adelantar la programación de fechas para hacer la socialización del plan incorpórate en el municipio.

•Realice asistencia técnica de difusión y ejecución del Plan Incorpórate “Guardianes del Mañana”, a los jóvenes de grado once de la IEDR. Gazaduje del municipio de Medina.

•Realice asistencia técnica de difusión y ejecución del Plan Incorpórate “Guardianes del Mañana”, a los jóvenes de grado once de la IED. Alonso Ronquillo del municipio de Medina.

•Realice desplazamiento para Efectuar asistencia técnica de difusión y ejecución del Plan Incorpórate “Guardianes del Mañana”, a los jóvenes de grado once de la IEDR. Josué Manrique del municipio de Paratebueno, lo cual no fue posible por desarrollo de jornada de desarrollo institucional extraordinaria.

•Adelante asistencia técnica de difusión y ejecución del Plan Incorpórate “Guardianes del Mañana”, a los jóvenes de grado once de la IED. Agrícola del municipio de Paratebueno.

2.Coordinar, promover y participar en los estudios que permitan poner en marcha la meta 184 del Plan de Desarrollo Departamental.
- el contratista realizo retroalimentación y proyección de visitas en el territorio para el mes de octubre, reunión presencial en la oficina de alcaldes de la gobernación de Cundinamarca.

•Realice reunión socialización y articulación del Plan incorpórate con la secretaria de desarrollo social y la secretaria de Gobierno del municipio de Medina y para programar fechas de difusión del plan incorpórate en las instituciones educativas municipales.

3. Asesorar la Subsecretaria de seguridad y orden público en la consolidación de la base de datos de la información de la incorporación de jóvenes en procesos de prestación del servicio militar.
- el contratista Realizo visita a los colegios de los municipios de Medina y Paratebueno para la consolidación de las bases de datos de los alumnos de grado once de las instituciones oficiales.

4.Revisar las graficas y documentos estadísticos utilizando las herramientas tecnológicas para georreferenciar de los territorios que tienen demanda de jóvenes para prestar el servicio militar.
-el contratista realizo preparación de las ruta de llegada a cada una de las instituciones educativas Urbanas y rurales para adelantar la fase de difusión del plan incorpórate de los municipios de Medina y Paratebueno.
5. Elaborar documentos y presentaciones, utilizando herramientas digitales para divulgar y dar a conocer el plan incorporate, en los municipios priorizados del departamento de Cundinamarca

- el contratista desempeño las siguientes actividades
•Realice reunión de articulación con la secretaria de desarrollo social y la secretaria de Gobierno del municipio de Medina para programar fechas de difusión del plan incorpórate en las instituciones educativas municipales.

•Adelante reunión de articulación con la secretaria de educación y la secretaria de Gobierno del municipio de Paratebueno, vía telefónica, Con el fin de adelantar la programación de fechas para hacer la socialización del plan incorpórate en el municipio.

•Realice asistencia técnica de difusión y sensibilización del Plan Incorpórate “Guardianes del Mañana”, a los jóvenes de grado once de la IEDR. Gazaduje del municipio de Medina.

•Realice asistencia técnica de difusión y sensibilización del Plan Incorpórate “Guardianes del Mañana”, a los jóvenes de grado once de la IED. Alonso Ronquillo del municipio de Medina.

•Realice desplazamiento para Efectuar asistencia técnica de difusión y sensibilización del Plan Incorpórate “Guardianes del Mañana”, a los jóvenes de grado once de la IEDR. Josué Manrique del municipio de Paratebueno, lo cual no fue posible por desarrollo de jornada de desarrollo institucional extraordinaria.

•Realice asistencia técnica de difusión y sensibilización del Plan Incorpórate “Guardianes del Mañana”, a los jóvenes de grado once de la IED. Santa Cecilia del municipio de Paratebueno.
6.Preparar conceptos técnicos y dar respuesta a peticiones en las plataformas del sistema de gestión.
- el contarista Adelanteoasistencia técnica de difusión y sensibilización del Plan Incorpórate “Guardianes del Mañana”, a los jóvenes de grado once de la IED. Agrícola del municipio de Paratebueno.

7.Las demás que se requieran
- el contratista este periodo no se le asignaron actividades

3. PAGOS EFECTUADOS EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO O CONVENIO

DOCUMENTO DE PAGO	FECHA	VALOR
3300138760	25.04.2025	$8,965,000
3300142596	28.05.2025	$8,965,000
3300145643	19.06.2025	$8,965,000
3300149220	16.07.2025	$8,965,000
3300153510	19.08.2025	$8,965,000
3300159795	06.10.2025	$8,965,000

4. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO (ESTE PUNTO SOLO APLICA PARA EL INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN)

NO APLICA


5. RENDIMIENTOS FINANCIEROS (ESTE PUNTO SOLO APLICA PARA EL INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN)

NO APLICA

6. RESPONSABLE DEL CIERRE DEL EXPEDIENTE DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN (ESTE PUNTO SOLO APLICA EN LOS CASOS DE OBLIGACIONES POSTERIORES A LA LIQUIDACIÓN)

NO APLICA

7. RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES



CARLOS ALBERDI VELASQUEZ GARZON
SUBSECRETARIO DE DESPACHO