FORMATO ORDEN DE TRABAJO

ENTIDAD	TRANSMILENIO S.A.		
CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO MYE BOGOTA	**CONTRATO No**	1380-25
INTERVENTORIA	CONSORCIO ALIANZA XXI	**CONTRATO No**	1369-25

1. DATOS ORDEN DE TRABAJO

OT No.	1380-L1-003	**TRONCAL**	NORTE B
FECHA	25 de julio de 2025	**ESTACION**	CALLE 106
PAGINA	1 DE 5		
DESCRIPCION ACTIVIDAD	REALCE EN ZONAS DE TRANSICIÓN (MET-02)		

2. PLAZO DE EJECUCION ACTIVIDAD

FECHA	INICIO:	25 de julio de 2025	FIN:	14 de agosto de 2025

3. CANTIDAD - VALOR REAL DE LA ACTIVIDAD

ITEM	CAPITULO	DESCRIPCION	UND	CANT	VALOR UNT	VALOR PARCIAL
MET-02	METALICAS	SUMINISTRO E INSTALACION DE CELOSIA METALICA EN VANOS DE ZONA DE TRANSICION EN ESTACIONES	M2	36.80	$ 933,632.00	$ 34,357,658.00
MET-02	METALICAS	SUMINISTRO E INSTALACION DE CELOSIA METALICA EN VANOS DE ZONA DE TRANSICION EN ESTACIONES	M2	36.66	$ 933,632.00	$ 34,226,949.00
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -

4. VERIFICACION Y ENTREGA

Firma:

Nombre:Arq. EDUARDO ACERO CAJIGAS
Director de Interventoria
CONSORCIO ALIANZA XXI

Firma:

Nombre: ARQ. SEBASTIAN BETANCOURTH
Residente de Interventoria
CONSORCIO ALIANZA XXI

Firma:

Nombre:Ing. VILMA ZULAY ZARATE PEREZ
Residente de obra
CONSORCIO MYE BOGOTA

Fecha:	14 de agosto de 2025

OBSERVACIONES: Se realiza la presente orden de trabajo de acuerdo con el lineamiento enviado mediante comunicación electronica por parte de Transmilenio en fecha 22 de julio de 2025.

ANEXOS:	Cuando aplique incluir: Registro fotografico antes - durante - despues, check list, memorias de calculo

TRANSMILENIO	**FORMATO ORDEN DE TRABAJO**		CONSORCIO ALIANZA XXI


ENTIDAD	TRANSMILENIO S.A.		
CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO MYE BOGOTA	**CONTRATO No**	1380-25
INTERVENTORIA	CONSORCIO ALIANZA XXI	**CONTRATO No**	1369-25

1. DATOS ORDEN DE TRABAJO

OT No.	1380-L1-003	**TRONCAL**	NORTE B
FECHA	25 de julio de 2025	**ESTACION**	CALLE 106
PAGINA	2 DE 5		
DESCRIPCION ACTIVIDAD	REALCE EN ZONAS DE TRANSICIÓN (MET-02)		

5. REGISTRO FOTOGRAFICO ANTES

FECHA	INICIO:	25 de julio de 2025	FIN:	14 de agosto de 2025

PANORAMICA		
ANTES		
ANTES		
ANTES		

Fecha:

OBSERVACIONES: Se realiza la presente orden de trabajo de acuerdo con el lineamiento enviado mediante comunicación electronica por parte de Transmilenio en fecha 22 de julio de 2025.

ANEXOS:		Cuando aplique incluir: Registro fotografico antes - durante - despues, check list, memorias de calculo

TRANSMILENIO	**FORMATO ORDEN DE TRABAJO**	CONSORCIO ALIANZA XXI




ENTIDAD	TRANSMILENIO S.A.		
CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO MYE BOGOTA	**CONTRATO No**	1380-25
INTERVENTORIA	CONSORCIO ALIANZA XXI	**CONTRATO No**	1369-25

1. DATOS ORDEN DE TRABAJO

OT No.	1380-L1-003	**TRONCAL**	NORTE B
FECHA	25 de julio de 2025	**ESTACION**	CALLE 106
PAGINA	3 DE 5		
DESCRIPCION ACTIVIDAD	REALCE EN ZONAS DE TRANSICIÓN (MET-02)		

6. REGISTRO FOTOGRAFICO DURANTE

FECHA	INICIO:	25 de julio de 2025	FIN:	14 de agosto de 2025

PANORAMICA		
DURANTE		
DURANTE		
DURANTE		

	Fecha:

OBSERVACIONES: Se realiza la presente orden de trabajo de acuerdo con el lineamiento enviado mediante comunicación electronica por parte de Transmilenio en fecha 22 de julio de 2025.

ANEXOS:	Cuando aplique incluir: Registro fotografico antes - durante - despues, check list, memorias de calculo

TRANSMILENIO	**FORMATO ORDEN DE TRABAJO**		CONSORCIO ALIANZA XXI



ENTIDAD	TRANSMILENIO S.A.		
CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO MYE BOGOTA	**CONTRATO No**	1380-25
INTERVENTORIA	CONSORCIO ALIANZA XXI	**CONTRATO No**	1369-25

1. DATOS ORDEN DE TRABAJO

OT No.	1380-L1-003	**TRONCAL**	NORTE B
FECHA	25 de julio de 2025	**ESTACION**	CALLE 106
PAGINA	4 DE 5		
DESCRIPCION ACTIVIDAD	REALCE EN ZONAS DE TRANSICIÓN (MET-02)		

7. REGISTRO FOTOGRAFICO DESPUES

FECHA	INICIO:	25 de julio de 2025	FIN:	14 de agosto de 2025

PANORAMICA		
DESPUES		
DESPUES		
DESPUES		

	Fecha:

OBSERVACIONES: Se realiza la presente orden de trabajo de acuerdo con el lineamiento enviado mediante comunicación electronica por parte de Transmilenio en fecha 22 de julio de 2025.

ANEXOS:		Cuando aplique incluir: Registro fotografico antes - durante - despues, check list, memorias de calculo

TRANSMILENIO	**FORMATO ORDEN DE TRABAJO**		CONSORCIO ALIANZA XXI

ENTIDAD	TRANSMILENIO S.A.		
CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO MYE BOGOTA	**CONTRATO No**	1380-25
INTERVENTORIA	CONSORCIO ALIANZA XXI	**CONTRATO No**	1369-25

1. DATOS ORDEN DE TRABAJO


OT No.	1380-L1-003	**TRONCAL**	NORTE B
FECHA	25 de julio de 2025	**ESTACION**	CALLE 106
PAGINA	4 DE 5		
DESCRIPCION ACTIVIDAD	REALCE EN ZONAS DE TRANSICIÓN (MET-02)		


8. MEMORIA Y ESQUEMA

FECHA	INICIO:	25 de julio de 2025	FIN:	14 de agosto de 2025


ESQUEMA

PASARELA NORTE





PASARELA SUR



MEMORIA

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
PASARELA NORTE	15.63	1.12		1	17.51
	15.74	1.12		1	17.63
EXTREMOS PASARELA NORTE	1.07	0.39		4	1.67
PASARELA SUR	15.62	1.12		2	34.99
EXTREMOS PASARELA SUR	1.07	0.39		4	1.67
				TOTAL	**73.46**

Fecha:

OBSERVACIONES: Se realiza la presente orden de trabajo de acuerdo con el lineamiento enviado mediante comunicación electronica por parte de Transmilenio en fecha 22 de julio de 2025.

ANEXOS:	Cuando aplique incluir: Registro fotografico antes - durante - despues, check list, memorias de calculo