REGIÓN LLANOS
RAP Territorio para prosperar

ACTA DE AMPLIACION A LA SUSPENSIÓN DEL CONTRATO

Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO No.	056-RAPLL-2024
	3	9	2025		

LA REGIÓN ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACIÓN - RAP LLANOS.

ACTA No. 5 **DE AMPLIACION 2 A LA SUSPENSIÓN No. 1 DEL CONTRATO 056-RAPLL-2024**

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ☐ INTERVENTORIA ☑ CONSULTORIA ☐ SUMINISTRO ☐
CONVENIO ☐ OBRA ☐ OTRO ☐

TIPO DE CONTRATO CONCURSO DE MERTIOS ABIERTO

CONTRATO No. 56 (Número de contrato) DE 2024 (Año de suscripción)

VIGENCIA SEIS (6) MESES
(Indique la vigencia del contrato suscrito especificando días y meses según sea necesario)

OBJETO DEL CONTRATO INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA CONSTRUCCIÓN OBRAS GEOTÉCNICAS PARA LA MITIGACIÓN DEL RIESGO POR MOVIMIENTOS EN MASA, EN EL TRAYECTO QUE CONDUCE AL SECTOR EL MIRADOR DE LA VEREDA CUARTO UNETE DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE
(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

LOCALIZACION DEL PROYECTO AGUAZUL - CASANARE
(Indique en este espacio el sitio de ejecución del contrato)

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO SEIS (6) MESES
(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO 13 (Día) DE NOVIEMBRE (Mes) DEL 2024 (Año)

FECHA DE TERMINACION INICIAL DEL CONTRATO 12 (Día) DE MAYO (Mes) DEL 2025 (Año)

VALOR INCIAL DEL CONTRATO $ **193.048.396,00**
(Indique el valor del contrato suscrito en números)
CIENTO NOVENTA Y TRES MILLONES CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE
(Indique el valor del contrato suscrito en letras)

CONTRATISTA PARQUE NATURAL EL RETIRO S.A.S
(Escriba el nombre o razón social del consultor contratado)

INTERVENTOR NERY OROS ORTIZ
(Escriba el nombre o razón social del Interventor del contrato)

ANTECEDENTES DEL CONTRATO

CONTRATO ADICIONAL	TIEMPO (DIAS CALENDARIO)
PRORROGA No. 1	DOS (2) MESES
ACTAS No	**FECHA**
ACTA N.01 DE INICIO	13/11/2024
ACTA N.02 PARCIAL No. 1	22/05/2025
ACTA N.03 SUSPENSION No. 1	26/06/2025
ACTA N. 04 DE AMPLIACION 1 A LA SUSPENSION No 1	19/07/2025

CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO

PLAZO ACTUAL DEL CONTRATO OCHO (8) MESES
(Indique el plazo actual del contrato, especificando meses y días según sea necesario)

VALOR ACTUAL $ **193.048.396,00**
(Indique el valor del contrato suscrito en números)
CIENTO NOVENTA Y TRES MILLONES CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE
(Indique el valor del contrato suscrito en letras)

REGIÓN LLANOS
RAP Territorio para prosperar

ACTA AMPLIACION A LA SUSPENSION DEL CONTRATO

En Yopal, Casanare, a los tres (03) días del mes de septiembre del 2025, se reunieron ERIKA BRIGITH SARMIENTO REYES en calidad de representante legal de la empresa contratista de interventoría PARQUE NATURAL EL RETIRO S.A.S. y NERY OROS ORTIZ en calidad de supervisora del contrato de interventoría, con el fin de suscribir ACTA DE AMPLIACION A LA SUSPENSION N° 2 del Contrato de Interventoría citado.

CAUSAS QUE MOTIVAN LA SUSPENSIÓN

Que, teniendo en cuenta que no se han superado las causas de la ampliación a la suspension No. 1 del 18 de julio del 2025, continua la suspensión hasta tanto no superen las causales de la misma.

FECHA DE AMPLIACION A LA SUSPENSIÓN No 2 DEL CONTRATO 3 (Día) DE SEPTIEMBRE (Mes) DEL 2025 (Año)

PLAZO FALTANTE VEINTIUN (21) DIAS.
(Indique en este espacio los días faltantes para la culminación de la suspensión según la fecha prevista de reiniciación)

PLAZO DE LA SUSPENSIÓN TRES (03) MESES Y TRECE (13) DIAS
(Indique en este espacio los días faltantes para la culminación de la suspensión según la fecha prevista de reiniciación)

FECHA PREVISTA DE REINICIACIÓN DEL CONTRATO 15 (Día) DE NOVIEMBRE (Mes) DEL 2025 (Año)

El Contratista se Compromete a Terminar el Objeto del Contrato No. 056-RAPLL-2024 en el plazo faltante, de conformidad con el Acta de Reiniciación que para el efecto se suscriba.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los tres (3) días del mes de septiembre de 2025

(Firma)

(Nombre) **ERIKA BRIGITH SARMIENTO REYES**
Representante legal PARQUE NATURAL EL RETIRO
Contratista

(Firma)

(Nombre) **NERY OROS ORTIZ**
Gerente de la Región Administrativa y de planificación Rap Llanos
Supervisor