CONTRATO No. 150.25.4.0361
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO/ INSTITUCION: E.S.E. Hospital Departamental San Rafael de Risaralda
LINEA: Discapacidad
ESTRATEGIA: Rehabilitación Basada en Comunidad
INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025

SOPORTES PRESENTADOS DE ACUERDO CON EL ANEXO TÉCNICO:

Mes	Estrategia	Total actividades (total estrategia)	No. de actividades programadas (según cronograma mensual)	No. de actividades ejecutadas (según cronograma mensual)	No. de actividades con Aval al mes	Porcentaje de ejecución de las actividades avaladas al mes
ABRIL	Rehabilitación Basada en Comunidad	**21**	**2**	**2**	**2**	**9.6%**
MAYO	Rehabilitación Basada en Comunidad	**21**	**7**	**7**	**7**	**33.6 %**
MAYO COMPLEMENTO	Rehabilitación Basada en Comunidad	**21**	**5**	**1**	**1**	**4.8%**
JULIO	Rehabilitación Basada en Comunidad	**21**	**0**	**4**	**4**	**19.2%**
AGOSTO	Rehabilitación Basada en Comunidad	**21**	**7**	**7**	**7**	**32.8%**

OBSERVACIONES A LA SUPERVISIÓN: La E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE RISARALDA, hizo entrega de las actividades propuestas en el anexo técnico, de manera satisfactoria de la estrategia Rehabilitación Basada en Comunidad RBC Línea Discapacidad, así:

-Actividad No. 1: Caracterización del individuo y su entorno familiar (8 personas con discapacidad cada una con su cuidador/a).


-Actividad No. 2: Mapeo y Caracterización de Actores (entrega de 5 actores).

-Actividad No. 3: Control a las intervenciones recibidas (cuatro visitas domiciliarias realizadas por los tres profesionales: enfermería, psicología y fisioterapia).

-Actividad No. 4: Sesión de grupo de apoyo (2 sesiones de grupo de apoyo realizadas por los tres profesionales: enfermería, psicología y fisioterapia).

-Entrega de informe ejecutivo final.

Verificación 1: 9.6% de avance de ejecución estrategia mes de Abril.
Verificación 2: 33.6 % de avance de ejecución estrategia mes de Mayo.
Verificación 3: 4.8%de avance de ejecución estrategia mes de Mayo Complemento.
Verificación 4: 19.2% de avance de ejecución estrategia mes de Julio.
Verificación 5: 32.8% de avance de ejecución estrategia mes de Agosto.
Total (SUMA): 100% Avance ejecutado



GLORIA PATRICIA TOBAR CANO
NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN VERIFICA EJECUCIÓN
Cedula 30.331.304