CONTRATO No. 150.25.4.0361
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO/ INSTITUCIÓN E.S.E Hospital Departamental San Rafael De Risaralda
LÍNEA: Salud Infantil
ESTRATEGIA: Niños sanos héroes brillantes
INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE Agosto de 2025

SOPORTES PRESENTADOS DE ACUERDO CON EL ANEXO TÉCNICO:

Mes	Estrategia	Total actividades (total estrategia)	No. de actividades programadas (según cronograma mensual)	No. de actividades ejecutadas (según cronograma mensual)	No. de actividades con Aval al mes	Porcentaje de ejecución de las actividades avaladas al mes
ABRIL	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
MAYO	**-**	-	-	-	-	-
JUNIO	**-**	-	-	-	-	-
JULIO	Niños sanos héroes brillantes	46	12	12	12	26.08%
AGOSTO	Niños sanos héroes brillantes	46	14	14	14	30.43%

OBSERVACIONES A LA SUPERVISIÓN:

El día 12 de septiembre de 2025 se brindó apoyo a la supervisión del Plan de Intervenciones Colectivas, línea de salud infantil, mediante la estrategia **“Niños Sanos, Héroes Brillantes”** del municipio de Risaralda. Esta actividad se realizó en compañía de Dayana Vanessa Ocampo Ocampo coordinadora PIC del municipio y correspondió a la entrega de evidencias del mes de agosto, según lo estipulado en el contrato **150.25.4.0361**.

Durante la jornada se revisaron evidencias en medio físico y magnético correspondientes a la realización del taller 1, 2 y 3 del grupo 1 y 2 urbano, taller 1 y 2 grupo 3 urbano, taller 1 y 2 de los 3 grupos rurales de la estrategia **“Niños Sanos, Héroes Brillantes”.**

Se adjunta a las evidencias presentadas un oficio de justificación firmado por la gerente de la E.S.E. y la coordinadora, en el cual se explica la modificación de los tiempos establecidos en la nota técnica respecto a los intervalos entre talleres de un mismo grupo. La justificación radica en que los grupos ya tenían programadas actividades en el CDI, lugar designado para el desarrollo de los encuentros, lo que dificultó el cumplimiento estricto del cronograma.

En este sentido, de manera excepcional, los talleres 1 y 2 de los grupos 1 y 2 urbano se realizaron con un intervalo de seis días. Para mitigar los efectos de esta situación y garantizar la ejecución oportuna de la estrategia sin generar mayores afectaciones, se reprogramó el primer taller para la primera semana de agosto, manteniendo sin modificaciones la fecha previamente establecida para el segundo taller. Esta decisión se adoptó con el propósito de no alterar el cronograma general y asegurar la continuidad en la implementación de la estrategia. Posterior a la verificación de las correcciones, se avalaron las actividades ejecutadas.

Posterior a la verificación de las correcciones, se avalaron las actividades ejecutadas.

Las evidencias presentadas fueron:

- **Taller 1 – Grupo 1 urbano:** Listado de asistencia que coincide con la base de datos, 20 pretest firmados debidamente firmados y calificados, material educativo y ficha metodológica con fecha del 06/08/2025 a las 10:00 am.
- **Taller 2 – Grupo 1 urbano:** Listado de asistencia que coincide con la base de datos, material educativo y ficha metodológica con fecha 12/08/2025 a las 2:00 pm.
- **Taller 3 – Grupo 1 urbano:** Listado de asistencia que coincide con la base de datos, material educativo y ficha metodológica con fecha 27/08/2025 a las 2:00 pm.
- **Taller 1 – Grupo 2 urbano:** Listado de asistencia que coincide con la base de datos, 20 pretest firmados debidamente firmados y calificados, material educativo y ficha metodológica con fecha del 06/08/2025 a las 2:00 pm.

- **Taller 2 – Grupo 2 urbano:** Listado de asistencia que coincide con la base de datos, material educativo y ficha metodológica con fecha 12/08/2025 a las 4:00 pm.
- **Taller 3 – Grupo 2 urbano:** Listado de asistencia que coincide con la base de datos, material educativo y ficha metodológica con fecha 27/08/2025 a las 4:00 pm.
- **Taller 1 – Grupo 3 urbano:** Listado de asistencia que coincide con la base de datos, 20 pretest firmados debidamente firmados y calificados, material educativo y ficha metodológica con fecha del 09/08/2025 a las 10:00 am.
- **Taller 2 – Grupo 3 urbano:** Listado de asistencia que coincide con la base de datos, material educativo y ficha metodológica con fecha 21/08/2025 a las 2:00 pm.
- **Taller 1 – Grupo 1 rural:** Listado de asistencia que coincide con la base de datos, 20 pretest firmados debidamente firmados y calificados, material educativo y ficha metodológica con fecha del 08/08/2025 a las 9:00 am.
- **Taller 2 – Grupo 1 rural:** Listado de asistencia que coincide con la base de datos, material educativo y ficha metodológica con fecha 19/08/2025 a las 9:00 am.
- **Taller 1 – Grupo 2 rural:** Listado de asistencia que coincide con la base de datos, 20 pretest firmados debidamente firmados y calificados, material educativo y ficha metodológica con fecha del 08/08/2025 a las 11:00 am.
- **Taller 2 – Grupo 2 rural:** Listado de asistencia que coincide con la base de datos, material educativo y ficha metodológica con fecha 19/08/2025 a las 11:00 am.
- **Taller 1 – Grupo 3 rural:** Listado de asistencia que coincide con la base de datos, 20 pretest firmados debidamente firmados y calificados, material educativo y ficha metodológica con fecha del 13/08/2025 a las 9:00 am.

- **Taller 2 – Grupo 3 rural:** Listado de asistencia que coincide con la base de datos, material educativo y ficha metodológica con fecha 27/08/2025 a las 9:00 am.
- Cronograma correspondiente al mes de agosto donde se evidencia el cumplimiento de las actividades programadas

Verificación 1: 26.08% **de avance de ejecución estrategia mes de JULIO**
Verificación 2: 30.43% **de avance de ejecución estrategia mes de AGOSTO**
Total: 56.51% **Avance ejecutado**



Mariana Villegas Quintero
Cedula: 1053850305
Profesional de apoyo PIC
Línea salud infantil
Subdirección de Salud Pública
Contratista Dirección Territorial de Salud de Caldas