CONTRATO No: 150.25.4.0361
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO/ INSTITUCIÓN: Hospital Departamental San Rafael de Risaralda
LÍNEA: No Transmisibles
ESTRATEGIA: Formando facilitadores en salud
INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE: JULIO

SOPORTES PRESENTADOS DE ACUERDO CON EL ANEXO TÉCNICO:

| Mes | Estrategia | Total actividades (total estrategia) | No. de actividades programadas (según cronograma mensual) | No. de actividades ejecutadas (según cronograma mensual) | No. de actividades con Aval al mes | Porcentaje de ejecución de las actividades avaladas al mes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ABRIL** | Formando facilitadores en salud | **16** | 2 | 2 | 2 | **13%** |
| **MAYO** | Formando facilitadores en salud | **16** | 4 | 4 | 4 | **25%** |
| **JUNIO** | Formando facilitadores en salud | **16** | 4 | 4 | 4 | **25%** |
| **JULIO** | Formando facilitadores en salud | **16** | 6 | 6 | 6 | **37%** |

**OBSERVACIONES A LA SUPERVISIÓN:** Se verifica la evidencia correspondiente a las siguientes actividades, propias del mes de julio:

**TALLER 5: IDENTIFIQUEMOS LOS FACTORES DE RIESGO DE LA HIPERTENSIÓN ARTERIAL Y LA DIABETES MELLITUS:** Se realizaron dos sesiones, a cargo de una enfermera y una psicóloga, de ambos grupos comunitarios. Como evidencia se entrega: lista de asistencia, acta de desarrollo del tema, formatos de canalización diligenciados, Base de datos de beneficiarios de la estrategia con proceso de canalización y seguimiento actualizado, Evidencia de ayudas educativas usadas para el proceso, Scaner de los 10 formatos de tamizaje de rcv, Anexo 4. Ficha de resultados, Base de datos de resultados de tamización comunitaria para rcv tal como lo indica el anexo técnico

**TALLER 6: TALLER PRÁCTICO DE TAMIZAJE COMUNITARIO:** Se realizaron tres sesiones, a cargo de una enfermera y una psicóloga y un fisioterapeuta, de ambos grupos comunitarios. Como evidencia se entrega: Lista de asistencia, acta de desarrollo del tema y evidencia fotográfica en formato entregado por la dtsc, evidencia de entrega de formato de canalización, base de datos de beneficiarios de la estrategia con proceso de canalización y seguimiento actualizado, diligenciada y finalizada, evidencia de ayudas educativas, informe de resultados alcanzados de la ejecución de estrategias PIC, archivo de videos realizados durante la ejecución, paquete de diplomas scaneados -evidencia de entrega (fotos), scaner de los 30 formatos de tamizaje de rcv, base de datos de resultados de tamización comunitaria para rcv.

**Actividad final:** Entrega de informe final: se recibe como evidencia, Informe final en formato de la DTSC, base de datos de estudiantes con: verificación de asistencia a los 5 talleres - canalizaciones efectivas a rutas de atención.

Se ha concluido satisfactoriamente el proceso de revisión de evidencias, habiéndose verificado y validado todos los documentos presentados conforme a los criterios establecidos.

**Verificación 1:** 13**% de avance de ejecución estrategia mes de abril**
**Verificación 2:** 25 **% de avance de ejecución estrategia mes de mayo**
**Verificación 3:** 25**% de avance de ejecución estrategia mes de junio**
**Verificación 4:** **37% de avance de ejecución estrategia mes de julio**
**Total (SUMA):** **100% de Avance ejecutado**



**Andrea Merchán Valencia**
Cc:1053767217 de Manizales
Profesional de apoyo supervisión PIC
Dimensión vida saludable condiciones no transmisibles
Subdirección de Salud Pública.