CONTRATO No. 150.25.4.0361
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO/ INSTITUCIÓN HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE RISARALDA
LÍNEA: PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES
ESTRATEGIA: ROTEGIENDO SUEÑOS, VACUNAS AL DIA INFORME
INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO

SOPORTES PRESENTADOS DE ACUERDO CON EL ANEXO TÉCNICO:

Mes	Estrategia	Total actividades (total estrategia)	No. de actividades programadas (según cronograma mensual)	No. de actividades ejecutadas (según cronograma mensual)	No. de actividades con Aval al mes	Porcentaje de ejecución de las actividades avaladas al mes
JUNIO	Protegiendo sueños, vacunas al día	**38**	**22**	**22**	**22**	**57.8%**
JULIO	Protegiendo sueños, vacunas al día	**38**	**16**	**16**	**16**	**42,2%**

OBSERVACIONES A LA SUPERVISIÓN:

Para el mes de junio el Hospital Departamental San Rafael De Risaralda ESE en el mes de julio remite la realización de 15 jornadas informativas más un informe final, dichas jornadas distribuidas de la siguiente manera:

- Jornadas nocturnas urbanas: 9
- Jornadas urbanas diurnas: 6

En la revisión de las evidencias enviadas por el prestador se observa que de estas se observa que:

- La ESE remite soportes de ajustes indicados en primera revisión llevada a cabo por la línea.

- La ESE adjunta el cronograma de las actividades, este coherente con el desarrollo de las actividades evidenciadas en el formato establecido para tal fin.

- Se remite información organizada por cada uno de los sectores intervenidos.

- Se remiten las fichas de proceso informativo desarrollada en cada uno de los sectores priorizadas, esta coincide con la fecha de programación en cronograma enviado previamente.

- En relación a los soportes de canalización efectiva son remitidos pantallazos del PAIWEB, estos coinciden con los usuarios canalizados previamente y relacionado en los formatos de canalización y en la base de datos de participantes entregada por la Dirección Territorial de Salud de Caldas además coincide con los listados de asistencia.

- Son remitidos los desestimientos de aquellos pacientes que no aceptan la aplicación del biológico, estos relacionados así mismo en el formato de canalización del sector intervenido, llama la atención la cantidad de los mismos evidenciados durante la revisión de evidencias.

- En marco de la emergencia por brote de fiebre amarilla, las canalizaciones fueron enfocadas en su mayoría en este biológico; sin embargo, se realizan canalizaciones a influenza; de igual modo por parte del responsable de la actividad fueron verificados los esquemas de los asistentes encontrándose que la totalidad estaba al día en esquema de vacunación.

- En la totalidad de procesos informativos llevados a cabo por la ESE son intervenidas 492 personas, quienes asistieron a los espacios informativos desarrollados en diferentes sectores del municipio.

- En la realización de los procesos informativos se identifica un gran porcentaje de personas que firman desestimiento para el acceso para el acceso a vacunación, con un porcentaje superior r al 50% de la población canalizada.

- El informe final cumple con los criterios requeridos para avalar el mismo.

- Al revisar el consolidado de la ejecución de la ESE se puede observar lo siguiente

Total de actividades	Abril	Mayo	Junio	Julio	Total	Ejecucion
Jornadas Diunas rurales			12		12	100%
Jornadas diurnas urbanas			6	6	12	100%
Jornadas nocturnas urbanas			4	9	13	100%
					Total	100%

La ejecución entonces de la ESE en la estrategia es la siguiente:

Verificación 1: 57.8 % de avance de ejecución estrategia mes de junio.
Verificación 2: 42.2 % de avance de ejecución estrategia mes de julio.

Total 100% Avance ejecutado

ANGEL MARIA GOMEZ JURADO
NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN VERIFICA EJECUCIÓN
Cedula 1053774994